

國防部空軍司令部籌建幻象戰機空戰即時演訓及戰果裁定系統，其建案規劃及執行未盡周妥，經審計部促請研謀妥處，業已擬具改善措施

審計部查核發現，國防部空軍司令部(下稱空軍司令部)辦理幻象戰機空戰即時演訓及戰果裁定系統投資建案，未獲得幻象戰機原廠達梭公司同意釋出介面文件，即規劃委託國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)研製空載英艙與幻象戰機系統整合，致未能完成，無法執行自動戰果裁定，嗣逕自變更設計，改採手動戰果裁定，因系統不具即時性及無法接收戰機雷達訊息，致耗費 1 億 828 萬元購置之裝備自民國(下同)101 年 8 月撥交空軍第四九九戰術戰鬥機聯隊(以下簡稱第四九九聯隊)至 103 年 10 月，迄未執行戰果裁定及電子戰效益分析，未達成計畫目標等未盡職責及效能過低情事。經函請國防部研謀妥處，業已強化系統操作標準作業程序及操作人員訓練，以增進使用效能。



任務顯控系統
(國防部空軍司令部提供)

空軍司令部於 90 年 5 月幻象戰機成軍時，與幻象戰機原廠達梭公司簽訂幻象戰機各項技術須經達梭公司認證及禁止公開技術文件之保密協定。依據該司令部規劃研析報告載述，戰機裝掛之英艙須與戰機完成介面整合，以接收戰機雷達偵獲之目標等資訊，由英艙執行電腦運算，進行自動戰果裁定。本案涉及英艙與戰機介面整合，須獲得達梭公司同意釋出介面文件及認證。幻象戰機戰果裁定系統建案規劃及執行情形，經審計部調查結果，核有：空軍司令部未確認可否獲得幻象戰機原廠達梭公司提供相關技術文件及認證風險，即規劃委託中科院研製英艙與幻象戰機系統整合之戰果裁定系統，俟執行階段，達梭公司未同意釋出相關介面整合文件，無法完成系統整合，空軍司令部逕自變更設計，修訂委製協議書，減作英艙與幻象戰機介面整合工項，增建任務顯控系統等裝備，以人工操作進行戰果裁定，惟未依國軍軍事投資計畫建案作業規定確認變更設計可否滿足原作戰需求，並

陳報國防部審認，致第四九九聯隊於 101 年 8 月 15 日接收相關裝備後，因系統未完成整合，人工操作不具即時性及未能接收戰機雷達偵獲目標等訊息，迄 103 年 10 月仍未執行戰果裁定及電子戰效益分析，未能達成計畫目標等未盡職責及效能過低情事，經函請國防部查明妥適處理。

案經審計部追蹤結果，空軍司令部已強化系統操作標準作業程序與人員訓練，以增進系統使用效能，並加強人員軍事投資建案教育訓練，以精進軍品獲得作業，另查處建案規劃不周及執行違反建案作業規定相關人員疏失責任。