

台灣糖業股份有限公司辦理牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期），核有效能過低，審計部促請改善

台灣糖業股份有限公司（下稱台糖公司）辦理牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期），經審計部查核發現，該生技材料廠建置完成後，整體產能及設備利用率遠低於目標值，且迄112年4月底停工待料已逾8個月，經函請檢討改善，已取得牡蠣殼原料供應，恢復生產線，有助提升該廠營運效能。

審計部指出，台糖公司為解決國內牡蠣殼遭隨意棄置造成之環境污染問題，實踐循環經濟，規劃興建1座以牡蠣殼回收再製之生技材料廠，將被棄置之牡蠣殼轉製成有價值之生質材料（下稱蚵殼粉），預估每年可處理49,500公噸廢棄牡蠣殼，生產40,000萬公噸蚵殼粉，初期設備利用率為78%，第5年可達100%。

然而，審計部於112年4月查核發現，耗資1億6,762萬餘元興建完成之生技材料廠，自110年9月營運量產，因實際料源供應品質欠佳，又未適時採取具體改善措施，肇致該廠截至111年8月（共12個月），牡蠣殼處理量4,476餘公噸，僅占原規劃處理量之9.04%，蚵殼粉年產量3,682餘公噸，僅占原規劃生產量之9.21%，實際設備利用率介於3.5%至6.7%間，顯未達原規劃初期設備利用率78%之目標。嗣復因牡蠣殼原料短缺，該廠自111年9月起至112年4月底已連續8個月停工待料，未達計畫目標，核有效能過低情事，審計部遂於112年6月函請經濟部督促檢討改善。

審計部表示，經追蹤改善情形，截至112年底止，台糖公司生技材料廠已取得牡蠣殼原料，並復工生產，該公司將加強控管廠商交貨原料品質及持續商洽可行之產地料源，俾發揮環境保護及提升營運績效等計畫效能。

