

臺南市政府耗資興建 C3 抽水站，完工多年未曾啟用，經審計機關促請積極活化，閒置設備業已移置其他抽水站，土地房舍亦經規劃設置車輛轉運站

臺南市政府耗資 2 億 182 萬餘元興建 C3 抽水站(圖 1)，前經監察院調查發現，因當地實際尚無興建抽水站之必要，且有設計錯誤及馬達馬力不足等缺失，89 年完工驗收後，面臨無水可抽之窘境，10 餘年未曾運轉啟用，為維護該閒置設施，每年尚需編列機組保養費用，涉



圖 1 臺南市 C3 抽水站外觀圖(取自 Google 100 年 11 月街景)

有浪費公帑及怠於究責設計施工缺失等情，99 年 2 月間函請該府議處相關失職人員在案。審計部臺南市審計處為瞭解該抽水站後續使用改善情形，100 年 11 月追蹤查核發現，該抽水站各項設備仍閒置未使用，相關改善作為顯欠積極；另站區環境髒亂且飄散異味，

各類機械設備周遭之凹地水池垃圾沉積，蚊蟲孳生，經函請臺南市政府水利局檢討該抽水站之存續必要，並研謀活化使用相關設施及建物，發揮應有功能。

案據臺南市政府水利局查復，業將站內發電機組(單價 3,251 萬餘元，圖 2)移置於歸仁區港尾溝抽水站、另 4 組沈水式抽水機(總價 1,460 萬餘元，圖 3)經整修後，



圖 2 安置港尾溝之發電機(水利局攝於 101 年 1 月)



圖 3 整修完成之沈水式抽水機(水利局攝於 101 年 6 月提供)

分置於易淹水之安南區本淵寮 3 座應急抽水站及文賢抽水站第 2 期，活化閒置設備發揮防洪功

能。另抽水站建物本體為地上 2 層樓建築物，坐落基地係屬車站用地，土地及建物面積分別達 4,178 平方公尺與 3,489 平方公尺，且因臨近安平觀光老街，初步規劃併同週邊公有土地設置車輛轉運站，以解決安平老街人車壅塞問題，帶動地區觀光發展。