

彰化縣環境保護局委託辦理石綿建材廢棄物清除處理計畫未臻周妥，審計機關促請改善，已加強履約管理及強化管控措施

彰化縣環境保護局(下稱環保局)為掌握縣內石綿建材建築物現況，協助家戶妥善清理石綿建材廢棄物，降低石綿對人體與環境危害，委託廠商辦理石綿建材廢棄物清理計畫，經審計部臺灣省彰化縣審計室查核發現，補助石綿建材廢棄物清理案件之審查作業及履約管理未臻落實，經函請研謀改善，已加強履約管理，並強化拆除作業之風險管控措施。

審計室指出，環境部於109年以高光譜遙測技術調查全臺戶外石綿建材分布，彰化縣轄內多達2.1萬棟，推估重量約6.9萬公噸，易衍生棄置問題。環保局113年度編列預算4,941萬餘元，委託廠商辦理石綿建材廢棄物清理計畫，廠商應確實督導所委託之清除機構，依廢棄物清理法及石綿建材廢棄物相關清理指引，完成補助家戶石綿廢棄物清除作業。113年度實際清理955公噸，已達年度計畫目標值。

然而，審計室於113年11月及114年3月查核發現，清除機構提送佐證之部分清理照片重複或無拍攝時間、地點，審查作業及履約管理未臻確實；石綿建材分布管理系統之拆除面積等資訊漏未建置列管，不利後續追蹤，審計室遂於114年4月函請環保局研謀改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，環保局於114年5月起運用自主檢查表，逐項核對清除作業執行資料落實履約管理，並更新(正)管理系統相關資訊，及加強宣導落實石綿瓦拆除潤濕步驟，要求檢附施工人員穿著防護裝備之施工照片據以辦理核銷，強化管控措施，逐步完善轄內石綿建材廢棄物清除處理工作。



石綿建材廢棄物清除處理申請步驟
(擷取自環境部網站)