

臺東縣政府辦理校園智慧網路計畫，部分網路設備因未佈線而閒置，經審計機關促請檢討改善，多數已完成安裝使用，有效改善校園網路資訊環境

審計部臺灣省臺東縣審計室(下稱臺東縣審計室)查核發現，臺東縣政府辦理校園智慧網路計畫，未審慎規劃網路設備採購數量前，即先行辦理採購，且與各校網路佈線採購未能配合，致部分設備驗收後因未佈線而閒置，經促請臺東縣政府檢討改善，該府於重新評估各校需求後，多數已完成安裝使用，有效改善校園網路資訊環境，且後續採購整合設備與佈線於同一標案辦理，以避免設備閒置情形發生。

臺東縣政府於 107 年 2 月獲教育部核定補助辦理第 1 期「前瞻基礎建設－國民中小學校園數位建設計畫－校園智慧網路」計畫，經費 2,733 萬餘元，以更新校園網路基礎設備，並建構智慧網路管理系統，俾改善校園資訊網路環境。臺東縣審計室於 108 年 10 月查核發現，該計畫之網路設備由縣府統一採購，網路佈線則由學校按縣府核定申請補助經費各自辦理，惟縣府未經盤點各校校園網路資訊環境及調查所需，



臺東縣校園網路設備閒置情形  
(臺東縣政府提供)

據以審慎規劃網路設備採購數量前，即於 107 年 10 月先行匡列採購 24+4 埠交換器、8 埠交換器、室內型 AP 等 3 款網路設備，共 980 臺(契約金額 1,172 萬元)。嗣縣府調查上開採購案始發現超逾列有佈線經費學校所需網路設備數量，爰將多餘採購之 246 臺網路設備(金額 407 萬餘元)，分配予無佈線經費之 50 所學校，致 108 年 7 月網路設備標案驗收合格後，上揭 246 臺設備因未佈線而閒置，經於 109 年 2 月函請臺東縣政府檢討改善。

嗣經臺東縣審計室追蹤結果，據臺東縣政府統計，截至 109 年 8 月底止，原閒置網路設備除因尚待佈線或充作備品等外，其餘 210 臺(金額 357 萬餘元)經該府重新評估各校需求後，已完成佈線安裝使用，有效改善校園網路資訊環境，且後續辦理第 2 期校園智慧網路計畫，業整合設備與佈線採購於同一標案辦理，以減少介面協調，避免設備閒置情形發生。