

行政院所屬部分機關未妥為推動所屬資訊機房整併業務，審計部促請改善，已積極辦理整併作業

國家發展委員會（下稱國發會）推動「建構公教體系綠能雲端資料中心計畫」（下稱綠能雲端資料中心計畫），主導行政院所屬部會及三級機關資訊機房整併業務，經審計部查核發現，部分機關未妥為推動所屬機房整併，經函請行政院督促研謀改善，已研提改善措施，以提升資源使用效能。

審計部指出，依行政院 108 年 12 月修正之行政院及所屬各機關資料中心設置作業要點（下稱資料中心設置要點）第 4 點規定，所屬三級機關應報請上級機關核轉國發會同意後，始得設置資料中心。國發會為提升行政效率及強化資通安全，於 107 至 109 年間推動綠能雲端資料中心計畫，擇選 25 個院屬部會及三級機關，依據資料中心設置要點規定逐步整併其資訊機房，相關業務自 111 年 8 月 27 日起移由數位發展部主責。

然而，審計部 111 年 11 月查核發現，綠能雲端資料中心計畫屆期近 2 年，內政部、教育部、經濟部暨所屬水利署等 12 個執行機關之待整併資訊機房數尚有 97 個，造成資訊資源分散，或辦理機房整併過程，存有不適合整併因素，致與資料中心設置要點規定不符，審計部遂於 112 年 1 月函請行政院督促所屬研謀妥處。

審計部表示，經追蹤改善情形，行政院已於 112 年 12 月 25 日修正資料中心設置要點，明訂所屬四級機關掌理全國性或特殊性業務且設有資訊單位，得設置資料中心等，以符實需；另數位發展部定期列管追蹤機關資訊機房整併情形，迄 113 年 10 月底，12 個計畫執行機關，已完成 83 個資訊機房整併，尚未完成整併之 14 個機房已規劃逐年完成整併或設置資料中心，以提升資源使用效能。



機房整併資源向上集中示意
（自行繪製）