
新竹市北區樹林頭狗狗公園新建工程進度落後，審計機關促請改善，

已竣工啟用，打造動物共融城市 

新竹市動物保護及防疫所(下稱動保所)規劃新建北區樹林頭狗狗

公園工程，經審計部臺灣省新竹市審計室查核發現，新建工程預算執

行進度落後，經函請研謀改善，已於115年1月26日竣工啟用。 

審計室指出，依動物保護法第20之1條規定，市縣主管機關應提

供適當之公共場地，供飼主攜帶寵物活動與使用；各機關單位預算執

行要點第15點規定，為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經

費鉅額保留，延續性計畫於編定預算案後，應切實依照原定分年進度

辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。 

然而，審計室於114年3月查核發現，動保所為新建北區樹林頭寵

物公園設施，112年度辦理追加預算500萬元，並悉數保留轉入113年

度執行，惟截至113年底止，實現數僅89萬餘元，執行率17.92％，主

要係因用地取得延遲，致未及辦理工程發包，預算執行率偏低，審計

室遂於114年4月函請檢討改善。 

審計室表示，經追蹤改善

情形，新竹市北區首座狗狗公

園已於 115 年 1 月 26 日竣工啟

用，滿足民眾對於友善寵物空

間之需求，提供寵物自在活動

、社會化互動之場所，打造動

物共融城市。 

 

新竹市北區樹林頭狗狗公園啟用典禮 
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