
嘉義市政府辦理都市更新事業計畫之金財神大樓外牆整修工程執行

進度落後，經審計機關促請檢討改善，已完工及持續辦理招商，有效

改善市容景觀，並提升都市機能與繁榮地方商業 

審計部臺灣省嘉義市審計室(下稱嘉義市審計室)查核發現，嘉義

市政府105年 9月核定辦理都市更新事業計畫之金財神大樓外牆整修

工程，因工程經費之籌措及與所有權人溝通時間冗長，又工程採購作

業歷經 2次流標，遲未順利發包工程進度落後，經函請檢討改善，該

整修工程已於 109 年 1 月竣工，改善市容景觀，並賡續辦理招商事宜，

提升都市機能與繁榮地方商業。 

金財神大樓興建至今已近 30 年，位

於嘉義市民族路與民生北路路口，鄰近

文化路夜市商圈，曾有商場、電影院、

冰宮等進駐，盛極一時。因遭受 921 及

1022 大地震影響，建築物磁磚剝落、外

牆龜裂，影響公共安全及市容景觀。為

促進該土地及建物有效利用，嘉義市政

府以都市更新方式協助該大樓辦理整建

維護工程，並向內政部營建署都市更新

基金爭取補助經費挹注。嘉義市審計室

於 106 年 9 月查核發現，金財神大樓外牆整修工程於 105 年 6 月 14

日獲內政部核定補助經費 1,601 萬餘元，該大樓管理委員會自籌經費

3,824 萬餘元，總工程費用 5,426 萬餘元。然因自籌工程經費龐鉅且

所有權人眾多，籌措及溝通期間冗長，又工程採購作業歷經 2次流標，

遲未順利發包，致未能於計畫期程 106 年 11 月完工，經於 106 年 11

月函請研謀改善。 

嗣經嘉義市審計室追蹤改善結果，經該府積極協助該大樓管理委

員會辦理相關行政事務，整修工程已於 108 年 1月開工，109 年 1 月

竣工，成為嘉義市第一件自主都更示範案例，有效改善市容景觀；該

府已積極協助招商事宜，刻正由該大樓管理委員會及所有權人辦理

中，截至 109 年 4 月底止，已有健身俱樂部進駐 2樓，促進該土地及

建物有效利用，並繁榮地方商業。 
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