
新竹市眷村博物館戶外景觀工程進度未如預期，影響館舍開館營運，

審計機關促請改善，已完工啟用 

新竹市文化局(下稱文化局)為保存及推廣眷村文化，辦理新竹市

眷村博物館(下稱眷博館)整建及戶外景觀工程，經審計部臺灣省新竹

市審計室查核發現，戶外景觀改善工程未如期完工，影響館舍重新開

館營運，經函請研謀改善，已完工啟用。 

審計室指出，文化局先後於 112年 12月及 114年 7 月辦理眷博館

提升旗艦型計畫館舍整建及戶外景觀等 2 件工程，契約金額分別為

1,726萬餘元、820萬元，以改善館舍空間配置、設施設備及戶外景觀

環境，期透過館舍內外部空間整體改善，提升場館服務品質及參觀環

境，並將於工程完成後重新開館。 

然而，審計室查核發現，眷博館提升旗艦型計畫館舍整建工程已

於 114年 8月完工，惟截至 114年 11月底止，戶外景觀工程實際進度

僅為 25.03％，與年度施政計畫原訂於 114 年 12 月完工目標差距甚

遠，影響館舍重新開館營運及施政目標達成，審計室遂於 114年 12月

函請文化局研謀改善。 

審計室表示，經追蹤

改善情形，文化局已督促

廠商積極趕工，戶外景觀

工程已於 115年 3月完工，

並完成場館整備作業，眷

博館於同年 5 月重新開館

營運，提供市民更優質之

文化場域，並展現眷村文

化資產保存與活化成果。 
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