
新北市政府部分機關編列工程保險費用未參考市場行情，經審計機關

促請檢討改善，業修正工程間接費編列原則，增訂訪價機制，落實撙

節公帑支出 

審計部新北市審計處(下稱新北市審計處)查核發現，新北市政府

(下稱市政府)部分機關編列之工程保險費用為施工廠商實際保險費用

之數倍，偏離市場行情，經函請檢討改善。市政府已修正新北市政府

所屬各機關間接工程費用編列原則，刪除不合時宜之保險費用上限

表，並增訂市場訪價機制，撙節公帑支出。 

市政府為利所屬機關編列合理之間接工程費預算，於民國(下

同)100 年 1 月訂定新北市政府所屬各機關間接工程費用編列原則。

新北市審計處於 104 年 3 月間查核發現，上開編列原則之營造工程財

物損失險年費率上限參考表，係參照財團法人工程保險協進會 98 年

間訂定之費率資料，未適時調整修正。另抽查市政府所屬機關 104 年

3 月辦理之 7 件採購金額 2 億元以上在建工程(決標金額 51 億 3,679

萬餘元)，核有未參考市場行情，僅依上開參考表上限值編列之保險

費用預算數，為施工廠商實際投保費

用之 2.88 至 17.25 倍(決標後則為

1.38 至 11.37 倍)，平均每案高出 222

萬餘元(決標後則為 146 萬餘元)，經

於 104 年 5 月 12 日函請市政府檢討改

善。 

嗣經新北市審計處追蹤改善結

果，市政府已於 105 年 12 月 22 日修

正新北市政府所屬各機關間接工程費

用編列原則，刪除不合時宜之保險費

用上限參考表，落實由主辦機關審酌

市場行情及個案特性核實編列採購契

約保險費單價。據市政府採購處統

計，市政府所屬機關學校實施工程保

險費用市場訪價機制後，106 年 1 月

至 6 月底止 1,000 萬元以上工程採購

之保險費用較 105 年度同時期減少逾

264 萬元，撙節公帑支出。 

營造綜合保險單範例 
(擷取自財團法人工程保險協進會網站) 


