
臺灣土地銀行公司標購大陸分行資訊系統執行效能過低，及未依規

定計罰逾期違約金，審計部促請改善 

臺灣土地銀行股份有限公司(下稱土地銀行公司)標購大陸分行資

訊系統，經審計部查核發現，土地銀行公司未妥適訂定廠商資格，且

評選項目配分權重未盡合理，致決標之廠商履約經驗及能力不足，影

響資訊系統建置時程及品質，又未妥為衡酌展期事由之合理性及可歸

責性，據以計收逾期違約金，經函請檢討改善，已於111年11月底完

成驗收，並於同年12月底依約扣收逾期違約金3,620萬元。 

審計部指出，土地銀行公司為改善大陸分行作業效率及監理報

表正確性，自107年5月辦理大陸分行資訊系統採購專案，規劃修補

程序(hotfix)服務之資安問題，並強化系統自動化水準以減少人工

錯誤，計畫經費2億1,900萬元，期程自107年4月至109年3月止，預

期提升大陸分行資訊系統之完整性、穩定性、易用性及安全性，並

建立異地備援機制。 

然而，審計部於109年11月查核發現，該公司未考量大陸分行

資訊系統之複雜度及特殊性，審慎訂定廠商資格及評選項目配分權

重，致決標之廠商履約經驗及能力不足，影響資訊系統建置時程及

品質，又未積極研謀可行之因應對策，致專案項目履約期程一再展

延，迄至110年4月底止，廠商已逾履約期限1年餘，仍未完成資訊

系統之建置，復未妥為審酌廠商申請履約展期事由之合理性及可歸

責性，即同意展延履約期限，衍生短計逾期違約金之疑義，審計部

遂於110年5月函請財政部查明妥適處理。 

審計部表示，經追蹤改

善情形，土地銀行公司已檢

討整體採購缺失，並於111

年11月30日完成大陸分行資

訊系統驗收作業，且於同年

12月底扣收逾期違約金

3,620萬元，有助改善大陸

分行資訊系統作業效率。 (擷取自政府電子採購網網頁) 


