
澎湖縣立湖西國中及文澳國小辦理老舊廁所整修工程施工進度落後，審

計機關促請改善，已整修完成，提供師生安全舒適如廁環境 

澎湖縣立湖西國中及文澳國小為提升校園整體環境品質，打造安

全與友善學習環境，獲教育部國民及學前教育署(下稱國教署)補助辦

理老舊廁所整修工程，經審計部臺灣省澎湖縣審計室查核發現，各該

校整修工程進度大幅落後或已逾履約期限仍未完工，經函請各該學校

檢討改善，工程均已完工啟用，提供師生安全舒適之如廁環境。 

審計室指出，國教署為營造國中小學校園師生安全舒適及健康優

質之學習環境，推動「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，協助

地方政府改善老舊廁所，並於 112、113 年度核准澎湖縣 10所國中小

學辦理老舊廁所整修工程，核定工程總經費 4,412 萬餘元，其中湖西

國中及文澳國小獲核定補助經費為 1,071萬餘元及 445 萬餘元。該 2

校整修工程於 113 年 4 至 6 月期間開工，預定於 114 年 1 月 14 日及

113年 8月 1日完工。 

然而，審計室於 113年 11月查核

發現，湖西國中老舊廁所整修工程實

際施工進度落後達 36％，另文澳國小

老舊廁所整修工程已逾履約期限 103

日曆天，仍未完工，且校方未依契約

規定通知廠商限期改善，經於 113年

12月函請各該學校檢討改善。 

審計室表示，經追蹤改善情形，

湖西國中已督促廠商研提趕工計畫

並積極趕工、文澳國小進度落後情形

已改善，分別於 115 年 7 月 29 日及

113 年 12 月 23 日完工驗收後啟用，

並各依契約規定扣罰廠商逾期違約

金，有效維護機關權益並提供師生安

全舒適之如廁環境。 

澎湖縣立湖西國中(上圖)與文
澳國小(下圖)整修後廁所 

(澎湖縣立湖西國中及文澳國小提供) 

 


