

花蓮縣知卡宣森林公園親子戲水設施，未取得建造執照即動工興建，並於完工後隨即開放使用，經審計機關促請研謀妥處，已完成改善取得使用執照，確保公共設施合法與民眾使用安全

審計部臺灣省花蓮縣審計室(下稱花蓮縣審計室)查核發現，花蓮縣政府辦理知卡宣親水設施第 1、2 期工程，未取得建造執照即動工興建戲水池等設施，致完工後無法申請使用執照仍先行開放使用，經函請該府研謀妥處，已辦理結構安全鑑定及補辦建造執照，並增設無障礙及消防設施後，於民國(下同)107 年 6 月 27 日取得使用執照，確保公共設施合法與民眾使用安全。

花蓮縣知卡宣森林公園位於吉安鄉仁和村占地 11 公頃，以多樣的樹苗植物著稱，花蓮縣政府為提供適合親子戲水之活動空間並促進觀光旅遊發展，計畫於園區內設置各式戲水設施，規劃經費 3,470 萬元，分為 2 期工程辦理，第 1 期工程契約金額 1,429 萬餘元，於 104 年 5 月 28 日完工，同年 6 月 29 日完成驗收；第 2 期工程契約金額 1,969 萬餘元，於 104 年 6 月 30 日完工，因結算數量與廠商發生履約爭議，遲至 106 年 4 月 19 日始完成驗收。花蓮縣審計室於 104 年 7 月查核發現，該府興建戲水池、造浪池、滑水道、漂漂河、更衣室及機房(含相關機電設備)，未依建築法規取得建造執照即動工興建，致該等設施非屬合法建築，惟已於 104 年 7 月 4 日開放使用，行政程序未周妥，影響公共設施使用安全，經於 104 年 8 月 18 日函請研謀改善，復於 105 年 1 至 10 月間多次函請積極辦理。

嗣經花蓮縣審計室追蹤改善情形，該府於 105 年度編列追加預算後，105 年 11 月 14 日委託建築師辦理知卡宣森林公園既有建物補照作業，經於 106 年 8 月 7 日取得上開戲水池等相關設施之建造執照，嗣經增設無障礙及消防設施後，已於 107 年 6 月 27 日取得使用執照，確保公共設施合法與民眾使用安全。據該府統計，107 年 7 月 1 日至 8 月 26 日及 108 年 7 月 1 日至 8 月 25 日暑假期間開放民眾使用，遊玩人次合計約 31 萬 2,000 人。



花蓮縣知卡宣森林公園親子戲水設施
(花蓮縣政府提供)