

新北市政府興建藍染公園完工多年，因宣導不足及管理不善，相關設施閒置，經審計機關促請研謀改善，該府業已採取改善措施

新北市政府於民國（下同）97 至 99 年間投入 3,520 萬餘元，於三峽老街邊陞興建國內第一座以藍染工藝為主題之公園－三峽藍染公園，期藉由平日提供觀光客休憩及藍染工藝之自導式解說，特殊主題活動期間配合藝術家進駐園區內之藍染體驗教室辦理教學體驗活動，達到將三峽傳統藍染文化形塑再造之目的。經審計部新北市審計處調查藍染公園完工後使用管理情形，發現公園完工後因宣傳及導覽資訊不足，幾無參訪人次，且因管理不善，公園走道成為附近居民之免費停車場；園區室內及戶外設置之藍染體驗教室與設施，部分已毀損未修復，且完工近 2 年仍無單位接管營運事宜，相關設施閒置等缺失，經於 101 年 7 月 13 日函請新北市政府研謀改善。

案經審計部新北市審計處追蹤改善結果，截至 102 年 1 月底，新北市政府已函請該府文化局及觀光旅遊局將藍染公園納入觀光導覽景點，並請警察局加強巡查公園走道違規停車情形；園區內毀損設施經修復後，已納入「2012 新北市藍染節」活動範圍；另委由三峽區公所於 102 年 1 月間將公園委外經營管理，並已收取第 1 年使用費、土地租金及補償金等，合計 34 萬餘元，嗣後每年可增加收入約 21 萬元，對設施閒置之改善已有具體成效。



藍染公園走道違規停車情形
(100 年 11 月 6 日拍攝)



藍染公園委外經營管理後情形
(102 年 4 月 11 日拍攝)