

寬頻管道之佈纜率偏低，經審計部促請改善，3 年來已提升 5.37 個百分點，惟仍有大幅改善空間，審計部已續請內政部營建署訂定督導計畫，以提升寬頻管道建置效益

審計部查核發現，內政部營建署補助各相關機關及地方政府建置寬頻管道之佈纜率偏低，經促請改善，其佈纜率已由民國(下同)99 年底之 6.18%，逐步提升至 102 年底之 11.55%，惟仍有大幅改善空間，審計部續請營建署研謀改進措施，該署已研擬具體督導計畫，以提升寬頻管道建置效益。

行政院核定之 M 台灣計畫－寬頻管道建置計畫，於 94 至 98 年度由內政部營建署編列預算 240 億 5,000 萬元補助各相關機關及地方政府辦理整體規劃及管道建置，供業者租賃鋪設寬頻纜線，以加速光纖到府建設，期帶動我國通訊產業發展。審計部前查核發現截至 99 年底止，營建署補助經濟部工業局等 5 個中央機關及前臺北縣政府等 22 個地方政府，共計 221 億餘元，所建置寬頻管道 5,800 餘公里，可供佈纜之子管長度約 10 萬 1,045 餘公里，實際佈纜子管長度合計 6,245 餘公里，平均佈纜率僅約 6.18%，經通知內政部研謀改善，據內政部說明，將持續督促各受補助機關達成佈纜目的。

審計部持續追蹤改善情形，截至 102 年底止，各受補助機關建置寬頻管道之實際佈纜子管長度合計 11,670 餘公里，占可供佈纜子管長度之 11.55%，佈纜率已逐年提升，其中佈纜率提升前 3 名為連江縣政府、經濟部工業局及高雄市政府，其佈纜率分別為 35.37%、22.93%、21.47%，各提升 17.57、12.92、12.58 個百分點；又各受補助機關建置寬頻管道之實際佈纜情形，與其可供佈纜子管長度相較，仍有大幅改善空間，其中低於平均佈纜率(11.55%)以下之受補助機關，分別為雲林縣政府、彰化縣政府、新北市政府、宜蘭縣政府、嘉義市政府、臺東縣政府、新竹市政府、基隆市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、臺南市政府、新竹縣政府、南投縣政府、花蓮縣政府、南部科學工業園區管理局、桃園縣政府等。審計部為促使政府提升寬頻管道佈纜率，續請營建署研謀具體督導機制及輔導改善措施，該署已於 103 年 5 月 19 日訂定「內政部營建署辦理寬頻管道後續佈纜績效督導計畫」，作為推動督導依據，藉由召開會議及實地查核，以瞭解各受補助機關於執行佈纜作業時所遭遇問題，督促提升佈纜成效及發揮建置計畫效益。審計部將持續注意其後續改善成效。

附表：截至民國 102 年底寬頻管道佈纜情形

單位：公里、%

項次	機關別	94~98年 管道長度	可供佈纜 子管長度	迄99年底 佈纜長度 (1)	迄99年底 佈纜率 (2)	迄102年底 佈纜長度 (3)	迄102年底 佈纜率 (4)	增加 佈纜長度 (3)-(1)	提升 百分點 (4)-(2)
合 計		5,800.47	101,045.02	6,245.32	6.18	11,670.58	11.55	5,425.26	5.37
1	連江縣政府	49.09	237.68	42.30	17.80	84.08	35.37	41.78	17.57
2	經濟部工業局	102.05	2,620.57	262.25	10.01	600.99	22.93	338.74	12.92
3	高雄市政府	754.47	10,070.65	895.78	8.89	2,162.26	21.47	1,266.48	12.58
4	加工出口區管理處	25.59	433.31	30.24	6.98	80.25	18.52	50.01	11.54
5	屏東縣政府	91.41	1,555.61	67.28	4.32	206.79	13.29	139.51	8.97
6	南投縣政府	224.02	3,584.26	92.14	2.57	392.52	10.95	300.38	8.38
7	苗栗縣政府	256.77	4,108.34	141.08	3.43	412.03	10.03	270.95	6.60
8	南部科學工業 園區管理局	58.35	1,211.34	64.64	5.34	133.08	10.99	68.44	5.65
9	新竹科學工業 園區管理局	26.06	625.51	92.06	14.72	126.77	20.27	34.71	5.55
10	嘉義縣政府	379.74	6,075.76	604.65	9.95	921.62	15.17	316.97	5.22
11	新竹縣政府	433.80	4,338.01	250.88	5.78	469.01	10.81	218.13	5.03
12	嘉義市政府	114.17	2,740.08	113.70	4.15	231.88	8.46	118.18	4.31
13	臺中市政府	1,101.12	23,256.27	1,364.04	5.87	2,359.21	10.14	995.17	4.27
14	新北市政府	24.16	496.74	5.07	1.02	26.21	5.28	21.14	4.26
15	新竹市政府	72.59	1,734.88	95.03	5.48	168.03	9.69	73.00	4.21
16	宜蘭縣政府	110.59	1,923.47	71.58	3.72	147.52	7.67	75.94	3.95
17	臺南市政府	555.61	11,218.48	744.86	6.64	1,153.57	10.28	408.71	3.64
18	桃園縣政府	667.38	10,458.67	791.74	7.57	1,150.71	11.00	358.97	3.43
19	花蓮縣政府	129.26	2,068.22	157.34	7.61	226.76	10.96	69.42	3.35
20	基隆市政府	129.72	2,070.75	142.06	6.86	207.11	10.00	65.05	3.14
21	彰化縣政府	192.74	3,868.33	52.05	1.35	146.50	3.79	94.45	2.44
22	臺東縣政府	95.50	1,523.98	105.42	6.92	140.48	9.22	35.06	2.30
23	雲林縣政府	199.24	4,781.83	49.84	1.04	117.12	2.45	67.28	1.41
24	中部科學工業 園區管理局	7.05	42.28	9.30	22.00	6.10	14.43	--	--

註：內政部營建署原統計99年底中部科學工業園區管理局之佈纜情形，係包括該局自籌經費建置管道之佈纜，102年底僅統計該署補助經費建置管道之佈纜情形。