

新北市政府客家事務局辦理客家文化典藏資料庫網站建置計畫進度落後，經審計機關促請研謀改善，已完成建置，透過網路擴大推廣客家文化

審計部新北市審計處(下稱新北市審計處)查核發現，新北市政府客家事務局辦理客家文化典藏資料庫網站建置計畫，前置規劃未周延，執行進度落後，影響客家文化推展期程，經函請該局研謀改善，已完成建置，透過網路行銷，擴大推廣客家文化。

新北市客家人口 55 萬餘人，占全市人口數量 1/6，客家文化保存與推展極為重要性。新北市政府客家事務局因應三峽客家文化園區民國(下同)94 年營運後，匯集超過 5 百件實體典藏文物、精緻客家出版品與客家音樂，亟待透過數位化網路行銷，經動支 380 萬元辦理客家文化典藏資料庫網站建置，預計於 101 年底完成。新北市審計處查核發



新北市客家文化典藏資料庫網頁
(新北市政府客家事務局提供)

現，該局未能妥善規劃前置作業，至 102 年 4 月底仍未能上線，執行進度落後，影響客家文化推展與行銷期程，經函請研謀改善。

嗣經新北市審計處追蹤改善情形，新北市政府客家事務局已於 102 年 12 月上線，內容有客家淵源、民俗信仰、社團、文創產業、觀光美食等 8 大館，並於 103 及 104 年陸續投入近 40 萬元進行內容充實，完成客家文化典藏資料庫網站建置，透過影像、音樂及文字保存客家文化。截至 105 年 1 月底，已建置影音檔 525 部、圖片 2 萬 2 千餘張，出版品 1 百多件分享國內民眾，並行銷美國、加拿大、澳洲、馬來西亞、香港、中國大陸等地，網站逾 48 萬人次瀏覽，讓海內外民眾認識新北市客家文化，擴大推廣層面，展現發揚客家文化成效。