

前臺南縣政府辦理「月津港風華再現」計畫，未規劃相關文化觀光與導覽解說活動且永成戲院修復後閒置未使用，經審計機關促請研謀改善，永成戲院業已開放使用並安排導覽解說、電影及音樂會欣賞，以推展地方文化觀光活動

審計部臺南市審計處(下稱臺南市審計處)調查發現，前臺南縣政府辦理「月津港風華再現」計畫結果，未規劃相關文化觀光與導覽解說活動，及永成戲院修復後建物閒置未能開放使用，未達帶動地方文化發展之計畫目標，經函請研謀改善，已開放使用永成戲院，並規劃「鹽水月津港漫遊」散步導覽解說服務，以推展地方文化觀光活動。

鹽水古名「月津」，由臺灣古諺「一府二鹿三艋舺四月津」可知其盛極一時之榮景。前臺南縣政府為重現月津港風貌及展現鹽水特色，獲內政部營建署補助經費辦理「月津港風華再現」計畫，縣市合併後臺南市政府接續於民國(下同)101年2月完成，總計畫經費1億1,193萬餘元(含中央補助9,852萬餘元)，惟臺南市審計處查核發現，該計畫完成後，市政府每年除辦理鹽水蜂炮及月津港燈節等大型活動外，未能將觀光遊憩從傳統節慶延伸至多樣性的深度旅遊，如文化觀光與導覽解說活動等，致未達帶動地方文化發展之計畫目標；又永成戲院是鹽水碩果僅存的一家老戲院，具有文化資產保存價值，因此納入「月津港風華再現」計畫內辦理修復，惟戲院自101年2月修復後，遲未規劃具體之營運方案，致建物無法開放使用，未能發揮財物效能，經函請臺南市政府研謀改善。

嗣經臺南市審計處追蹤改善結果，永成戲院於103年1月25日開幕使用，每週三至週日開放參觀，不定期安排電影及音樂會欣賞，經統計103年1至9月相關活動計29場，參觀人數計18,566人次；另串連鹽水各景點，培訓導覽志工於103年5月24日起提供「鹽水月津港漫遊」散步導覽解說服務，導覽時間為週六下午及週日上午各1場，經統計103年5至9月計23場，參加人數計420人，已逐步發揮財物效能及推展地方文化觀光活動。



永成戲院內音樂會
(臺南市政府文化局提供)