

雲林縣莿桐鄉莿桐公園風雨籃球場附屬無障礙設施未臻完善，審計機關促請檢討，已完成改善並開放使用

雲林縣政府為提供運動民眾符合標準且安全之籃球場地，規劃於莿桐鄉莿桐公園興建風雨籃球場，經審計部臺灣省雲林縣審計室查核發現，新建風雨籃球場附屬無障礙設施未臻完善，經函請檢討改善，已辦理相關設施改善，並取得使用執照後開放使用，提供安全完善之社區運動環境。

審計室指出，雲林縣莿桐鄉莿桐公園既有籃球場及其周邊設備，因未符合標準籃球場規格且面層剝落不平整，影響民眾運動安全，雲林縣政府為提供運動民眾符合標準且安全之籃球場地，規劃新建風雨籃球場1座，計畫經費1,300萬元，該工程於112年2月10日竣工，112年6月16日完成驗收。

然而，審計室於113年3月查核發現，莿桐鄉莿桐公園風雨籃球場因廁所盥洗室等無障礙設施之設置，未符合建築物無障礙設施設計規範相關規定，影響使用執照取得，無法開放使用，審計室遂於113年4月3日函請檢討改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，雲林縣政府已完成無障礙設施改善，並於113年10月15日取得使用執照後開放使用，提供民眾安全完善之社區運動環境。



雲林縣莿桐鄉莿桐公園風雨籃球場
(雲林縣政府提供)