

臺中市政府辦理神岡區浮圳路拓寬計畫，漏未辦理文化景觀調查，逕行將百年歷史之浮圳遷移改道，經審計機關促請檢討改善，已將浮圳登錄為文化景觀

審計部臺中市審計處(下稱臺中市審計處)查核發現，臺中市政府辦理神岡區浮圳路拓寬計畫，漏未辦理文化景觀調查，逕行將百年歷史之浮圳遷移改道，遭民眾抗爭，致工程停滯，經促請檢討改善，已取消道路拓寬計畫，另行規劃替代方案，並將浮圳登錄為文化景觀，達成公共建設目標並兼顧文化景觀保存。

臺中市政府為改善豐洲科技工業園區聯外交通，規劃將現有 6 公尺寬之浮圳路拓寬為 12 公尺，於民國(下同)103 年 2 月 25 日辦理神岡區浮圳路拓寬計畫工程採購招標，決標金額 7,476 萬元，同年 4 月 30 日開工，預定於 104 年 2 月 18 日完工。臺中市審計處查核發現，該府於工程先期規劃階段漏未辦理文化景觀調查，即計畫將清代創建以夯土升高構築而成之水圳渠道(神岡浮圳)遷移改道，破壞百年文化資產，工程開工時遭民眾抗爭，導致停工逾 6 個月無法施作，經承包商依規定提出終止契約，延宕計畫執行期程，經函請檢討改善。



臺中市神岡區浮圳路拓寬改善工程
(臺中市政府建設局提供)

嗣經臺中市審計處追蹤改善情形，該府已於 105 年 1 月將浮圳登錄為文化景觀資產，保存浮圳圳體並施設「護圳坡」，另回應民眾要求取消道路拓寬計畫，將原南側徵收之道路用地，規劃為「浮圳與休閒觀光林帶」，豐洲科技工業園區聯外道路(即浮圳路拓寬計畫)改以堤南路替代，達成公共建設目標並兼顧文化景觀保存。