

水產試驗所建置之石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量產設施，廠房完工後因欠缺營運設備，致閒置未啟用，經審計機關促請研謀改善，現已開始營運使用

行政院農業委員會(下稱農委會)水產試驗所(下稱水試所)建置之石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量產模場，經審計部教育農林審計處(下稱教育農林審計處)稽察發現，因未依原規劃採可獨立完工運作方式興建及未將有限經費優先支用於營運之必要設備，導致廠房完工後無法營運啟用處於閒置狀態，經函請農委會督促水試所積極檢討改善，該設施現已開始營運使用，對國內石斑魚養殖之魚苗量產作業將有所助益

水試所為解決近年來石斑魚爆發病毒感染造成魚苗大量死亡，致業界魚苗育成率嚴重下降問題，經研擬建置石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量產模場計畫，該計畫自民國(下同)99 年至 101 年分 3 期工程辦理，總經費 6,498 萬餘元。案經教育農林審計處稽察發現，水試所未依原規劃採可獨立完工運作方式推動第 1 期工程，且第 2 期工程經費未

優先支應前期工程所需消毒及殺菌等必要設備，致廠房完工後無法營運使用，迄至 102 年底止，仍處於閒置未用狀態，且部分設施未經使用即已損壞並逾保固期限，未符計畫目標，經促請研謀改善。

嗣經教育農林審計處追蹤結果，農委會業已督促水試所完成該設施相關工程，並已籌措經費改善所需之消毒及殺菌設備，強化石斑魚模場功能。目前該魚苗培育廠房已正常供水、供電及供氣，開始進行石斑魚育苗、中間育成及養殖生產試驗，該會將賡續督促水試所積極運作，俾建構石斑魚中間育成量產模場，生產優質石斑魚苗及提高存活率，促進國內石斑魚養殖產業永續發展。



珍珠龍膽石斑魚於模場內中間育成情形
(農委會提供)