
桃園縣污染農地整治進度緩慢，污染列管場址高居全國之冠，經審計

機關於 100年度桃園縣總決算審核報告揭露，並經監察院調查後，業由監

察院糾正 

桃園縣為工業大縣，工廠林立，以往因環保意識不足，部分廠商

隨意傾倒掩埋有毒廢液及廢棄物，造成土壤及地下水污染，桃園縣歷

經基力化工、高銀化工、RCA等污染案件，造成嚴重之土壤污染，逾

70 公頃待整治。經審計部臺灣省桃園縣審計室派員調查發現，桃園

縣政府為配合申請農地土壤重金屬控制場址污染改善計畫經費補助

原則，列入該府 92 至 99 年度中長程計畫辦理，預計爭取中央補助款

7億3,800萬餘元辦理整治作業。該府於 91年向行政院環境保護署(下

稱環保署)提出農地改善計畫補助申請，92年獲環保署同意執行桃園

縣農地污染控制場址之污染整治計畫，以整治 83筆面積 12.6 公頃之

污染農地，惟該計畫執行結果，實際改善 41 筆、其中 31筆因整治成

效仍有疑慮，未解除列管，實際解除列管 10 筆，且延宕近 6 年始以

現況辦理驗收；另 42 筆因土地整治驗證未通過或地主反對，仍未辦

理整治作業。其後有關污染區土壤整治計畫，僅於規劃辦理每年度施

政計畫時，視環保署酌予補助情形予以編列，未自行編列自籌款，惟

環保署囿於經費預算及補助原則等規定，未能完全配合同意補助，致

延宕整治計畫之推動，污染列管場址高居全國之冠。截至 101 年底

止，92年桃園縣農地污染整治計畫中原預整治之 83 筆農地，未解除

列管農地仍高達 66 筆，面積 10.2公頃。經審計部臺灣省桃園縣審計

室於 100 年度桃園縣總決算審核報告揭露，並經監察院 101年地方政

府年度總決算審核報告審議小組決議推派委員調查後，於 102 年 5 月

9 日糾正桃園縣政府(詳監察院公報第 2863期)。 
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