
中油公司探採事業部辦理塑膠套管採購，由特定廠商得標之案件決

標標比普遍偏高，採購單價歧異，且投標廠商間有重大異常關聯，

疑有洩漏底價及廠商圍標之行為，經審計部調查後陳報監察院，業

由監察院彈劾該事業部執行長 

中油公司探採事業部於民國（下同）97 年至 99 年辦理塑膠套

管採購，均採未公告預算金額方式，其中由特定廠商得標之案件計

有「塑膠套管等七項」等 7件（詳表 1），總決標金額 813 萬 4,450

元。經審計部派員調查發現：各案決標標比介於 97.62％至 99.97

％之間，普遍有異常偏高現象，按行政院主計總處統計營造工程物

價，97 年至 99 年間塑膠製品類物價指數多呈上漲趨勢，惟該期間

由該特定廠商得標案件，各案決標單價歧異，部分 98 年採購之塑

膠套管材料單價高於 99年，甚有高低價差比達 224％者（詳表 2），

已偏離上開物價指數之趨勢，顯有異常；99年 4月決標之「塑膠套

管等 14 項」採購案，預算金額及底價金額同為 450 萬元，該特定

廠商標價為 449萬 8,800 元，與底價金額差距僅 1,200元，決標標

比高達 99.97％，且其標單所填各項單價金額與底價雷同，疑有底

價外洩情事；98年 4 月決標之「塑膠套管、篩管、管蓋等乙批」採

購案，共有 3 家廠商投標，其一未得標廠商於標單填寫傳真機號碼，

與該特定廠商相同，涉有不同廠商間之投標文件內容有重大異常關

聯，疑似有圍標行為等情，經於 101 年 3 月 12 日陳報監察院。經

監察院調查完竣，認為中油公司探採事業部執行長，就該事業部長

期辦理塑膠套管採購，詢價制度極不嚴謹，招標作業未能防杜廠商

圍標，致生採購價格偏高，浪費公帑等情事，經該事業部內控單位

提出專案查核報告，渠就該事業部相關人員是否長期參與圍標共犯

結構或洩漏底價，督導查處不力，反屈從工會壓力，調動會計主管

人員及執行長室內控人員，核有重大違失，於 102 年 1 月 14 日予

以彈劾，詳監察院彈劾案文。(監察院公報第 2848期)  

http://www.cy.gov.tw/AP_HOME/Op_Upload/eDoc/公報/102/1020000082848.pdf


表 1 97年至 99年由特定廠商得標之塑膠套管案件明細表 
單位：元；％ 

採購案號 購案名稱  決標日期 底價金額 決標金額   決標 標比 

B0397I003 塑膠套管等七項 97.03.27 1,750,000 1,748,000 99.89 

B0397I041 塑膠篩管 97.10.02 189,000 184,500 97.62 

B0397I047 塑膠透明管 97.11.19 176,400 174,000 98.64 

B0398I006 塑膠套管、篩管、管蓋等乙批 98.04.30 1,000,000 999,250 99.93 

B0398I021 塑膠套管、篩管、管蓋等乙批 98.05.13 252,000 250,000 99.21 

B0398I036 塑膠套管等 3項 98.09.30 280,000 279,900 99.96 

B0399D021 塑膠套管等 14項 99.04.21 4,500,000 4,498,800 99.97 

合    計 8,134,450  

表 2 97年至 99年塑膠套管採購部分項目決標單價差異情形表 
 單位：元；％ 

採購案號∕  

決標日期  

採購項目∕單位 

B0397I003 B0397I047 B0398I006 B0398I036 B0399D021 高低 

價差比註
 97.03.27 97.11.19 98.04.30 98.09.30 99.04.21 

塑膠套管 2”3M/PC M - - 1,150 - 355  224 

塑膠套管 2”1.5M/PC M - - 1,200 - 500 140 

塑膠套管 2”0.75M/PC M - - 1,250 - 700 79 

塑膠篩管 2”0.75M/PC M - - 1,380 - 900 53 

塑膠篩管 2”0.5M/PC M - 1,700 - - 1,150 48 

塑膠套管 4”1.5M/PC M 1,200 - - 1,198 900 33 

塑膠篩管 4”3M/PC M 1,040 - - 1,020 950 9 

塑膠篩管 4”1.5M/PC M 1,300 - - 1,310 1,050 25 

註：高低價差比 =（最高價 - 最低價）÷ 最低價 × 100％ 

 


