
桃園縣政府管理大園濱海遊憩區，任公有建築物長期閒置未活化運

用；遲未辦理非都市土地使用分區變更，促參後續開發計畫無法執

行，經審計機關陳報監察院，業由監察院提案糾正 
審計部臺灣省桃園縣審計室(以下簡稱桃園縣審計室)查核發現，

桃園縣政府管理竹圍漁港大園濱海遊憩區，未依監察院民國(下同)93

年調查意見，督飭大園鄉公所落實改善，任公有建築物完工後長期閒
置未對外開放；推動促參及後續開發計畫多年，遲未實質開發，經陳

報監察院，業由監察院提案糾正桃園縣政府及大園鄉公所。 

桃園縣政府於 83 年興建大園濱海遊憩區旅客服務中心及竹圍海
水浴場管理室等設施，自完工後即閒置，且財產帳卡建立與點交作業

未盡完善，經桃園縣審計室依審計法規定，陳報監察院核辦，前經該

院 93 年 6 月 23日提出調查意見，請該府研謀具體改善措施。 
嗣經桃園縣審計室賡續追蹤查核結果，大園濱海遊憩區旅客服務

中心及竹圍海水浴場管理室自 96 年至 102 年止，已支用維護管理等

經費 530 萬餘元，卻仍閒置頹壞而無法使用，其中海水浴場管理室未
達最低使用年限，經該府於 100 年 12 月委託專業機構鑑定，認為建

物嚴重損壞，安全堪慮宜予拆除；另該府遲至 102 年 4 月始補建上開

建物財產帳卡，歷年盤點或保養修繕紀錄，仍付之闕如。又該府為統
一事權於 93 年 5 月將大園濱海遊憩區劃入竹圍漁港區域範圍，並委

外辦理桃園縣竹圍漁港暨海濱遊憩區民間參與整體開發推動計畫、竹

圍漁港後續開發整體規劃工作，支用經費計 495 萬餘元，惟因未積極
辦理保安林地解編撥用及土地使用分區變更編定，排除非都市土地法

令限制，復因桃園航空城新興政策提出，致計畫無從執行。 

全案經審計機關於 102 年 12 月 30 日陳報監察院，案經該院立案
調查後，於 103 年 3 月 6 日提案糾正桃園縣政府及大園鄉公所(詳監

察院公報第 2907期）。 

大園濱海遊憩區旅客服務中心外觀 
（101年 10月拍攝） 

大園濱海遊憩區海水浴場管理室外觀 
（101年 10月拍攝） 

http://www.cy.gov.tw/AP_HOME/Op_Upload/eDoc/公報/103/1030000192907.pdf
http://www.cy.gov.tw/AP_HOME/Op_Upload/eDoc/公報/103/1030000192907.pdf

