
臺南市官田區公所經管體育公園游泳池，設施損壞未修復，致長期閒

置，經審計機關促請研謀改善，已填平改建為多功能球場，開放民眾

使用 

審計部臺南市審計處(下稱臺南市審計處)查核發現，臺南市官田

區公所(下稱官田區公所，改制前為臺南縣官田鄉公所)經管官田區體

育公園游泳池，於過濾系統損壞後未積極改善，致無法營運，長期閒

置，財務效能過低，經函請研謀改善，已填平改建為多功能球場，開

放供民眾運動休閒使用及作為當地重要活動場所，增進公產使用效能。 

原臺南縣官田鄉公所於

民國(下同)81 年間為增進全

民健康及培養民眾水中之自

救能力，斥資 2,292 萬餘元興

建游泳池，82年起委外經營管

理，惟過濾系統損壞未積極修

復，經營廠商無法營運，於 100

年 6 月終止契約，該公所雖自

行管理，仍未積極籌措維修經

費，肇致該游泳池無法使用而

閒置。臺南市審計處於 102年

10 月間查核發現，官田區公所為修繕該游泳池，經前行政院體育委員

會(102 年改制為教育部體育署)於 101 年 3 月核定補助 1 千萬元辦理

「官田區體育公園游泳池整修工程」，同年 8月決標後，得標廠商以游

泳池鋼棚無使用執照不簽約履行，致補助款遭收回，該公所未再積極

解決，肇致游泳池仍繼續閒置，經於 103 年 12月 9 日通知臺南市政府

督促研謀改善。 

嗣經臺南市審計處追蹤改善結果，官田區公所以該游泳池設備已

老舊，考量再投資改善不符經濟效益，規劃填平游泳池改建為多功能

球場及補辦鋼棚使用執照，106 年 3 月辦理臺南市官田區體育公園修

建多功能球場工程採購，決標金額 527萬元，並於 106 年 10 月訂定「臺

南市官田區體育公園多功能球場管理要點」作為申請、使用及管理維

護之依據，107 年 6 月取得鋼棚使用執照及 7 月完成驗收，已開放供

民眾使用，如 2018 友菱友雉遊官田-米啟菱嘉年華系列活動等，以滿

足當地多元使用需求，發揮公產應有效益。 
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