
 

屏東縣琉球鄉漁村生活文物館，完工後長期閒置，經審計機關促請

研謀改善，已積極活化啟用，102 年參觀人數達 37 萬餘人次 

屏東縣琉球鄉公所為推展烏鬼洞史蹟，行銷地方特色文化，於

烏鬼洞景點內規劃興建「琉球鄉史蹟文物館」（後更名為漁村生活

文物館），期結合史蹟展介，吸引觀光人潮。主體工程於民國（下

同）85 年 7 月 30 日完成，後續增購設備、整建設施等，總投入經

費達 3,661 萬餘元。經審計部臺灣省屏東縣審計室調查發現，該場

館興建未同步籌辦開館之文物典藏、設備採購、營運人力建置，致

興建完成後未能及時開館使用；遲延辦理史蹟館整修作業，致有建

築物使用安全疑慮；委託營運規劃及招商作業欠積極，歷經公告招

商 3 次均無廠商投標，爰於 97 年 7 月至 101 年 8 月間多次通知該

公所檢討改進，已陸續辦理行銷推廣、增購設備、整建設施等活化

措施，並於 101 年 8 月 20 日委外經營。惟該館閒置長達 16 年餘，

於 102 年 1 月 1 日僅開放 1 樓供遊客參觀，且尚存建物使用安全疑

慮、文物典藏不足、空間低度使用等未盡職責及效能過低等情事，

經依審計法第 69 條規定，於 102 年 5 月 15 日通知屏東縣縣長查明

妥適處理。 

案經審計部臺灣省屏東縣審計室追蹤琉球鄉公所後續改善結

果，已改善文物館建物結構安全並持續監控，繼開放 1 樓參觀後，

再陸續充實館藏，完成 2 樓燈箱設置、漂流木木雕展示作業，並於

102 年 12 月 6 日全館開放使用。據統計 102 年參觀遊客達 37 萬餘

人次，已有效提升公共設施使用效能。  

屏東縣琉球鄉文物館2樓閒置未用-改善前 
(屏東縣琉球鄉公所提供) 

屏東縣琉球鄉文物館2樓珊瑚礁生態展示-改善後 
(屏東縣琉球鄉公所提供) 


