
行政院環境保護署補助地方政府辦理「巨大廢棄物回收（多元）再利

用」計畫，未審慎評估分析各市縣之巨大廢棄物產生量之增減變化，

致執行成效未達預期，經審計部函請行政院督促檢討，已擬具改善措

施 

行政院環境保護署（下稱環保署）為妥善處理垃圾並推動「垃圾零廢

棄」政策，經行政院核定自民國（下同）92年起辦理「巨大廢棄物回

收再利用計畫」（期程 92 至 95年，預算 6.8 億元）及「巨大廢棄物

多元再利用計畫」（期程 96 至 101 年，預算 5.42 億元），協助各市

縣推動辦理巨大廢棄物回收再利用，截至 99 年度止，累計補助 25個

市（縣）政府設置巨大廢棄物再利用廠，包含 17座破碎廠（3 座興建

中）、13座修繕廠、6 座破碎廠附設修繕作業，購置清運機具暨運作所

需人事經費等，核定補助經費 9億9,321萬餘元，累計撥付數 9億3,987

萬餘元。經審計部及所屬審計處、室派員調查發現：環保署於審核市

（縣）政府提報計畫之際，並未審慎評估分析各市縣之巨大廢棄物產

生量之增減變化，並統合規劃朝區域處理，致部分再利用廠甫興設即

面臨料源缺乏之困境；又部分市（縣）政府實際處理量遠低於預期目

標，環保署仍續予補助增購機具設備；另巨大廢棄物再利用破碎廠及

家具修繕廠（區）近 3 年（97 至 99 年）實際銷售成果與原訂計畫目

標差距頗巨，端賴環保署及地方政府補助收入挹注；又計畫執行期限

將屆，該署亦未妥擬因應措施，以確保各修繕廠區能依據計畫推動目

的永續經營，核有未盡職責及效能過低情事。經審計部依審計法第 69

條規定，於 100年 6 月 24日函請行政院督促環保署妥適處理，並報告

監察院。 

案經審計部追蹤改善結果，環保署除召開業務檢討會，辦理再利

用廠效能評估輔導改善工作外，另採取宣導、觀摩等方式引導地方政

府朝永續經營努力，巨大廢棄物回收再利用率由 95 年之 17.1％提升

至 101 年 8月底止之 63.6％、平均每日再利用量由 95 年之 78.5公噸

增至 101 年 8 月底止之 240公噸外，另該署未來將不再核定補助地方

新設再利用廠，對於效能欠佳之設施，列管加強現場督導，提供改善

意見，追蹤辦理情形，並將地方執行成效，納入對地方環保機關年度

施政績效評核項目，促使再利用廠發揮效能等，至相關人員辦理該計

畫於政策推動、補助審核、督導執行及輔導改善等確有可資檢討之處，

已納入年終考績評核之參據。 


