
 

文化部開發嘉義文化創意產業園區之產權移撥及都巿計畫變更作業費

時，致未能如期引入民間資源參與投資營運，經審計機關促請研謀善

策，已委外營運，挹注雲嘉地區文創新能量 

審計部教育農林審計處(下稱教育農林審計處)查核發現，文化部

開發嘉義文化創意產業園區，因園區產權移撥及都巿計畫變更作業費

時，致未能如期引入民間資源參與投資營運，經函請研謀善策。園區

已委外營運，挹注雲嘉地區文創新能量。 

前行政院文化建設委員會〔民國（下同）101 年 5 月 20 日改制

為文化部〕為開發文創產業聚落，於 92 年承接前臺灣省菸酒公賣局

（91 年 7 月 1 日改制為臺灣菸酒股份有限公司）之嘉義酒廠，累計

投入 6 億 2,195 萬餘元整建經費，規劃修建為嘉義文化創意產業園

區，預計 99 至 100 年度引入民間資源參與投資，101 年度正式營

運。教育農林審計處於 101 及 103 年度查核發現，因園區於 95 年 8

月及 9 月方完成都巿計畫變更及產權移撥作業，致園區內建築物整修

工程延至 102 年 5 月完工，嗣因園區位處嘉義巿中心，土地租金成本

負擔較高，影響廠商投資意願，致未能如期引入民間資源參與投資營

運。經分別於 102 年 3 月及 104 年 3 月函請研謀善策，積極辦理招商

作業。 

嗣經教育農林審計處追蹤改善

情形，文化部已於 105 年 1 月 11 日

與○○文創事業股份有限公司簽訂

委託營運契約，同年 3 月完成土地

及建物點交，並自同年 7 月起開園

試營運。截至 106 年 10 月底止，已

舉辦 329 場文創活動，總計吸引 23

萬餘人次參訪，挹注雲嘉地區文創

新能量。 嘉義文化創意產業園區 
（文化部提供） 


