
新北市政府經濟發展局辦理國際觀光旅館興建營運招商案，同意廠商

變更投資方案，惟未檢討修正契約內容，經審計機關促請檢討改善，

已修正權利金繳付規範，維護政府權益 

審計部新北市審計處(下稱新北市審計處)調查發現，新北市政府

經濟發展局(下稱新北市經發局)辦理新板橋車站特定區(特專二)國際

觀光旅館興建營運招商案(下稱特專二國際觀光旅館)，同意廠商變更

投資方案，惟未將契約條款之最低權利金依變更後財務計畫由 20.19

億餘元增為 24.03 億餘元，影響政府權益，經促請檢討改善，已修正

契約有關經營權利金繳付規範，維護政府權益。 

新北市經發局經評估新板橋車站特定專

用區具有開發國際觀光旅館潛力，爰將該區

市有土地結合財政部國有土地，合計總面積

9,240 平方公尺，採設定地上權方式辦理特專

二國際觀光旅館興建營運招標，地上權存續

期間自民國(下同)99 年 8 月 23日起至 149 年

8 月 22 日止，計 50 年，預計投入建設經費約

62 億餘元。新北市審計處查核發現，得標廠

商於設計階段，提出將原興建國際觀光旅館

及多功能商辦大樓各 1 棟之投資方案，變更

為興建國際觀光及平價旅館各 1 棟，並預估

47 年營運期間市政府最低經營權利金收益總

額將由 20.19 億餘元增為 24.03 億餘元，增

加 3.84 億餘元。新北市經發局 101 年 4 月同意廠商所提變更投資方

案，惟未要求廠商依變更後之財務計畫調高修正原契約之經營權利

金，經於 103 年 10 月 30日函請檢討改善。 

嗣經新北市審計處追蹤結果，新北市經發局已於 104 年 6 月 30

日與得標廠商重新就經營權利金繳付數額達成合意，預計 47 年營運

期間最低經營權利金總額將增加 3.84 億餘元，且得標廠商業於 105

年 6 月 30 日依新訂經營權利金繳付規範繳納 104 年度權利金 3,126

萬元，較原財務計畫權利金額度 2,874萬元，增加 252萬元。 
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