
臺南市政府水利局未衡量廠商輸運能量，將全市移動式抽水機用油委
由同一廠商承攬供應，致康芮颱風期間輸運不及，部分抽水機組缺油
停擺，經審計機關促請改善，業研擬具體改善措施，有效執行防汛業
務 

民國(下同)102 年 8 月底康芮
颱風來襲，臺南地區暴雨成災，全
市多處積水，各區之移動式抽水機
雖均投入運轉，惟部分地區卻因抽
水機組缺油停擺。審計部臺南市審
計處(下稱臺南市審計處)調查發
現，因油料供應廠商輸運能量不
足，及臺南市政府水利局(下稱水
利局)未預先規劃油料運送替代路
線，部分地區道路積水，加油車無
法進入供油抽水排洪，經函請該局
檢討改善。水利局業已修改油料採購方式，採彈性供油及備油措施，
並修正相關作業規定，有效執行防汛業務。 

水利局為機動因應局部地區緊急抽排積水需求，配置各式移動式
抽水機計 244 台於各區公所備用，102 年度編列相關機組操作維護及
油料採購預算 4,170 萬元，並依地理區位、規模及距離，將全市相關
油料補給作業劃分為 2 個標案公開招標，惟均由同一廠商得標承攬。
102 年 8 月底康芮颱風來襲，臺南地區 3 日內降下 915 毫米雨量，全
市多處積水，各區之移動式抽水機雖均投入運轉，惟部分地區因抽水
機組缺油停擺，造成如鹽水區二百餘公頃之小番茄農業專區，逾 8 成
因淹水發生農損。臺南市審計處調查發現，上述得標廠商僅有 5 部加
油車，無法負荷全市各區抽水機之油料輸運需求，及水利局未預先規
劃油料運送替代路線，部分地區因道路積水，加油車無法進入供油抽
水排洪，經函請該局檢討改善。  

案經水利局參採改進結果，自 103 年度起將全市抽水機油品採購
補給分為 5 個標案，並考量廠商輸運能量，以評選方式擇優辦理。該
局並授權各區公所緊急時自行於鄰近加油站採購油品，及增購 20 公
升油桶 500 桶，分送偏僻地區機組處所，俾提前儲油供料。另於 103
年 6 月修訂「臺南市政府水利局移動式抽水機運用及維護管理作業要
點」，明定各公所於平時即應預先規劃及提報移動式抽水機配置之優
先順序、布設位置、抽水方式、運送路線及存放地點等，以降低抽水
機停擺風險。103 年 8 月 12 日超大豪雨期間，各移動式抽水機運轉
之油料已均能順利供應抽水排洪，確保防汛任務之達成。 
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