
嘉義縣政府農業處辦理嘉義樂活有機農園專區委託經營招商作業未盡

周延，致無廠商投標而流標，經審計機關促請研謀改善，已重新招商

並完成簽約 

審計部臺灣省嘉義縣審計室

(下稱嘉義縣審計室)查核發現，嘉

義縣政府農業處(下稱農業處)辦

理嘉義樂活有機農園專區委託經

營招商，未審酌有機農業轉型期研

訂權利金收取方式及未揭露專區

土壤重金屬含量逾有機農業規範

之資訊，致無廠商投標而流標，經

函請檢討研謀改進。已修正權利金

收取方式及研提土質改良計畫，並

完成招商簽約。 

農業處為創造就業機會及提升農產品競爭力，自民國(下同)100

年 12 月起至 123年 12 月向台灣糖業股份有限公司承租 44公頃土地，

截至 104 年底陸續建置專區道路排水、儲水池及灌溉管線等基礎設

施，投入經費 9,789 萬餘元。嘉義縣審計室於 105 年 7 月查核發現，

農業處於 104 年 10 月 28 日辦理「嘉義樂活有機農園專區委託經營甄

選須知」公開閱覽，設定權利金為每年 167 萬元。然有意願投標之 2

家廠商均提出，有機農業轉型期需 2 年，進駐前 2 年可否減免權利金

之意見，農業處仍未參採公開閱覽意見修正權利金收取方式，另據行

政院農業委員會農業試驗所 99年 6 月檢測報告，設施區土壤之重金屬

(砷)含量逾有機農業規範，然未揭露相關資訊，日後恐衍生履約爭議，

歷經 105 年 6 月 17 日、8月 1 日公告招商，皆無廠商投標而流標，經

於 105 年 10 月 7日函請公開資訊並研謀因應之道。 

嗣經嘉義縣審計室追蹤改善情形，農業處已於 105年 10 月修正權

利金收取方式，自 106 年起算前 2 年免收取權利金，並要求廠商就重

金屬逾規範之土壤研提土質改良計畫，重新辦理「嘉義樂活有機農園

專區委託經營」公告招商，業於 106 年 2 月 21日正式簽約。嗣後權利

金採議定金額 168 萬元分年加計固定金額，預計委託經營期間 17年可

挹注縣府權利金 2,900 萬元，另廠商依經營利用計畫書需再投入 3 億

元經費建置溫室相關設施，並優先僱用在地縣民從事有機農業生產，

及負擔土地租金。 

嘉義樂活有機農園專區開發成果圖 
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