
政府重大公共建設計畫執行過程相同缺失經常重複發生，經審計部促

請研酌妥處，國家發展委員會已彙編完整作業手冊供機關人員參考引

用，提升執行效能 

審計部查核行政院所屬各機關重大公共建設計畫執行績效，發現

應遵循之法令規定種類繁多，且散見於不同機關主管之法規，易肇致

相同缺失情節重複發生，經建議行政院督促研酌妥處，國家發展委員

會已彙編「政府重大公共建設計畫全生命週期績效管理手冊(法規

篇)」，供機關人員參考引用，提升公共建設計畫執行效能。 

政府為提升國家競爭力及確保經濟穩定成長，每年編列鉅額預算

投入公共建設計畫，其推動過程需經先期規劃、可行性評估、計畫編

擬與審議、預算編列、計畫執行、管制及考核等作業階段，各作業階

段應遵循之規定種類繁多，且散見於國家發展委員會、行政院主計總

處、公共工程委員會或相關機關主管之法令、行政規則或作業手冊

中，又公共建設計畫主辦機關常見人員更迭頻繁，實務經驗甚難確實

交接傳承，據審計部歷年抽查重大公共建設計畫執行情形，相同缺失

情節經常重複發生，經函請行政院督促公共建設計畫相關主管機關，

彙編完整公共建設計畫執行作業手冊，詳盡蒐集且明確規範各作業階

段應注意、遵行之法令規定及作業程序，供機關人員參考引用。 

經審計部持續追蹤改善結果，國家發展委員會業邀集相關部會協

助，依據公共建設計畫全生命週期之編審作業、前置作業、工程執行、

屆期及營運等階段，蒐集通案性應注意或遵行之法令規定，完成編撰

「政府重大公共建設計畫全生命週期績效管理手冊(法規篇)」，已於民

國 104 年 12 月 30 日函送行政院所屬各機關及各地方政府，並彙整相關

法規及作業手冊之連結網址，於該會全球資訊網提供電子檔案下載，以

利機關人員隨時參考引用，作為執行公共建設計畫之規範依據，有效減

少行政程序疏漏或錯誤，提升作業正確性與機關執行效能。



 

政府重大公共建設計畫全生命週期績效管理手冊內容 
(擷取自該手冊) 


