
臺中市政府農業局辦理有機集團栽培區環境改善工程，遲未完成驗收

使用，經審計機關促請檢討改善，已完成驗收並訂定使用管理要點暨

委由農民團體使用管理，以落實食安品質及達成發展低碳城市之目標 

審計部臺中市審計處(下稱臺中市審計處)查核發現，臺中市政府

農業局(下稱農業局)辦理有機集團栽培區環境改善工程，完工後遲未

完成驗收，影響使用期程，經促請檢討改善。已完成驗收並訂定使用

管理要點，暨委由 3 家農民團體使用管理，以落實食安品質及達成發

展低碳城市之目標。 

農業局為配合中央推動有機集團栽培區政策，落實食安及發展低

碳城市，自民國(下同)102 年 3 月 1 日起向台灣糖業股份有限公司承

租 4 筆土地，每年租金約 50 萬餘元；另獲行政院農業委員會農糧署

農村再生基金補助辦理臺中市有機集團栽培區環境改善工程，總經費

2,381 萬餘元。臺中市審計處於 104 年 9 月 23 日查核發現，該工程

於 104 年 1 月 13 日開工，同年 5 月 29 日完工，因承商遲未改善驗收

缺失，該局亦未積極依契約妥處，延宕驗收時程，且未事先妥為規劃

該農業專區後續推動方向，影響該有機栽培區之使用期程，經於 104

年 11 月 6日函請檢討改善。 

嗣經臺中市審計處追蹤改善情形，農業局已督促廠商積極改善驗

收缺失，於 104 年 12 月 1 日完成驗收作業，並依契約處以承商逾期

違約金 88 萬餘元。該局於 105 年 1 月 17 日定位該專區為有機農業實

習及培育人才栽培區；同年 8 月

26 日訂頒臺中市有機農業集團栽

培區使用暨管理要點，並於 106

年 1 月 25 日與臺中市有機農業發

展協會、保證責任臺中市沙鹿區

果菜運銷合作社及臺中市青年農

民協會等 3 家農民團體簽訂使用

行政契約，配合推廣有機農業政

策，以落實食安品質及達成發展

低碳城市之目標。 
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