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中華民國 105 年度 

臺中市地方總決算審核報告  

(含附屬單位決算及綜計表 ) 

審計部臺中市審計處審計官兼處長 賴 政 國 

前     言 

中華民國 105 年度(簡稱本年度)臺中市地方總決算(含附屬單

位決算及綜計表)，係由臺中市政府依照地方制度法第 42 條規定，

於民國 106 年 4 月 28 日函送到處，本處依照同法條規定，已於 3

個月內完成審核，編造最終審定數額表，並提出總決算審核報告。 

本年度臺中市計有編列單位決算之公務機關 118 個(分預算及

所屬單位 20 個)；編列附屬單位決算之市營事業單位 1 個；編列附

屬單位決算之非營業特種基金單位 16 個(分預算及作業單位 339

個)。總計審核 135 個機關單位(分預算及作業單位共計 359 個)之

決算。 

本年度臺中市地方總決算審核結果，歲入決算經修正增列

1,880 萬餘元，審定為 1,113 億 9,452 萬餘元，較預算超收 16 億

8,634 萬餘元，約為 1.54％；歲出決算經修正減列 1 億 2,369 萬餘

元，審定為 1,237 億 1,239 萬餘元，較預算減支 73 億 4,176 萬餘

元，約為 5.60％；歲入歲出相抵，審定差短為 123 億 1,787 萬餘元，

加計債務還本 565 億 2,926 萬餘元，合計 688 億 4,714 萬餘元，經
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以賒借 688 億 1,787 萬餘元支應，尚有收支短絀 2,926 萬餘元。 

本年度市營事業(總決算附屬單位決算營業部分)決算審核結

果，綜計修正增列支出 8,500 元，審定總收入 3,284 萬餘元，總支

出 2,754 萬餘元，純益為 529 萬餘元，較預算增加 511 萬餘元。 

本年度非營業特種基金(總決算附屬單位決算非營業部分)決

算審核結果，綜計修正減列支出 1,171 萬餘元，審定總收入(含基

金來源)503 億 3,340 萬餘元，總支出(含基金用途)469 億 5,814 萬

餘元，賸餘 33 億 7,526 萬餘元，與預算短絀 13 億 5,478 萬餘元，

相距 47 億 3,004 萬餘元。審定解繳市庫 54 億 692 萬餘元，較預算

增加 3,098 萬餘元，約為 0.58％。 

市政府為改善財政，近年雖採開源節流、債務舉新還舊及公庫

調度等積極作為，惟整體財務結構仍未有效改善。揆諸整體收支，

總決算經常收支賸餘仍不足支應資本收支短絀，產生差短 123 億

1,787 萬餘元，經以賒借支應。截至本年度止，臺中市 1 年以上公

共債務未償餘額實際數 565 億元(加計保留數 263 億 1,430 萬餘元

後，金額為 828 億 1,430 萬餘元)，較上年度公共債務餘額實際數

565 億 2,926 萬餘元，減少 2,926 萬餘元，債務餘額仍鉅，允宜賡

續加強各項開源節流措施，妥適分配有限資源，抑制債務成長，以

提升資源運用效益，並達成財政永續目標。 

本年度市政府係以「縮短城鄉差距」、「照顧社會弱勢」、「社會

投資創新」及「行政效能革新」等 4 大施政核心，推動各項創新政
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策，期能帶動社會均衡發展，致力打造臺中成為宜居的「生活首都」。

本年度規劃施政面向，包括：重大建設，領航城市發展；以人為本，

強化施政效能；穩定就業，建構投資環境；城市發展，構築交通網

絡；盛會城市，形塑觀光亮點；開放教育，厚植多元文化；城市有

愛，建立社福典範；防洪整備，推動良心工程；守護安全，贏得市

民信賴；污染防制，打造綠色城市；青年加農，營造從農環境；積

極參與，推動國際合作等 12 大項施政重點。各項政事推動結果，

整體而言，尚能符合既定施政目標，並賡續獲致具體成果，如打造

智慧城示範區，以「中台灣 B＆B 服務」提報 4G 智慧寬頻應用城市

補助計畫－地方創新類主題式計畫，獲列為第一階段推薦清單；配

合都市更新與鐵路高架化政策，辦理建國市場搬遷及營運管理，目

前為全國最大公有零售市場；興建精密機械科技創新園區一期「幸

福好宅-勞工合宜住宅」，截至民國 105 年底止，工程進度已達 89

％；建立優質安全溫泉觀光環境，輔導 15 家溫泉使用事業取得溫

泉標章；首創托老一條龍政策，全力推動社區式預防照顧服務，社

區照顧關懷據點 257 處；打造交通安全環境，本年度防制酒駕 A1

類交通事故發生，防制率為六都第 1 名，重大交通違規執法取締六

都排名第 2 名；改善河川污染，及提升用戶接管率，已完成臺中市

柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋~南屯柳橋)，並辦理用戶

接管達 1 萬餘戶；推動中部區域空氣污染物總量管制，制定「臺中

市管制生煤及禁用石油焦自治條例」，補助民眾淘汰二行程機車、
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汰舊換購電動二輪車，及新購電動二輪車，達 2 萬餘輛。綜上，本

年度各機關致力推動各項施政措施，執行成效業有提升，惟仍有部

分施政計畫之辦理成效經中央政府評鑑成績較上年度為低，允宜研

謀因應改善措施，俾提升城市競爭力，並達成宜居「生活首都」之

施政目標。 

本處辦理各項審計業務，秉持獨立、廉正、專業、創新之核心

價值，適正性、合規性與效能性審計並重，冀能實踐優質審計服務，

創造最大審計價值，提升政府施政績效，促進政府廉能政治。本年

度審核臺中市各機關財務收支，在合法性審計方面，稽察發現財務

上違失案件 2 件，受處分違失人員 2 人次；依法修正增列歲入通知

繳庫 1,880 萬餘元；修正減列歲出通知繳庫 1 億 7,666 萬餘元。在

效能性審計方面，考核各機關施政績效結果，認為有未盡職責或效

能過低情事，經依法通知其上級機關並報告監察院者 2 件；另依法

提供臺中市政府有關財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意

見 9 項。 

本處對於臺中市各機關預算執行之審核、計畫實施之考核及重

要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。 

茲當總決算審核完竣，謹編具中華民國 105 年度臺中市地方總

決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，敬請審議。



 

中華民國 105 年度

總決算審定後歲入來源與歲出用途概況
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審編說明 

一、民國 105年度簡稱本年度。 

二、約數金額【如：億(餘)元、萬(餘)元等】之表達，以餘數全捨為原則，未及萬

元者，以全數表達。 

三、各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數

之百分比或有差異。 

四、統計表內數值為零者，以「－」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以表達

至小數點後 2位為原則，或以「0」表示。 

五、特別收入基金之預算數，包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先

行辦理數等；至決算數及決算審定數，係包含本年度預算數、以前年度保留數

及本年度報准先行辦理數等之執行金額。 

六、臺中市和平區公所於民國 103 年 12 月 25 日改制為直轄市山地原住民區，本

年度臺中市地方總決算不含該公所歲入與歲出決算數；至該公所以前年度(民

國 103年度)歲出轉入數執行情形續於本年度臺中市地方總決算表達，並經本

處審定後納列本審核報告。 

七、部分機關如因新設立或組織改造而改制或整併，或有更改名稱者(詳下表)，其

機關名稱原則以本年度臺中市地方總決算所列者表達。 

機關名稱 新設立或更改名稱情形 

臺中市立圖書館 民國 105年 3月 1日設立。 

臺中市生命禮儀管理所 
民國 105 年 1 月 1 日更名為臺中市

生命禮儀管理處。 

資料時間：民國 106年 7月 15 日。 
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甲、 總  述 

壹、 總預算執行之審核 

本年度臺中市地方總決算審核結果，歲入決算修正增列 1,880 萬餘元，審定

為 1,113 億 9,452 萬餘元；歲出決算修正減列 1 億 2,369 萬餘元，審定為 1,237

億 1,239 萬餘元；歲入歲出相抵差短 123 億 1,787 萬餘元(詳丙－1頁)，連同債務

還本 565 億 2,926 萬餘元，合計 688 億 4,714 萬餘元(圖 1)，經以舉借債務 688 億

1,787 萬餘元支應，收支相抵短絀 2,926 萬餘元(詳丙－3頁)。茲將本年度歲入、

歲出預算執行之審核結果，說明如次： 

 

單位：新臺幣億元

歲 出

1,237.12

歲 入

1,113.94

債務之舉借

688.17

融 資 調 度

支 應 歲 入
歲 出 差 短

123.17

債務之償還
565.29

中華民國 105 年度

圖1 歲入歲出總決算審定數

退休撫卹支出
25.26 (2.04％)

捐獻及贈與收入5.42 (0.49％)
其他收入37.34(3.35％)

稅課收入

689.89 (61.93％)

財產收入9.84 (0.88％)

規費收入45.81(4.11 ％)
罰款及賠償收入27.42 (2.46％)

一般政務支出
125.46

(10.14％)

教育科學文化支出

443.35 (35.84％)

經濟發展支出
300.07 (24.26％)

社會福利支出

162.48 (13.13％)

警政支出
94.54

(7.64％)

債務支出
4.70 (0.38％)

社區發展及
環境保護支出

73.23 (5.92％)其他支出
7.99 (0.65％)營業盈餘及事業收入

54.06(4.85％)

收支短絀0.29
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表 1 歲出經費賸餘分析表(原因別) 
單位：新臺幣千元 

經 費 賸 餘 原 因 金 額 ％ 

合 計 7,341,768 100.00 

1.按業務實際需要而減少支付或撙節支出。 3,072,411 41.85 

2.實際進用員額較少人事費節餘。 1,692,593 23.05 

3.營繕工程及採購財物結餘。 1,441,161  19.63  

4.補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 998,434 13.60 

5.收支併列預算收入未達而減支。 48,835 0.67 

6.計畫變更致未實施或工作量減少。 27,937 0.38 

7.專案經費第一、二預備金未動支。 25,841 0.35 

8.其他。 34,553 0.47 

 

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較 

本年度歲入決算審定總額 1,113 億 9,452 萬餘元，較預算數 1,097 億 817 萬

餘元，增加 16 億 8,634 萬

餘元(圖 2)，約 1.54％，主

要係遺產及贈與稅暨統籌

分配稅等稅課收入較預計

增加；本年度歲入決算應收

保留數 62 億 8,214 萬餘

元，占歲入預算數 5.73％，

主要係營業盈餘及事業收

入暨中央統籌分配稅款尚

待收繳，須保留轉入下年度

繼續執行。 

歲出決算審定總額 1,237 億 1,239 萬餘元，較預算數 1,310 億 5,416 萬餘元，

減少73億 4,176萬餘元(圖 2)，約 5.60％，主要係各項業務依實際需要減支及實際

進用員額較少之人事費節餘(表 1)，如以機關別區分，主要係建設局、統籌支撥科目

及警察局等主管機關之經費賸餘(表 2)。本年度歲出決算應付保留數199億 4,010萬

餘元，占歲出預算數15.22％，主要係工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據

核銷，或未完成結報手續，須

保留繼續執行(表 3)；次就近5

年度(民國 101 至 105 年度)預

算賸餘及保留情形分析結果，

本年度未執行之賸餘數較民國

104年度減少5億5,645萬餘元

及 0.92 個百分點(圖 3)，為 5

年來之新低，主要係公務人員

退休給付賸餘數大幅減少，顯

示預算編列已較往年覈實；另

1,097.08

1,310.54

1,113.75

1,238.36

1,113.94

1,237.12

1,400

1,300

1,200

1,100

0

歲 出歲 入

預算數
決算數
審定數

億元

中華民國 105 年度

圖2 歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數之比較
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本年度保留金額及其比率較民國104年度增加33億 4,466萬餘元及1.51個百分點，

其中交通局、建設局及水利局等3個主管機關保留金額合計達156億 6,580萬餘元，

占全部應付保留數78.56％，歲出預算執行效率有待加強檢討提升(表 4)。 

表 2 歲出經費賸餘彙計表(機關別) 
單位:新臺幣千元 

主 管 機 關 

( 計 畫 ) 名 稱 
預 算 數 

經 費 賸 餘 主 管 機 關 

( 計 畫 ) 名 稱 
預 算 數 

經 費 賸 餘 

金 額 
占預算數 

％ 金 額 
占預算數 

％ 

合 計 131,054,168 7,341,768 5.60 環 境 保 護 局 主 管 5,084,103 397,722 7.82  

財 政 局 主 管 850,260 222,806 26.20  民 政 局 主 管 1,428,473 110,812 7.76  

統 籌 支 撥 科 目 4,390,351 ○2 1,080,855 24.62  市 政 府 主 管 7,316,751 ○5   565,440 7.73  

法 制 局 主 管 154,993 33,343 21.51  消 防 局 主 管 2,184,357 130,640 5.98  

農 業 局 主 管 2,703,181 338,319 12.52  經 濟 發 展 局 主 管 1,157,754 60,617 5.24  

勞 工 局 主 管 465,457 56,831 12.21  文 化 局 主 管 1,597,126 76,635 4.80  

衛 生 局 主 管 1,666,810 181,605 10.90  地 政 局 主 管 1,305,879 55,482 4.25  

市 議 會 主 管 1,164,327 113,731 9.77  觀 光 旅 遊 局 主 管 928,766 37,087 3.99  

都 市 發 展 局 主 管 1,000,357 94,722 9.47  社 會 局 主 管 12,383,658 460,570 3.72  

新 聞 局 主 管 395,218 34,349 8.69  交 通 局 主 管 12,824,634 311,371 2.43  

建 設 局 主 管 12,979,993 ○1 1,096,426 8.45  地 方 稅 務 局 主 管 1,107,586 25,857 2.33  

水 利 局 主 管 4,600,711 387,018 8.41  教 育 局 主 管 43,092,129 ○4   652,843 1.51  

警 察 局 主 管 10,271,284 ○3   816,670 7.95  
第 二 預 備 金 

( 動 支 後 餘 額 ) 
5 5 － 

註：1.經費賸餘金額欄前端所植○1 ～○5 ，係表示金額較高之前 5個主管機關(計畫)。 

2.本年度第二預備金原編列預算數 4億 5,000 萬元，經臺中市政府核准動支 4億 4,999 萬餘元，動支比率 99.99％。 
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圖3  近5年度歲出經費賸餘及應付保留數分析
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表 4 歲出應付保留數彙計表(機關別) 
單位:新臺幣千元 

主 管 機 關 

( 計 畫 ) 名 稱 
預 算 數 

應 付 保 留 數 主 管 機 關 

( 計 畫 ) 名 稱 

 

預 算 數 

應 付 保 留 數 

金 額 占預算數％ 金 額 占預算數％ 

合 計 131,054,168 19,940,100 15.22 農 業 局 主 管 2,703,181 137,583 5.09 

交 通 局 主 管 12,824,634 ○1 7,392,624 57.64 地 政 局 主 管 1,305,879 56,296 4.31 

觀 光 旅 遊 局 主 管 928,766 494,540 53.25 市 政 府 主 管 7,316,751 257,413 3.52 

建 設 局 主 管 12,979,993 ○2 6,447,432 49.67 消 防 局 主 管 2,184,357 49,128 2.25 

經 濟 發 展 局 主 管 1,157,754 ○5   551,179 47.61 警 察 局 主 管 10,271,284 222,636 2.17 

水 利 局 主 管 4,600,711 ○3 1,825,751 39.68 教 育 局 主 管 43,092,129 ○4   682,459 1.58 

新 聞 局 主 管 395,218 137,866 34.88 社 會 局 主 管 12,383,658 165,267 1.33 

都 市 發 展 局 主 管 1,000,357 279,818 27.97 市 議 會 主 管 1,164,327 11,694 1.00 

文 化 局 主 管 1,597,126 399,514 25.01 地方稅務局主管 1,107,586 410 0.04 

民 政 局 主 管 1,428,473 178,421 12.49 財 政 局 主 管 850,260 － － 

衛 生 局 主 管 1,666,810 108,278 6.50 勞 工 局 主 管 465,457 － － 

環 境 保 護 局 主 管 5,084,103 308,339 6.06 法 制 局 主 管 154,993 － － 

統籌支撥科目主管 4,390,351 233,441 5.32 
第 二 預 備 金 
(動支後餘額) 

5 － － 

註：1.本表主管機關(計畫)名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 

2.應付保留數金額欄前端所植○1 ～○5 ，係表示保留金額較高之前 5個主管機關(計畫)。 

表 3 歲出應付保留數分析表(原因別) 
                            單位：新臺幣千元 

經    費    種    類 
保    留    原    因 

合 計 
營 繕 工 程 財物購置 其 他 

金 額 ％ 

合 計 19,940,100 100.00 
13,041,414 

(65.40％) 

501,015 

(2.51％) 

6,397,670 

(32.08％) 

1.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或

未完成結報手續而予保留。 
11,465,581 57.50 7,206,722 164,665 4,094,192 

2.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施

工中尚未完工而予以保留。 
6,771,075 33.96 5,477,829 242,581 1,050,663 

3.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、

未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 
690,374 3.46 143,888 36,928 509,558 

4.其他零星計畫之保留款。 556,232 2.79 32,485 44,526 479,220 

5.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或

工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付

款項尚待支付而辦理保留。 

295,204 1.48 83,433 7,715 204,054 

6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，

或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工

期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 

89,240 0.45 52,312 1,000 35,927 

7.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 53,008 0.27 41,997 3,597 7,412 

8.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致

計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。 
11,933 0.06 993 － 10,940 

9.補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理

保留。 
7,451 0.04 1,751 － 5,700 
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二、歲入、歲出與收支之平衡 

本年度經常收入(包括直接稅、間接稅、賦稅外收入)1,109 億 6,683 萬餘元，

經常支出(包括一般經常支出、債務利息及事務支出、預備金)915 億 9,338 萬餘

元，經常收支相抵，賸

餘 193 億 7,345 萬餘

元；資本收入(包括減

少資產、收回投資)4

億 2,768 萬餘元，資本

支出(包括增置擴充改

良資產、增加投資及預

備金)321 億 1,901 萬

餘元，資本收支相抵，

短絀316億9,133萬餘

元，經以經常收支賸餘

支應後，歲入歲出差短 123 億 1,787 萬餘元(圖 4)。 

就整體收支而言，經常收入雖足以支應經常支出，且經常收支賸餘較預算增

加 69 億 7,849 萬餘元，已達到預期目標；惟因本年度資本收入無法支應資本支

出，資本收支短絀甚巨，經常收支賸餘仍不足以支應巨額資本收支短絀。本年度

歲入歲出差短 123 億 1,787 萬餘元，須以舉借債務支應。截至民國 105 年底止，

臺中市 1 年以上公共債務未償餘額實際數已達 565 億元(如加計保留數 263 億

1,430 萬餘元，審定金額為 828 億 1,430 萬餘元)，債務負擔仍沉重，允宜適時檢

視施政計畫執行成效，賡續控管歲出預算規模及債務額度，加強各項財政管理作

為，研謀減少不經濟支出，落實各項開源節流措施，俾健全財政。 

茲將年來本處審核政府預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次： 

(一)近 3 年度歲入規模雖略有成長，惟成長幅度未及歲出擴增幅度，致歲入

歲出差短逐年增加；又未落實基金賸餘繳庫，歲出資本門預算保留比率偏高，均

有待持續研謀改善，以健全財政及提升預算執行效能：臺中市政府歲入規模擴增

0 120 240 360
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幅度不及歲出，致歲入歲出連年產生短絀，允宜改善歲入歲出結構，並勵行開源

節流措施，以健全財政；歲出預算保留經費龐巨，計畫執行與預算編列未能契合，

允應切實加強各項重大計畫先期規劃作業及覈實籌編預算，以提升預算執行績

效，迭經本處函請檢討改善，據復將審視各項施政計畫之優先順序及實施效益，

期能逐年降低歲入歲出差短，縮小財政赤字；為加強計畫及經費編審作業，已定

期召開檢討會，參考以前年度預算執行情形並依計畫期程分年編列預算。案經追

蹤結果，臺中市本年度地方總預算執行結果，歲入決算數 1,113 億 9,452 萬餘元，

歲出決算數 1,237 億 1,239 萬餘元，歲入歲出相抵產生差短 123 億 1,787 萬餘元。

經分析近 3 年度歲入規模，自民國 103 年度 999 億 1,697 萬餘元，增加至本年度

1,113 億 9,452 萬餘元，增加幅度為 11.49％，已略有成長，惟查歲入歲出預算編

列及執行情形，核有：歲出規模逐年擴增，且歲入歲出短絀逐年增加，亟待積極

研謀改善，以健全財政；未落實辦理實施平均地權基金賸餘繳庫，影響庫款調度；

歲出資本門預算保留比率偏高，允應加強預算籌劃及執行作業，以提升預算執行

率等情事，尚待檢討研謀改善。(詳乙－22 頁) 

(二)為擴大稅基及維護租稅公平，已訂定各項底冊稅清查作業計畫，惟部分

清查作業未臻完善，尚待檢討改進：地方稅務局為擴大稅基、確保稅籍資料之正

確性及維護租稅公平，已訂定地價稅稅籍及使用情形清查作業細部計畫、房屋稅

稅籍及使用情形清查作業計畫、使用牌照稅清查作業計畫等，據以辦理地價稅、

房屋稅與使用牌照稅稅籍及使用情形清查作業。有關該局稅捐稽徵作業仍未盡周

延，迭經本處函請檢討改善，據復已釐正稅籍資料。案經追蹤結果，該局本年度

稅課收入為 403 億 3,419 萬餘元，雖已辦理清查作業，惟查其執行情形，核有：

部分屬公共設施保留地，惟仍以一般土地或事業直接使用之地價稅稅率課徵；非

屬現行稅地種類代號，惟仍適用地價稅免稅優惠；部分房屋稅課稅總面積小於工

廠登記之廠房面積；部分註吊銷牌照車輛及欠繳使用牌照稅車輛，仍行駛公共道

路等情事，尚待檢討改善。(詳乙－149 頁) 

(三)積極配合節能減碳政策汰換全市水銀路燈，以節省電費支出，惟規劃及

履約管理督導未盡周妥，尚待研謀改善：建設局為落實節能減碳政策，促進綠能
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產業永續經營與發展，獲經濟部能源局補助辦理水銀路燈落日計畫 7 億 4,911 萬

餘元，計畫期程自民國 104 年 3月至 105 年 12 月底止，預計汰換臺中市全區水銀

路燈計 97,772 盞，每年預計減少 4萬 5千公噸二氧化碳排放量、節電 8,672 萬度。

截至民國 105 年 11 月底止，已汰換 82,478 盞，汰換率約 84.36％，該計畫分 8個

標案執行，決標金額計 7 億 659 萬餘元，截至民國 106 年 5 月底止，除第一工區

尚在辦理履約爭議調解、第七工區已終止契約外，其餘工區均已申報竣工或辦理

結算作業中。經查水銀路燈落日計畫執行情形，核有：未確實調查水銀路燈應汰

換數量，致部分區域實際施作數量與預計數量差異頗大，規劃作業未臻周延；未

妥適控管採購作業期程，間因前置規劃期間冗長，招標作業延遲及工程履約爭議

等，未能依計畫期程辦理完竣；廠商未依約即時辦理用電器具容量變更，且契約

未明確訂定完成期限及扣罰機制，減損節省電費效益；用電器具契約容量變更進

度落後，允宜儘速與台灣電力股份有限公司協商，以節省電費支出，維護市府權

益等情事，尚待研謀改善。(詳乙－58 頁) 

(四)市區公車運量逐年提升，惟其相關管理及補貼計畫辦理情形仍未盡周妥，

有待加強辦理：臺中市政府自民國 100 年 6月起實施持電子票證搭乘公車可享基本

里程(8公里)免費措施，民國 104 年 7月起將公車刷卡免費里程從 8公里延長為 10

公里。臺中市民國103至105年度市區汽車客運載客量分別為1億2,324萬餘人次、

1 億 3,345 萬餘人次、1 億 3,570 萬餘人次，呈現逐年增加趨勢。臺中市公共運輸

處本年度編列市區公車營運補貼預算(免費乘車優惠、運量提升補貼及虧損補貼等

計畫)計 24 億 2,743 萬餘元，執行結果，實際補貼金額為 23 億 1,701 萬餘元，經

查相關管理及補貼計畫辦理情形，核有：基於財政考量及落實使用者付費原則，建

請適時檢討免費公車政策之優惠與退場機制；公車族群對異常發車投訴比率偏高，

允宜研謀整合相關資訊系統，加強稽查脫漏班情形，提升大眾運輸服務品質；為建

立低碳永續發展城市，允宜加強電動巴士補助及汰換老舊柴油大客車，以提升大眾

運輸服務品質並降低柴油大客車造成之空氣污染；接受補助購置之新闢路線公車未

依核定路線行駛，且部分公車車齡已逾 10 年尚未汰換；智慧型站牌建置未達成績

效目標，且其妥善率亦尚待改善等情事，有待加強辦理。(詳乙－70頁) 
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貳、 施政計畫實施之考核 

臺中市政府以「縮短城鄉差距」、「照顧社會弱勢」、「社會投資創新」及「行政效

能革新」等4大施政核心，推動各項創新政策，期能帶動社會均衡發展，致力打造臺

中成為宜居的「生活首都」，本年度規劃施政面向如次：一、重大建設，領航城市發展；

二、以人為本，強化施政效能；三、穩定就業，建構投資環境；四、城市發展，構築

交通網絡；五、盛會城市，形塑觀光亮點；六、開放教育，厚植多元文化；七、城市

有愛，建立社福典範；八、防洪整備，推動良心工程；九、守護安全，贏得市民信賴；

十、污染防制，打造綠色城市；十一、青年加農，營造從農環境；十二、積極參與，

推動國際合作。茲將本年度各機關施政計畫之實施情形及評核結果、施政績效之評估

情形及施政效能、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次： 

一、施政計畫之實施情形及評核結果 

本年度臺中市各主管機關計有普通公務機關單位 118 個(所屬分機關單位 20

個)，依行政院核定之預算籌編原則與總預算編製辦法，訂定施政(工作)計畫 711

項，執行結果，已完成者 535 項，約 75.25％，尚在執行者 175 項，約 24.61％，

未執行者 1項，約 0.14％(表 1)。 
表 1  施政工作計畫實施結果彙總表 

主 管 機 關 
(計畫 )名稱 

單位預算 
機 關 數 

核 定 
計畫項數 

未 執 行 
計畫項數 

已 完 成 
計畫項數 

尚待繼續
執行計畫
項 數 

主 管 機 關 
(計畫 )名稱 

單位預算 
機 關 數 

核 定 
計畫項數 

未 執 行 
計畫項數 

已 完 成 
計畫項數 

尚待繼續執
行計畫項數 

合   計 118 711 (註)1 535 175 勞 工 局 3 15 1 14 － 

市 議 會 1 6 － 4 2 警 察 局 1 21 － 16 5 

市 政 府 38 253 － 208 45 消 防 局 1 13 － 9 4 

民 政 局 32 103 － 100 3 衛 生 局 1 12 － 3 9 

財 政 局 1 10 － 10 － 環境保護局 1 18 － 9 9 

教 育 局 3 16 － 13 3 文 化 局 3 18 － 7 11 

經濟發展局 1 13 － 4 9 地 政 局 12 72 － 68 4 

建 設 局 1 15 － 3 12 法 制 局 1 9 － 9 － 

交 通 局 6 23 － 12 11 新 聞 局 1 6 － 1 5 

都市發展局 1 14 － 6 8 地方稅務局 1 8 － 7 1 

農 業 局 3 23 － 16 7 水 利 局 1 14 － 2 12 

觀光旅遊局 2 10 － 3 7 統籌支撥科目 － 6 － 5 1 

社 會 局 3 12 － 5 7 第二預備金 － 1 － 1 － 

註：本年度未執行計畫 1 項，係臺中市政府勞工局之工作計畫「勞工保險－勞工保險」658 萬餘元，因無民眾投、退保或資料

更正，致政府應分攤保費未支用。         
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本年度歲出決

算審定數 1,237 億

1,239 萬餘元，較

民國 104 年度之

1,131 億 7,743 萬

餘元，增加 105 億

3,496 萬餘元，其

中教育科學文化支

出 443 億 3,515 萬

餘元(35.84％)，較

民國 104 年度之

337 億 9,583 萬餘

元，增加 105 億 3,931 萬餘元，主要係教育人員退休給付納列教育支出，及增列

辦理 2 歲以上至未滿 5 歲前就讀公私立幼兒園幼童學前教育補助計畫等經費；經

濟發展支出 300 億 763 萬餘元(24.26％），較民國 104 年度之 257 億 7,781 萬餘元，

增加 42 億 2,981 萬餘元，主要係增列生活圈道路交通系統建設經費及臺中都會區

大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫工程等經費；社會福利支出 162 億 4,840

萬餘元(13.13％)，較民國 104 年度之 147 億 65 萬餘元，增加 15 億 4,775 萬餘元，

主要係增列辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助及托育一條龍等經費；一般

政務支出 125 億 4,644 萬餘元(10.14％)，較民國 104 年度之 117 億 5,414 萬餘元，

增加 7億 9,229 萬餘元，主要係增列辦公廳舍抵費地價購款；警政支出 94億 5,461

萬餘元(7.64％)，較民國 104 年度之 99 億 2,642 萬餘元，減少 4億 7,181 萬餘元，

主要係減列辦公廳舍新建工程；社區發展及環境保護支出 73 億 2,347 萬餘元

(5.92％)，較民國 104 年度之 65 億 1,350 萬餘元，增加 8億 997 萬餘元，主要係

增列污水下水道建設計畫；債務支出 4 億 7,052 萬餘元(0.38％)，較民國 104 年

度之 4 億 9,308 萬餘元，減少 2,256 萬餘元，主要係減列債務付息；另退休撫卹

及其他支出等支出數額合計 33 億 2,615 萬餘元(2.69％)，較民國 104 年度之 102

億 1,598 萬餘元，減少 68 億 8,982 萬餘元，主要係教育人員退休給付改列教育支

出(圖 1)。 
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另依臺中市政府研究發展考核委

員會列管案件月報，截至民國 105 年

12 月底止，臺中市政府列管各機關工

程類標案 438 項，分由民政局等 20

個主管機關執行，符合進度者計 370

項，執行進度落後者計 68 項（含學校

工程 5 項、道路橋梁工程 7 項、交通

工程 2 項、水利工程 2 項、公有建築

工程 15項、景觀及綠化工程 4項、觀

光遊憩工程 5 項、重劃工程及區段徵

收工程 15項及其他 13 項），其中執行

進度落後達10％以上者計有22項(表

2)，又上開案件中，以地政局辦理臺

中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上

物查估、地籍整理及土地分配等作業

委託專業服務案之執行進度落後最多，允宜針對執行進度未如預期之原因，妥為

檢討改進，以符合工程執行進度。 

二、施政績效之評估情形及施政效能 

本年度臺中市政府所屬各機關依「臺中市政府所屬各機關施政績效管理要點」

規定，計編定施政計畫策略績效目標 299 項，並訂定衡量指標 576 項，經各機關

就年度施政計畫策略績效目標之衡量指標達成情形逐項分析結果，「績效良好」(綠

燈)者 537 項(93.23％)、「績效合格」(黃燈)者 27 項(4.69％)、「績效欠佳」(紅

燈)者 12 項(2.08％)(表 3)。其中評估為「績效欠佳」(紅燈)比率較高之 3個機關

分別為：交通局(13.04％)、新聞局(11.11％)、建設局(5.56％)。如與民國 104

年度相較，綠燈(95.15％)比率下降，黃燈(2.95％)及紅燈(1.91％)比率上升，顯

示本年度各機關整體施政成果略為退步，仍待持續檢討改善。 

表2  民國105年度臺中市政府列管各機關工程類
標案執行進度一覽表 

單位:項 

主 管 機 關 名 稱 列 管 標 案 件 數 
執 行 進 度 
落 後 達 1 0 ％ 

合 計 438 22 

市 政 府 9 － 

民 政 局 1 － 

教 育 局 53 1 

經 濟 發 展 局 9 1 

建 設 局 123 6 

交 通 局 32 2 

都 市 發 展 局 18 － 

農 業 局 4 1 

觀 光 旅 遊 局 6 2 

社 會 局 25 － 

勞 工 局 3 － 

警 察 局 11 1 

消 防 局 5 － 

衛 生 局 3 － 

環 境 保 護 局 48 1 

文 化 局 18 3 

地 政 局 9 1 

新 聞 局 5 － 

地 方 稅 務 局 1 － 

水 利 局 55 3 

資料來源：整理自臺中市政府研究發展考核委員會民國 105 年 12

月列管案件月報。 
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依決算法第 23條第 5款規定，本處本年度審核同類機關之施政效能結果，經

提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次： 

(一)為提供民眾緊急救護需要，部分區公所已設置 AED 緊急救護設備，惟管

理及維護情形未臻周妥，亟待研謀改善。(詳乙－27 頁) 

(二)部分區公所已訂定地區災害防救計畫，惟部分避難收容處所未設置指示

牌，又救濟物資管理未臻周妥，影響災害防救功能，有待檢討改善。(詳乙－28 頁) 

(三)醫療作業基金各衛生所分基金經營管理及醫療設備管理維護未臻周妥，

仍待檢討改善。(詳乙－120 頁) 

三、施政方針之重點內容及執行結果 

臺中市政府本年度推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執

行進度落後，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關該府整體施政

結果，茲依本年度施政方針之實施情形等，彙整摘述如次： 

(一)行政管理業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

表 3  臺中市政府所屬各機關施政績效衡量指標燈號一覽表 
單位:項、％ 

主管機關名稱 
項數合計 
(A) 

綠 黃 紅 

項數(B) 比率(B/A) 項數(C) 比率(C/A) 項數(D) 比率(D/A) 

合            計 576 537 93.23 27 4.69 12 2.08 
市 政 府 116 107 92.24 5 4.31 4 3.45 
民 政 局 26 25 96.15 1 3.85 － － 
財 政 局 12 11 91.67 1 8.33 － － 
教 育 局 31 29 93.55 2 6.45 － － 
經 濟 發 展 局 28 24 85.71 3 10.71 1 3.57 
建 設 局 18 17 94.44 － － 1 ③ 5.56 
交 通 局 23 19 82.61 1 4.35 3 ①13.04 
都 市 發 展 局 23 23 100.00 － － － － 
農 業 局 26 23 88.46 3 11.54 － － 
觀 光 旅 遊 局 20 17 85.00 2 10.00 1 5.00 
社 會 局 27 27 100.00 － － － － 
勞 工 局 14 12 85.71 2 14.29 － － 
警 察 局 18 18 100.00 － － － － 
消 防 局 22 21 95.45 1 4.55 － － 
衛 生 局 23 23 100.00 － － － － 
環 境 保 護 局 27 25 92.59 2 7.41 － － 
文 化 局 25 23 92.00 2 8.00 － － 
地 政 局 21 21 100.00 － － － － 
法 制 局 18 18 100.00 － － － － 
新 聞 局 18 14 77.78 2 11.11 2 ②11.11 
地 方 稅 務 局 19 19 100.00 － － － － 
水 利 局 21 21 100.00 － － － － 

資料來源:整理自臺中市政府民國 105 年度施政績效報告。 
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1.強化城市交流，出席國際城市組織及活動，提升國際能見度：本年度持續

推動與姊妹市及友好城市間之實質交流，並出席「2016 城市與地方政府聯合會亞

太分會執行局委員會議暨南亞城市峰會」等 5 場次國際組織會議與專題研討會，

向各與會會員城市與組織代表分享臺中市施政經驗與效能，拓展城市外交。 

2.精實機關人力，提升公務人力運用效能，建立市民為主的行動力政府：本

年度編制員額總數上限為 7,276 人，截至民國 105 年底止，所屬各機關編制員額

總數 7,131 人，尚符合行政院管制規定。 

3.推廣原住民族福利措施，提供安定幸福之生活條件：本年度辦理原住民部

落文化健康照顧計畫，提供服務老人 107 人、餐飲服務 1 萬 4,268 人次、生活諮

詢與照顧服務轉介 2,304 人次、健康促進活動參與人數 1 萬 4,988 人次，並建立

公、私部門協同合作機制，辨理臺中市 55歲以上原住民假牙裝置計畫。 

4.舉辦大甲溪觀光文化祭－推動「客家真水」系列活動：本年度舉辦東勢新

丁粄節、臺中巧聖仙師文化祭、臺中東勢鯉魚伯公文化祭等活動，參與人數達 9

萬 919 人次。 

5.打造智慧城示範區：已完成建置「智慧應變暨交控中心」雛型系統及資料

流通機制平台；以「中台灣 B＆B 服務」提報 4G 智慧寬頻應用城市補助計畫－地

方創新類主題式計畫，獲列為第一階段推薦清單，並邀請中部區域縣市加入成為

實施場域，實現跨域合作具體作為。 

6.查核各機關學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形工作計畫：本年

度實地訪查 22個機關學校，針對訪查發現之缺失及未完善事項，提出建議改進事

項 330 項，周延各機關內部審核，強化落實會計管理與內部控制管理機制。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.近 3年度歲入規模

雖略有成長，惟成長幅度未及歲出擴增幅度，致歲入歲出差短逐年增加；又未落

實基金賸餘繳庫，歲出資本門預算保留比率偏高，均有待持續研謀改善，以健全

財政及提升預算執行效能；2.開源節流計畫執行結果已達預期目標，惟一般性補

助款經中央考評成績欠佳，部分開源節流措施仍待積極落實辦理，允宜研謀改善，

以增進財政績效；3.組織員額編制尚符總量管制上限，惟近 5 年度人事費持續上

升，亟待研謀改善，並妥為規劃區域劃分之前置作業，以有效縮減人事費用；4.

為提升為民服務品質，已設置 1999 臺中市民一碼通專線，惟話務服務執行情形仍

未盡周妥，尚待研謀改善；5.為便利民眾快速取得行動應用軟體，已於市府全球
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資訊網建置服務專區，惟管理作業未臻周延，允宜檢討改進；6.辦理原住民保留

地違規利用處理及禁伐補償計畫間有造林檢測作業未盡妥適等情事，允宜檢討改

善。(詳乙－22、23、24、25、26 頁) 

(二)民政業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.里鄰編組調整：依據「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」進行鄰調整

作業，自民國 105 年 12 月 25 日起實施，計增加 288 個鄰、減併 766 個鄰。 

2.便民服務貼心化：臺中市各區公所「Easy Go 為民服務單一櫃檯跨區便民服

務」，原推動民政、役政、社政及原民等 4大類及 45 項跨區服務項目，自民國 105

年 9月 1日起，增加衛生、農政及都發等 3大類及 17 項跨區服務項目，截至民國

105 年底止計受理 5,471 件。 

3.端正禮俗、推展合乎時宜之禮儀：為落實綠色殯葬理念，以達到節能減碳、

垃圾減量的目標，各殯儀館本年度電子輓聯使用計 8萬 4,228 次，減少垃圾量計 3

萬 3,691 公斤，二氧化碳排放量 6萬 9,403 公斤。 

4.落實新住民照顧輔導措施：本年度開辦新住民生活適應輔導班 10班及機車

考照輔導班 6班，參與學員計 307 人次，協助新住民融入我國的社會生活。 

5.設置宗教場所專用空氣品質旗幟：依空氣品質指標(AQI)數據設計空氣品質

宣導旗幟，分別設置於財團法人台中寶林寺等 16家宮廟，及臺中市孔廟、臺中市

生命禮儀管理處、各區公所及戶政事務所等機關，讓民眾即時因應區域空氣品質

變化。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.參與式預算推行區

域已擴大，惟其業務推動及執行情形未盡妥適，有待研謀改進；2.推動宗教場所

執行低碳環境節能措施立意良善，惟執行成效仍待提升，宗教及寺廟輔導業務未

臻落實，允宜積極辦理；3.外籍與大陸配偶照顧輔導措施經內政部評列優等，惟

新住民課程設計及藝文中心使用管理情形未盡周妥，允宜研謀改善，以增進新住

民權益；4.為因應臺中縣市合併後需求，已統一殯葬業務管理及權責，惟部分殯

葬業務辦理情形仍未盡周妥，尚待加強改進。(詳乙－34、35、36 頁) 

(三)財政業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.適時適當舉借債務，厚植稅源，健全地方財政：依公共債務法規定適時適
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度舉借債務，以較低利率貸款償還較高利率貸款，節省利息支出。 

2.提升庫款集中支付行政效能，落實為民服務：強化庫款支付系統多元功能，

積極推廣以電匯(存帳)入帳方式撥付款項，截至民國 105 年底止(含整理期間)，

採行比例已達 93.05％，達成原訂目標值。 

3.輔導各機關產籍資料建置，落實公有財產管理：本年度共計 461 個機關、

學校辦理市有財產管理檢核作業，另由檢核小組實地檢核 65個機關、學校，已達

成原訂目標值。 

4.處分無開發利用價值之非公用市有財產，挹注市庫：本年度針對無開發利

用計畫之非公用市有房地，依土地法相關規定完成處分程序，續辦公開標售、畸

零地及承租讓售計101筆，所得價款4億1,566萬餘元，全數繳入市庫充裕市政建設

財源。 

5.加強菸酒業者管理，保障消費權益：本年度執行轄內菸酒業者抽檢家數 840

家，較原訂目標 750 家增加 90 家；另查獲私菸 221 萬 4,033 包、私酒 2萬 2,879.2

公升，以保障消費者權益。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.公共債務未償餘額

比率雖未逾法定上限，惟歲出規模持續擴大，肇致公共債務未償餘額逐年攀升，

亟待籌謀善策並採行有效之開源節流措施，以減輕財政負擔；2.市有房地出租已

訂定租金率基準作為財產管理規範，惟間有未依契約規定收足土地租金情事，公

產管理未臻周妥，有待檢討改善；3.菸酒管理已訂定相關查緝作業規定，惟執行

部分查緝業務仍未臻完善，尚待加強檢討改善。(詳乙－38、39、40 頁) 

(四)教育及文化業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.建設安全優質雅緻、環保的學習環境：規劃學校整體建設及改善教學環境，

整建老舊校舍，提供良好及健康安全的學習及閱讀環境，本年度補助校園綠化、

廁所或閱讀空間改善工程 17校，新增及修繕簡易運動設施 82校。 

2.精進教學、鼓舞教學創新：推展閱讀運動及提升語文能力、推動科學教育

激發創造力，充實國中小英語圖書資源，引進外籍教師配置於 27所中小學進行協

同教學，提供校園優質英語學習環境，推動青年希望工程，辦理多元化青少年生

涯發展教育。 

3.推動社會教育多元發展：委託各級學校及民間團體開辦社區大學、部落大
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學、樂齡學習中心，建置並更新維護終身學習資源網站，本年度委託開設社區大

學 88門特色課程及相關活動講座，總計 2,903 門課，設置 301 間行動教室。 

4.文學推廣與圖書館服務提升計畫─提升臺中市文學欣賞風氣、散播閱讀種

子：購置中外文圖書、電子書及「多元悅讀及館藏充實計畫」用書，累計全年購

書總量達 25萬 913 冊，全市總館藏量截至民國 105 年底止共計 413 萬 5,068 冊。 

5.打造創意城市 生活首都，逐步建構文創大臺中：辦理文化創意相關講座、

研習、出版、導覽及展演等活動，參與人數達 87萬 2,996 人次。 

6.辦理國際性展演活動，推動城市文化行銷：辦理百年宮廟風華系列演出活

動、大甲鎮瀾宮周邊演藝活動、2016 年臺中媽祖國際學術研討會等活動，共計辦

理 66場活動，參與人數達 285 萬人次。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.社區大學之推展有

效增進成人教育機會，惟其教育資源分布不均，部分管理措施未臻妥適，有待檢

討改進；2.國民小學英語教學課程由英語專長教師授課比率已提高，惟部分英語

教學推展計畫執行情形有欠周妥，仍待研謀改善；3.辦理旭光國小遷校計畫提供

該校學童嶄新之學習環境，惟工程執行情形未盡妥適，有待檢討改善；4.地方文

化館輔導評鑑機制未臻嚴謹，有待檢討改善；5.臺中媽祖國際觀光文化節已廣獲

國人認同，惟僅於國內宣導，允宜增加國際媒體行銷推廣；6.圖書館藏數量尚未

達規定之發展基準，且購買圖書經費逐年減少，不利圖書館長期發展，允宜研謀

改善。(詳乙－45、46、47、131、132、133 頁) 

(五)經濟發展業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.辦理建國市場搬遷及營運管理：配合都市更新與鐵路高架化政策，辦理臺

中市建國市場遷建計畫新建工程，業於民國 105 年 9月 20 日開幕營運，攤鋪位數

達 711 攤，為目前全國最大公有零售市場。 

2.辦理商圈特色行銷活動：舉辦本年度臺中樂購登網抽獎活動，辦理消費滿

額上網登錄抽獎，計 199 個商圈店家共同參與，產生經濟效益計 1 億 1,212 萬餘

元；協助東勢及大里中興商圈辦理客家美食及中秋聯歡等活動，產生經濟效益計

1,158 萬餘元。 

3.辦理臺中市無自來水地區埋管接用自來水：為擴大自來水供水管網，本年度爭

取中央補助自來水延管經費逾 1 億元，另補助烏日區等 19 處 5,000 萬元辦理延管工
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程，臺中市自來水普及率已從民國104年底之95.15％提升至民國105年底之95.63％。 

4.推動青創，營造適合創業之友善城市：為推動地方小型企業產業創新，促

進產業技術升級，本年度編列補助款 4,023 萬餘元，計有 117 家業者提出申請，

經臺中市地方型 SBIR 技術審查委員會議評選，計 49 家業者獲得計畫補助；臺中

市政府青創貸款累計協助 87家廠商取得營運所需之資金，融資金額約 8,230萬元。 

5.辦理工業園區設置規劃及開發：興建精密機械科技創新園區一期「幸福好

宅-勞工合宜住宅」，截至民國 105 年底止，工程進度已達 89％；擇定臺中市精密

機械科技創新園區社區用地約 1.16 公頃開發勞工住宅，第一階段登記件數 1,460

件，已於民國 106 年 4月 28 日動土開工。 

6.推展會展活動：補助臺灣區工具機暨零組件工業同業公會、臺中市旅行商

業同業公會等辦理會展活動計 18案，總補助金額約 962 萬元。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.部分公有零售市場

獲經濟部考評為優良市集，惟經營管理情形未盡妥適，允宜檢討改善，以提升公

產使用效益；2.辦理公用天然氣事業輸儲設備查核，確保民眾使用天然氣之服務

品質及公共安全，惟相關規範、檢查數量及頻率未臻周延，有待檢討改善；3.辦

理建國市場遷建計畫改善市民購物環境，惟工程履約管理及驗收結算作業未盡落

實，有待檢討改進；4.為確保蔬果食用安全已訂定果菜農藥殘毒檢驗機制，惟抽

驗及追蹤作業未臻落實，亟待加強辦理；5.果菜市場廢棄物委外清運招標期程延

宕，又土地地目變更作業未盡完善，均有待加強辦理。(詳乙－51、52、53 頁) 

(六)建設及水利業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.路平專案：本年度路平專案計畫改善道路長度為 195.76 公里。自民國 104

年 1月 12 日至民國 105 年底止，已完成大臺中 663 條主要道路施作，改善長度市

區已達 103.41 公里、山城 75.46 公里、海線 49.62 公里、屯區 93.78 公里；修補

4萬 5,032 處坑洞，減少孔蓋 9,216 處，下地率達 62.26％。 

2.設立節能減碳燈具：本年度 LED 路燈汰換計 8 萬 2,478 盞；臺中市換裝為

LED 路燈後，道路照明品質提升，民眾滿意度達 75％以上。 

3.廣植綠蔭樹木：訂定植樹策略並召開研討會議，透過廣植樹木，解決因破

壞森林與植被所造成之都市水災及熱島效應等環境問題，並建構城市緩衝綠帶，

打造臺中市成為宜人宜居的花園城市。本年度完成種植數量計 36 萬 271 棵(喬木
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11 萬 2,661 棵、灌木 24 萬 7,610 棵)。 

4.推動重大水利工程建設：辦理「大雅區十三寮排水系統護岸改善應急工

程」、「太平區光興隆排水光隆營區南側滯洪池主體工程」及「車籠埤抽水站新建

工程」等 3件工程。 

5.落實執行山坡地開發監督管理：受理民眾申請於山坡地開發之簡易水土保

持案件計 588 件；取締山坡地違規案件計 110 件；辦理山坡地可利用限度查定及

異議複查計 152 件；辦理山坡地超限利用清查計 372 件及解除列管 247 件。 

6.處理水污染，改善河川污染及提升用戶接管率：完成臺中市柳川污染整治

及環境改善工程(中正柳橋~南屯柳橋)；辦理用戶接管計 1萬 4,214 戶。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.市區道路平坦度經

內政部營建署評鑑為全國第一，惟道路養護計畫及管理模式未臻周妥，仍待妥善

規劃與建構；2.積極配合節能減碳政策汰換全市水銀路燈，以節省電費支出，惟

規劃及履約管理督導未盡周妥，尚待研謀改善；3.積極推動都市林綠廊 8 年 100

萬棵植樹計畫，並鼓勵民間企業參與，植樹已成全民運動，惟種植方式及績效統

計基準有欠妥適，督導管理制度未臻健全，影響計畫執行成效，亟待檢討改善；

4.為改善地區淹水困境，辦理「臺中港特定區整體排水改善工程(含興建南山截水

溝)」計畫，惟用地取得及工程預算編列未盡周妥，亟待檢討改進；5.山坡地保育

利用管理工作經行政院農業委員會考評績效優異，惟山坡地管理及水土保持相關

業務辦理情形仍待精進，以利山坡地資源永續利用；6.柳川污染整治及環境改善

工程獲行政院公共工程委員會金質獎肯定，惟施工作業未臻確實，亟待檢討改進。(詳

乙－56、58、59、153、157 頁) 

(七)交通業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.建構永續安全路網：完成易肇事路口(段)交通工程研析與改善 50處；汽機

車分流交通工程改善 5處、機車二段式左轉待轉區及停等區改善 105 處等。 

2.落實人本綠色交通：配合建設局完成人行道改善(標誌或號誌設施遷移)10

處、新設標線型人行道55處；截至民國105年底止iBike租賃站累計已建置180站。 

3.強化中部轉運樞紐：烏日轉運中心完成規劃初稿，水湳及豐原轉運中心已

完成基本設計初稿，霧峰大甲及沙鹿轉運中心規劃設計標已完成簽約，臺中轉運

中心施工中。 
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4.健全複合公共運輸：新建 112 座智慧型站牌；每月公車轉乘量平均達 214

萬人次；已完成臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線北屯機廠核心供電設備安

裝作業，包括主變電站、行政大樓、G0車站、維修廠變電站及第三軌供電設備等。 

5.提升智慧運輸科技：新增公共路外停車場汽車停車格 609 格、機車停車格 1

萬2,134格；新增公共路外停車場收費格位，計汽車停車格51格、機車停車格696格。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.興建臺中都會區大

眾捷運系統烏日文心北屯線有助改善運輸環境，惟部分用地尚未取得及機電文件

送審延遲，尚待檢討改進；2.公共自行車租借人次節節上升，惟相關建置作業與

營運管理情形未盡妥適，尚待研謀改進；3.市區公車運量逐年提升，惟其相關管

理及補貼計畫辦理情形仍未盡周妥，有待加強辦理；4.首創「易肇事路口整合平

台」，透過大數據分析肇事熱點等資訊，主動防制交通事故，惟平台管理及應用情

形未臻完善，尚待落實辦理；5.首創「交通維持計畫資訊系統」，民眾可上網申請

或查詢相關交通維持計畫資訊，達到簡政便民之政策目標，惟計畫執行情形未盡

妥適，仍待檢討改善；6.公有停車場即時車位資訊透過市府資料開放平台，與民

營停車場 App 整合，大幅提升尋找停車位之便利性，惟部分停車場(位)設置使用

及管理情形未盡妥適，仍待檢討改善。(詳乙－67、69、70、71 頁) 

(八)都市發展業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.提增都市設計審議效率：簡化作業程序，提高審議效率，有利維護市容環

境及實現都市設計控管，本年度核發 155 件都市設計審定書，其中於 45工作天內

完成者 146 件，占 94.19％。 

2.有效執行建築物公共安全維護：受理第一、第二順序營業場所申報案件計

4,829 件，並配合各目的事業機關專案等之執行，拆除施工中及其他違建計 1,372

件，及危險違規廣告物計 1,269 件，並辦理城鎮風貌騎樓整平專案計畫總長度達

9,471 公尺。 

3.建構建築物友善無障礙環境：持續宣導並積極進行既有公共建築物無障礙

設施檢查及改善作業，已完成建築物無障礙設施之改善件數 162 件。 

4.招牌廣告及樹立廣告整頓：辦理中區東協廣場周邊等案，計整頓862面廣告物。 

5.積極推動興辦社會住宅：政府自建部分，太平區永億段等 4 案 1,240 戶已

完成先期規劃或規劃作業；民間參與投資興辦部分，西屯區惠來厝段等 2案 1,542



 甲－19  

戶已完成先期規劃，豐原區安康段等 2案 401 戶已進行工程中。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.積極興辦社會住宅，

解決市民對可負擔住宅之需求，並落實居住正義，惟出租辦法之制定有欠周妥，允

宜研謀改善；2.公共設施用地取得及容積管制措施辦理情形仍欠周妥，允宜研謀改

善；3.都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託業務執行情形未盡妥適，允

宜檢討改善；4.率先執行建築工程指定必須勘驗查核，惟審驗人員資格條件規範及

驗收作業辦理情形未臻周延，尚待檢討改進；5.招牌廣告及樹立廣告安全巡查、處

理與督導計畫考核結果，經內政部營建署評定為優異，惟廣告物許可證核發作業及

電子牆廣告看板列管情形未臻落實，仍待持續研謀改進；6.資訊系統整合平台擴充

及維護管理情形未盡妥適，允宜檢討改善。(詳乙－75、76、77、78、79頁) 

(九)農業業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.辦理農業用地利用與管理、容許使用工作：為促進農業發展及土地資源合

理分配及利用，以達農地農用之目標，本年度抽查農業設施容許使用同意案件計

66 件及賦稅減免優惠案件計 417 件。 

2.保護野生動植物，維護自然生態平衡：本年度辦理野生動物宣導活動及生態

保育解說宣導活動8場。 

3.輔導農業旅遊場域合法及優質化：輔導休閒農業區合法及優質化，並推動

異業合作多元行銷；辦理休閒農業區行銷活動及記者會 5 場次，其他農業體驗活

動 11梯次。 

4.提升寵物登記管理、推廣認養計畫及犬貓絕育手術：辦理犬貓寵物登記管

理 3萬 853 件；推廣認養 1,298 頭；執行犬貓絕育手術2萬2,100頭。 

5.辦理營農計畫，提供從農青年安心學習之生活津貼，規劃師徒制之實務學

習機制：本年度輔導青年農民計 28名，並聘請 21 位農業賢拜傳授農業相關知能。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.休閒農業區已逐年

增加且評鑑成績亦已提升，惟督導管理作業未盡周妥，尚待檢討改善，以提供優

質安全之旅遊環境，維護消費者權益；2.農地利用管理及抽查作業未臻落實，未

能有效導正違規使用情形，亟待檢討改善，以促進農業發展及土地資源合理分配

利用；3.農藥殘留及肥料檢測執行情形仍欠妥適，允宜檢討改善，以落實農藥及

肥料之品質管理，維護農產品食用安全；4.保護野生動植物教育宣導已達績效目
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標值，惟未適時檢討修訂生態保育計畫書，有待檢討改善，以完善生態保育作業

及維護生態多樣性；5.辦理動物保護業務經行政院農業委員會評鑑為特優，惟有

關動物收容及生命禮儀執行情形未盡妥適，尚待檢討改善，以落實保護收容動物

精神；6.首創辦理「青年加農、賢拜傳承」計畫，惟安全農業輔導計畫執行情形

未臻周妥且執行率偏低，允宜檢討改善，以提升農民福利及農業發展目標。(詳乙

－82、83、84、85、86 頁) 

(十)觀光旅遊業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.觀光發展品牌化、國際化：臺中國際機場總運量 237 萬人次，其中兩岸航

線共計 26 航點，每周 36 班次，國際航線共計 10 個航點，每周 85 班次；發行中

台灣好玩卡3萬7,279張；參與各項大型及民俗節慶活動民眾達600萬6,305人次等。 

2.形塑優質安心的遊憩環境：休閒型自行車道新增 56.89 公里，遊客人次達

1,425 萬 40 人次。 

3.規劃自行車專屬民宿特區，推動低碳旅遊：完成特色區域現地調查與資料

彙整、範圍規劃、指標系統與導覽設施規劃及翻譯等工作，輔導 17家業者取得低

碳旅館認證。 

4.建立優質安全溫泉觀光環境：輔導 15家溫泉使用事業取得溫泉標章。 

5.觀光客百萬景點倍增計畫：總旅客數較民國 103 年度增加 495 萬 2,983 人

次，新增美術園道及國家歌劇院等 2處百萬遊客景點。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.推動低碳旅館評比

及認證計畫欠缺穩健執行策略及激勵作為，追蹤考核作業亦未盡完善，允宜研謀

改善，以促進環境永續發展；2.發行中台灣好玩卡有助推展跨區觀光資源，惟實

際開卡使用數量及服務網絡量能未如預期，規劃及監督管理機制未臻周妥，允宜

檢討改善；3.溫泉使用事業合法營業比率已逐年增加，惟溫泉區管理計畫未依法

定時限檢討，輔導及推廣業務執行情形未盡周妥，仍待檢討改善；4.大安濱海旅

客服務中心開放營運後已帶動當地觀光遊憩人潮，惟周邊設施維護、巡查及管理

作業未盡落實，仍待研謀改進；5.沙雕及風箏衝浪活動規劃及履約管理作業仍欠

周延，允宜檢討改善。(詳乙－90、91、92 頁) 

(十一)社會福利業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
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1.加強身心障礙者喘息服務、升級輔具資源中心及建構完善社區日間作業設

施服務：本年度輔具中心總服務量 4 萬 4,626 人次，身心障礙者社區日間作業設

施服務據點數為 14處，總服務量 3萬 9,781 人次。 

2.打造友善婦幼環境，推動以服務輸送輔以現金給付之社會福利遞送模式：

本年度平價托育補助達 9萬 2,856 人次，弱勢家庭育兒津貼達 10萬 2,041 人次。 

3.首創托老一條龍政策，全力推動社區式預防照顧服務：長青學苑開設班級

數 485 班，受益人數達 3 萬 4,205 人次；社區照顧關懷據點 257 處、老人共餐據

點 210 處、長青快樂學堂 16處、瑞智長者社區守護網絡 6處、多功能日間托老中

心 1處及多元照顧中心(小規模多機能)2處。 

4.辦理各項青年就業促進活動提升青年就業知能：辦理職涯成長活動 99 場

次，參加人數達 7,878 人次；職涯諮詢及心理諮商服務逾 896 人次；履歷健診及

職業適性診斷服務計 2,411 人次。 

5.提升弱勢勞工在職進修比率：就讀勞工大學人數為 3,648 人次，其中補助

弱勢勞工 735 人次，約 20.15％，達成原定目標值。 

6.義務機關定額進用身心障礙者比率：臺中市公私立機構定額應進用身心障

礙者為 5,500 人，實際已進用身心障礙者計 9,032 人，比率為 164.22％。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.辦理兒童臨時托育服

務已減輕弱勢家庭照顧負擔，惟規範內容與管考未臻周妥，允宜研謀改進，以提升

服務品質；2.長青學苑及長青課程實際開設班數及服務人數逐年增加，惟課程開設

及管考，仍有未盡妥適之處，尚待研謀改進；3.已推動視覺障礙者搭乘計程車補助

措施及提供身心障礙者輔具服務，惟尚待建立完善之督導及審核機制，以保障身心

障礙者安全並維護其權益；4.摘星計畫部分受補助創業青年設計成果屢獲各項獎項

之肯定，惟計畫執行成效仍待提升；5.補助工會勞工教育經費實施計畫執行情形間

有未盡妥適情事，允宜研謀改善；6.辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫執行情形

間有欠妥情事，允宜檢討改進。(詳乙－97、98、99、103、105、106 頁) 

(十二)警政及消防業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.積極查緝犯罪，確保社會安寧：臺中市本年度「每十萬人口犯罪指標發生

數」低於全國平均值達 107.04 件；全般刑案、竊盜及詐欺犯罪均呈現發生數減少、

破獲率上升；另本年度執行「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」經內政部警政署
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考評第 1名，查獲件數、人數增加率高於全國增幅。 

2.精進刑事 E化運用，提高防制犯罪效能：本年度執行犯罪資料庫建置 4,800

萬 600 筆、增設監視錄影系統 5,746 組，達成目標值。 

3.嚴正交通執法，打造交通安全環境：本年度防制酒駕 A1類交通事故發生，

防制率為六都第 1名；重大交通違規執法取締六都排名第 2名。 

4.落實預防機制，減少災害損失：辦理防火宣導教育 95萬 2,798 人次；宣導

設置住宅用火警警報器 2 萬 394 戶；宣導設置滅火器 1 萬 9,689 戶；宣導使用防

焰物品 1萬 7,254 戶。 

5.落實災害防救，強化區層級防災應變能力：本年度辦理災害防救深耕計畫

執行情形經內政部評鑑為特優；繪製全市鄰里簡易疏散避難地圖計 748 幅；製作

及更新轄內災害潛勢地區相關圖資計 473 幅。 

6.提升緊急救護服務品質：辦理救護宣導 695 場次；增加民力團體及救護義

消初級救護技術員複訓比率達九成，達成原定目標值。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.查緝毒品成績表現

優異，惟尿液採樣之期限、方法未盡周延，執行尿液採驗結果管控及毒品沒入物

處理作業等尚欠嚴謹，允宜研謀改善；2.監視錄影系統發揮犯罪預防成效，惟影

像資料調閱、選址規劃及維修採購等作業未臻周妥，仍待研謀改善；3.酒後違規

駕車造成死亡之 A1類交通事故防制成效較上年度為佳，惟辦理取締酒後駕車勤務

及車輛移置保管等後續處理作業仍未盡周延，有待研謀改善；4.為強化災害搶救

效能以適應救災需要，持續執行消防水源管理維護及查察業務，惟對於消防栓之

改善與新設仍未臻周妥，尚待檢討改善；5.災害防救深耕第 2 期計畫經內政部評

鑑為特優，惟部分水災危險潛勢地區保全對象名冊未校正更新、計畫考評機制未

臻落實，潛存災害風險，亟待檢討改善；6.民力團體及救護義消初級救護技術員

(EMT)複訓比例已達目標值，有助於提升緊急救護服務品質，惟高級技術救護員證

照取得及專責救護隊設置數量偏低，且救護車出勤空跑率未能有效降低，均有待研

謀改善。(詳乙－110、111、114、115 頁) 

(十三)醫療保健業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.推動長期照顧服務：結合醫療院所等機構推動長期照顧業務，居家復健計

12 家、居家護理計 38 家、喘息服務計 77 家參與；提供失能長者居家復健、居家
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護理、喘息服務計 5,073 人/4 萬 5,766 人次。 

2.建造食安模範城市：核定食安稽查人力達 78人；抽驗食品達 5,696 件；輔

導 7 大類食品業者，建構追蹤追溯系統計 188 家；與大專院校締結聯盟建立食安

青年軍計 2,222 人（食安志工 529 人）。 

3.提升預防保健，關懷婦幼及弱勢族群健康：設籍臺中市國一女生接種人類

乳突病毒疫苗計 1 萬 1,212 人；辦理低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒

疫苗接種計畫，接種人數計 870 人次，達成年度目標值。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.辦理長期照護業務

經衛生福利部考評成績優異，惟長期照顧機構管理機制未臻健全，允宜研謀改善，

以提升服務品質；2.成立毒品危害防制中心提供藥癮者心理諮商與教育及必要時

之協助，經衛生福利部評核為優異，惟對藥癮者追蹤輔導與戒治醫療資源之擴充，

仍待強化，以提升毒品防制成效；3.結核病發生率低於全國平均值，防治已具相

當成效，惟辦理防治業務之管控機制仍未臻健全，允宜檢討改善；4.愛滋病患存

活個案數逐年增加，惟愛滋病防治計畫執行追蹤管理輔導作業未盡確實，亟待檢

討改善；5.醫療作業基金各衛生所分基金經營管理及醫療設備管理維護未臻周

妥，仍待檢討改善。(詳乙－118、119、120 頁) 

(十四)環境保護業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.推動中部區域空氣污染物總量管制，維護空氣品質：制定「臺中市管制生

煤及禁用石油焦自治條例」，於民國 105 年 1 月 26 日公布施行；補助民眾淘汰二

行程機車、汰舊換購電動二輪車，及新購電動二輪車，計 2萬 6,168 輛。 

2.妥善處理廢棄物，落實低碳綠能政策：資源回收量 40 萬 4,326 公噸，回收率

49.57％；查核輔導列管事業廢棄物產出貯存、清除方式及流向計 6,676 家次、公

民營清除處理機構計699家次；文山掩埋場沼氣發電執行發電量10萬 1,160千瓦。 

3.管制毒化物運作與飲用水品質：加強稽查列管毒化物運作業者計 627 家次，

稽查不合格者17件，罰鍰金額計128萬餘元。辦理飲用水(含簡易自來水)稽查抽驗工

作，檢測自來水(含水源)水質、簡易自來水(含水源)水質738件，檢測結果均合格。 

4.提升河川水體水質，改善土壤污染：完成稽查高污染風險列管對象計 2,737

家次，處分 280 家次，罰款金額計 3,241 萬餘元；核准並執行污染改善計畫 32處，

完成污染改善及驗證通過者 7處。 
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5.汰換清潔車輛，提升服務績效：購置壓縮式垃圾車 19輛、掃街車 3輛及資

源回收車 41輛，達到清潔車輛汰舊換新需求，減少空氣污染，提升為民服務績效。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.為執行垃圾源頭減

量及資源回收，率先推動一次性用品源頭減量計畫，惟廢樹枝堆置管理未臻嚴謹，

且資源回收率未達中央目標，允宜研謀改善；2.近 3年度細懸浮微粒(PM2.5)年平均

值已逐年下降，惟平均空氣品質濃度超逾標準之日數仍偏高，尚待妥擬善策，以

有效改善空氣品質；3.土壤及地下水污染整治工作獲環保署考核為優等，惟仍有

部分農地土壤重金屬污染控制場址未予整治，且受污染農地解除列管之監測頻率

未臻妥適，亟待檢討改善；4.文山環保生態教育園區設置後，迄未開放供公眾遊

憩使用，且未妥為考量環境因素，種植適合樹種，致未能達成改善空氣品質，提

供生態環境教育之目標，允宜檢討改善；5.事業廢棄物處理流向之查核輔導家次

已達計畫目標值，惟部分清除機具(車輛)即時追蹤系統未維持正常運作仍行駛於

道路，或對於規避、妨礙或拒絕檢查之清除機構，未依法妥適處理，亟待研謀改

善；6.部分事業廢棄物之高潛勢遭棄置地點警示區資料尚未建置或資料欠完整，

且攔檢車輛作業方式尚欠嚴謹，潛存再遭非法棄置風險，允宜研謀改善。(詳乙－

123、124、125、126、127 頁) 

(十五)地政業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.辦理區段徵收：辦理水湳機場原址北側、南側區段徵收工程第 2標及第 3-1

標驗收作業；捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程進度已達九成；臺中糖廠

區段徵收土建標已完成驗收等。 

2.確保不動產交易安全：為輔導查核不動產經紀業，確保臺中市不動產交易

安全，辦理 116 家不動產經紀業者稽查業務，達成率 107％，並就稽查結果列案追

蹤，輔導業者改正缺失。 

3.促進不動產成交資訊透明化：於臺中市不動產資訊樂活網建置實價登錄案

件，計 3萬 5,990 件。 

4.辦理非都市土地使用編定及管制：完成非山坡地申辦變更編定案件 54件，

其中於 90 天內辦理完竣者計有 31 件；裁處非都市土地違規使用案件 191 件，其

中於 60 天內辦理完竣者計有 78件。 

5.辦理地籍圖重測及地籍清理：公告完成太平區新頭汴段等 12個地段重測，
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重測土地 1 萬 1,544 筆；辦理「未依法清理之神明會」等類型土地之清理事宜，

計 3,891 筆，有效處理權屬不明地籍問題，確保產權完整。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.辦理市地重劃及區

段徵收有助提升土地利用價值並帶動區域發展，惟對已標脫土地之開發期程未予

適當規範，相關業務亦有未盡事宜，允宜研謀改善；2.自辦市地重劃成果豐碩，

惟相關監督管理業務仍有未盡妥適之處，允宜研謀改善；3.不動產成交案件實價

登錄揭露率已逾九成，且抽查比率已達內政部所訂標準，惟系統相關勾稽查詢功

能仍有待強化，以增進行政效率與效能；4.未辦繼承登記土地及建物列冊管理作

業欠周，部分註記徵收土地遲未辦理所有權移轉登記，允宜研謀改善；5.配合捷

運大慶車站開發辦理第 13 期市地重劃，有效促進都市健全發展，並增闢公共設施

改善居民生活品質，惟第二標工程執行情形未臻周妥，允宜檢討改進；6.辦理臺

中糖廠區段徵收計畫帶動地方經濟發展，惟工程設計及履約管理未臻周妥，允宜

檢討改進。(詳乙－138、139、140、141、142 頁) 

(十六)新聞及法制業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.舉辦雙主場、多頻道轉播跨年晚會活動：辦理 2017 臺中市跨年晚會活動，

以「2017 花 Young 臺中」為主題，並規劃「雙主場、多頻道」轉播方式，便利民

眾參與及擴大城市行銷效益，據臺中市政府統計參與人數逾 20萬人次。 

2.發行臺中好生活月刊：宣導市政相關政策及理念，介紹臺中市重要活動，

發行「臺中好生活」月刊，兼採紙本與電子書方式辦理，每月發行 6 萬本，並提

供民眾免費索取。另為推廣數位閱讀，分別於聯合線上、UDN 電子報及臺中市政府

首頁等網路平臺轉載內容。 

3.舉辦 2016 搖滾台中系列活動：為公開徵選臺中主題原創歌曲、錄製發行專

輯及發掘具潛力之在地創作樂團，舉辦「2016 搖滾台中音樂季暨未來森林音樂節」

活動，計 70多組原創音樂團體演出，另創意市集、再生藝術創作與 NGO 攤位計 150

攤，參與人數超過 3 萬人次。 

4.提供法制會稿意見，協助業務機關解決法規疑義：法規疑義修法建議及適

法性解釋函文釋疑計 541 件；完成法制會稿 2,114 件。 

5.強化法律扶助服務品質及調解業務為民服務功能：辦理法律諮詢及調解申

請線上便民服務計 5,639 件。 
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6.提升消費申訴及調解處理效能及服務中心為民服務功能：申請消費申訴(含調

解)總件數計6,684件，其中以電話、網路申辦件數計4,770件，占總件數之71.36％。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.辦理跨年晚會活動，

以雙主場及多頻道轉播方式，便利民眾參與及擴大城市行銷效益，惟經費籌編及

活動執行未臻周妥，允宜研謀改善，以提升執行綜效；2.發行臺中好生活月刊有

助於宣導相關市政及理念，惟索閱點管理及電子書推廣，均尚待加強辦理；3.辦

理搖滾台中系列活動創新推出入場方式，惟內部控制及履約管理未盡嚴謹，允宜

加強檢討改善。(詳乙－145、146、147 頁) 

(十七)稅務業務 

本年度施政重點經各相關機關執行結果，業獲致相當成效，包括： 

1.辦理房屋稅稽徵及清查作業：執行本年度房屋稅稅籍及使用情形清查作

業，改課 4萬 9,486 件，增加稅額 3億 2,212 萬餘元。 

2.辦理地價稅稽徵及清查作業：執行本年度地價稅稅籍及使用情形清查作

業，改課 4萬 6,410 筆，增加稅額 3億 9,277 萬餘元。 

3.辦理使用牌照稅稽徵及清查作業：執行本年度使用牌照稅車輛檢查作業，計

查獲違章 9,504 輛，補徵稅額 1,702 萬餘元，裁處罰鍰 3,081 萬餘元；辦理免稅車

輛清查作業，查獲不符免稅規定，恢復課稅計 4,359 輛，補徵稅額 2,136 萬餘元。 

4.加強稅務管理業務：本年度欠稅案件移送執行，徵起計 3 萬 6,819 件，金

額 2 億 9,394 萬餘元；憑證再移送執行，徵起計 1 萬 4,262 件、金額 9,998 萬餘

元，本年度防止新欠清理舊欠競賽成績，經財政部評核結果，獲得地方稅稽徵機

關甲組第 1名，成績優良。 

有關各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：1.近 3 年度防止新欠

清理舊欠競賽均獲財政部評為甲組第 1 名，惟辦理欠稅清理作業仍待加強改進；

2.使用牌照稅委託代徵經費較自徵為高，允宜積極規劃收回自徵，以節省稽徵費

用；3.為擴大稅基及維護租稅公平，已訂定各項底冊稅清查作業計畫，惟部分清

查作業未臻完善，尚待檢討改進；4.房屋稅已考量房屋所處地段之商業交通等因

素，訂有房屋地段等級調整率標準，惟部分地段率與鄰近房屋地段率間存有落差，

允宜運用創新方法分析房屋座落，訂定合理之房屋地段率，並提升租稅行政效率。(詳

乙－148、149、150 頁) 

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各機關改善情形。 
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參、政府資產負債之查核 

本年度臺中市地方總決算資產負債依會計法第 29條規定，除將政府固定資產

及長期負債另編財產及債款目錄表達外，總決算平衡表經本處審核修正收支決算

調整有關各項數額後，民國 105 年 12 月 31 日之資產總額為 697 億 735 萬餘元，

負債總額為 925 億 6,007 萬餘元，資產負債相抵計列有短絀 228 億 5,271 萬餘元。

另未列入平衡表之舉借債務餘額及各界關注之未來或有給付責任、或有負債等事

項如次(有關詳細情形，請參閱總決算審核報告戊、貳、資產負債之查核、一、平

衡表之查核)： 

一、舉借債務餘額：臺中市 1 年以上公共債務未償餘額決算審定數達 828 億

1,430 萬餘元，占前 3 年度名目國內生產毛額(GDP)平均數(16 兆 338 億餘元)之

0.52％；若參考國際貨幣基金組織(International Monetary Fund，簡稱 IMF)定

義，另加計普通基金未滿 1 年借款 298 億 4,035 萬餘元及非營業特種基金舉借債

務 326 億 6,972 萬餘元，則合計共 1,453 億 2,438 萬餘元(表 1)。 

表1 臺中市截至民國105年底止舉借債務餘額情形表 
單位：新臺幣千元 

項      目 合    計 

普通基金債務餘額 非營業特種基金債務餘額 

1年以上 未滿 

1年 

1年以上 未滿 

1年 自償 非自償 自償 非自償 

合計 

(占GDP比率) 

145,324,386 

(0.85％) 

－ 82,814,307 29,840,354 32,669,725 － － 

一、按公共債務法規定計算之債務餘額 

(占前3年度GDP平均數比率) 

82,814,307 

(0.52％) 

－ 82,814,307 － － － － 

二、參考IMF定義之債務餘額再加計：        

(一)未滿1年短期借款 29,840,354 － － 29,840,354 － － － 

(二)非營業特種基金舉借債務餘額 32,669,725 － － － 32,669,725 － － 

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額828億1,430萬餘元部分，包括實現數565億元、保留數263億1,430萬餘元（原

列決算保留數經本處修正減列1億4,250萬餘元）。【詳臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)戊、貳、資

產負債之查核、四、債款目錄(長期部分)之查核】 

2.行政院主計總處民國106年2月15日公布之民國105年度GDP及前3年度GDP之平均數為17兆1,112億餘元、16兆338億餘元。 

二、未來或有給付責任：依據臺中市地方總決算總說明、伍、其他要點列示，

各界關切未列入公共債務法債限規範之政府未來或有給付責任事項，預計將

造成未來負擔之支出，約為 2,518 億 2,875 萬餘元(表 2)。 
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表2 民國105年底止臺中市未來或有給付責任一覽表 
單位：新臺幣千元 

項      目 金    額 說                明 

合                計 251,828,750  

(一)臺灣銀行代墊退休金

優惠存款差額利息 

1,377,430  

(二)臺中市市地重劃基金

地價款 

183,325 臺中市立西苑高級中學積欠臺中市市地重劃基金興建校舍用地

地價款。 

(三)私立學校教職員工退

休撫卹基金 

29,458  

(四)舊制公務人員退休金 75,123,703 依據銓敘部民國100年9月精算報告，自民國100至129年臺中市政府應

負擔之舊制公務人員退休金為888億4,941萬餘元，扣除民國100至105

年度已支付數137億2,571萬餘元，未來應負擔約751億2,370萬餘元。 

(五)舊制教育人員退休金 175,114,833 依據教育部民國102年3月精算報告，自民國101至130年臺中市政府應負

擔之舊制教育人員退休金為2,075億8,261萬餘元，扣除民國101至105年

度已支付數324億6,778萬餘元，未來應負擔約1,751億1,483萬餘元。 

資料來源：摘自民國105年度臺中市地方總決算。 

三、向機關專戶、基金或其他機關調度款等款項：依據臺中市政府查填資料，

截至民國 105 年底止，市庫向各機關專戶及特種基金調度 141 億 2,967 萬餘元(不

含已納入集中支付之地方教育發展基金 42億 4,621 萬餘元)。 

四、依法令、擔保、保證或契約需於未來年度編列預算補助或可能造成未來

會計年度支出事項(包括或有負債)：(一)臺中市地方總決算內列因擔保、保證或

契約可能造成未來會計年度支出事項，計有經濟發展局「火金姑(相對保證)臺中

市政府幸福小幫手貸款信用保證專案契約」等 4 個契約，擔保、保證或契約金額

共計 2 億 9,834 萬餘元；(二)臺中市地方總決算內列各機關依促進民間參與公共

建設法規定辦理之促參案件，涉及臺中市政府預算投資非自償部分建設或補貼，

且屬重大經費負擔及多年期性質者，計有臺中市政府交通局所屬臺中市捷運工程

處、臺中市政府環境保護局等權責機關，未來年度尚需編列之款項計 18 億 1,934

萬餘元。 

茲將年來本處審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次： 

一、公共債務未償餘額比率雖未逾法定上限，惟歲出規模持續擴大，肇致公

共債務未償餘額逐年攀升，亟待籌謀善策並採行有效之開源節流措施，以減輕財

政負擔：臺中市政府為打造臺中市成為帶動中臺灣繁榮之「生活首都」及支援市政

重大建設，歲出規模持續擴大，近5年度(民國101至 105年度)1年以上公共債務未

償餘額決算數，由民國 101 年底之 500 億 1,327 萬餘元，逐年增加至民國 105 年底

之 828 億 1,430 萬餘元；未滿 1 年公共債務未償餘額決算數，民國 101 年底為 213
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億 1,999 萬餘元，除民國 102 及 104 年底略有減少外，截至民國 105 年底已增加至

298億 4,035萬餘元，公共債務未償餘額決算合計數，由民國101年底之713億 3,327

萬餘元，逐年攀升至民國 105 年底之 1,126 億 5,466 萬餘元，債務餘額遽增 413 億

2,139萬餘元，增幅達57.93％。經查其債務及資金調度管理情形，核有：歲入成長

額度不及支應各項政事支出擴增金額，收支連年短絀，肇致公共債務未償餘額逐年

擴增，亟待籌謀善策並採行有效之開源節流措施，以利財政之永續發展；未償債務

餘額比率雖未逾法定上限，惟債務比率不斷攀升，已達債限之 60％以上，屢遭行政

院警示，允宜研謀增加自籌財源，並審慎控管債務，以提升財務效能；支付透支額

度利率較短期借款利率為高，允宜妥為調度資金及審慎評估資金實際需求，並與銀

行積極協商調降透支利率，以節省借款利息支出；為靈活調度資金，節省債務利息，

訂有大額資金需求控管機制，惟未能落實執行，允宜督促檢討改進等情事，尚待研

謀改善。(詳乙－38頁) 

二、快捷巴士藍線優先路段改為優化公車專用道後，相關設施閒置迄未活化利

用，租金亦尚未收訖，仍待研謀改善，以維護機關權益：臺中市政府為建構大眾運

輸路網，於民國103年 7月 27日辦理BRT藍線優先路段通車營運，惟營運期間多次

經報章媒體刊載負面報導，自民國104年 7月 8日起，BRT藍線優先路段變更為「優

化的公車專用道」，提供給雙節車輛與一般公車行駛。經查執行情形，核有：快捷

巴士藍線優先路段改為優化公車專用道後，相關機電設備、維修機廠等設施閒置，

迄民國106年 5月底止仍未活化利用；BRT藍線優先路段營運期間應收取之車輛、機

電設備、車站站體及土地之租金計 1 億 3,369 萬餘元，迄民國 106 年 5 月底止仍未

收訖，有損政府權益等情事，仍待研謀改善。(詳乙－68頁) 

三、各藝術文化中心經管場館使用率偏低，亟待檢討改善，以提升各場館之使

用效能：臺中市計有大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心及屯區藝文中

心等 4 處藝術文化中心，本年度預算編列 1 億 3,972 萬餘元，經查各中心展覽申請

審查作業及場地使用管理情形，核有：各中心經管場地使用率偏低，亟待檢討改善

並加強宣導，以提升場地使用率；展覽申請案件之審查作業間與規範未合，影響藝

文創作者申請展覽之公平性；委託民間經營管理案件未依評鑑結果督促廠商落實改

善公產低度利用等情事，尚待研謀改善。(詳乙－131頁) 

四、公立游泳池委託經營之監督管理及門票收入檢核作業欠嚴謹，允宜檢討改
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善：臺中市體育處轄管公立游泳池計有18座，經查公立游泳池經營管理情形，核有：

未確實掌握委託立案團體代管游泳池年度收支情形，並由代管團體負擔設施維護管

理費用，履約管理未盡落實；未落實辦理檢查督導作業，委託管理情形間與規定未

合；未有效掌握游泳池設施設備損壞情形及時修繕，設施使用潛藏危機；門票收入

憑證管理程序未臻健全，未能確保收入完整性等情事，尚待研謀改善。(詳乙－47頁) 

以上，政府資產負債管理待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已

列管繼續注意其改善成效。 

肆、營業基金決算之審核 

本年度附屬單位決算及綜計表營業部分，列附屬單位決算 1 單位，其營業收

支經本處修正增列支出 8,500 元，係增列所得稅費用，審定總收入 3,284 萬餘元，

總支出 2,754 萬餘元(含所得稅費用 108 萬餘元)，收支相抵，純益為 529 萬餘元(圖

1)，較預算增加 511 萬

餘元，主要係果菜交易

金額增加，管理費收入

隨之增加所致。營運計

畫僅列有果菜交易業務

1項，實施結果，因果菜

受天氣影響而欠收，交

易量較預計減少。另本

處依決算法第23條規定

審核各事業效能，並提

出建議意見，茲摘其要

者列述如次： 

為確保蔬果食用安全已訂定果菜農藥殘毒檢驗機制，惟抽驗及追蹤作業

未臻落實，亟待加強辦理：豐原農產品股份有限公司為保障民眾食用安全，

訂定果菜農藥殘毒檢驗處理要點，執行進場果菜農藥殘毒生化快速檢驗，該

公司本年度果菜交易實際數量 4,856 萬餘公斤，進貨批次達 111,528 次，採樣

檢驗計 5,344 件，抽驗比率介於 3.86％至 5.86％。經查果菜農藥殘留檢驗情

形，核有：部分供應人當月承銷之蔬果或全年進場交易之椰子未經農藥殘留
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檢驗，允宜積極加強抽測，確保消費者食用安全；對於農藥殘留檢驗不合格者，未

依規定追蹤檢驗結果並適時公開資訊，允宜檢討改善，以增進民眾之了解及信任；

果菜殘毒檢驗未衡酌高風險作物及違規承銷人等風險因子妥為規劃檢驗工作，以健

全風險控管機制等情事(詳乙－52頁)。 

以上，營業基金營運待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼

續注意其改善成效。 

伍、非營業特種基金決算之審核 

本年度附屬單位決算及

綜計表非營業部分，計列附屬

單位決算 16 個單位，審核結

果，綜計修正減列支出 1,171

萬餘元，審定總收入(含基金

來源)503 億 3,340 萬餘元，總

支出(含基金用途)469 億

5,814 萬餘元，賸餘 33 億

7,526 萬餘元，與預算短絀 13

億 5,478 萬餘元，相距 47 億

3,004 萬餘元，其中：一、作業基金 9 個單位(含 31 個分基金)，綜計修正減列支

出 1,171 萬餘元，審定總收入 53 億 8,003 萬餘元，總支出 29 億 7,687 萬餘元，

賸餘 24 億 316 萬餘元，較預

算增加 12 億 6,206 萬餘元，

約 110.60％(圖 1)，主要係臺

中市實施平均地權基金配餘

地標售收入較預計增加所

致。本年度短絀之基金有 2個

單位，共計短絀 8,767 萬餘

元；其餘 7個單位均有賸餘，

共計賸餘 24 億 9,083 萬餘

元。二、特別收入基金 7個單
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位(含 308 個分基金)，審定基金來源 449 億 5,336 萬餘元，基金用途 439 億 8,127

萬餘元，賸餘 9 億 7,209 萬餘元，與預算短絀相距 34 億 6,797 萬餘元(圖 2)，主

要係臺中市地方教育發展基金聘用人力經費覈實支出，及整建國中小教育設施與

老舊校舍整建工程等尚未完工付款所致。本年度短絀之基金有 2 個單位，共計短

絀 1,473 萬餘元；其餘 5個單位均有賸餘，共計賸餘 9億 8,682 萬餘元。 

上述 16 個非營業特種基金本年度總收支(含基金來源、用途)規模達 972 億

9,155 萬餘元，作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不

同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作

為評比標準，經就臺中市醫療作業基金下設之 31個分預算單位，連同 8個未設分

預算之作業基金，共計 39 個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達 8成以

上，且賸餘較預算數增加之前 3 名，分別為臺中市實施平均地權基金、臺中市公

有停車場基金及臺中市區段徵收作業基金；短絀較預算數增加者，僅臺中市市地

重劃基金(表 1)。 

至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作

為評比標準，經就臺中市地方教育發展基金下設之 308 個分預算單位，連同 6 個

未設分預算之特別收入基金，共計 314 個單位予以評核結果，本年度決算賸餘、

主要業務計畫執行率已達 8 成以上，且基金用途執行率較高之前 3 名，分別為臺

中市大肚區大忠國民小學、臺中市大里區崇光國民小學及臺中市梧棲區中正國民

小學；基金用途執行率較低之前 3 名，分別為臺中市農業發展基金、臺中市東勢

區石角國民小學及臺中市豐原區翁子國民小學(表 2)。 

表 1 民國 105 年度臺中市作業基金本期餘絀預算執行排名情形表 
 單位：新臺幣百萬元 

基 金 名 稱 預 算 數 審 定 數 增 減 數 增 減 ％ 

賸餘較預算數增加前3名     

  1.臺中市實施平均地權基金 759 1,578 818 107.86  

  2.臺中市公有停車場基金 392 583 191 48.92  

  3.臺中市區段徵收作業基金 1 6 5 525.21  

短絀較預算數增加     

  臺中市市地重劃基金 - 80 - 87 - 6 8.45  

註：1.表列賸餘較預算數增加前 3 名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達 8 成以上者為限，俾免納列因營運計

畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 

2.資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)參考資料。 
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表 4  民國 105 年度臺中市非營業特種基金營運(業務)計畫項目執行率未達 3 成明細表 

營 運 ( 業 務 ) 計 畫 項 目 辦 理 之 基 金 單 位 預 計 數 實 際 數 
計 畫 執 

行 率 ％ 

1.興建臺中市精密機械科技創新

園區二期標準廠房 
臺中市工業區開發管理基金 元 822,688,000 7,151,000 0.87 

2.勞務成本(代辦轄內各管線單

位管溝經費) 

臺中市管線工程統一挖補作

業基金 
立方公尺 200,000 37,800 18.90 

3.安全農業輔導計畫 臺中市農業發展基金 元 250,000,000 54,253,020 21.70 

4.清水甲南產業園區一期申請設

置計畫 
臺中市工業區開發管理基金 元 29,130,320 7,258,072 24.92 

註：1.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 

2.資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)參考資料。 

 

表 2 民國 105 年度臺中市特別收入基金用途執行率排名情形表 
 單位：新臺幣百萬元 

基 金 名 稱 
基 金 用 途 

可 用 預 算 數 審 定 數 執 行 率 ％ 

基金用途執行率較高前 3名    

＊1.臺中市大肚區大忠國民小學 43 43 99.63  

＊2.臺中市大里區崇光國民小學 148 147 99.47  

＊3.臺中市梧棲區中正國民小學 110 109 99.19  

基金用途執行率較低前 3名    

1.臺中市農業發展基金 265 64 24.36 

＊2.臺中市東勢區石角國民小學 59 24 40.27 

＊3.臺中市豐原區翁子國民小學 131 66 50.73 
註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 

2.表列基金用途執行率較高之前 3名基金，其評比標準係以本年度決算賸餘、主要業務計畫執行率已達 8成以上，且基金
用途審定數不超過預算數者為限。 

3.資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)參考資料及臺中市政府教育局提供資料。 

 
另各基金本年度 73 項主

要營運(業務)計畫(表 3)執行

結果，已達預計目標者 39項，

約 53.42％；未達預計目標者

34 項，約 46.58％，其中興建

臺中市精密機械科技創新園區

二期標準廠房等 4 項計畫之執

行率未達3成(表 4)，已影響各

該基金設立目的之達成。本處

依決算法第23條規定審核各基

金之事業效能，並提出建議意

見，茲摘其要者列述如次： 

表3  民國105年度臺中市非營業特種基金營運(業務)計
畫執行情形彙總表 

主 管 機 關 名 稱 基金數 
營運(業務)
計 畫 項 數 

未達預計目標項數 
已達預計
目標項數 

未執行
計畫項數 

較預計目標
減 少 項 數 

合 計 16 73 － 34 39 

臺中市政府人事處 1 1 － 1 － 

臺中市政府交通局 1 13 － 2 11 

臺中市政府建設局 1 4 － 2 2 

臺中市政府都市發展局 1 1 － 1 － 

臺中市政府衛生局 1 4 － 4 － 

臺中市政府地政局 3 18 － － 18 

臺中市政府經濟發展局 1 4 － 3 1 

臺中市政府環境保護局 1 4 － 4 － 

臺中市政府農業局 2 6 － 6 － 

臺中市政府勞工局 2 5 － 5 － 

臺中市政府社會局 1 4 － 2 2 

臺中市政府教育局 1 9 － 4 5 

資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)

參考資料。 
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一、辦理市地重劃及區段徵收有助提升土地利用價值並帶動區域發展，惟對

已標脫土地之開發期程未予適當規範，相關業務亦有未盡事宜，允宜研謀改善：

臺中市實施平均地權基金、市地重劃基金及區段徵收作業基金項下辦理平均地權

業務執行情形，核有：民國 97至 105 年度區段徵收平均每筆土地標售價款逾 1億

餘元，顯非一般家庭所能參與投標，且已標脫土地間有逾 5年仍未開發利用情事，

惟標售公告未依相關法令規定對開發期程予以適當規範，難以防杜土地投機壟

斷，有失區段徵收之目的；太平新光地區區段徵收工程完工已逾 8 年，惟尚未完

成財務結算作業；重劃區內依文化資產保存法保留之歷史建築，其損失補償費及

保存獎勵金計入重劃費用尚無適法依據，且增加土地所有權人共同負擔；部分使

用分區為文教用地之抵費地，教育局遲未辦理價購，允宜積極協調處理；實施平

均地權基金補助購置監視器未設於市地重劃區內，核與基金運用規範之用途不符

等情事。(詳乙－138 頁)  

二、廣告物許可證核發作業及電子牆廣告看板列管情形未臻落實，仍待持續研

謀改進：臺中市都市更新及都市發展建設基金項下辦理招牌廣告及樹立廣告整齊化

街區整頓計畫執行情形，核有：廣告物許可證核發數量近 5年雖呈增加趨勢，惟仍

有待輔導店家合法設置廣告物，避免潛在公安危機；為美化市容及減少廣告物招牌

拆除及修改成本，允宜洽請商店街區主管機關，將廣告物管理納入評鑑，以創造友

善環境；未依臺中市政府取締違規廣告物督導小組設置要點規定，每 6個月定期召

開督導小組會議，有礙跨局處協調；大型 LED 電子牆廣告看板產生之光害，影響附

近居民生活，亦連帶影響道路駕駛人行車視線與安全，惟尚未分類列管，允宜加強

巡查機制，維護民眾生活安全等情事。(詳乙－78頁)  

三、幼兒學前教育補助方案實施後幼兒入園人數及教保服務人員就業人口均

有提升，惟給付條件設計及相關配套措施未盡周妥，尚待研謀改善：臺中市地方

教育發展基金項下辦理幼兒學前教育補助方案實施情形，核有：補助方案與育嬰

留職停薪等津貼給付目的相互扞格，允宜審慎衡酌兼領之合理性並妥謀改善；部
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分行政區公立幼兒園未足額招生狀況仍待改善，允宜加強研謀改善措施以有效利

用既有公共教保資源，暨撙節學前教育補助支出；補助方案預算編列不足支應所

需，亦未妥適規劃籌措財源因應，補助款項延遲撥付；幼生中途離園退費致請領

之學前教育補助款高於家長實際負擔教育經費，尚乏查察機制等情事。(詳乙－44頁) 

四、已推動視覺障礙者搭乘計程車補助措施及提供身心障礙者輔具服務，惟

尚待建立完善之督導及審核機制，以保障身心障礙者安全並維護其權益：臺中市

公益彩券盈餘分配基金項下辦理視覺障礙者搭乘計程車費用補助措施及輔具資源

中心計畫執行情形，核有：申請計程車乘車票券者未繳回敬老愛心卡，且申請乘

車券名冊基本資料建置未臻健全；未落實辦理滿意度調查及查核機制；輔具使用

訓練及追蹤服務逐年減少，影響身心障礙者使用安全；輔具資源中心作業手冊規

定未盡周延，未能據以辦理督導管考；輔具租借期限及辦理續借手續與規定未符，

逾期未歸還輔具案件未妥為追蹤，輔具資源未能有效運用等情事。(詳乙－99 頁) 

五、首創代辦道路管線工程統一挖補制度，減少道路重複挖掘次數，有助於

緩和交通衝擊，並降低社會成本，惟對於代辦挖補及管線單位自辦挖掘工程之路

面修復查驗作業均未臻周妥，仍待研謀改善：臺中市管線工程統一挖補作業基金

項下代辦管線統一挖補工程及管線單位自辦道路挖掘工程之路面修復查驗作業，

核有：代辦道路管線工程統一挖補及推動路面管挖修復新制，有效減少重複挖掘

次數並確保行車安全，惟依民國 105 年 11 月施政滿意度調查報告，僅 19.8％市民

知悉「路面管挖修復新制」，且對新制「不滿意」比率也較高，允宜於前臺中縣 21

區人口及管線密度較高區域，擴大宣導實施道路管線工程路面管挖修復新制；未

妥適控管管線單位確認實作數量日程及登錄實作數量時程，結算作業進度遲緩，

肇致未能及時轉正收支，影響財務收支之適正表達；監造單位未確實登載不合格

品改善追蹤情形，亦未掌握及統整相關資訊，允宜積極督導監造單位改善，落實

三級品管制度；針對複驗不合格之案件，未積極辦理複驗及後續裁罰作業；管線

單位自辦道路挖掘工程之路面修復品質及改善情形欠佳，未積極研議督導措施等

情事。(詳乙－61 頁) 
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六、公有停車場即時車位資訊透過市府資料開放平台，與民營停車場 App 整

合，大幅提升尋找停車位之便利性，惟部分停車場(位)設置使用及管理情形未盡

妥適，仍待檢討改善：臺中市公有停車場基金項下辦理停車場(位)設置使用及管

理情形，核有：身心障礙者專用停車位識別證(停車證)有效期間逾規定期限 5 年、

或身心障礙者重複申領臺中市身心障礙者停車證及身心障礙者專用停車位識別

證；私有收費停車場尚未取得停車場登記證即對外營業、或公告之停車位數與停

車場登記證登載之車位數不符；公有路外停車場月租票販售資訊未透明公開，民

眾未能享有公平購買月租車位權利；部分停車率較高之停車場，其收費標準允宜

適時研議調整，以提高停車周轉率；路外停車場身心障礙停車格間有被一般車輛

違規占用，允宜研議訂定路外停車場身心障礙專用停車格之相關規範及強制性措

施，保障身心障礙車輛停車權益等情事。(詳乙－71 頁) 

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，

本處已列管繼續注意其改善成效。 

陸、各方建議意見 

一、臺中市歲入歲出連年產生差短，非法定社會福利支出擴增，公共債務未

償餘額持續攀升，且人事費逐年增加，允宜賡續加強組織員額精簡，並落實開源

節流，以控減債務，穩健財政：臺中市政府為支應各項市政建設支出需要，歲出

規模持續擴增。本年度歲出決算數 1,237 億 1,239 萬餘元，較民國 101 年度 998

億 8,336 萬餘元，增加 238 億 2,903 萬餘元。惟本年度歲入決算數 1,113 億 9,452

萬餘元，較民國 101 年度 951 億 6,134 萬餘元，僅增加 162 億 3,317 萬餘元，歲

入成長額度不及支應各項政事支出擴增金額，近 5 年度(民國 101 至 105 年度)歲

入歲出短絀由 47億 2,202 萬餘元擴增為 123 億 1,787 萬餘元，歲入歲出連年產生

差短，造成財政收支失衡。又民國 104 至 106 年度社會福利支出預警項目屬未設

排富條件者，計有重陽敬老禮金及老人活動代金等 8項，預算金額介於 49億 4,909

萬餘元至 61 億 7,941 萬餘元間，非法定社會福利支出擴增，仰賴舉借債務支應，
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肇致臺中市公共債務未償餘額決算數，由民國 101 年底 713 億 3,327 萬餘元，逐

年攀升至民國 105 年底 1,126 億 5,466 萬餘元，債務遽增 413 億 2,139 萬餘元，

增幅達 57.93％。另公共債務法於民國 102 年修正後，臺中市舉債空間擴增，惟公

共債務未償餘額已達債限之 60％以上，屢遭行政院通知審慎控管債務並加強開源

節流，以提升財務效能。按臺中市政府本年度實際員額(含臺中市地方教育發展基

金)為 41,374 人，較民國 101 年度 40,377 人，增加 997 人，增幅為 2.47％，總決

算人事費(含臺中市地方教育發展基金)由民國 101 年度 489 億 5,660 萬餘元，增

加至本年度 523 億 1,891 萬餘元，遽增 33 億 6,231 萬餘元，增幅為 6.87％，人事

費負擔仍然沉重。又臺中市政府地政局於民國 102、103 及 105 年度編列實施平均

地權基金賸餘繳庫預算數共計156億 7,167萬餘元，惟實際繳庫數僅為48億 7,167

萬餘元，截至民國 105 年底止，仍有 108 億元未繳入市庫，影響庫款調度。另臺

中市政府自民國100年6月起實施持電子票證搭乘公車可享基本里程(8公里)免費

措施，復於民國 104 年 7月起將公車刷卡免費里程從 8公里延長為 10 公里，據臺

中市公共運輸處統計免費公車補貼金額(含乘車補貼、轉乘補貼、票差補貼、虧損

補貼)，由民國 101 年度之 15 億 1,408 萬餘元逐年增加至本年度之 23 億 1,701 萬

餘元，免費公車補貼金額龐巨，增加市庫沉重負擔。允宜賡續加強組織員額精簡，

避免人事費持續擴增，基金賸餘落實繳庫，暨考量財政狀況及使用者付費原則，

適時檢討全面優惠之免費公車政策，持續推動各項開源節流措施，以控減債務餘

額，穩健財政。 

二、臺中市政府考量房屋所處地段之商業狀況等因素，已訂定房屋地段等級

調整率標準，惟部分地段率與鄰近房屋地段率間存有落差，允宜運用創新方法分

析房屋座落，訂定合理之房屋地段率，並提升租稅行政效率：臺中市政府為合理

課徵房屋稅，由臺中市政府地方稅務局派員調查，按房屋所處街道村里之商業交

通情形等，作成草案，送經不動產評價委員會審議評定後，訂有房屋地段等級調

整率標準(簡稱地段率)之機制，並以此地段率乘以房屋標準單價、折舊率、面積

及稅率做為房屋稅課徵之標準。鑑於臺中市政府地政局訂定公告土地現值，已考
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量交通建設、工商活動及嫌惡設施等影響地段因素，其與地段率相關性極高，允

宜探討二者之關聯性，俾讓地段率更貼近各區域實際發展現況。經本處運用內政

部「TGOS 全國批次門牌地址比對服務」及地理資訊系統等軟體，換算出臺中市本

年度公告土地現值所對應之換算地段率(簡稱換算地段率)，並與本年度地段率比

較結果，二者相同者 413,851 筆(62.60％)；地段率高於換算地段率者計 71,454

筆(10.81％)，其中差距達 20 個百分點以上者計 16,175 筆；地段率低於換算地段

率者計 175,829 筆(26.60％)，其中差距達 20 個百分點以上者計 52,803 筆。另就

本年度地段率及換算地段率之局部空間進行相關分析結果，其中房屋地段率與鄰

近房屋地段率平均值差距達 20 個百分點以上者計 527 筆，顯示部分房屋地段率與

其鄰近房屋地段率存有落差，允宜運用創新方法分析房屋座落，以訂定合理之房屋

地段率，並減輕稅務人力負擔，提升租稅行政效率。 

三、為打造智慧交通城市，允宜加強交通管理中心之硬體設備建置，提升設

備妥善率，並研謀整合相關資訊系統，配合大數據分析，有效制定交通議題之改

善及因應策略，以發展臺中市成為智慧交通城市：臺中市民國 104 年以「安全、

人本及綠色的智慧交通系統」為主題，成為臺灣唯一入選 IBM 全球「智慧城市大

挑戰(Smarter Cities Challenge)」計畫之城市，顯示臺中市擁有發展智慧城市

相對優勢條件。惟現階段在交通管理相關硬體設備方面仍有尚待加強之處，允宜

強化交通管理中心硬體設備之妥善率，俾利未來「臺中市災害應變暨交控中心」

之規劃應用，並配合智慧運輸科技及大數據分析，有效制定交通議題之改善及因

應策略，致力提升治理效能，以發展臺中市成為智慧交通城市。 

(一)為因應後續臺中市智慧交通之整體發展需求，允宜加強相關硬體設備建

置，提升設備妥善率，俾提供完整交通資訊，作為分析與決策之參據：臺中市近

年致力於發展智慧城市，以智慧交通切入，發展具安全、人本及綠色特色之智慧

交通系統，並借鏡南韓首爾之智慧交通管理中心(TOPIS)，規劃建置「臺中市災害

應變暨交控中心」，平時以交通管理為主，災害發生時兼具支援防救災、水利預

警、警政等功能，提供跨單位整合協調運作平臺，提升災防運作效率。臺中市政
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府交通局交通管理中心業已成立多年，以都市交通控制為主要任務，經建置交通

控制平臺透過路側設備資料蒐集與外單位(如:交通部臺灣區國道高速公路局、內

政部警政署警察廣播電臺)資料交換，進行資訊處理轉換成道路路段績效、旅行時

間、流量資訊等，提供至「臺中市即時交通資訊網」與手機 App 使用，未來並將

提供大數據分析及決策資訊予「臺中市災害應變暨交控中心」應用。惟查，截至

民國 105 年底止，臺中市路側設備在六直轄市中相對偏少(表 1)，路側設備不足勢

將影響資料分析結果之正確性。復查臺中市民國 106 年 2 月路側設備多有損壞無

法使用情形，其中資訊可變標誌(CMS)約 51.72％、路況監視攝影機(CCTV)約

20.95％、車輛偵測器(VD)約 29.62％、偵測器(eTag)約 8.06％、連線號誌控制器

(TC)約 20.25％。顯示臺中市政府交通局交通管理中心之路側設備未臻完善，影響

交通資料庫之資料品質甚巨。為因應後續臺中市智慧交通之整體發展需求，亟待

積極籌編預算，擬定各路側設備之分期建置規範，加強交通管理中心之硬體設備

建置，提升設備妥善率，俾提供完整交通資訊，以利未來「臺中市災害應變暨交

控中心」之相關應用。 

 

(二)為有效制定交通議題之改善及因應策略，允宜善用臺中市公車乘車紀錄

之巨量票證資訊，配合智慧運輸科技及大數據分析，俾供改善大眾運輸環境之參

據：智慧型運輸系統係整合電子、通訊、導航、乘客資訊、電腦及控制等系統，

表 1 直轄市交通管理中心路側設備設置數量一覽表 

單位：臺、組 

直 轄 市 

CMS CCTV VD eTag TC 

105年12月 

實 際 數 量 

106年12月 

預計數量 

105年12月 

實際數量 

106年12月 

預 計 數 量 

105年12月 

實際數量 

106年12月 

預計數量 

105年12月 

實際數量 

106年12月 

預計數量 

105年12月 

實際數量 

106年12月 

預計數量 

臺北市 156 160 294 294 717 717 69 69 2,464 2,472 

新北市 112 157 202 242 114 114 30 30 2,466 2,760 

桃園市 78 79 148 151 304 304 211 221 3,301 3,310 

臺中市 29 29 106 106 27 27 62 62 158 158 

臺南市 19 19 65 67 48 53 50 50 2,242 2,400 

高雄市 116 116 319 319 236 236 8 8 2,990 2,990 

資料來源：整理自各直轄市政府交通局提供資料。 
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透過即時資訊之溝通與連結，改善人、車、路等運輸次系統間互動關係，增進安

全、效率與舒適，減少擁擠、能源消耗與污染，使有限運輸資源發揮最大效果與

效率。臺中市政府為鼓勵民眾使用大眾運輸，自民國 100 年 6 月起補助持電子票

證民眾搭乘市區公車乘車費用，並已建置完整之市區公車動態系統，及推動上下

車皆需刷卡之機制，故擁有完整旅運資訊。以本年度為例，臺中市公共運輸處編

列 16 億元辦理 10 公里免費乘車計畫，經統計整年度搭乘公車之票證資訊約有 1

億 3,317 萬餘筆資料可供運用；又票證資訊包含票證種類(一般卡或愛心卡)、乘

車時間、路線等完整資訊，可對使用者進行統計分析，或結合市區客運動態資料

及客運業者相關之營業資料，進行供給端及需求端分析，如：需要低底盤公車之

族群是否確實得到相關服務、運用上下車人次分析作為改善候車設施之依據、偏

遠地區行動不便民眾轉乘至所需地點次數是否偏高等。爰將電子票證與動態資訊

整合，可有效結合供需端之資訊，作為改善臺中市大眾運輸環境之參據。再查臺

中市政府交通局與亞洲大學及中興大學於民國 105 年 12 月 21 日聯合成立「臺中

市智慧交通大數據研究中心」，惟迄民國 106 年 4 月 14 日止，尚未確立具體之研

究議題。允宜加強建立官學合作機制，積極運用相關票證資訊，完善分析臺中市

大眾運輸工具供給及需求情形，作為制定大眾運輸政策及督促業者改善方向之重

要參據。 

四、2018 臺中世界花卉博覽會為臺中市重大施政事項，允宜審慎規劃並加強

機關間橫向聯繫，確實掌控各項重大工程(計畫)辦理期程，期使重要施政如期如

質順利推動，提升臺中市之國際能見度與競爭力：臺中市政府為提供產業永續發

展及都市計畫建設，創造臺中成為國際觀光遊憩之新景點，於民國 101 年間向國

際園藝生產者協會申辦並經審查通過，取得「2018 臺中世界花卉博覽會」(簡稱臺

中花博)之主辦權，行政院於民國 105 年 4 月間核定「國家重大建設計畫-臺中市

翡翠區域農業加值推動計畫(含 2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫)」(簡稱推動

計畫)，預估經費 88 億餘元，展期為民國 107 年 11 月至 108 年 4月間。另臺中市

政府為執行臺中花博相關業務，依預算法第 83 條規定，編列 2018 臺中世界花卉
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博覽會特別預算(簡稱花博特別預算)，執行期間自民國 105 至 108 年度。惟查臺

中市政府在財源籌編、園區工程、植栽、策展規劃及建置等方面間有未盡周延之

處，允宜積極研謀改善，期使重要施政如期如質推動，提升臺中市之國際能見度

與競爭力。 

(一)花博特別預算編列之補助收入與中央核定之補助款短差 12億餘元，亟待

積極研議因應措施，以期整體計畫順利推動：依行政院核定之推動計畫，計畫總

經費於扣除自償性經費後，由中央政府補助 50％，其餘款項由地方政府自行籌措。

花博特別預算歲入編列 69 億 1,864 萬餘元，其中補助收入編列 43億 3,750 萬元，

與中央核定之補助款 30 億 8,600 萬元，短差 12 億 5,150 萬元，亟待積極研議相

關因應措施，以期整體計畫順利推動。 

(二)列管工程標案之執行進度嚴重落後，允宜妥善控管施工期程，並加強機

關間橫向聯繫作業，期使展館工程與策佈展等場地與空間規劃密切結合，以提升

施工品質及展現整體成果：依「2018 臺中世界花卉博覽會工程進度管控第 15次會

議」之報告事項略以，截至民國 106 年 4 月 11 日止，列管標案計 42 件，其中已

開工者計 18 件，工程進度相符或超前者計 16 件，進度落後者計 2 件；另未開工

者計 24 件，其中已決標者計 7 件，未決標者計 17 件。為避免因工程延宕影響營

運期程及策佈展作業與品質，允宜落實管控臺中花博各園區展館、軟硬體設施之

完工期程，並加強機關間橫向聯繫作業，俾各項工程及策佈展等場地與空間規劃

密切結合，以提升施工品質及展現整體成果。 

(三)花卉植栽經費頗巨，允宜統籌各類植栽訂價標準、規劃審查，及養護作

業流程等相關作業規範，擬訂公開、公平之花卉植栽採購策略，俾利各執行單位

遵循：依推動計畫第 8 章 8.4 花博財務規劃內容略以，園藝景觀預計投入經費 23

億 680 萬元，為數頗巨，另依行政院農業委員會召開「2018 臺中世界花卉博覽會」

籌備進度第 2次會議略以，有關辦理臺中花博所需花卉植栽採購，容易引發農民、

產業團體及各界之關注與期待，須審慎擬定公開公平之花卉資材採購策略。又臺

北市政府辦理 2010 臺北國際花卉博覽會(簡稱臺北花博)期間，屢有部分植栽價格
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偏高之貲議。臺中花博有關園藝景觀及植栽等作業，分別由各機關辦理各園區植

栽採購，各機關雖已邀請專家或顧問協助審查規劃內容並提出建議，惟檢視契約

關於植栽養護規範，仍顯有差異。為加強辦理相關植栽採購作業，確保及維護植

栽之品質與採購價格之合理性，允宜參採主管機關建議，及參考臺北花博彙集納

編執行單位規劃之植栽品項，並比對整理出常用草花價格之作法，擬訂公開、公

平之花卉植栽採購策略，俾利各執行單位遵循，以免肇生外界質疑植栽價格偏高

之情事。 

(四)票價(務)計畫迄未定案，影響後續行銷、旅遊等配套措施之推動，允宜

積極辦理，俾利後續作業之進行，以提升參觀人數並帶動花博整體經濟效益：依

推動計畫第 10章 10.2.2 收支分析略以，臺中花博初期營運收入主要為門票收入、

攤位租金、企業贊助收入及廣告收入等，預估初期營運收入約為 15億 2,840 萬元，

其中又以門票收入 12 億元之比重最高(占 78.51％)，惟相關票價(務)計畫仍未定

案，影響後續旅遊套裝規劃、行銷配套等措施之推動，臺中花博場地分別位於后

里區、豐原區及外埔區等 3 區，允宜針對各園區地理環境及考量整體效益，妥為

訂定相關票價(務)計畫，並積極加速辦理，俾利後續行銷作業之推動，如：規劃

旅遊套裝行程、洽談企業合作招商及辦理預售票務等作業，以提升參觀人數並帶

動臺中花博整體經濟效益。 

五、因應人口結構變化趨向高齡社會，市民對於長期照顧服務之需求日益殷

切，允宜衡酌潛在需求情形，強化供給面之照顧服務人力及均衡服務資源配置，

有效連結服務資源網絡，以建構完備長期照顧服務體系，提升服務品質：聯合國

世界衛生組織(World Health Organization)明確定義，65 歲以上老年人口占總人

口達到 7％稱之「高齡化社會」(Ageing Society)，達到 14％則是「高齡社會」

(Aged Society)，人口老年化最直接衝擊即是被照護人數持續成長，照顧者負荷

日漸沉重。截至民國 105 年底止，臺中市 65 歲以上老年人口數為 30 萬餘人，約

占全市人口之 10.91％，已達高齡化社會。臺中市政府為因應人口高齡化導致失能

人口日增，衍生之長期照顧需求，歷年來持續推動長期照顧服務計畫，惟在資源



 甲－43  

表 2 臺中市最小統計區可獲得長照資源統計表 

                                    單位：區、人、％ 

類 別 

可 獲 得 長 照 資 源 
相 對 較 高 組 別 

可 獲 得 長 照 資 源 
相 對 較 低 組 別 

可 獲 得 長 
照 資 源 之 
倍 數 差 距 
(c)=(a)/(b) 

最小統計
區 數 量 

每萬名潛
在需求人
口可獲得
長照人力
平均值(a) 

最小統計
區 數 量 

每萬名潛
在需求人
口可獲得
長照人力
平均值(b) 

居家式 2,905 37 409 4   9.25  

社區式 1,491 292 2,308 45   6.49  

機構住
宿 式 

592 153 743 22   6.95  

註：1.最小統計區為人口或社會經濟資料蒐集及彙整的最小空間單元，截至

民國 105 年底止，臺中市存有長照潛在需求人口之最小統計區計有

15,821 區。 

 

2.資料來源：整理自臺中市政府社會局、衛生局提供資料與內政部社會

經濟資料服務平台資料。 

 

 

配置、人力發展與培訓等方面

尚有未盡周延之處，允宜研謀

善策，以提升政府施政效能。 

(一)部分地區相對缺乏長

期照顧資源，允宜透過區域聯

合治理等方式均衡長期照顧服

務資源，以建構完備照顧服務

體系：依據長期照顧服務法第

9 條規定略以，長照服務依其

提供方式，區分居家式、社區

式、機構住宿式等 3 類。臺中

市長期照顧服務推動小組於民國 103 年第 2 次會議紀錄指出，目前全國均面臨照

顧服務員人力不足問題，若潛在需求長者均進入長期照顧服務體系，臺中市能否

承擔服務量能及所需經費，均須審慎因應。經統計分析結果(表 2)，臺中市居家式

可獲得資源相對較低之最小統計區計有 409 區，主要集中於霧峰區及和平區，每

萬名潛在需求人口可獲得長照人力平均僅約為 4 人，較可獲得長照資源相對較高

者之差距約為 9.25 倍；社區式可獲得資源最低之最小統計區計有 2,308 區，主要

集中於大肚區、沙鹿區、神岡區、龍井區及梧棲區，每萬名潛在需求人口可獲得

長照人力平均約為 45 人，較可獲得長照資源相對較高者之差距約為 6.49 倍；機

構住宿式可獲得資源最低之最小統計區計有 743 區，主要集中於大肚區、龍井區

及和平區，每萬名潛在需求人口可獲得長照人力平均約為 22人，較可獲得長照資

源相對較高者之差距約為 6.95 倍。綜上，長照資源較為不足地區多集中於偏遠或

鄰近縣之最小統計區，未來規劃新設長照資源地點時，允宜審慎納入考量，並研

議訂定人力配置標準，或以區域聯合治理方式，積極與鄰近縣政府協調合作，共

同強化照顧服務人力及均衡服務資源配置，以建構完備長期照顧服務體系，期使

潛在需求對象均能受到長期照顧服務。 

(二)照顧服務人力之培訓、穩定就業之政策措施分由不同機關辦理，缺乏資
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源共享機制，且因國內照服人力就業穩定性欠佳，致仰賴外籍看護工之比重日增，

亟待研謀善策，以利長照人力資源之永續：照顧服務員係我國長照服務之主要勞

動力，其人力資源之適足性對長照服務輸送體系影響甚巨。目前照顧服務員在職

訓練及培訓係由臺中市政府社會局辦理，照顧服務員工作坊則由臺中市政府勞工

局辦理，照顧服務員之在職訓練、培訓，及穩定就業之政策措施分由不同機關辦

理，亦未確實登錄相關培訓資料，不利長照人力資源之盤點；復依行政院主計總

處之國情統計通報，據勞動部勞動力發展署統計結果，臺中市社福外勞聘僱人數

已由民國 103 年度之 2 萬 3 千餘人，逐年增加至本年度之 2 萬 5 千餘人，仰賴外

籍看護工提供照顧服務需求增加。允宜強化照顧服務人力之培訓及進用，並妥謀

具體因應善策，以利長照人力資源永續發展。 

六、中部區域聯合治理對於垃圾處理量不足、空氣污染總量管制工作雖已建

立共識，惟事業廢棄物非法棄置與細懸浮微粒濃度改善情形，尚乏有效之共同防

制措施，亟待研謀改善，以提升環境品質：為打造中部一日生活圈，由臺中市、彰

化縣及南投縣於民國 104 年共同成立「中彰投區域治理平台」，苗栗縣則於民國 105

年 1月 5日加入。該治理平台已針對垃圾處理量不足、空氣污染總量管制等問題建

立共識，惟垃圾產生量逐年增加、事業廢棄物非法棄置與細懸浮微粒濃度改善情

形，尚乏有效之共同防制措施，允宜加強垃圾源頭減量及提升廢棄物資源回收成

效、整合事業廢棄物清除機具行駛資料及比對運行軌跡，實施流向管制、推動中彰

投苗空氣污染總量管制，並善用區域治理平台運作機制，以提升中部地區環境品質。 

(一)中部四縣市垃圾產生量逐年增加，惟臺中市 3座焚化廠處理量已趨滿載，

允宜加強垃圾源頭減量及提升廢棄物資源回收成效，以紓解垃圾處理壓力：依據

行政院環境保護署統計資料庫，近 3 年(民國 103 至 105 年)臺中市、彰化縣、南

投縣及苗栗縣等 4市縣之垃圾產生量合計分別為 156 萬 4,592 公噸、157 萬 7,576

公噸、159 萬 6,287 公噸，其中臺中市垃圾產生量分別為 80萬 8,879 公噸、81 萬

4,876 公噸、81 萬 5,996 公噸，均呈現逐年增加趨勢。又臺中市本年度資源回收

率為 49.55％，相較實施垃圾處理費隨袋徵收之臺北市(58.32％)及新北市
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(52.86％)，分別減少 8.77 及 3.31 個百分點。經查各市縣焚化廠於每年度皆需定

期辦理歲修作業，而歲修停爐期間無法處理之垃圾需透過區域調度合作機制，或

採垃圾暫置方式因應，垃圾處理雖已訂有區域合作機制，惟因中彰投等 3 市縣垃

圾處理量已趨滿載，區域垃圾調度處理具困難度，突顯垃圾去化問題，允宜積極

研謀實施垃圾處理費隨袋徵收、禁用一次性用品等垃圾源頭減量措施，並提升廢

棄物資源回收成效，以有效減輕垃圾處理危機。 

(二)相鄰市縣事業廢棄物清除機具(車輛)間有即時追蹤系統未維持正常運作

仍行駛於臺中市道路情事，顯示事業廢棄物流向管制機制尚欠周妥，亟待共同研

謀改善，以維護區域環境衛生：近年報章媒體時有報導，廢棄物清除廠商任意棄

置事業廢棄物，對生態環境、土地資源、水資源造成嚴重污染，並對國民健康安

全產生危害。臺中市政府環境

保護局為落實事業廢棄物流

向管制，依據廢棄物清理法等

相關規定，運用即時追蹤系統

管控清除機具(車輛)行駛路

線。惟經運用車行紀錄系統勾

稽比對車輛行駛軌跡資料結

果，發現臺中市、彰化縣、南

投縣及苗栗縣政府所列管清

除機具中，存有車輛即時追蹤

系統未維持正常運作，卻仍行

駛於臺中市道路情事（圖 1），核與廢棄物清理法第 31 條第 1 項第 3 款規定有間，

顯示事業廢棄物流向管制機制尚欠周妥。為使相關管制機制更為健全，允宜建請

系統管理機關研議加強整合其他機關所蒐集車輛行駛資料，健全車輛即時追蹤系

統異常勾稽功能，並透過區域聯合治理機制共同研謀強化管制措施，以降低非法

棄置案件之發生率，提高事業廢棄物流向管制成效，維護環境衛生。 

註：1.統計期間為民國 105 年 1 月至 106 年 2 月。 

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局及警察局提供資料。 
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圖 1  相鄰市縣清除機具即時追蹤系統未維持正常運作仍行
駛於臺中市道路情形統計圖 
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圖 2 近 3 年中部地區細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度圖 

資料來源：整理自行政院環境保護署民國 105 年度空氣品質監測報告。 
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(三)臺中市近 3 年 PM2.5雖已逐年降低，惟仍超逾空氣品質標準，允宜推動空

氣污染總量管制，並適時透過區域治理平台研商跨區域空氣污染減量策略，以提

升中部地區整體空氣品質：近年來，許多流行病理學研究已確立細懸浮微粒(PM2.5)

對於健康造成影響。依據空氣品質標準第 2條規定，各項空氣污染物訂有標準值，

其中 PM2.5之年平均值為 15 微克/立方公尺(μg/m3)。依據臺中市空氣污染防制計畫

書（104~109 年版），中程目標為本年度達到 PM2.5年均值 20μg/m3，長程目標為民國

109 年度達到 PM2.5年均值 15μg/m3。另依據民國 104 年 1月 27日中彰投區域治理平

台第 8項新增議題載述，為推動空氣污染總量管制工作，成立「中部空品區排放量

管理合作平台」，並試辦總量管

制前置作業，以達成 PM2.5 之國

家空氣品質標準(15μg/m3)。又

行政院環境保護署為進行空氣

品質趨勢探討，依各地污染特

性、地形及氣象條件，將臺灣劃

分成 7個空氣品質區，其中中部

空品區包括臺中市、彰化縣、南

投縣。經查臺中市近 3 年度(民

國 103 至 105 年度)PM2.5雖已逐

年降低，惟與計畫目標值仍有差

距(圖 2)，另同屬中部空品區之彰化縣、南投縣，其 PM2.5亦仍高於年均值 20μg/m3。

為改善空氣中 PM2.5含量，臺中市政府已成立臺中市空氣污染減量工作小組，並陸續

制定空氣污染管制措施，因中彰投屬同一空品區，允宜參考高屏空品區推動總量管

制經驗，積極規劃中彰投空氣污染總量管制，並適時透過區域治理平台研商跨區域

空氣污染減量策略，以提升中部地區整體空氣品質。 

七、臺中市政府成立毒品危害防制中心，以整合反毒資源，有效防制毒品

危害，惟警察局、衛生局及教育局等共同治理單位之毒品防制成效欠佳，亟待研謀
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表3  臺中市近5年度高中職以下學

生濫用藥物情形統計表 

單位：人次 

年度 合計 國小 國中 高中職 

合計 969 8 493 468 

101 200 － 111 89 

102 162 2 67 93 

103 181 6 92 83 

104 193 － 109 84 

105 94 － 51 43 

資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 

 

改善，以降低毒品危害、提升矯治成效，提供學生純淨與安全之校園：臺中市政

府毒品危害防制中心係依「臺中市政府毒品危害防制中心設置要點」成立之任務

編組，分為綜合規劃組及轉介服務組(衛生局主掌)、預防宣導組(教育局主掌)、

危害防制組(警察局主掌)及保護扶助組(社會局主掌)等 5 組，以「三段五級」概

念作為推動毒品防制之核心架構，建構無毒大臺中為願景。臺中市近 3年度(民國

103 至 105 年度)轄內查獲毒品件數及嫌疑犯人數均呈遞增趨勢，臺中市政府警察

局、衛生局及教育局配合內政部「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」、法務部「補

助地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫」及教育部「紫錐花運動」

等推動緝毒、戒毒及反毒宣導等工作，經查計畫辦理情形，核有：民國 105 年 10

月至12月(第 4季)已定期通知採驗尿液人數計1,588人，未到場接受採尿者計208

人，占已通知採驗尿液人數之 13.10％，允宜加強督促定期通知採驗，並適時移送

聲請強制驗尿；毒品犯罪嫌疑人尿液採驗結果，未於監管紀錄表上註記，亦未於

規定期限內依檢驗結果簽辦後續作為，亟待積極研謀改善，以強化管理機制；戒

治服務據點分布不均，亟待評估實際需求增加給藥點，增進戒治方便性，以提升

藥癮者戒治執行成效；部分醫療院所個案出席率及留置率偏低，及毒品危害防制

中心未分析列管個案治療中斷原因及辦理後續追蹤輔導，允宜適時督導醫療院所

分析其偏低原因，及就個案治療中斷原因分析辦理後續追蹤輔導，以提升計畫防

治成效；另近 5 年度(民國 101 至 105 年度)高中職以下學生濫用藥物情形統計，

由民國 101 年度 200 人次，降至本年度 94人次，較民國 101 年度減少 106 人次(約

53.00％)，學生濫用藥物情形創近 5年新低，惟

依年齡層分析發現，國中生濫用藥物情形近 3年

度(民國 103 至 105 年度)分別為 92 人次、109

人次及 51 人次，均高於高中職生 83 人次、84

人次及 43 人次(表 3)，顯示毒品危害校園有年輕

化之趨勢，允宜持續加強校園毒品防制及追蹤輔

導，營造健康無毒之安全校園。 



 甲－48  

八、積極推展共同管道建設，惟部分已設置共同管道系統之路段，仍有道路

挖掘頻繁，管線未配合納管及共同管道閒置未使用等情，允宜研謀善策，以減少

開挖提升道路品質，發揮共同管道效益：行政院為提升城鄉生活品質，統合公共

設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，於民國 89 年訂定共同

管道法推動共同管道建設。臺中市政府藉由辦理區段徵收、市地重劃工程施作共

同管道，依據內政部營建署共同管道資料庫網站資料，截至民國 105 年底止，臺

中市已建置完成 7個共同管道系統，管道長度計 45.18 公里，建設經費 10億餘元；

建置中者 7個系統，管道長度計 258.39 公里，建設經費 71億餘元(表 4)；建置完

成及建置中之共同管道，總長度 303.57 公里為全國之冠，總金額 82 億餘元僅次

於臺北市之 155 億餘

元，推展績效良好。惟間

有部分路段雖已設置共

同管道系統，仍有道路挖

掘頻繁，管線未配合納

管，及共同管道閒置未使

用等情事，允宜研議改

進，以提升道路品質。 

 (一)共同管道設置

完成後，間有原有管線未

配合納入、納管業者未分

攤管理維護費用情形，允

宜積極協調管線單位納

入及收取維護費，以達到共同管道設置效益及分攤費用公平性：依共同管道法第

12條規定略以，市區道路修築時應將電線電纜地下化，依都市發展及需求規劃設置

共同管道；設有共同管道之道路，應將原有管線納入共同管道。惟查安和自辦市地

重劃區之共同管道完工後僅有部分自來水管線納管，其餘中華電信股份有限公司、

表 4 截至民國 105 年底止臺中市共同管道系統建置情形表 
單位:公里、新臺幣百萬元 

建 置 

情 形 
系 統 名 稱 幹管 支管 電纜溝 

纜線 

管路 

建設 

經費 

合 計 11.30 136.37 13.93 141.97 8,241 

建 置 

完 成 

小 計 11.30 29.07 2.42 2.39 1,064 

振興路以南區段徵收 － 2.79 － － 98 

廓子地區區段徵收 － 12.30 － － 417 

第 12 期市地重劃區 － － － 1.96 26 

豐原 2-1 號道路共同管道 A, 

B, C, D, E, F, G, H 標 

9.54 13.80 － － 150 

高鐵臺中車站特定區 1.75 － 2.34 － 354 

黎明自辦市地重劃區 － － 0.07 0.42 3 

安和自辦市地重劃區 － 0.17 － － 14 

建置中 

小 計 － 107.30 11.51 139.58 7,177 

第 14 期市地重劃區 － 61.59 － 50.92 3,285 

水湳經貿園區 － 32.30 － 5.20 2,720 

第 13 期市地重劃區 － － － 21.97 210 

捷運文心北屯線機廠及車站

區段徵收 

－ 13.41 － － 702 

高鐵新市鎮自辦市地重劃區 － － 7.93 61.49 139 

臺中糖廠區段徵收工程 － － 2.25 － 63 

中科經貿自辦市地重劃區 － － 1.32 － 58 

資料來源：整理自內政部營建署共同管道資料庫網站資料。 
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台灣電力股份有限公司等管線於設置共同管道後，尚未將原有管線納管；另依共同

管道建設及維護經費分攤辦法第 4條第 1項規定，共同管道之管理維護經費分擔方

式為由參與之各管線事業機關(構)於建設完工後第二年起平均分攤管理維護費用

之三分之一，另三分之二由主管機關協調管線事業機關(構)依使用時間或次數等比

例分攤。惟查振興路以南區段徵收、安和自辦市地重劃區等共同管道，均有管線業

者納管，卻未核算管理維護費用，通知管線業者分攤，允宜積極協調收取維護費，

以達分攤費用公平性。 

(二)共同管道設置路段已劃定為禁挖區，惟仍有多處開挖情形，允宜研謀改

善方案，避免多次開挖影響用路者安全：依共同管道法第 13條規定，主管機關訂

定共同管道實施計畫時，應同時劃定禁止挖掘道路範圍並公告之。但不影響共同

管道建設工程，經主管機關核准者，不在此限。經查高鐵臺中車站地區區段徵收、

振興路以南區段徵收、廓子地區區段徵收等共同管道設置路段均已劃定為禁挖區，

惟高鐵臺中車站地區區段徵收共同管道設置路段，仍有多處自來水管線開挖情形；

振興路以南區段徵收共同管道設置路段，自來水管線雖已佈設於共同管道內，惟仍

有多處道路自來水管挖補情形；另廓子地區區段徵收共同管道設置路段，仍有多處

污水管線開挖修補情形，未能達到設置共同管道避免道路開挖之目的，允宜研擬改

善方案，避免多次開挖影響用路者安全。 

(三)共同管道系統經公告後，未依規定期限辦理通盤檢討，且未要求開發單

位依公告路網建置共同管道，審核顯欠嚴謹，允宜通盤檢討及研訂審查原則，俾

利共同管道整體發展：依共同管道法第 8條第 3項規定，共同管道系統經公告後，

每 3 至 5 年應辦理通盤檢討。但為配合國家重要政策或重大工程之實施得隨時檢

討之。經查前臺中市政府於民國 94年公告臺中市共同管道系統，嗣歷經臺中縣、

市合併升格為直轄市，迄今已逾 10年仍未辦理通盤檢討，允宜積極檢討改進，俾

供後續共同管道設置之準據。另黎明自辦市地重劃區共同管道設施，僅於次要道路

設置電纜溝 71公尺、纜線管路 426 公尺，且閒置未使用；市政路屬民國 94年公告

之臺中市共同管道系統路網，卻未施設共同管道，顯見審核自辦重劃共同管道過程

有欠周延，允宜研訂相關審核原則，俾利共同管道整體發展。 
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柒、決算審核綜合成果 

本年度辦理適正性、合規性、效能性審計業務及追蹤查核上年度所提重要審

核意見改善情形等獲致成果，摘其要者，綜合分述如次： 

一、財務審計成果 

(一)審核財務、審定決算情形 

1.修正歲入決算，通知繳庫者 1,880 萬餘元，包括：(1)保管款、代管經

費等科目內應繳庫歲入款 1,807 萬餘元；(2)短、漏、誤列之各項收入款 72 萬餘

元(表 1)。 

表 1 修正歲入決算通知繳庫數分析表 
單位：新臺幣千元 

繳 庫 原 因 

機 關 名 稱 
合 計 

營業(非營業) 
基金盈(賸)餘 
應繳庫歲入款 

保管款、代管 
經費等科目內
應繳庫歲入款 

暫收款、代收
款等科目內應
繳 庫 歲 入 款 

收 回 以 前 
年 度 經 費 

短 、 漏 、 誤 
列 之 各 項 
收 入 款 

合 計 18,808 － 18,079 － － 728 

臺 中 市 政 府 建 設 局 18,079 － 18,079 － － － 

臺 中 市 捷 運 工 程 處 728 － － － － 728 

註：以前年度歲入轉入數，本年度無修正通知繳庫數，本表所列係修正本年度決算之相關分析數據。 

2.修正歲出決算，減列保留款與預算項目不合或無須保留通知繳庫者 1 億

7,666 萬餘元(表 2)。 

表 2 修正歲出決算通知剔除減列繳庫數分析表 
單位：新臺幣千元 

(二)審核稅捐稽徵事務情形 

臺中市地方稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適

繳 庫 原 因 

機 關 名 稱 

合 計 
列支費用與有關 
法 令 規 定 不 合 

委辦、補助或各項 
計畫經費之結餘款 

保留款與預算項目 
不合或無須保留者 

剔 除 減 列 小 計 剔 除 減 列 剔 除 減 列 剔 除 減 列 

合 計 － 176,666 176,666 － － － － － 176,666 

本 年 度 部 分 － 123,694 123,694 － － － － － 123,694 

臺中市政府建設局 － 119,770 119,770 － － － － － 119,770 

臺中市政府水利局 － 3,924 3,924 － － － － － 3,924 

以 前 年 度 部 分 － 52,972 52,972 － － － － － 52,972 

臺中市政府建設局 － 42,818 42,818 － － － － － 42,818 

臺中市政府水利局 － 10,153 10,153 － － － － － 10,153 
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用不當或計算錯誤，通知臺中市政

府地方稅務局查明依法處理，本年

度補徵稅款 7,428 件，計 1億 3,947

萬餘元(圖 1)。 

(三)稽察採購事務情形 

各機關辦理採購案件，經派員

稽察結果，間有不符法令或契約規

定，或設計疏失、估驗不實、監造

不周及施工不符等情形，通知各該

機關查明並依法或依約處理，本年度收回、扣(罰)款、減帳金額，合計 9,534 萬

餘元。 

二、績效審計成果 

(一)增進財務效能之建議 

依審計法第 70 條及預算法第 28 條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，

應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支

出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本年度對臺中市政府所提建

議意見計有 9項(詳乙－17 頁)，分述如次： 

1.臺中市升格改制後人事費持續擴增，公共債務未償餘額持續攀升，且歲

入不敷歲出，肇致公共債務餘額居高不下，允宜加強組織員額管控作業，審慎檢

討歲出規模及結構，賡續落實開源節流措施，以強化財政體質。 

2.臺中市自來水供水普及率雖已逐年提升，惟各行政區普及率差異懸殊，

復因和平區多處垃圾髒亂點鄰近德基水庫，恐影響大臺中地區民眾飲用水安全，

亟待研謀善策，以提升自來水普及率與維護水資源品質。 

3.交通安全為市民普為關注之議題，允宜建構完善之交通服務網絡，吸引

民眾使用大眾運輸載具，並提升交通事故防制成效，以有效降低車流量並減低車

輛肇事率，保障民眾行的安全。 
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圖1 審計部臺中市審計處審核結果臺中市 
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4.快捷巴士(BRT)藍線優先路段變更為「優化公車專用道」後，因未事先規

劃配套措施，致 BRT 雙節車輛、相關機電設備閒置或使用效能不彰，亟待研擬因

應良策；另政策變更肇致臺中快捷巴士股份有限公司因營運虧損而解散清算，相

關權利義務仍待儘速釐清，以維機關權益。 

5.近年來在學青少年持有及吸食毒品人數居高不下，販賣轉讓毒品人數亦

不斷成長，警示毒品蔓延侵入校園，允宜落實校園反毒宣導，督促學校加強學生

濫用毒品列管及追蹤，並建立橫向聯繫機制，降低毒品對校園危害。 

6.學校營養午餐品質提升計畫有待改進，並強化學校午餐供應與農業之聯

結，以維護學生身體健康。 

7.臺中市近年房地價格高漲，房價所得比及貸款負擔率不斷攀升，亟待落

實推動各項平均地權業務，以抑制土地投機壟斷炒作，實現社會公平正義。 

8.市地重劃基金及區段徵收作業基金部分銀行借款利率偏高，亟待檢討改善。 

9.重大公共建設計畫經費規模龐巨，惟於辦理過程中，常有計畫大幅變更

或終止等情形，造成預算執行率偏低及衍生履約爭議與賠償等情事，允宜加強先

期作業規範，並強化計畫及預算編審作業，以提升計畫執行成效。 

(二)未盡職責或效能過低事項之查報 

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於本年度依審計

法第 69條規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計 2件(陳報期間為民國 105

年 1月 1日至 12 月 31 日)。茲分述如次： 

1.臺中市和平區公所辦理和平農村社區土地重劃基本道路工程污水處理廠

及滯洪池等工程案，總經費 1 億 807 萬餘元，經查核結果，核有和平區公所辦理

工程，雜項執照逾期未申報開工失效，開發計畫內容異動未辦理變更，復未積極

研謀辦理改正措施，肇致污水處理廠竣工後未能取得使用執照，閒置 9 年餘迄未

啟用營運，社區污水未處理逕行排放，遭處分罰鍰，徒增公帑支出；污水處理廠

設備驗收後未妥為維護管理，致部分設備損壞遺失，需維修更換或重新購置始能

運轉使用，顯未善盡公產管理維護職責，並徒增公帑支出；臺中市政府相關主管
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機關未就本案未取得使用執照、污水處理設施閒置未用等情事，積極督促區公所

辦理改善，核有未善盡督考職責。 

2.臺中市政府環境保護局辦理臺中市烏日區溫水游泳池興建計畫案，興建

經費 1 億 5,934 萬元，經查核結果，核有對游泳池之興建未作整體之規劃，妥善

研訂分標及招標策略，且於興建過程未督促建築師依規定完成都市設計審議程

序，致延宕整體計畫期程長達 5年 6個月，始於民國 104 年 6月 30 日竣工，復於

民國 105 年 7月 1日免費開放試用 3個月後又暫停使用，迄未決定後續營運模式，

嚴重影響原訂計畫目標之達成；前臺中縣政府教育處未考量該游泳池係以回饋鄉

民為目的，堅持採國際性競賽場地條件深度興建，致興建中途為變更池深增加經

費，又環保局未考量游泳池所需幅地及設施，致完工後仍未符合國際標準，既無

法辦理國際游泳比賽，又不利多數民眾使用。 

另本處於臺中市地方總決算審核報告審編期間(民國 106 年 1月 1日至 7月 15

日)依法報告監察院者，計有下列 2件(表 3)： 

(三)監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見 

依審計法規定監督各機關預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各

該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共 6類 125 項(表 6，甲－57 頁)： 

1.對於內部稽(審)核之實施提出意見者，計有已推動視覺障礙者搭乘計程

車補助措施及提供身心障礙者輔具服務，惟尚待建立完善之督導及審核機制，以

保障身心障礙者安全並維護其權益；消防局內部控制及事務檢核作業未臻嚴謹，

仍待檢討改善等 4項。 

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有近 3 年度歲入規模雖略

表 3 審計部臺中市審計處於民國 106 年 1 月 1 日至 7月 15 日，依審計法第 69 條第 1項規定 

報告監察院案件一覽表 

項   次 案    名 

1 臺中市政府辦理綠色運具優先道規劃及維護管理情形。 

2 臺中市豐原區公所辦理「臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程」執行情形。 
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有成長，惟成長幅度未及歲出擴增幅度，致歲入歲出差短逐年增加；又未落實基

金賸餘繳庫，歲出資本門預算保留比率偏高，均有待持續研謀改善，以健全財政

及提升預算執行效能；動支第二預備金預算執行率較上年度提升，惟仍有部分機

關未衡酌執行能力，致須保留繼續執行之比率偏高，允宜檢討改進；首創辦理「青

年加農、賢拜傳承」計畫，惟安全農業輔導計畫執行情形未臻周妥且執行率偏低，

允宜檢討改善，以提升農民福利及農業發展目標等 95項。 

3.對於財務(物)管理、運用提出意見者，計有公共債務未償餘額比率雖未

逾法定上限，惟歲出規模持續擴大，肇致公共債務未償餘額逐年攀升，亟待籌謀

善策並採行有效之開源節流措施，以減輕財政負擔；公立游泳池委託經營之監督

管理及門票收入檢核作業欠嚴謹，允宜檢討改善；快捷巴士藍線優先路段改為優

化公車專用道後，相關設施閒置迄未活化利用，租金亦尚未收訖，仍待研謀改善，

以維護機關權益等 10項。 

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有為確保蔬果食用安全已訂定果菜農

藥殘毒檢驗機制，惟抽驗及追蹤作業未臻落實，亟待加強辦理；果菜市場廢棄物

委外清運招標期程延宕，又土地地目變更作業未盡完善，均有待加強辦理等 2 項。 

5.對於採購作業提出意見者，計有辦理建國市場遷建計畫改善市民購物環

境，惟工程履約管理及驗收結算作業未盡落實，有待檢討改進；配合捷運大慶車站

開發辦理第 13 期市地重劃，有效促進都市健全發展，並增闢公共設施改善居民生

活品質，惟第二標工程執行情形未臻周妥，允宜檢討改進；建置雨水下水道改善當

地淹水情況，惟部分工程履約管理未臻嚴謹致終止契約，允宜檢討改進等 13項。 

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，有大安濱海旅客服務中心開放營

運後已帶動當地觀光遊憩人潮，惟周邊設施維護、巡查及管理作業未盡落實，仍

待研謀改進 1項。 

另依據審計法等相關規定，基於促進各機關良善治理觀點，歸納上開 125 項

重要審核意見性質，概分為： 

1.對於各機關(基金)或跨機關(基金)其有違反政策、計畫、作業或職能之
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預算用途(目的)、法令規章、契約或協議等，或未盡職責、不法行為、錯誤、浪

費等事項，經提出監督意見者，計有興建臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯

線有助改善運輸環境，惟部分用地尚未取得及機電文件送審延遲，尚待檢討改進；

事業廢棄物處理流向之查核輔導家次已達計畫目標值，惟部分清除機具(車輛)即

時追蹤系統未維持正常運作仍行駛於道路，或對於規避、妨礙或拒絕檢查之清除

機構，未依法妥適處理，亟待研謀改善；柳川污染整治及環境改善工程獲行政院

公共工程委員會金質獎肯定，惟施工作業未臻確實，亟待檢討改進等 92項。 

2.對於各機關(基金)或跨機關(基金)其有政策、計畫、作業或職能未符合

經濟性、效率性或效能(果)性、制度規章缺失或設施不良、未符合公共利益或公

平正義、資源重複或重疊等事項，經提出洞察意見者，計有安置因興辦公共工程

需搬遷移植之樹木而成立樹木銀行，兼具保育功能，惟未落實督促移植及養護單

位善盡養護責任，致移植樹木枯死，存活率欠佳，允宜研謀改善；積極興辦社會

住宅，解決市民對可負擔住宅之需求，並落實居住正義，惟出租辦法之制定有欠

周妥，允宜研謀改善；文山環保生態教育園區設置後，迄未開放供公眾遊憩使用，

且未妥為考量環境因素，種植適合樹種，致未能達成改善空氣品質，提供生態環

境教育之目標，允宜檢討改善等 33項。 

三、稽察違失之成果 

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知各該機關查明處理業經處分，

並陳報監察院備查者計有 2 件，受處分人員共計 2 人次，均核予申誡處分(表 4，

陳報期間為民國 105 年 1月 1日至 12 月 31 日)。 

另本處於臺中市地方總決算審核報告審編期間(民國106年 1月 1日至 7月 15

日)通知各該機關查明處理業經處分，並陳報監察院備查者計有 3件，受處分人員

共計 6 人次，均核予申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，均要求其提出

改善措施，並予以列管追蹤查核。 

四、上年度修正決算通知繳庫數追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度監督各機關年度預算執行結果，經予修正歲入、歲出決
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算，通知繳庫者分別為 4,570 萬餘元、3億 7,006 萬餘元，合計 4億 1,576 萬餘元。

截至本年度止均已繳庫。茲將各機關處理情形列表如次(表 5)： 

五、上年度重要審核意見追蹤查核概述 

本處於民國104年度臺中市地方總決算審核報告提列之重要審核意見計有119

項(表 6)，為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦

理結果，經核仍待繼續改善者 22項、處理中者 1項、已研謀改善或依改善措施持

續辦理者 96項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見 22項(詳乙、決算

審核結果及戊、附錄)，本處均已列管注意追蹤其辦理情形。  

表 4 審計部臺中市審計處於民國 105 年度通知各機關查明處分彙計表 

一、按主管機關別 

主 管 機 關 件 數 
受 處 分 人 次 

小 計 記 大 過 記 過 申 誡 

合 計 2 2 － － 2 

臺 中 市 政 府 建 設 局 1 1 － － 1 

臺 中 市 政 府 農 業 局 1 1 － － 1 

二、按案情別 

疏 失 原 因 件 數 
受 處 分 人 次 

小 計 記 大 過 記 過 申 誡 

合 計 2 2 － － 2 

採 購 作 業 疏 失 1 1 － － 1 

內 部 稽 ( 審 ) 核 疏 失 1 1 － － 1 

 

表 5 民國 104 年度修正決算通知繳庫數追蹤情形彙計表 

單位：新臺幣元 

機 關 名 稱 修正決算通知繳庫數 已 繳 庫 數 尚 未 繳 庫 數 備 註 

合 計 415,763,270 415,763,270 －  

歲 入 部 分 小 計 45,701,110 45,701,110 －  

臺 中 市 政 府 建 設 局 45,701,110 45,701,110 －  

歲 出 部 分 小 計 370,062,160 370,062,160 －  

臺中市生命禮儀管理處 1,108,205 1,108,205 －  

臺 中 市 政 府 建 設 局 164,637,396 164,637,396 －  

臺 中 市 捷 運 工 程 處 204,316,559 204,316,559 －  
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表 6 總決算審核報告所列重要審核意見屬性分類及覆核辦理情形彙計表 

主 管 機 關 ( 計 畫 ) 名 稱 

1 0 5 年 度 重 要 審 核 意 見 104 年度重要審核意見覆核情形 

項數 
分 類 1 ( 註 1 ) 分 類 2 項 數

合 計 

仍待繼

續改善 
處理中 

已改善辦

理(註2) （1） （2） （3） （4） （5） （6） 監督 洞 察 前瞻 

合 計 125 4 95 10 2 13 1 92 33 － 119 22 
(18.49％) 

1 
(0.84％) 

96 
(80.67％) 

小 計 121 3 92 10 2 13 1 89 32 － 117 22 1 94 

臺中市政府主管  11  －  9   1  － 1 －  8   3  － 10  3  －  7  

臺中市政府民政局主管  4  －  4  － － － －  2   2  －  4  － －  4  

臺中市政府財政局主管  3  －  1   2  － － －  2   1  －  4   2  －  2  

臺中市政府教育局主管  6   －   4   1   －   1   －   5   1   －   6   －   －   6  

臺中市政府經濟發展局主管  5   －   1   1   2   1   －   3   2   －   6   2   －   4  

臺中市政府建設局主管  8   －   7   －   －   1   －   4   4   －   7   3   －   4  

臺中市政府交通局主管  7   －   6   1   －   －   －   5   2   －   7   2   －   5  

臺中市政府都市發展局主管  6  －  6  － － － －  5   1  －  7   1  －  6  

臺中市政府農業局主管  7   1   6   －   －   －   －   6   1   －   6   －   －   6  

臺中市政府觀光旅遊局主管  6  －  4  － －  1   1   5   1  －  5  － －  5  

臺中市政府社會局主管  6   1   5  － － － －  4   2  －  7  － －  7  

臺中市政府勞工局主管  7  －  7  － － － －  3   4  －  5  － －  5  

臺中市政府警察局主管  4  －  4  － － － －  4   －   －   4   2  －  2  

臺中市政府消防局主管  4   1   3  － － － －  4   －   －   4  － －  4  

臺中市政府衛生局主管  5  －  4   1  － － －  5  － －  4   －   －   4  

臺中市政府環境保護局主管  7  －  6   1  － － －  4   3  －  7   2   1   4  

臺中市政府文化局主管  5   －   3   1   －   1  －  5   －   －   6   －   －   6  

臺中市政府地政局主管  6  －  4  － －  2  －  6   －   －   6   －   －   6  

臺中市政府新聞局主管  3  －  1   1  －  1  －  1   2  －  3   －   －   3  

臺中市政府地方稅務局主管  4  －  4  － － － －  2   2  －  3   3   －   －  

臺中市政府水利局主管  7   －   3   －   －   4   －   6   1   －   6   2   －   4  

小 計 4 1 3 － － － － 3 1 － 2 － － 2 

2018臺中世界花卉博覽會特別預算  2   －   2   －   －   －   －   1   1   －      

政府捐助成立之財團法人  2   1   1   －   －   －   －   2   －   －   2   －   －   2  

註：1.分類 1：（1）對於內部稽(審)核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對
於財務(物)之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；
（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。 

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。 



 甲－58  

捌、臺中市議會審議總預算案暨附屬單位預算及綜計表決議事項
各機關辦理情形之查核 
臺中市議會審議本年度臺中市地方總預算暨附屬單位預算案及綜計表所列附

帶決議事項，其中與審計職權有關部分，本處均注意列管追蹤其執行情形。茲將

各有關決議事項辦理概況，分述如次：  

一、總預算各機關部分 

(一)臺中市政府主管 

1.針對原住民族事務委員會補助和平區公所預算，應嚴格審核計畫需求後再

撥款，並密切監督預算執行情形，若因執行不力而致預算追減，應釐清責任，懲處

相關人員。 

辦理情形查核結果：已檢討改進，並於民國 105 年 9月 1日以府授原經字第

1050188716 號函復議會及議員在案。 

2.各區公所環保志工相關經費 4,346 萬餘元回歸環境保護局編列，請儘速辦

理追加減預算送議會審議，追加減預算通過前，所需經費由環境保護局相關經費先

行勻支。 

辦理情形查核結果：各區公所已辦理追減預算，並於民國 105 年 3月 3日以

府授民秘字第 1050040514 號函復議會及議員在案。 

3.請東勢、石岡及新社區公所分別針對水利署、台電公司等機關之回饋計畫

送審函及核定函，送民政委員會各議員參考；另各機關回饋金應多用於地方建設，

屬公務預算支出部分，應回歸公務預算辦理。 

辦理情形查核結果：爾後依附帶決議提列回饋計畫，並於民國 105 年 4月 22

日以府授民秘字第 1050083476 號函復議會及議員在案。 

(二)臺中市政府民政局主管 

1.辦理各區公所里鄰長工作外套採購 1,363 萬元，請以第二預備金支應。 

辦理情形查核結果：已循法定程序動支第二預備金辦理，並於民國 105 年 11

月 21日以府授民行字第 1050252917 號函復議會及議員在案。 

2.第一花園公墓榮美殿及中台福座 2棟建築物室內裝修費 2,500 萬元，俟議

會專案小組調查結果，該公墓動用第二預備金取得地上物若無不法情事，預算始得

動支；違章建築部分不得動支預算。 

辦理情形查核結果：已於民國 105 年 2 月 24 日以中市民宗字第 1050005708

號函請相關局處依民國 105 年 2 月 18 日臺中市議會召開「臺中市第一花園公墓動
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用第二預備金未依預算法規定之調查案」專案小組現場會勘暨第 2次會議紀錄之會

議結論提送相關資料，並於民國 105 年 3 月 3 日以府授民秘字第 1050040514 號函

復議會及議員在案。 

(三)臺中市政府教育局主管 

「一般建築及設備－一般建築及設備」：大甲風雨籃球場包覆設計經費，請市

政府編列預算辦理或規劃新建活動中心。 

辦理情形查核結果：已於民國105年4月18日以府授教體處字第1050076000

號函復議會及議員在案，並於民國 105 年 8月 3日召開臺中市民國 106 年度地方總

預算案第 3次預算審查會決議，由民國 106 年度所核額度內自行調整容納。 

(四)臺中市政府經濟發展局主管 

1.臺中市產業國際展覽中心土地租金 400 萬元，另專案管理、規劃設計及監

造 2,300 萬元，俟界址完成鑑界，並將詳細計畫送議會審議通過後，預算始得動支。 

辦理情形查核結果：興建位址為烏日區新站南段 2 地號土地，面積計

63,338.28 平方公尺，已界定無誤，並於民國 105 年 3 月 4 日以府授經發字第

1050041261 號及第 1050045221 號函復議會及議員在案。 

2.追加預算之編列應確實依據預算法及預算籌編原則相關規定辦理，如未依

規定辦理，應負法律責任。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於民國 105 年 4 月 18 日以中市

經會字第 1050076360 號函復議會及議員在案。 

(五)臺中市政府建設局主管 

1.請建設局嗣後應確實依預算法及相關法令，審慎編列追加減預算。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於民國 105 年 4 月 15 日以府授

建企字第 1050075979 號函復議會及議員在案。 

2.請建設局寬列小型工程計畫經費，以加強改善地方建設。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於民國 105 年 11月 17日以府授

建養字第 1050250096 號函復議會及議員在案。 

(六)臺中市政府交通局主管 

臺中市公車跨縣市(苗栗、彰化及南投)營運計畫 800 萬元，請以第二預備金

支應。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於民國 105 年 11月 18日以府授

交運管字第 1050248973 函復議會在案。 
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(七)臺中市政府都市發展局主管 

鐵路高架綠空軸線發展計畫規劃設計經費 660 萬元，請都市發展局俟可行性

評估完成並舉辦社區說明會後，預算始得動支。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於 105 年 3月 4日以府授都設字

第 1050038119 號函復議會及議員在案。 

(八)臺中市政府觀光旅遊局主管 

潭雅神綠園道之路燈、路樹植栽、指示牌、RC路面鋪設等設施因颱風損壞嚴

重，請編列預算 3年內改善維修。 

辦理情形查核結果：已於民國 105 年 4 月 14 日以府授觀工字第 1050075156

號函復議會在案，並於民國 106 年度編列相關設施改善經費。 

(九)臺中市政府環境保護局主管 

請環保局辦理臺中市烏日區溫水游泳池教學椅採購案應詳實估算合理價格。 

辦理情形查核結果：已於民國 105 年 6 月 30 日及 7 月 6 日分批辦理交貨，

並於 7月 6日完成驗收，7月 26日完成結算作業，已辦理結案。 

(十)臺中市政府文化局主管 

辦理太平買菸場委託展示資料蒐集及規劃設計監造作業費 80 萬元，請以第

二預備金支應。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於民國 106 年 3 月 17 日以府授

文視字第 1060055314 號函復議會在案。 

(十一)臺中市政府新聞局主管 

補助財團法人影視發展基金 3,500 萬元，俟影視發展基金會成立後，應將相

關捐助及組織章程送議會。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於民國 105 年 3月 1日以府授新

行字第 1050037274 號函復議會在案。 

二、附屬單位預算及綜計表部分 

臺中市政府農業局主管(臺中市農業發展基金) 

學童營養午餐 2 億 6,000 萬元部分，先由教育局編列營養午餐相關經費支

應，俟追加減預算補足。 

辦理情形查核結果：已依決議事項辦理，並於民國 105 年 3月 7日以府授農

作字第 1050038536 號函復議會及議員在案。 
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乙、決算審核結果 

決算審核結果重要審核意見彙總索引 

臺中市政府主管 

1.近 3年度歲入規模雖略有成長，惟成長幅度未及歲出擴增幅度，致歲入

歲出差短逐年增加；又未落實基金賸餘繳庫，歲出資本門預算保留比率

偏高，均有待持續研謀改善，以健全財政及提升預算執行效能 ········ 乙-22 

2.開源節流計畫執行結果已達預期目標，惟一般性補助款經中央考評成績

欠佳，部分開源節流措施仍待積極落實辦理，允宜研謀改善，以增進財

政績效 ······················································· 乙-23 

3.組織員額編制尚符總量管制上限，惟近 5年度人事費持續上升，亟待研

謀改善，並妥為規劃區域劃分之前置作業，以有效縮減人事費用 ······ 乙-24 

4.動支第二預備金預算執行率較上年度提升，惟仍有部分機關未衡酌執行

能力，致須保留繼續執行之比率偏高，允宜檢討改進 ··············· 乙-24 

5.為提升為民服務品質，已設置 1999 臺中市民一碼通專線，惟話務服務

執行情形仍未盡周妥，尚待研謀改善 ····························· 乙-25 

6.為便利民眾快速取得行動應用軟體，已於市府全球資訊網建置服務專

區，惟管理作業未臻周延，允宜檢討改進 ························· 乙-26 

7.辦理原住民保留地違規利用處理及禁伐補償計畫間有造林檢測作業未

盡妥適等情事，允宜檢討改善 ··································· 乙-26 

8.為提供民眾緊急救護需要，部分區公所已設置 AED 緊急救護設備，惟管

理及維護情形未臻周妥，亟待研謀改善 ··························· 乙-27 

9.部分區公所已訂定地區災害防救計畫，惟部分避難收容處所未設置指示

牌，又救濟物資管理未臻周妥，影響災害防救功能，有待檢討改善 ···· 乙-28 

10.和平區公所災害防救計畫執行、路燈裝設及管理維護作業未盡完善，允

宜檢討改善 ··················································· 乙-28 

11.豐原區公所為改善及串連豐原區葫蘆墩公園相關設施，辦理葫蘆墩公園

改善(第一期)工程，惟未於工程發包前辦理地質鑽探及歷次變更無結構

計算書等未臻周延情事，亟待檢討改善 ··························· 乙-29 
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臺中市政府民政局主管 

1.參與式預算推行區域已擴大，惟其業務推動及執行情形未盡妥適，有待

研謀改進 ····················································· 乙-34 

2.推動宗教場所執行低碳環境節能措施立意良善，惟執行成效仍待提升，

宗教及寺廟輔導業務未臻落實，允宜積極辦理 ····················· 乙-35 

3.外籍與大陸配偶照顧輔導措施經內政部評列優等，惟新住民課程設計及

藝文中心使用管理情形未盡周妥，允宜研謀改善，以增進新住民權益 ·· 乙-36 

4.為因應臺中縣市合併後需求，已統一殯葬業務管理及權責，惟部分殯葬

業務辦理情形仍未盡周妥，尚待加強改進 ························· 乙-36 

臺中市政府財政局主管 

1.公共債務未償餘額比率雖未逾法定上限，惟歲出規模持續擴大，肇致公

共債務未償餘額逐年攀升，亟待籌謀善策並採行有效之開源節流措施，

以減輕財政負擔 ··············································· 乙-38 

2.市有房地出租已訂定租金率基準作為財產管理規範，惟間有未依契約規

定收足土地租金情事，公產管理未臻周妥，有待檢討改善 ··········· 乙-39 

3.菸酒管理已訂定相關查緝作業規定，惟執行部分查緝業務仍未臻完善，

尚待加強檢討改善 ············································· 乙-40 

臺中市政府教育局主管 

1.幼兒學前教育補助方案實施後幼兒入園人數及教保服務人員就業人口

均有提升，惟給付條件設計及相關配套措施未盡周妥，尚待研謀改善 ·· 乙-44 

2.社區大學之推展有效增進成人教育機會，惟其教育資源分布不均，部分

管理措施未臻妥適，有待檢討改進 ······························· 乙-45 

3.樂齡學習工作推展實施計畫已達成一區一樂齡之目標，惟檢核督導作業

有欠完備或未落實情事，允宜檢討強化 ··························· 乙-46 

4.國民小學英語教學課程由英語專長教師授課比率已提高，惟部分英語教

學推展計畫執行情形有欠周妥，仍待研謀改善 ····················· 乙-46 

5.辦理旭光國小遷校計畫提供該校學童嶄新之學習環境，惟工程執行情形

未盡妥適，有待檢討改善 ······································· 乙-47 

6.公立游泳池委託經營之監督管理及門票收入檢核作業欠嚴謹，允宜檢討改善 · 乙-47 
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臺中市政府經濟發展局主管 

1.部分公有零售市場獲經濟部考評為優良市集，惟經營管理情形未盡妥

適，允宜檢討改善，以提升公產使用效益 ························· 乙-51 

2.辦理公用天然氣事業輸儲設備查核，確保民眾使用天然氣之服務品質及

公共安全，惟相關規範、檢查數量及頻率未臻周延，有待檢討改善 ···· 乙-51 

3.辦理建國市場遷建計畫改善市民購物環境，惟工程履約管理及驗收結算

作業未盡落實，有待檢討改進 ··································· 乙-52 

4.為確保蔬果食用安全已訂定果菜農藥殘毒檢驗機制，惟抽驗及追蹤作業

未臻落實，亟待加強辦理 ······································· 乙-52 

5.果菜市場廢棄物委外清運招標期程延宕，又土地地目變更作業未盡完

善，均有待加強辦理 ··········································· 乙-53 

臺中市政府建設局主管 

1.市區道路平坦度經內政部營建署評鑑為全國第一，惟道路養護計畫及管

理模式未臻周妥，仍待妥善規劃與建構 ··························· 乙-56 

2.安置因興辦公共工程需搬遷移植之樹木而成立樹木銀行，兼具保育功

能，惟未落實督促移植及養護單位善盡養護責任，致移植樹木枯死，存

活率欠佳，允宜研謀改善 ······································· 乙-57 

3.積極配合節能減碳政策汰換全市水銀路燈，以節省電費支出，惟規劃及

履約管理督導未盡周妥，尚待研謀改善 ··························· 乙-58 

4.積極推動都市林綠廊 8年 100 萬棵植樹計畫，並鼓勵民間企業參與，植

樹已成全民運動，惟種植方式及績效統計基準有欠妥適，督導管理制度

未臻健全，影響計畫執行成效，亟待檢討改善 ····················· 乙-59 

5.寬頻管道及公用事業單位附屬設施物統計數未適時更新，亦未建置相關

覆核或抽檢機制，允宜研謀改善，以確保管線單位及政府雙方權益 ···· 乙-60 

6.人行道違建物排除計畫執行進度落後，樹木基盤改建計畫辦理情形亦未

盡周妥，均有待檢討改善，以改善人行道通行空間，打造以人為本之宜

居環境 ······················································· 乙-60 

7.首創代辦道路管線工程統一挖補制度，減少道路重複挖掘次數，有助於
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緩和交通衝擊，並降低社會成本，惟對於代辦挖補及管線單位自辦挖掘

工程之路面修復查驗作業均未臻周妥，仍待研謀改善 ··············· 乙-61 

8.興建高美濕地景觀橋暨海堤路景觀綠美化帶動當地觀光，惟工程設計及

履約管理未臻周延，允宜檢討改進 ······························· 乙-62 

臺中市政府交通局主管 

1.興建臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線有助改善運輸環境，惟部

分用地尚未取得及機電文件送審延遲，尚待檢討改進 ··············· 乙-67 

2.快捷巴士藍線優先路段改為優化公車專用道後，相關設施閒置迄未活化

利用，租金亦尚未收訖，仍待研謀改善，以維護機關權益 ··········· 乙-68 

3.公共自行車租借人次節節上升，惟相關建置作業與營運管理情形未盡妥

適，尚待研謀改進 ············································· 乙-69 

4.市區公車運量逐年提升，惟其相關管理及補貼計畫辦理情形仍未盡周

妥，有待加強辦理 ············································· 乙-70 

5.首創「易肇事路口整合平台」，透過大數據分析肇事熱點等資訊，主動

防制交通事故，惟平台管理及應用情形未臻完善，尚待落實辦理 ······ 乙-70 

6.首創「交通維持計畫資訊系統」，民眾可上網申請或查詢相關交通維持

計畫資訊，達到簡政便民之政策目標，惟計畫執行情形未盡妥適，仍待

檢討改善 ····················································· 乙-71 

7.公有停車場即時車位資訊透過市府資料開放平台，與民營停車場 App

整合，大幅提升尋找停車位之便利性，惟部分停車場(位)設置使用及管

理情形未盡妥適，仍待檢討改善 ································· 乙-71 

臺中市政府都市發展局主管 

1.積極興辦社會住宅，解決市民對可負擔住宅之需求，並落實居住正義，

惟出租辦法之制定有欠周妥，允宜研謀改善 ······················· 乙-75 

2.公共設施用地取得及容積管制措施辦理情形仍欠周妥，允宜研謀改善 ·· 乙-76 

3.都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託業務執行情形未盡妥

適，允宜檢討改善 ············································· 乙-77 

4.率先執行建築工程指定必須勘驗查核，惟審驗人員資格條件規範及驗收
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作業辦理情形未臻周延，尚待檢討改進 ··························· 乙-77 

5.招牌廣告及樹立廣告安全巡查、處理與督導計畫考核結果，經內政部營

建署評定為優異，惟廣告物許可證核發作業及電子牆廣告看板列管情形

未臻落實，仍待持續研謀改進 ··································· 乙-78 

6.資訊系統整合平台擴充及維護管理情形未盡妥適，允宜檢討改善······ 乙-79 

臺中市政府農業局主管 

1.休閒農業區已逐年增加且評鑑成績亦已提升，惟督導管理作業未盡周

妥，尚待檢討改善，以提供優質安全之旅遊環境，維護消費者權益 ···· 乙-82 

2.農地利用管理及抽查作業未臻落實，未能有效導正違規使用情形，亟待

檢討改善，以促進農業發展及土地資源合理分配利用 ··············· 乙-83 

3.農藥殘留及肥料檢測執行情形仍欠妥適，允宜檢討改善，以落實農藥及

肥料之品質管理，維護農產品食用安全 ··························· 乙-83 

4.保護野生動植物教育宣導已達績效目標值，惟未適時檢討修訂生態保育

計畫書，有待檢討改善，以完善生態保育作業及維護生態多樣性 ······ 乙-84 

5.辦理動物保護業務經行政院農業委員會評鑑為特優，惟有關動物收容及生

命禮儀執行情形未盡妥適，尚待檢討改善，以落實保護收容動物精神 ···· 乙-85 

6.動物防疫檢疫及管理情形未盡周延，允宜加強高風險區監測及查緝作

業，及時發揮預警功能，以維護消費者食用禽畜產品之安全·········· 乙-85 

7.首創辦理「青年加農、賢拜傳承」計畫，惟安全農業輔導計畫執行情形未

臻周妥且執行率偏低，允宜檢討改善，以提升農民福利及農業發展目標 ··· 乙-86 

臺中市政府觀光旅遊局主管 

1.推動低碳旅館評比及認證計畫欠缺穩健執行策略及激勵作為，追蹤考核

作業亦未盡完善，允宜研謀改善，以促進環境永續發展 ············· 乙-90 

2.發行中台灣好玩卡有助推展跨區觀光資源，惟實際開卡使用數量及服務

網絡量能未如預期，規劃及監督管理機制未臻周妥，允宜檢討改善 ···· 乙-90 

3.溫泉使用事業合法營業比率已逐年增加，惟溫泉區管理計畫未依法定時

限檢討，輔導及推廣業務執行情形未盡周妥，仍待檢討改善·········· 乙-91 

https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
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4.大安濱海旅客服務中心開放營運後已帶動當地觀光遊憩人潮，惟周邊設

施維護、巡查及管理作業未盡落實，仍待研謀改進 ················· 乙-92 

5.沙雕及風箏衝浪活動規劃及履約管理作業仍欠周延，允宜檢討改善 ···· 乙-92 

6.綠色運具優先道可行性評估及規劃作業欠周，致完工啟用僅 7個月即恢

復作為臨時停車使用，允宜檢討改善 ····························· 乙-92 

臺中市政府社會局主管 

1.各社會福利服務中心及機構允宜適度檢討擴增服務據點，並充分利用場

館空間，以強化整體福利服務網絡及資源配置 ····················· 乙-96 

2.辦理兒童臨時托育服務已減輕弱勢家庭照顧負擔，惟規範內容與管考未

臻周妥，允宜研謀改進，以提升服務品質 ························· 乙-97 

3.短期生活扶助已依個案需求連結福利服務方案，惟計畫規範對象及執行

成效欠佳，均有待檢討改進 ····································· 乙-98 

4.長青學苑及長青課程實際開設班數及服務人數逐年增加，惟課程開設及

管考，仍有未盡妥適之處，尚待研謀改進 ························· 乙-98 

5.已推動視覺障礙者搭乘計程車補助措施及提供身心障礙者輔具服務，惟尚

待建立完善之督導及審核機制，以保障身心障礙者安全並維護其權益 ··· 乙-99 

6.多元性志願服務推廣及執行成效欠佳，允宜研謀改善，以提升全市志願

服務質量 ···················································· 乙-100 

臺中市政府勞工局主管 

1.摘星計畫部分受補助創業青年設計成果屢獲各項獎項之肯定，惟計畫執

行成效仍待提升 ·············································· 乙-103 

2.辦理職業訓練有助於提升民眾職場能力，惟部分業務之執行間有欠周情

事，允宜檢討研謀改善 ········································ 乙-104 

3.補助工會勞工教育經費實施計畫執行情形間有未盡妥適情事，允宜研謀

改善 ························································ 乙-105 

4.所轄事業單位設置職工福利委員會已逐年提升，惟清查及輔導設置作業

仍欠妥適，有待加強辦理 ······································ 乙-105 
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5.辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫執行情形間有欠妥情事，允宜檢討

改進 ······················································· 乙-106 

6.受理職務再設計服務之人數已年有增加，惟績效衡量指標及業務管考作

業未臻周延，允宜研謀改善 ··································· 乙-107 

7.未督促所轄事業單位依法按月或足額提撥勞工退休準備金，亟待研謀改善 乙-107 

臺中市政府警察局主管 

1.查緝毒品成績表現優異，惟尿液採樣之期限、方法未盡周延，執行尿液

採驗結果管控及毒品沒入物處理作業等尚欠嚴謹，允宜研謀改善 ···· 乙-110 

2.監視錄影系統發揮犯罪預防成效，惟影像資料調閱、選址規劃及維修採

購等作業未臻周妥，仍待研謀改善 ····························· 乙-110 

3.酒後違規駕車造成死亡之 A1 類交通事故防制成效較上年度為佳，惟辦

理取締酒後駕車勤務及車輛移置保管等後續處理作業仍未盡周延，有待

研謀改善 ··················································· 乙-111 

4.辦理違反道路交通管理處罰條例之交通違規案件舉發等相關作業未臻

周妥，允宜檢討改進 ········································· 乙-111 

臺中市政府消防局主管 

1.為強化災害搶救效能以適應救災需要，持續執行消防水源管理維護及查

察業務，惟對於消防栓之改善與新設仍未臻周妥，尚待檢討改善 ···· 乙-114 

2.災害防救深耕第 2期計畫經內政部評鑑為特優，惟部分水災危險潛勢地

區保全對象名冊未校正更新、計畫考評機制未臻落實，潛存災害風險，

亟待檢討改善 ··············································· 乙-114 

3.民力團體及救護義消初級救護技術員(EMT)複訓比例已達目標值，有助

於提升緊急救護服務品質，惟高級技術救護員證照取得及專責救護隊設

置數量偏低，且救護車出勤空跑率未能有效降低，均有待研謀改善 ·· 乙-115 

4.內部控制及事務檢核作業未臻嚴謹，仍待檢討改善 ··············· 乙-116 

臺中市政府衛生局主管 

1.辦理長期照護業務經衛生福利部考評成績優異，惟長期照顧機構管理機

制未臻健全，允宜研謀改善，以提升服務品質 ··················· 乙-118 
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2.成立毒品危害防制中心提供藥癮者心理諮商與教育及必要時之協助，經

衛生福利部評核為優異，惟對藥癮者追蹤輔導與戒治醫療資源之擴充，

仍待強化，以提升毒品防制成效 ································ 乙-118 

3.結核病發生率低於全國平均值，防治已具相當成效，惟辦理防治業務之

管控機制仍未臻健全，允宜檢討改善 ···························· 乙-119 

4.愛滋病患存活個案數逐年增加，惟愛滋病防治計畫執行追蹤管理輔導作

業未盡確實，亟待檢討改善 ···································· 乙-119 

5.醫療作業基金各衛生所分基金經營管理及醫療設備管理維護未臻周

妥，仍待檢討改善 ············································ 乙-120 

臺中市政府環境保護局主管 

1.為執行垃圾源頭減量及資源回收，率先推動一次性用品源頭減量計畫，惟

廢樹枝堆置管理未臻嚴謹，且資源回收率未達中央目標，允宜研謀改善 · 乙-123 

2.近 3年度細懸浮微粒(PM2.5)年平均值已逐年下降，惟平均空氣品質濃度

超逾標準之日數仍偏高，尚待妥擬善策，以有效改善空氣品質 ······· 乙-123 

3.土壤及地下水污染整治工作獲環保署考核為優等，惟仍有部分農地土壤

重金屬污染控制場址未予整治，且受污染農地解除列管之監測頻率未臻

妥適，亟待檢討改善 ·········································· 乙-124 

4.文山環保生態教育園區設置後，迄未開放供公眾遊憩使用，且未妥為考

量環境因素，種植適合樹種，致未能達成改善空氣品質，提供生態環境

教育之目標，允宜檢討改善 ···································· 乙-125 

5.事業廢棄物處理流向之查核輔導家次已達計畫目標值，惟部分清除機

具(車輛)即時追蹤系統未維持正常運作仍行駛於道路，或對於規避、妨

礙或拒絕檢查之清除機構，未依法妥適處理，亟待研謀改善········· 乙-126 

6.部分事業廢棄物之高潛勢遭棄置地點警示區資料尚未建置或資料欠完

整，且攔檢車輛作業方式尚欠嚴謹，潛存再遭非法棄置風險，允宜研謀

改善 ························································ 乙-127 

7.部分清潔車輛閒置或低度使用，或同類型清潔車種最高與最低行駛里程

數差異懸殊，允宜研謀改善，以提升車輛使用效能 ················ 乙-127 

臺中市政府文化局主管 

1.地方文化館輔導評鑑機制未臻嚴謹，有待檢討改善 ················ 乙-131 
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2.各藝術文化中心經管場館使用率偏低，亟待檢討改善，以提升各場館之

使用效能 ···················································· 乙-131 

3.臺中媽祖國際觀光文化節已廣獲國人認同，惟僅於國內宣導，允宜增加

國際媒體行銷推廣 ············································ 乙-132 

4.圖書館評鑑已加入多項評核指標更顯公允，惟圖書借閱管理機制未臻完

善，允宜研謀改善 ············································ 乙-132 

5.圖書館藏數量尚未達規定之發展基準，且購買圖書經費逐年減少，不利

圖書館長期發展，允宜研謀改善 ································ 乙-133 

臺中市政府地政局主管 

1.辦理市地重劃及區段徵收有助提升土地利用價值並帶動區域發展，惟對

已標脫土地之開發期程未予適當規範，相關業務亦有未盡事宜，允宜研

謀改善 ······················································ 乙-138 

2.自辦市地重劃成果豐碩，惟相關監督管理業務仍有未盡妥適之處，允宜

研謀改善 ···················································· 乙-139 

3.不動產成交案件實價登錄揭露率已逾九成，且抽查比率已達內政部所訂

標準，惟系統相關勾稽查詢功能仍有待強化，以增進行政效率與效能 · 乙-140 

4.未辦繼承登記土地及建物列冊管理作業欠周，部分註記徵收土地遲未辦

理所有權移轉登記，允宜研謀改善 ······························ 乙-141 

5.配合捷運大慶車站開發辦理第 13 期市地重劃，有效促進都市健全發

展，並增闢公共設施改善居民生活品質，惟第二標工程執行情形未臻周

妥，允宜檢討改進 ············································ 乙-142 

6.辦理臺中糖廠區段徵收計畫帶動地方經濟發展，惟工程設計及履約管理

未臻周妥，允宜檢討改進 ······································ 乙-142 

臺中市政府新聞局主管 

1.辦理跨年晚會活動，以雙主場及多頻道轉播方式，便利民眾參與及擴大

城市行銷效益，惟經費籌編及活動執行未臻周妥，允宜研謀改善，以提

升執行綜效 ·················································· 乙-145 

2.發行臺中好生活月刊有助於宣導相關市政及理念，惟索閱點管理及電子

書推廣，均尚待加強辦理 ······································ 乙-146 
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3.辦理搖滾台中系列活動創新推出入場方式，惟內部控制及履約管理未盡

嚴謹，允宜加強檢討改善 ······································ 乙-147 

臺中市政府地方稅務局主管 

1.近 3年度防止新欠清理舊欠競賽均獲財政部評為甲組第 1名，惟辦理欠

稅清理作業仍待加強改進 ······································ 乙-148 

2.使用牌照稅委託代徵經費較自徵為高，允宜積極規劃收回自徵，以節省

稽徵費用 ···················································· 乙-149 

3.為擴大稅基及維護租稅公平，已訂定各項底冊稅清查作業計畫，惟部分

清查作業未臻完善，尚待檢討改進 ······························ 乙-149 

4.房屋稅已考量房屋所處地段之商業交通等因素，訂有房屋地段等級調整

率標準，惟部分地段率與鄰近房屋地段率間存有落差，允宜運用創新方

法分析房屋座落，訂定合理之房屋地段率，並提升租稅行政效率 ····· 乙-150 

臺中市政府水利局主管 

1.為改善地區淹水困境，辦理「臺中港特定區整體排水改善工程(含興建

南山截水溝)」計畫，惟用地取得及工程預算編列未盡周妥，亟待檢討

改進 ························································ 乙-153 

2.山坡地保育利用管理工作經行政院農業委員會考評績效優異，惟山坡地

管理及水土保持相關業務辦理情形仍待精進，以利山坡地資源永續利用 乙-153 

3.部分污水處理廠營運獲內政部營建署評鑑為甲等，惟營運成效未如預期

且管理未臻周延，允宜加強辦理，以提升營運效能 ················ 乙-154 

4.積極辦理水湳經貿園區水資源回收中心新建工程，經行政院公共工程委

員會評鑑獲公共工程金質獎優等，惟辦理黎明社區污水處理廠相關改善

工程之履約管理及施工品質尚欠妥適，亟待檢討改善 ·············· 乙-155 

5.水利建造物檢查及改善評估作業據經濟部水利署考評結果獲有佳績，惟

間有管理維護未盡落實，亟待加強辦理 ·························· 乙-156 

6.建置雨水下水道改善當地淹水情況，惟部分工程履約管理未臻嚴謹致終

止契約，允宜檢討改進 ········································ 乙-156 

7.柳川污染整治及環境改善工程獲行政院公共工程委員會金質獎肯定，惟

施工作業未臻確實，亟待檢討改進 ······························ 乙-157  
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壹、臺中市議會主管 

臺中市議會主管僅臺中市議會 1 個機關，掌理議決市法規、市預算、市特別稅課、臨時稅

課及附加稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提

案事項、市議員提案事項、審議市決算之審核報告、接受人民請願及其他依法律賦予之職權等。

茲將本年度決算審核結果說明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 3 項，下分工作計畫 6 項，包括議決法規案、預算案等重要事項，其中已執行完

成者 4 項，尚在執行者 2 項，主要係本年度定期會及臨時會實況錄影暨託播案尚在履約中，仍

須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入預算數 29 萬元，決算審核結果，審定實現數 1,008 萬餘元，較預算超收 979 萬餘

元，主要係收取廠商違反政府採購法相關規定之押標金。 

2.歲出預算數 11 億 6,432 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 10 億 3,890 萬餘

元(89.23％)，應付保留數 1,169 萬餘元(1.00％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；

合計決算審定數為 10 億 5,059 萬餘元，預算賸餘 1億 1,373 萬餘元(9.77％)，主要係按業務實

際需求支出及實際員額未補足之人事費結餘。 

3.以前年度歲出轉入數計 6,480 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 531 萬餘

元(8.20％)；減免數 134 萬餘元(2.07％)，主要係 104 年度定期會及臨時會實況錄影暨託播案

結餘款；應付保留數 5,815 萬餘元(89.73％)，主要係會史館展示廳視聽設備、國際會議廳裝修

及設備系統建置等工程尚在施工中，須保留繼續執行。 

貳、臺中市政府主管 

臺中市政府主管計有公務機關 38 個，非營業特種基金單位 1個，各該單位決算及附屬單位

決算非營業部分之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府主管包括臺中市政府、臺中市政府秘書處、臺中市政府主計處、臺中市政府人

事處、臺中市政府政風處、臺中市政府研究發展考核委員會、臺中市政府原住民族事務委員會、

臺中市政府客家事務委員會、臺中市政府公務人力訓練中心、臺中市政府資訊中心及 28 個區公

所等 38 個機關，掌理市政綜理、公共關係、國際事務、辦公廳舍及庶務管理；歲計、會計、統
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計；人事管理；政風查處及法令宣導；研究發展考核及為民服務；原住民族文教福利、經濟產業及

建設、原住民地區土地管理；客家政策研究發展及語言文化推廣；公務人員訓練；資訊系統開發及

維護、資安防護；區里行政及地方建設等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 170 項，下分工作計畫 253 項，包括辦理訪賓接待及市政大樓導覽服務，推動城

市雙邊友好交流，參與國際重要組織及會議，提供友善優質辦公環境；妥善分配有限資源，落

實預算執行；精實機關人力，提升公務人力運用效能；落實公務機密維護；強化人民陳情案件

管控機制；打造智慧城示範區；推廣原住民族福利措施，加強原住民保留地管理；舉辦客家文

化系列活動等重要施政項目，並依據本年度施政目標，編定策略績效目標 67 項，訂定 116 項年

度衡量指標，執行結果，經評核為

綠燈 107 項、黃燈 5 項、紅燈 4

項，整體施政目標達成情形較民國

104 年度下降(圖 1)。又上開 253

項工作計畫中，已執行完成者 208

項，尚在執行者 45 項，主要係后

里區鳳凰山等步道設施優質化工

程、龍井區麗水里入口意象及龍港

路附屬設施改善工程暨各區里活

動中心興建工程等尚在辦理中，仍

須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 5 億 2,935 萬餘元，經追加(減)預算 1 億 1,654 萬餘元，合計 6 億

4,590 萬元，決算審核結果(表 1)，審定實現數 5億 7,578 萬餘元，應收保留數 3,918 萬餘元，

主要係中央補助款及台灣電力股份有限公司協助金依工程進度核撥；合計決算審定數為 6 億

1,496 萬餘元，較預算短收 3,093 萬餘元(4.79％)，主要係中央補助款及台灣電力股份有限公司

協助金依計畫實際需求核撥，補助收入暨捐獻及贈與收入較預計減少。 

表 1  臺中市政府主管歲入決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 

比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 645,900 575,783 39,186 614,969 - 30,930 4.79 

臺 中 市 政 府 秘 書 處 6,833 6,577 － 6,577 - 255 3.73 

0
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 98.28 0.86 0.86 -

105年度 92.24 4.31 3.45 -

圖1 市政府主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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表 1  臺中市政府主管歲入決算審定簡表(續) 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 決 算 審 定 數 
審 定 數 與 預 算 數 

比 較 增 減 

臺 中 市 政 府 主 計 處 26 43 － 43 17 65.95 

臺 中 市 政 府 人 事 處 － 21 － 21 21 － 

臺 中 市 政 府 政 風 處 － 23 － 23 23 － 
臺中市政府研究發展考核委員會 15 74 － 74 59 396.63 
臺中市政府原住民族事務委員會 49,869 49,188 1,256 50,445 576 1.16 
臺中市政府客家事務委員會 14,572 12,101 2,159 14,260 - 311 2.14 
臺中市政府公務人力訓練中心 150 273 － 273 123 82.04 
臺 中 市 政 府 資 訊 中 心 60 102 － 102 42 71.25 
臺 中 市 中 區 區 公 所 468 511 － 511 43 9.24 
臺 中 市 東 區 區 公 所 1,943 2,053 － 2,053 110 5.68 
臺 中 市 西 區 區 公 所 2,533 2,861 － 2,861 328 12.98 
臺 中 市 南 區 區 公 所 1,350 1,448 － 1,448 98 7.27 
臺 中 市 北 區 區 公 所 10,594 5,223 5,600 10,823 229 2.17 
臺 中 市 西 屯 區 公 所 9,492 7,732 2,012 9,745 253 2.67 
臺 中 市 南 屯 區 公 所 3,538 3,936 － 3,936 398 11.26 
臺 中 市 北 屯 區 公 所 2,897 3,103 － 3,103 206 7.11 
臺 中 市 豐 原 區 公 所 5,416 8,159 － 8,159 2,743 50.66 
臺 中 市 大 里 區 公 所 6,063 6,326 664 6,990 927 15.30 
臺 中 市 太 平 區 公 所 5,941 6,775 － 6,775 834 14.05 
臺 中 市 清 水 區 公 所 19,089 18,869 － 18,869 - 219 1.15 
臺 中 市 沙 鹿 區 公 所 22,915 3,852 18,811 22,663 - 251 1.10 
臺 中 市 大 甲 區 公 所 31,296 27,998 0.3 27,999 - 3,296 10.53 
臺 中 市 東 勢 區 公 所 33,392 31,969 980 32,949 - 442 1.33 
臺 中 市 梧 棲 區 公 所 45,407 43,265 100 43,365 - 2,041 4.50 
臺 中 市 烏 日 區 公 所 1,591 2,087 － 2,087 496 31.22 
臺 中 市 神 岡 區 公 所 2,099 1,426 － 1,426 - 672 32.05 
臺 中 市 大 肚 區 公 所 29,034 24,361 － 24,361 - 4,672 16.09 
臺 中 市 大 雅 區 公 所 6,005 6,769 2 6,771 766 12.77 
臺 中 市 后 里 區 公 所 10,594 14,540 － 14,540 3,946 37.25 
臺 中 市 石 岡 區 公 所 50,767 44,303 － 44,303 - 6,463 12.73 
臺 中 市 霧 峰 區 公 所 8,265 8,461 － 8,461 196 2.38 

臺 中 市 潭 子 區 公 所 4,839 4,311 － 4,311 - 527 10.90 

臺 中 市 龍 井 區 公 所 219,250 192,392 7,600 199,992 - 19,257 8.78 

臺 中 市 外 埔 區 公 所 1,107 1,544 － 1,544 437 39.53 
臺 中 市 大 安 區 公 所 17,783 15,276 － 15,276 - 2,506 14.09 
臺 中 市 新 社 區 公 所 20,707 17,815 － 17,815 - 2,891 13.96 

2.以前年度歲入轉入數計 6,168 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定實現數 2,242 萬餘

元(36.36％)；減免數 485 萬餘元(7.87％)，主要係后里區公所之台灣電力股份有限公司協助金

依工程實際執行數核撥，已無須再請款予以註銷；應收保留數 3,440 萬餘元(55.77％)，主要係

市有土地與國有財產署互為有償撥用之差額地價款尚未解繳市庫及台灣電力股份有限公司協助
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金依工程實際進度延後核撥。 

表 2  臺中市政府主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 61,683 4,854 22,427 34,400 55.77 

臺 中 市 政 府 秘 書 處 15,001 － － 15,001 100.00 

臺中市政府原住民族事務委員會 600 － 600 － － 

臺 中 市 中 區 區 公 所 10 － － 10 100.00 

臺 中 市 豐 原 區 公 所 5,530 － － 5,530 100.00 

臺 中 市 太 平 區 公 所 3,439 － 1,076 2,363 68.70 

臺 中 市 清 水 區 公 所 10,000 － 10,000 － － 

臺 中 市 沙 鹿 區 公 所 66 － － 66 100.00 

臺 中 市 大 甲 區 公 所 250 － 249 0.6 0.24 

臺 中 市 東 勢 區 公 所 1,468 － 1,468 － － 

臺 中 市 神 岡 區 公 所 5,124 － 5,124 0.5 0.01 

臺 中 市 大 雅 區 公 所 347 － 21 326 93.75 

臺 中 市 后 里 區 公 所 7,500 4,374 － 3,125 41.68 

臺 中 市 石 岡 區 公 所 530 136 393 － － 

臺 中 市 霧 峰 區 公 所 3,425 － 3,425 － － 

臺 中 市 龍 井 區 公 所 7,307 － 67 7,240 99.08 

臺 中 市 外 埔 區 公 所 1,080 344 － 735 68.13 

3.歲出原編列預算數 70 億 4,217 萬餘元，經追加(減)預算 2億 1,124 萬餘元，並因大里

等 18 區公所辦理反射鏡交通設施維護及復原工程，及潭子區公所取得潭陽、潭北里聯合活動中

心用地暨原住民族事務委員會辦理原住民族文化暨產業推展計畫系列活動經費不敷等事由，經

動支第二預備金 5,330 萬餘元，原住民族事務委員會、南區、西屯、北屯及豐原區公所因人事

費不足等事由，動支各類員工待遇準備1,002 萬餘元，合計73億 1,675萬餘元，決算審核結果(表

3)，審定實現數 64 億 9,389 萬餘元(88.75％)，應付保留數 2 億 5,741 萬餘元(3.52％)，保留

原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 67 億 5,131 萬餘元，預算賸餘 5億 6,544

萬餘元(7.73％)，主要係員額未補足之人事費結餘，及各計畫按業務實際需求支出之結餘。 

表 3  臺中市政府主管歲出決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 7,316,751 6,493,896 257,413 6,751,310 - 565,440 7.73 

臺 中 市 政 府 73,521 64,285 － 64,285 - 9,235 12.56 

臺 中 市 政 府 秘 書 處 621,488 525,714 360 526,074 - 95,413 15.35 

臺 中 市 政 府 主 計 處 126,919 109,844 60 109,904 - 17,014 13.41 

臺 中 市 政 府 人 事 處 82,700 73,948 － 73,948 - 8,751 10.58 
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表 3  臺中市政府主管歲出決算審定簡表(續) 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

臺 中 市 政 府 政 風 處 64,939 57,440 － 57,440 - 7,498 11.55 

臺中市政府研究發展考核委員會 149,641 129,644 2,788 132,432 - 17,208 11.50 

臺中市政府原住民族事務委員會 460,337 421,650 15,764 437,415 - 22,922 4.98 

臺中市政府客家事務委員會 101,537 80,641 16,603 97,244 - 4,292 4.23 

臺中市政府公務人力訓練中心 17,424 14,505 － 14,505 - 2,918 16.75 

臺 中 市 政 府 資 訊 中 心 237,215 222,361 5,590 227,951 - 9,263 3.91 

臺 中 市 中 區 區 公 所 65,113 60,297 － 60,297 - 4,815 7.40 

臺 中 市 東 區 區 公 所 117,859 111,657 － 111,657 - 6,201 5.26 

臺 中 市 西 區 區 公 所 155,994 145,212 － 145,212 - 10,781 6.91 

臺 中 市 南 區 區 公 所 159,672 150,550 － 150,550 - 9,122 5.71 

臺 中 市 北 區 區 公 所 210,927 180,977 16,440 197,418 - 13,508 6.40 

臺 中 市 西 屯 區 公 所 238,223 228,148 － 228,148 - 10,074 4.23 

臺 中 市 南 屯 區 公 所 252,678 230,507 10,618 241,126 - 11,552 4.57 

臺 中 市 北 屯 區 公 所 274,799 246,912 15,000 261,912 - 12,886 4.69 

臺 中 市 豐 原 區 公 所 287,128 264,981 4,622 269,604 - 17,523 6.10 

臺 中 市 大 里 區 公 所 251,215 225,043 6,927 231,970 - 19,244 7.66 

臺 中 市 太 平 區 公 所 253,104 237,275 － 237,275 - 15,828 6.25 

臺 中 市 清 水 區 公 所 210,249 193,081 3,244 196,325 - 13,924 6.62 

臺 中 市 沙 鹿 區 公 所 173,787 151,556 5,716 157,272 - 16,514 9.50 

臺 中 市 大 甲 區 公 所 229,458 187,986 21,796 209,782 - 19,675 8.57 

臺 中 市 東 勢 區 公 所 176,353 163,924 1,235 165,159 - 11,193 6.35 

臺 中 市 梧 棲 區 公 所 162,438 146,517 4,933 151,450 - 10,987 6.76 

臺 中 市 烏 日 區 公 所 220,063 203,065 4,300 207,366 - 12,697 5.77 

臺 中 市 神 岡 區 公 所 138,124 123,830 3,027 126,858 - 11,265 8.16 

臺 中 市 大 肚 區 公 所 165,322 150,063 － 150,063 - 15,258 9.23 

臺 中 市 大 雅 區 公 所 144,122 131,106 1,389 132,496 - 11,625 8.07 

臺 中 市 后 里 區 公 所 374,964 308,971 37,477 346,448 - 28,515 7.60 

臺 中 市 石 岡 區 公 所 119,757 110,592 － 110,592 - 9,164 7.65 

臺 中 市 霧 峰 區 公 所 155,730 142,629 2,484 145,114 - 10,615 6.82 

臺 中 市 潭 子 區 公 所 169,231 149,659 9,066 158,726 - 10,504 6.21 

臺 中 市 龍 井 區 公 所 350,387 283,884 35,142 319,026 - 31,360 8.95 

臺 中 市 外 埔 區 公 所 96,235 87,454 1,888 89,343 - 6,891 7.16 

臺 中 市 大 安 區 公 所 114,695 74,500 28,534 103,035 - 11,659 10.17 

臺 中 市 新 社 區 公 所 113,398 103,469 2,400 105,869 - 7,528 6.64 

4.以前年度歲出轉入數計 3億 7,434 萬餘元，決算審核結果(表 4)，審定實現數 2億 4,546

萬餘元(65.57％)；減免數 7,234 萬餘元(19.33％)，主要係臺中市原住民文化體驗園區建設計

畫終止執行，註銷相關經費；應付保留數 5,652 萬餘元(15.10％)，主要係太平買菸場修復工程、
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各區里活動中心增建及設施設備暨補辦使用執照工程等尚在辦理中，須保留繼續執行。 

表 4  臺中市政府主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 374,346 72,349 245,469 56,527 15.10 

臺 中 市 政 府 秘 書 處 6,079 1,152 4,926 － － 

臺 中 市 政 府 主 計 處 200 142 57 － － 

臺中市政府研究發展考核委員會 862 － 862 － － 

臺中市政府原住民族事務委員會 59,789 43,857 6,479 9,452 15.81 

臺中市政府客家事務委員會 21,930 14,177 6,792 960 4.38 

臺 中 市 政 府 資 訊 中 心 7,072 3,586 3,486 － － 

臺 中 市 東 區 區 公 所 1,897 263 1,633 － － 

臺 中 市 南 屯 區 公 所 2,047 － 2,047 － － 

臺 中 市 北 屯 區 公 所 690 690 － － － 

臺 中 市 豐 原 區 公 所 25,452 298 13,463 11,690 45.93 

臺 中 市 大 里 區 公 所 5,476 566 4,909 － － 

臺 中 市 太 平 區 公 所 29,811 2,432 2,612 24,767 83.08 

臺 中 市 清 水 區 公 所 24,851 949 23,902 － － 

臺 中 市 沙 鹿 區 公 所 1,550 75 1,474 － － 

臺 中 市 大 甲 區 公 所 1,101 － 1,101 － － 

臺 中 市 東 勢 區 公 所 11,498 99 6,261 5,137 44.68 

臺 中 市 烏 日 區 公 所 21,142 467 20,674 － － 

臺 中 市 和 平 區 公 所 1,040 1,040 － － － 

臺 中 市 神 岡 區 公 所 12,260 116 10,940 1,203 9.82 

臺 中 市 大 雅 區 公 所 3,557 12 3,545 － － 

臺 中 市 后 里 區 公 所 75,844 1,711 71,134 2,998 3.95 

臺 中 市 石 岡 區 公 所 635 － 635 － － 

臺 中 市 霧 峰 區 公 所 3,477 － 3,477 － － 

臺 中 市 潭 子 區 公 所 9,492 － 9,492 － － 

臺 中 市 龍 井 區 公 所 31,644 398 31,246 － － 

臺 中 市 外 埔 區 公 所 9,275 209 9,066 － － 

臺 中 市 大 安 區 公 所 5,664 102 5,244 317 5.60 

二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府主管僅臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 1 個單位。茲將本年度決算審核

結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫僅列有貼補購置住宅利息 1 項，實施結果，因部分貸款戶清償完畢，輔購貸款戶

數縮減，致未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定短絀 57 萬餘元，較預算減少短絀 20 萬餘元，約 25.80％，主要係輔購
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住宅貸款戶減少，貼補購置住宅貸款差額利息支出減少所致。 

三、提供市政府決定施政方針之建議意見 

依審計法第 70 條及預算法第 28 條規定，本處應提供審核臺中市政府以前年度歲入、歲出、

財務(物)經營管理、附屬單位預算(包含營業及非營業)等預算執行之有關資料，及財務上增進

效能與減少不經濟支出之建議，以供該府作為決定民國 107 年度施政方針之參考。茲將所提建

議意見，摘述如次： 

(一)臺中市升格改制後人事費持續擴增，公共債務未償餘額持續攀升，且歲

入不敷歲出，肇致公共債務餘額居高不下，允宜加強組織員額管控作業，審慎檢

討歲出規模及結構，賡續落實開源節流措施，以強化財政體質。 

臺中市政府自縣市合併改制直轄市以來，人事費用逐年擴增，且為因應市民殷切需求，縮

短城鄉差距，促進均衡發展，除建構便捷的交通運輸系統外，更積極推動各項重大建設，致整

體歲出規模持續增加，惟歲入均不敷歲出所需，歲入歲出連年短絀，肇致民國 104 年度公共債

務未償餘額決算數(含保留數)889 億 1,160 萬餘元，較民國 100 年度債務餘額遽增 164 億 7,474

萬餘元，增幅 22.74％，公共債務未償餘額持續攀升，財政狀況日益嚴峻，允宜加強員額管控作

業，落實各項開源節流措施，並強化債務管理機制，以健全財政體質。1.債務管理方面：歲入

預算執行結果雖略有成長，惟仍不足以支應歲出需求，收支連年短絀，肇致公共債務未償餘額

逐年攀升，允宜控減歲出規模，以減輕財政負擔及健全財政體質；舉借債務未償餘額不斷成長

致債務利息支出持續增加，允應研謀財務因應對策，以節省債務利息支出；近 3 年市民每人負

擔債務逐年提高，債務比率不斷攀升，允宜加強開源節流措施，並審慎控管債務，以維財政健

全等情事，有待檢討改善強化債務管理。2.開源措施方面：部分房屋標準單價及折舊率等核計

標準逾 30 年未調整，允宜整合相關機關資源及運用地理資訊系統等技術方法，研謀調整房屋標

準價格，以增裕稅收；民國 104 年度「節流績效」已略有成效，惟開源措施尚無法提升自籌財

源能力，仍須仰賴上級政府補助，亟待研擬擴增自籌財源，以健全財政體質；辦理設定地上權

開發利用計畫未如預期，允宜積極研謀改善，以提升市有土地使用效益，挹注財政收入。3.節

流措施方面：人事費負擔沉重，影響財政健全與永續性，允宜加強組織員額管控作業，有效縮

減人事費用；非法定社會福利支出逐年增加，允依財政負擔量能推動社福政策，研擬合宜排富

條款，俾利社福資源作最有效之運用與配置。 

(二)臺中市自來水供水普及率雖已逐年提升，惟各行政區普及率差異懸殊，

復因和平區多處垃圾髒亂點鄰近德基水庫，恐影響大臺中地區民眾飲用水安全，

亟待研謀善策，以提升自來水普及率與維護水資源品質。 
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依據經濟部水利署統計各縣市自來水供水普及率資料顯示，臺中市自來水供水普及率自民

國 100 至 103 年雖有上升趨勢，截至民國 104 年底止，自來水普及率為 95.15％，雖較上年底(民

國 103 年底)94.02％，提升 1.13 個百分點，惟仍居六都之末。經查臺中市 29 個行政區(含和平

區)自來水普及率，最高為南區 99.98％、最低為和平區 10.13％，兩者差異懸殊；另低於臺中

市平均值 95.15％者，有東勢區等 11 個區，其中低於 80％者依序為清水 74.06％、新社 72.82

％、石岡 61.84％、大安 52.10％及和平 10.13％等 5個區，主要係地處偏遠或地勢較高等因素，

允宜積極研謀善策，提升自來水普及率，滿足市民基本民生需求及維護市民用水權益。復查臺

中市和平區公所民國 101 年列管之平等里及梨山里垃圾髒亂點計有 6 處，迄民國 104 年 8 月底

經勘查發現髒亂點增加為 27 處，垃圾主要分布於大甲溪上游且鄰近德基水庫，形成多處「垃圾

瀑布」(平等里環山三巷、護魚道路等)景觀，嚴重危害大臺中地區民眾飲用水安全，允宜研謀

改善措施，以維護集水區周邊環境清潔與水資源品質。 

(三)交通安全為市民普為關注之議題，允宜建構完善之交通服務網絡，吸引

民眾使用大眾運輸載具，並提升交通事故防制成效，以有效降低車流量並減低車

輛肇事率，保障民眾行的安全。 

依據臺中市政府警察局統計資料，臺中市民國 104 年度交通事故總件數 5 萬餘件，總傷亡

人數 7萬餘人，其中機車事故分別占 53.28％及 79.15％，又民國 104 年度機車事故件數及其傷

亡人數較民國 103 年度增加 6,609 件及 24,634 人，增幅達 30.02％及 76.36％，顯示機車之使

用與交通事故之發生有密切關係，且發生件數及傷亡人數有逐年提高之現象；另依交通部「104

年民眾日常使用運具狀況」及「103 年機車使用狀況」調查報告之問卷調查結果，臺中市民眾外

出使用之所有公、私運具觀察，私人機動運具市占率為 81.9％，其中以「機車」所占比率最高，

達 53.2％。民國 104 年度公共運輸市占率為 10％，雖與上年度持平，惟私人機動運具較民國 103

年度之 81.4％增加 0.5 個百分點；臺中市市民使用機車作為通勤(學)最主要原因，其中認為「搭

乘公共運輸工具不方便」者占 13.1％排名第 3；有 84.7％之機車通勤(學)者 3 年內(民國 104

至 106 年度)不會考慮使用公共運具來代替機車情形，其中認為「通勤(學)搭乘公共運輸工具不

方便」者占 35.5％；有 34.6％之機車使用者會因實施機車管理措施而改用公共運輸工具，以「政

府提供便利完善之公共運輸服務」得分最高，顯示強化公共運具之便利性及普及性，將可提高

民眾搭乘公共運具之意願，減緩私人機動運具之使用。允宜參考上開調查結果持續建構完善之

交通服務網絡，減少機車等私人運具之使用，俾減少交通事故之發生。另在交通事故防制措施

成效方面，臺中市有部分易肇事路段於改善工程完成後，隔年肇事件數、受傷人數均較改善年

度增加，顯示改善效果欠佳；又該府為減少交通事故發生，於民國 102 年建立「臺中市交通事

故即時防治協調平台」，惟執行結果有未依限辦理事故地點會勘及未落實案件管制等情形，允宜
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加強研析事故發生原因，研訂適切之改善方案，並落實管制，及積極宣導用路人遵守交通規則，

俾提升交通事故防制措施執行成效。 

(四)快捷巴士(BRT)藍線優先路段變更為「優化公車專用道」後，因未事先規

劃配套措施，致 BRT 雙節車輛、相關機電設備閒置或使用效能不彰，亟待研擬因

應良策；另政策變更肇致臺中快捷巴士股份有限公司因營運虧損而解散清算，相

關權利義務仍待儘速釐清，以維機關權益。 

臺中市政府為建構大眾運輸路網，辦理臺中市快捷巴士(BRT)路網興建計畫，並於民國 101

年 10 月 1 日成立臺中快捷巴士股份有限公司，自民國 103 年 7 月 28 日起與臺中客運、統聯客

運及巨業交通等三家民營公司聯合經營快捷巴士業務，惟民國 104 年 7 月 8 日 BRT 藍線優先路

段變更為「優化公車專用道」，因該府未事先規劃配套措施，致 BRT 雙節車輛、相關機電設備閒

置或使用效能不彰，截至民國 105 年 5 月底止仍無具體再利用措施，亟待研擬因應良策；另臺

中快捷巴士股份有限公司因未能參與優化公車專用道之營運，致經營虧損，並於民國 105 年 5

月 17 日經董事暨監察人聯席會議決議通過公司解散，正式進入清算作業，惟該府與原聯合經營

BRT 藍線優先路段之各公司，截至民國 105 年 5 月底止，迄未簽訂相關機電設備之租賃契約，亦

尚未收繳任何租金費用，相關權利義務尚有疑義，允宜儘速釐清，維護機關權益。 

(五)近年來在學青少年持有及吸食毒品人數居高不下，販賣轉讓毒品人數亦

不斷成長，警示毒品蔓延侵入校園，允宜落實校園反毒宣導，督促學校加強學生

濫用毒品列管及追蹤，並建立橫向聯繫機制，降低毒品對校園危害。 

臺中市政府教育局依據「教育部深化推動紫錐花運動實施計畫」成立「紫錐花運動推動小

組」並訂定實施計畫，期有效防制學生藥物濫用，落實教育宣導、清查篩檢及輔導戒治等三級

預防輔導策略，提升學生身心健全發展。經查辦理情形，核有：在學青少年持有及吸食毒品查

獲人數自民國 101 年度起逐年減少，惟民國 104 年度較上年度驟增 1 倍餘，亟待賡續落實校園

反毒宣導，強化青少年自我保護意識；教育主管機關近 5 年度(民國 100 至 104 年度)列管人數

僅占警察機關查獲持有、吸食、販賣與轉賣毒品總人數 62.19％，允宜督促學校掌握學生濫用藥

物資訊並確實列管；學生濫用藥物經檢驗為陽性反應者，學校已成立春暉輔導小組，為及早發

現個案適時介入輔導，允宜強化尿液篩檢功能，以收實效；部分區域學生吸毒人數遭警察機關

查獲比率較高，允宜特別加強校園毒品防範作為等情事，亟待提升校園師生對毒品危害之認知，

督促學校落實學生濫用毒品之列管及追蹤，並建立橫向聯繫機制，降低毒品對校園之危害。 

(六)學校營養午餐品質提升計畫有待改進，並強化學校午餐供應與農業之聯

結，以維護學生身體健康。 
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為提升轄內學校午餐品質，並加強學校午餐供應與臺中市農業之聯結，自 104 學年度起辦

理學校學生營養午餐品質提升計畫，補助市立學校(不含國小附設幼兒園)學生及班級導師午餐

每餐 5 元，民國 104 年度動支基金賸餘款 1 億 143 萬餘元。經查辦理情形，核有：學校學生營

養午餐品質提升計畫經費需求未妥作資金規劃並配合編列預算，計畫及預算管理未盡落實；齊

頭式補助尚難達成拉近高低價差之目標，恢復午餐價格訂定機制相關作業有欠積極，不利透過

市場機制自然提升午餐品質；午餐品質提升計畫效益評核機制有欠嚴謹，間有部分學校未達預

期效益；學校辨別在地食材資訊不足，尚難落實午餐安全食材供應與刺激轄內農業發展雙贏之

政策美意等情事，學校營養午餐品質提升計畫有待改進，並強化學校午餐供應與農業之聯結，

以維護學生身體健康。 

(七)臺中市近年房地價格高漲，房價所得比及貸款負擔率不斷攀升，亟待落

實推動各項平均地權業務，以抑制土地投機壟斷炒作，實現社會公平正義。 

臺中市近年土地及房屋價格高漲，房價所得比及貸款負擔率不斷攀升，增加人民生活壓力

與經濟負擔，另臺中市約 3 成設籍家戶未持有臺中市土地，部分土地所有權人持有宅地面積超

過土地法施行法第 7 條規定標準，或持有尚未建築之私有建築用地面積超過平均地權條例第 71

條規定標準，存有土地閒置與低度利用情形，允宜審慎規劃運用各項平均地權政策工具，推動

有助於抑制土地投機壟斷，及避免房地價格飆漲現象之措施，以實現社會公平正義。 

(八)市地重劃基金及區段徵收作業基金部分銀行借款利率偏高，亟待檢討改善。 

臺中市政府地政局主管市地重劃及區段徵收作業基金為辦理市地重劃及區段徵收業務，民

國 104 年度舉借長期債務 132 億 5,000 萬元，償還 61 億 7,749 萬餘元，截至民國 104 年底止，

長期債務合計 380 億 6,500 萬餘元。經查前揭基金債務舉借與融資調度情形，核有：部分銀行

借款利率高於市府借款利率，允應注意市庫借款利率變化並強化基金融資調度機制，以減少基

金利息支出與財務負擔；將於一年以內到期且預計償還之長期債務未依規定轉列短期債務等情

事，允宜檢討改進。 

(九)重大公共建設計畫經費規模龐巨，惟於辦理過程中，常有計畫大幅變更

或終止等情形，造成預算執行率偏低及衍生履約爭議與賠償等情事，允宜加強先

期作業規範，並強化計畫及預算編審作業，以提升計畫執行成效。 

鑑於重大公共建設計畫之推動，多係以政府採購方式為之，政府採購與公共工程之執行成

效，向來為社會及輿論媒體關注焦點，經調查分析該府暨所屬機關學校近 3年度(民國 102 至 104

年度)公共建設計畫因故未完成而辦理結案情形，發現有解約、停辦及終止等案件共 33 件，共

計編列預算 102 億 2,684 萬餘元，已支用金額 4 億 1,064 萬餘元，後續需執行或支付金額 2 億
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8,863 萬餘元，衍生履約爭議及不經濟支出，允宜加強先期作業規範，並強化計畫及預算編審作

業，以提升計畫執行成效。 

四、災害防救相關預算執行情形之審核 

依據災害防救法第 43 條及其施行細則第 19 條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政

府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第 43 條第 2項規定調整

當年度收支移緩濟急。據本年度臺中市地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍含災害防救任

務之減災、整備、應變與復建經費之相關預算等。經統計臺中市政府災害防救預算，在總預算

部分，各相關局原編列預算 5,502 萬餘元，經動支第二預備金 548 萬餘元，合計 6,050 萬餘元，

執行結果，實現數 5,552 萬餘元(表 5)，如加計災害準備金預算數 12 億 8,000 萬元核定動支之

執行結果(實現數 2 億 9,144 萬餘元、應付保留數 2 億 3,344 萬餘元)，合計決算審定數為 5 億

8,041 萬餘元；在附屬單位預算部分，非營業特種基金編列預算 1億 3,555 萬元，執行結果，決

算審定數 1,569 萬餘元(表 6)。茲將年來本處審核各機關災害防救預算執行情形所提之重要審核

意見，擇要摘述如次： 

(一)部分區公所已訂定地區災害防救計畫，惟部分避難收容處所未設置指示牌，又救濟物

資管理未臻周妥，影響災害防救功能，有待檢討改善。(詳乙－28 頁) 

(二)災害防救深耕第2期計畫經內政部評鑑為特優，惟部分水災危險潛勢地區保全對象名冊未

校正更新、計畫考評機制未臻落實，潛存災害風險，亟待檢討改善。(詳乙－114 頁) 

(三)山坡地保育利用管理工作經行政院農業委員會考評績效優異，惟山坡地管理及水土保

持相關業務辦理情形仍待精進，以利山坡地資源永續利用。(詳乙－153 頁) 

表 5 臺中市地方總預算相關災害防救預算執行情形表 
單位：新臺幣千元 

機 關名稱 主 管 災 害 事 項 

預 算 數 決 算 審 定 數 

原 列 災 害 

防 救 

預 算 數 

新 增 災 害 防 救 預 算 

合 計 實 現 數 
應 付 

保 留 數 
合 計 動支第一

預備金 

動支第二

預 備 金 

移 緩

濟 急 
小 計 

合 計 1,335,022 － 5,487 － 5,487 1,340,509 346,969 233,441 580,410 

災害準備金  1,280,000 － － － － 1,280,000 291,440 233,441 524,881 

小 計 55,022 － 5,487 － 5,487 60,509 55,529 － 55,529 

建 設 局 水利設施災害 3,000 － － － － 3,000 858 － 858 

勞 工 局 職業災害 12,000 － 3,000 － 3,000 15,000 15,000 － 15,000 

消 防 局 
風災、震災、海嘯
災害、森林火災、
輻射災害 

20,764 － 487 － 487 21,251 19,535 － 19,535 

環境保護局 毒化災害、海洋污染 3,730 － － － － 3,730 3,650 － 3,650 

水 利 局 水災、坡地災害 15,528 － 2,000 － 2,000 17,528 16,484 － 16,484 

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 
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表 6 臺中市地方總預算附屬單位預算相關災害防救預算執行情形表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 主 管 災 害 事 項 
合 計 營 業 基 金 非 營 業 特 種 基 金 

預 算 數 決算審定數 預 算 數 決算審定數 預 算 數 決算審定數 

合 計 135,550 15,690 － － 135,550 15,690 

勞 工 局 職業災害 10,000 11,508 － － 10,000 11,508 

農 業 局 寒害、雨害、風災 125,550 4,181 － － 125,550 4,181 

註：1.勞工局主管職業災害事項決算審定數大於預算數，係依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第 25 點第 4款規定，於「維

護勞工權益計畫－會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費－捐助、補助與獎助」計畫預算總額內調整容納。 

2.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

五、重要審核意見 

(一)近 3 年度歲入規模雖略有成長，惟成長幅度未及歲出擴增幅度，致歲入

歲出差短逐年增加；又未落實基金賸餘繳庫，歲出資本門預算保留比率偏高，均

有待持續研謀改善，以健全財政及提升預算執行效能。 

該府歲入規模擴增幅度不及歲出，致歲入歲出連年產生短絀，允宜改善歲入歲出結構，並

勵行開源節流措施，以健全財政；歲出預算保留經費龐巨，計畫執行與預算編列未能契合，允

應切實加強各項重大計畫先期規劃作業及覈實籌編預算，以提升預算執行績效，迭經本處函請

檢討改善，據復將審視各項施政計畫之優先順

序及實施效益，期能逐年降低歲入歲出差短，

縮小財政赤字；為加強計畫及經費編審作業，

已定期召開檢討會，參考以前年度預算執行情

形並依計畫期程分年編列預算。案經追蹤結

果，臺中市本年度地方總預算執行結果，歲入

決算數 1,113 億 9,452 萬餘元，歲出決算數

1,237 億 1,239 萬餘元，歲入歲出相抵

產生差短 123 億 1,787 萬餘元。經分析

近 3 年歲入規模，自民國 103 年度 999

億 1,697 萬餘元，增加至本年度 1,113

億 9,452 萬餘元，增加幅度為 11.49％，

已略有成長，惟查歲入歲出預算編列及

執行情形，核有：1.歲出規模逐年擴增，

且歲入歲出差短逐年增加(表 7)，亟待

積極研謀改善，以健全財政；2.未落實辦理實施平均地權基金賸餘繳庫，影響庫款調度；3.歲

出資本門預算保留比率偏高(表 8)，允應加強預算籌劃及執行作業，以提升預算執行率等情事，

經函請檢討改善。據復：1.將賡續辦理開源節流措施，配合施政重點，審視各項施政計畫之優

表 8 近 3 年度歲出資本門應付保留比率分析表 
單位：新臺幣千元、％ 

年度 

項目 
103 104 105 

資本門預算數 27,268,086 28,762,604 34,449,734 

資本門應付保留數 12,096,958 15,025,776 18,383,850 

應付保留比率 44.36 52.24 53.36 

註：1.民國 104 及 105 年度數據不包含和平區公所。 

2.資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告參考資料。 
 

表 7 近3年度歲入、歲出決算數及差短數一覽表 
單位：新臺幣千元 

年度 歲入決算數 歲出決算數 差短數 

103 99,916,972 104,869,032 4,952,060 

104 104,661,270 113,177,438 8,516,168 

105 111,394,520 123,712,399 12,317,879 

註：1.民國 104 及 105 年度數據不包含和平區公所。 

2.資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告。 
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先順序及實施效益，期能逐年降低歲入、歲出差短，縮小財政赤字；2.廍子地區區段徵收配餘

地標售收入已悉數收訖，將於民國 106 年度辦理賸餘繳庫，另實施平均地權基金將待水湳機場

區段徵收完成，配餘地標售後，辦理繳庫事宜；3.將切實加強資本門支出預算籌劃及執行作業

能力，落實管制考核，以期計畫執行與預算籌編縝密配合，有效提升預算執行效能。 

(二)開源節流計畫執行結果已達預期目標，惟一般性補助款經中央考評成績

欠佳，部分開源節流措施仍待積極落實辦理，允宜研謀改善，以增進財政績效。 

該府財政績效與年度預算編製及執行面向考核結果因高估補助收入，致遭中央扣減一般性

補助款；開源措施尚無法提升自籌財源能力，仍須仰賴上級政府補助，亟待研擬擴增自籌財源，

以健全財政體質，迭經本處函請檢討改善，據復已積極建請中央檢討修正「平均地權條例」及

「土地稅法」，增加地方自籌財源，另將積極開創地方自主財源，確實執行開源節流措施，並依

規定覈實編列預算。案經追蹤結果，該府為健全財政體質，增裕市庫收入及減少不經濟支出，

已訂定開源節流方案，本年度核定開源節流實施計畫計 30 項，預期效益總計 206 億 7,374 萬餘

元，執行結果產生效益計 244 億 5,401 萬餘元，已達預期目標。經查開源節流方案執行情形，

核有：1.一般性補助款經中央考核結果，因成績欠佳，致連續 2 年遭中央扣減補助款，允宜加

強督促研謀改善(表 9)；2.規費徵收作業未依規費法規定定期檢討，允應注意研謀改善，以健全

規費制度；3.為響應

節能減碳，允宜衡量

各活動中心使用率高

低及電費支出情形，

研議裝設冷氣計費卡

之可行性，以撙節電

費開支，並落實使用

者付費原則；4.部分

機關未評估電表最適

契約容量，允宜督促考量實際用電情形，訂定適宜契約容量，以節省電費支出；5.為因應地方

景觀之永續發展及自治財源需要，允宜參考其他市縣政府作法，評估開徵因地制宜特別稅課(臨

時稅)之可行性等情事，經函請檢討改善。據復：1.已加強督促研謀改善，並函請各機關切實配

合辦理，以利爭取佳績；2.已訂定民國 106 年度開源節流計畫，並函請各機關依成本及個別報

償因素，檢討現行收費項目及收費標準，適時調整，以合理反映政府服務成本，對新增服務項

目，研訂收費標準，增進財政負擔公平；3.基於使用者付費原則，將建議各區公所參採西屯區

公所創新措施，評估場地使用率及電費支出情形，研辦冷氣節能卡可行性，以撙節市庫資源；

4.將評估契約容量及實際用電情形，適時調整契約容量，以節省支出；5.將協助相關業務機關，  

表 9  開源節流績效暨財政績效與年度預算編製及執行情形考核結果表 
單位：年度、名、分、新臺幣千元 

直
轄
市 

開源績效 節流績效 
財政績效與年度預算 
編製及執行情形 

104 105 104 105 104 105 

名
次 

分數 
名
次 

分數 
名
次 

分數 
名
次 

分數 
分
數 

減列 
分配數 

分
數 

減列 
分配數 

臺北市 1 82.2 2 83.3 2 85.6 2 82.7 88 － 90 － 

新北市 4 81.3 6 78.6 3 81.3 5 78.7 81 － 77 8,695 

桃園市 1 82.2 1 85.4 6 68.6 4 82.0 78 3,632 85 － 

臺中市 3 81.5 3 80.8 3 81.3 6 73.3 77 9,571 77 8,375 

臺南市 6 78.1 5 79.1 5 70.6 2 82.7 75 13,477 81 － 

高雄市 5 80.0 3 80.8 1 86.4 1 87.7 82 － 80 － 

資料來源：整理自行政院主計總處網站資料。 
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因地制宜，適時評估開徵特別稅課(臨時稅)之可行性，以增裕市庫財源及提升財政自主性。 

(三)組織員額編制尚符總量管制上限，惟近 5 年度人事費持續上升，亟待研

謀改善，並妥為規劃區域劃分之前置作業，以有效縮減人事費用。 

該府組織規模日益龐大，人事費負擔沉重，影響財政健全與永續性，允宜加強組織員額管

控作業，有效縮減人事費用，迭經本處函請檢討改善，據復將適時辦理各機關員額評鑑，審慎

評估請增員額之需求，並賡續依行政院員額管制政策及現行相關之規定，合理規劃運用人力，

以撙節人事費支出。案經追蹤結果，依縣市改制直轄市 3年期滿之員額管理原則及其補充規定，

該府本年度編制員額總數上限為 7,276 人(不含山地原住民區及警、消)，截至民國 105 年底止，

所屬各機關編制員額總數 7,131 人，尚符合前揭管制規定。經查組織員額精簡措施及行政區劃

分辦理情形，核有：1.近 5 年來組織員額增加，人事費持續擴張(圖 2)，恐排擠其他政務預算編

列及推動，員額精簡政策仍待落實；2.戶政事務所業務量縮減，且各所服務人數及受理業務未

盡衡平，允宜研議整併，以增進人力運用彈性，節省人事成本；3.各行政區人口數、土地面積

及人口密度等規模差距懸殊，允宜

妥為研謀規劃調整行政區，俾建立

行政區域之合理規模等情事，經函

請檢討改善。據復：1.將視業務需

求適時辦理組織員額評鑑，民國

106 年度亦將持續由臺中市政府人

力專案小組審查會審議，以貫徹員

額精簡政策，並撙節人事經費；2.

將賡續依臺中市各區戶政事務所

編制員額調整參考基準對照表管

控戶政事務所員額，及評估機關員

額配置，並積極研議整併方案；3.未來行政區域劃分將考量人口規模、資源、財政、產業及交

通發展、生活圈、選舉區及民意趨勢等多項因素，及臺中市整體發展，提早規劃相關前置作業。 

(四)動支第二預備金預算執行率較上年度提升，惟仍有部分機關未衡酌執行

能力，致須保留繼續執行之比率偏高，允宜檢討改進。 

該府動支第二預備金未衡酌執行能力，於事前未詳實估算，致應付保留數占核准動支數比

率偏高，或賸餘數占動支數比率偏高；未審慎評估計畫執行之可行性，致動支數額全數註銷，

迭經本處函請檢討改善，據復將衡酌計畫需求及執行能力，再予動支第二預備金，並將審慎評

估計畫執行之可行性，避免動支數額全數辦理註銷。案經追蹤結果，本年度預算編列第二預備

金 4億 5,000 萬元，執行結果，經該府核准 16 個主管機關動支 4億 4,999 萬餘元，動支率接近

 48,956  

 49,362  

 50,243  

 52,172   52,318  

 48,000

 49,000

 50,000

 51,000

 52,000

 53,000

101 102 103 104 105

百

萬

元

 

年度 

圖2  近5年度人事費決算數趨勢圖 

註：1.人事費含臺中市地方教育發展基金。 

    2.資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告。 
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100％，其中實現數 1億 6,905 萬餘元，應付保留數 2億 5,798 萬餘元，賸餘數 2,295 萬餘元，

分別占動支數約 37.57％、57.33％、5.10％，預算執行率計 94.90％，較民國 104 年度略升。

經查本年度第二預備金動支執行情形，核有：1.未衡酌執行能力，事前估算未盡詳實，致應付

保留數占動支數比率偏高者計有臺中市政府交通局等 19 個機關(表 10)、或部分計畫賸餘數占動

支數比率偏高(如建設局

取得清水區未徵收高西段

1189 地號土地款、臺中市

政府民政局製作臺中市區

里活動夾克外套及沙鹿區

公所辦理反射鏡交通設施

維護及復原工程)；2.未審

慎評估需求，率爾動支第

二預備金後再註銷，徒增

行政作業(如臺中市政府

經濟發展局動支 700 萬元

辦理舊建國市場拆除計畫

及新聞局動支 475 萬餘元

補助財團法人臺中市影視

發展基金會成立及營運)

等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後將審酌執行能力，加強執行期程規劃，並檢討改善，

以避免保留或經費賸餘；2.嗣後將審慎評估所需經費，避免類似情況發生。 

(五)為提升為民服務品質，已設置 1999 臺中市民一碼通專線，惟話務服務執

行情形仍未盡周妥，尚待研謀改善。 

該府為提升為民服務品質，設置 1999 臺中市民一碼通專線，提供市民諮詢及通報派工等服

務，並公開話務服務等統計資料，提高政府施政透明度。經查話務服務執行情形，核有：1.尚

未公開每日派工案件及處理進度，允宜研議公開，以利資料加值應用；2.已建置完成「臺中市

政府大數據分析平台」，作為相關承辦人員執行業務之參考，惟路燈派工處理天數及逾期比率未

能有效改善(表 11)，允宜妥為運用大數據分析結果，積極處理民眾關心之議題，以提升政府施

政效能；3.啟動異地備援期間之未接聽率仍高，允宜檢討話務中斷應變流程，以確保服務品質；

4.未能深入了解民眾於服務滿意度調查表達不滿意事項之原委，亦未將調查項目及結果公開，

允宜研謀改善，以提升服務品質及增進公共治理之透明度等情事，經函請檢討改善。據復：1.

表 10 民國 105 年度動支第二預備金之應付保留數占核准動支
數比率偏高機關一覽表 

                                                單位：新臺幣千元、％ 

項目 機關名稱 
核准動支數 

(A) 
實現數 
(B) 

應付保留數 
(C) 

應付保留數占 
核准動支數比率 
(D)=(C)/(A) 

1 交通局    2,000        －     2,000  100.00 

2 梧棲區公所      800  －            800  100.00 

3 大雅區公所      408         －       406  99.57 

4 風景區管理所  20,000    50  19,898  99.49 

5 文化資產處   25,385   270  25,105  98.90 

6 市立圖書館    7,680   202   7,323  95.36 

7 都市發展局   36,880  1,381  34,928  94.71 

8 清水區公所    1,426        －     1,335  93.57 

9 公共運輸處   20,236  1,710  18,369  90.77 

10 大里區公所    1,070   100     950  88.79 

11 南屯區公所    2,300   300   2,000  86.93 

12 大甲區公所    2,764   276   2,294  83.01 

13 環境保護局   51,508  10,125  39,096  75.90 

14 體育處   61,960  14,956   46,960  75.79 

15 建設局   27,940          －    21,040  75.30 

16 大安區公所    4,573     777   3,433  75.07 

17 烏日區公所    5,999  2,173   3,761  62.68 

18 龍井區公所      240     90     150  62.50 

19 外埔區公所   2,060    484   1,125  54.62 

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 
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刻正推動人民陳情系統改版案，包

含派工系統資訊公開及開放應用

程式介面(Open API)，預定於民國

106 年底前完成；2.已請建設局檢

視處理流程及結果並檢討改進，另

於每週發送派工逾期案件報表，請

相關機關及區公所儘速處理；3.

因前往備援場地之人數不足，致有

未接聽率較高情形，將自民國 106 年起建置同地備援機制；4.刻正研擬精進計畫，以了解民眾

不滿意之處，另將於官網提供各月份滿意度調查資料供民眾參考。 

(六)為便利民眾快速取得行動應用軟體，已於市府全球資訊網建置服務專

區，惟管理作業未臻周延，允宜檢討改進。 

該府於民國 104 年 8 月 31 日函頒「臺中市政府行動應用軟體開發管理作業要點」，並即辦理

「臺中市政府行動應用軟體 App 檢測計畫」，經檢討後本年度續予保留「台中公車」等 25 個行動

應用軟體(簡稱 App)，又為便利民眾快速取得 App，已於該府全球資訊網建置服務專區，經查 App

管理情形，核有：1.部分 App未妥為訂定績效衡量指標，績效考核機制及作業要點規範未盡周妥；

2.部分上架於軟體商店之 App 未妥為列管，亦未依規定研提開發實施計畫送審，仍待研謀改善，

以強化管理機制；3.部分 App於軟體商店顯示之

提供者名稱與規定未合，且該府官網App專區部

分下載連結有誤等情事，經函請檢討改善。據復

：1.已抽測各機關App營運情形，嗣後將參酌其

他縣市管理機制，研議加強管理規範之內容；2.

將請各機關清查及補訂 App 開發實施計畫送該

府資訊中心備查，並定期檢視是否有未主動提報

之情況，以強化管理機制；3.該府 App專區連結

有誤部分已修正或暫時下架，並已檢討修正App

提供者資訊，或以府徽作為App圖示及於說明欄

位註明官方帳號，以方便民眾辨識。 

(七)辦理原住民保留地違規利用處理及禁伐補償計畫間有造林檢測作業未盡

妥適等情事，允宜檢討改善。 

該府原住民族事務委員會為減緩土石沖刷及減少土石流等天然災害發生，發揮森林穩定地

表 11  民國 105 年 9至 12 月路燈案件派工情形簡明表 
單位：件、天、％ 

月  份 9 10 11 12 平均 

通報案件數(A) 1,304 2,016 975 860 1,289 

總處理天數(B) 6,180 9,598 4,144 3,391 5,828 

平均處理天數(C=B/A) 4.74 4.76 4.25 3.94 4.52 

逾期案件數(D) 834 1,241 582 509 791 

逾期比率(E=D/A*100) 63.96 61.56 59.69 59.19 61.42 

資料來源：整理自臺中市政府提供 1999 派工明細。 

 
臺中市 App 專區圖 

(圖片來源：臺中市政府全球資訊網) 
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質及國土保安，於本年度預算編列 315 萬餘元，辦理原住民保留地違規利用處理及禁伐補償等

計畫，另獲行政院農業委員會林務局(簡稱林務局)補助辦理本年度獎勵輔導造林計畫，經費計

198 萬餘元。經查計畫辦理情形，核有：1.部分造林檢測紀錄之點位超出造林地範圍(圖 3)或未

登錄實測地點座標，允宜妥為利用相關地

理資訊圖資作為執行檢測參據，以提升造

林輔導效能；2.造林地林木成活率檢測之

取樣數不足，且未覈實記錄樣區株數，允

宜參考林務局之抽樣規定辦理，以提升檢

測結果正確性；3.新植造林及宣傳活動執

行成效欠佳，允宜積極辦理並透過多元管

道加強宣導，以提升造林業務執行綜效等

情事，經函請檢討改善。據復：1.已請和

平區公所登錄實測地點座標，爾後造林地檢測將利用相關地理資訊圖資輔助取樣位置，確實標

示出實際測量位置及現地狀況，以提升造林輔導效能；2.嗣後將依規定進行取樣，以提高檢測

結果正確性；3.已將獎勵計畫申請方式及條件函送至符合造林之原住民保留地所有權人，並預

計於民國 106 年度辦理 4 場宣導活動，另將促請和平區公所利用廣播或網路等方式積極宣傳，

以提升執行率及民眾造林意願。 

(八)為提供民眾緊急救護需要，部分區公所已設置 AED 緊急救護設備，惟管

理及維護情形未臻周妥，亟待研謀改善。 

依衛生福利部公共場所 AED(自動體外心臟電擊去顫器，簡稱 AED)急救資訊網登載，文獻指

出因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在 1 分鐘內給予電擊，急救成功率可高達 90

％。截至民國 106 年 3 月底止，該府 29 區公所已設置 AED 緊急救護設備計 40 臺。經查各區公

所 AED 設置及管理情形，核有：1.部分區公所設置之 AED 未依公共場所必要緊急救護設備管理

辦法完成登錄，且未將登錄資料送衛生主管機關備查，允宜及時公開設置資訊，俾供民眾查詢

及作為緊急醫療救護使用；2.部分 AED 設置場所未指定管理員，或部分管理員未依規定完成相

關訓練及接受複訓，允宜遴選員工參與教育訓練並取得合格證書，以確保緊急狀況下能正確操

作 AED；3.部分 AED 設置場所間有電池與電擊貼片之耗材管理未盡確實及未製作檢查紀錄，允宜

督促檢討改進，以保障民眾緊急救護需要；4.部分區公所未辦理 AED 安心場所之認證，允宜鼓

勵並加強推廣及輔導申請認證，以建構安全之公共場所；5.主管機關(衛生局)未依規定訂定 AED

抽檢管理計畫，並落實辦理 AED 管理檢查作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.已督促未上

傳及登錄資料之區公所依規定辦理；2.將派員參加民國 106 年度 AED 管理員訓練，並請合格證  

圖 3 部分造林檢測紀錄經緯度座標未落於造林地

套疊圖 

  
資料來源：整理自內政部國土測繪中心「國土測繪圖資服務雲」。 
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書已過效期之 AED 管理員進行複訓，以完成證照展延申請；3.已依規定管理 AED 電池及耗材，

並製作檢查紀錄；4.將於辦理 AED 相關訓練後，依規定申請 AED 安心場所認證；5.衛生局囿於

經費及人力限制，將請各 AED 設置單位之目的事業主管機關協助辦理抽查作業，另將訂定臺中

市 AED 抽查管理計畫，確保設置單位落實相關管理機制。 

(九)部分區公所已訂定地區災害防救計畫，惟部分避難收容處所未設置指示

牌，又救濟物資管理未臻周妥，影響災害防救功能，有待檢討改善。 

臺中市西屯、南屯、石岡及沙鹿等 4 區公所為健全災害防救體系，強化推動疏散收容安置

等災害緊急應變及整備措施，依據災害防救法第 20 條規定及臺中市地區災害防救計畫，分別訂

定臺中市西屯、南屯、石岡及沙鹿區地區災害防救計畫。經查前揭 4 區公所災害計畫整備、避

難收容處所及防災民生物資整備等災害防救業務辦理情形，核有：1.部分收容處所尚未建置告

示牌及避難方向指示牌，不利引導民眾疏散；2.救濟物資供應契約未依規定明定「廠商不得以

其因位於受災區內而影響履約任務」之規範，以確保災民救濟物資供應；3.部分救濟物資管考

機制有待強化等情事，經函請檢討改善。據復：1.將視經費及人力狀況，規劃完備各避難處所

之告示牌及方向指示牌，以發揮避難引導功能；2.將於天然災害緊急救濟糧食及民生用品供應

契約內明定相關規範；3.已檢討改進，爾後將定期盤點，並請各里將發放清冊繳回備查。 

(十)和平區公所災害防救計畫執行、路燈裝設及管理維護作業未盡完善，允

宜檢討改善。 

臺中市僅有和平區 1 個自治山地原住民區(簡稱山地原住民區)，掌理一般民政、原住民行

政、社會福利事項、生態保育、農業推廣、道路農路工程、公共工程、觀光業務等事務。本年

度編列歲入總預算 3 億 9,237 萬餘元、歲出總預算 3 億 9,820 萬元，執行結果，歲入總決算 3

億 8,403 萬餘元、歲出總決算 3億 3,912 萬餘元。依地方制度法第 83 條之 7規定，山地原住民

區實施自治所需財源，由直轄市依相關因素予以設算補助，並維持改制前各該山地鄉統籌分配

財源水準。本年度歲入來源主要為上級政府補助收入，計有一般性補助收入及計畫型補助收入，

預算數分別為 2億 7,080 萬餘元及 6,255 萬餘元，占歲入總預算比率分別為 69.02％及 15.94％，

執行結果，決算數分別為 2 億 7,080 萬餘元及 5,375 萬餘元，占歲入總決算比率分別為 70.52

％及 14.00％。經查山地原住民區自治事項辦理情形，核有：1.災害防救體系之計畫執行、收容

避難處所之設置及管理暨防災民生物資整備等情形未臻周妥；2.公有路燈管理及維護作業未臻

周延，且未依規定辦理財物登記等情事，經函請檢討改善。據復：1.囿於經費有限，將逐年更

新及設置收容處所之告示牌及指示牌，另將建請和平區部分學校開放作為臨時避難處所及物資

儲放地點，嗣後除按季盤點救濟物資外，並將定期彙整各里弱勢族群名單，以掌握物資領用情  
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形；2.將請各里辦公處配合辦理，另檢修後路燈殘廢料，將於各里路燈裝設及檢修工程結束後變賣

繳庫，並已訂定「臺中市和平區公所公有路燈管理及認養自治條例」，俟民國 106 年代表會臨時會

審議通過後實施，另將落實財產管理作業。 

(十一)豐原區公所為改善及串連豐原區葫蘆墩公園相關設施，辦理葫蘆墩公

園改善(第一期)工程，惟未於工程發包前辦理地質鑽探及歷次變更無結構計算書

等未臻周延情事，亟待檢討改善。 

豐原區公所為改善葫蘆墩公園被既有道路及軟埤溪分割為 10 個小型公園情形，辦理臺中市

豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程，經費 6,000 萬元，規劃設置自行車道、跨道路及河川橋

梁，連結遭切割之公園，以便利民眾使用，並設置大型Ｘ形景觀鋼構橋梁(簡稱Ｘ形斜張跨橋)，

塑造整體意象，成為公園新亮點。該公所於民國 101 年 6 月 21 日委外辦理設計及監造作業，並

於民國 102 年 10 月 8 日完成工程發包，契約金額 5,036 萬元。該工程於民國 102 年 10 月 24 日

開工，原預定於民國 103 年 8 月 31 日完工，惟因未於設計階段辦理地質鑽探，致工程發包後Ｘ

形斜張跨橋因而辦理 2 次大規模結構變更設計，但其間均未依規定要求設計單位提交結構計算

書；又迄驗收階段始發現Ｘ形斜張跨橋鋼索施作之尺寸規格不符設計圖說，卻同意辦理減價收

受，肇致工程雖於民國 104 年 12 月 9 日驗收合格，仍須另案委託臺中市結構工程技師公會辦理

Ｘ形斜張跨橋安全鑑定作業。經查執行情形，核有：1.未於工程發包前辦理地質鑽探，設計程

序本末倒置，衍生變更設計增加基礎及基樁工程費用 579 萬餘元，並須減作豐洲路跨橋及高架

自行車步道等以資支應，影響公園有效連結與便利民眾使用等效能，並展延工期達 180 日；2.

對於Ｘ形斜張跨橋結構歷次變更均未要求設計單位提交結構計算書並簽證負責；復未覈實督導

橋梁鋼索規格審查作業，致施作結果不符設計圖說，亦未要求設計單位重新檢核橋梁結構安全，

即同意辦理減價收受，無從確保民眾使用安全等情事，經函請臺中市市長查明妥適處理。 

六、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 10 項，經賡續追蹤查核實際辦理結

果，經核仍待繼續改善者 3 項、已研謀改善或依改善措施持續辦理中者計 7 項(表 12)，其中仍

待繼續改善者，經再研提審核意見 4項通知檢討改善。 

表 12 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

(一)預算編列未覈實致連年以相同事由動支第二預備金，允宜檢討改進。 因部分機關未衡酌執行能力，致須保留

繼續執行之比率偏高等，改善成效未如

預期或未能依改善措施辦理，業再研提

審核意見詳「五、重要審核意見(四)」。 
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表 12 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府主管重要審核意見覆核辦理情形表(續) 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  
(二)歲入歲出連年產生差短，自籌財源逐年減少，又預算編列未盡覈實，

遭致中央扣減補助款，允宜檢討研謀改善，以健全財政結構。 
因歲入歲出差短逐年增加，歲出資本門
預算保留比率偏高等，改善成效未如
預期或未能依改善措施辦理，業再研
提審核意見詳「五、重要審核意
見(一)」。 

(三)節流績效已稍有進步，惟開源措施尚無法提升自籌財源能力，仍須仰
賴上級政府補助，亟待研擬擴增自籌財源，以健全財政體質。 

因一般性補助款考評成績欠佳，部分開
源節流措施仍待研謀改善及積極落實
辦理，人事費持續上升等，改善成效
未如預期或未能依改善措施辦理，業
再研提審核意見詳「五、重要審核意
見(二)及(三)」。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  
(一)各機關年度施政計畫執行績效雖已訂定衡量指標，惟施政績效管考作

業仍未盡周妥，部分計畫實施績效未如預期，尚待研謀改善。 
 

(二)市有建物空間未能充分運用，間有閒置多年仍未依計畫活化完成者，
亟待積極研謀改善。 

(三)已訂定對民間團體補(捐)助作業規範據以執行，惟規範內容未臻周
延，且部分機關資訊登載仍欠完整，有待檢討改進。 

(四)雖已設置政府資料開放平台，惟平台之建置功能及管理作業未臻周
延，允宜檢討改進。 

(五)原住民文化體驗園區部分開發範圍位於土石流影響範圍及地質敏感
區，前置作業規劃未盡妥適，允宜檢討改善。 

(六)已訂定內部控制相關規範，惟推動內部控制事項仍未盡落實，允宜檢
討改進，以促進政府良善治理。 

(七)和平區公所垃圾清運、掩埋業務及原住民保留地違規利用處理情形，
有失積極妥適，亟待檢討改善。 

參、臺中市政府民政局主管 
臺中市政府民政局主管包括臺中市政府民政局、臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所、臺中市生命禮

儀管理處及29區戶政事務所等32個機關，掌理各區之區里行政、自治業務、選舉業務、禮俗宗教、

戶政業務、兵員徵集、勤務管理、孔廟忠烈祠管理維護及殯葬管理等業務。茲將本年度決算審核結

果、重大公共建設計畫執行之審核情形說明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 100 項，下分工作計

畫 103 項，包括強化基層組織、推

動便民服務貼心化、推行守望相助

工作、提升各區里活動中心管理及

使用、輔導宗教團體各項業務、開

辦新住民生活適應輔導班、建置跨

區印鑑登記等功能、辦理道路命名

及門牌整編作業、辦理役男兵籍調

查等相關業務、舉辦各項祭典活

動、改善殯葬環境與設備等重要施
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圖1 民政局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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政項目，並依據本年度施政目標，編定策略績效目標 14項，訂定 26 項年度衡量指標，執行結果，

經評核為綠燈 25項、黃燈 1項，整體施政目標達成情形與民國 104 年度相當(圖 1)。又上開 103

項工作計畫中，已執行完成者 100 項，尚在執行者 3項，主要係潭子第七公墓更新興建納骨塔工

程等案尚在辦理中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 4 億 8,950 萬餘元，經追減預算 96 萬餘元，合計 4億 8,853 萬餘元，

決算審核結果(表 1)，審定實現數 6億 1,130 萬餘元，較預算超收 1億 2,277 萬餘元(25.13％)，

主要係場地設施使用費收入較預計增加。 

表 1 臺中市政府民政局主管歲入決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 488,536 611,309 － 611,309 122,773 25.13 
臺 中 市 政 府 民 政 局 57,887 50,504 － 50,504 - 7,382 12.75 

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所 1,247 1,407 － 1,407 160 12.85 

臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處 353,696 485,778 － 485,778 132,082 37.34 

臺 中 市 中 區 戶 政 事 務 所 1,306 1,199 － 1,199 - 106 8.15 

臺 中 市 東 區 戶 政 事 務 所 2,904 2,647 － 2,647 - 256 8.83 

臺 中 市 西 區 戶 政 事 務 所 4,158 4,127 － 4,127 - 30 0.74 

臺 中 市 南 區 戶 政 事 務 所 3,023 3,205 － 3,205 182 6.03 

臺 中 市 北 區 戶 政 事 務 所 5,207 5,717 － 5,717 510 9.81 

臺 中 市 西 屯 區 戶 政 事 務 所 7,010 6,534 － 6,534 - 475 6.78 

臺 中 市 南 屯 區 戶 政 事 務 所 4,623 4,334 － 4,334 - 288 6.23 

臺 中 市 北 屯 區 戶 政 事 務 所 6,751 6,778 － 6,778 27 0.40 

臺 中 市 豐 原 區 戶 政 事 務 所 4,428 4,148 － 4,148 - 280 6.32 

臺 中 市 后 里 區 戶 政 事 務 所 1,237 1,267 － 1,267 30 2.47 

臺 中 市 神 岡 區 戶 政 事 務 所 1,560 1,307 － 1,307 - 252 16.16 

臺 中 市 大 雅 區 戶 政 事 務 所 2,396 2,258 － 2,258 - 137 5.74 

臺 中 市 潭 子 區 戶 政 事 務 所 2,646 2,592 － 2,592 - 53 2.04 

臺 中 市 東 勢 區 戶 政 事 務 所 1,364 1,240 － 1,240 - 123 9.03 

臺 中 市 石 岡 區 戶 政 事 務 所 392 323 － 323 - 68 17.44 

臺 中 市 新 社 區 戶 政 事 務 所 624 528 － 528 - 95 15.32 

臺 中 市 大 里 區 戶 政 事 務 所 5,229 4,799 － 4,799 - 429 8.22 

臺 中 市 霧 峰 區 戶 政 事 務 所 1,969 1,864 － 1,864 - 104 5.29 

臺 中 市 太 平 區 戶 政 事 務 所 4,602 4,693 － 4,693 91 1.99 

臺 中 市 烏 日 區 戶 政 事 務 所 1,747 1,786 － 1,786 39 2.26 

臺 中 市 清 水 區 戶 政 事 務 所 2,255 2,287 － 2,287 32 1.45 

臺 中 市 梧 棲 區 戶 政 事 務 所 1,352 1,529 － 1,529 177 13.12 

臺 中 市 大 甲 區 戶 政 事 務 所 1,916 1,891 － 1,891 - 24 1.28 

臺 中 市 沙 鹿 區 戶 政 事 務 所 2,297 2,255 － 2,255 - 41 1.83 

臺 中 市 外 埔 區 戶 政 事 務 所 700 637 － 637 - 62 8.88 

臺 中 市 大 安 區 戶 政 事 務 所 511 380 － 380 - 130 25.57 

臺 中 市 龍 井 區 戶 政 事 務 所 1,650 1,595 － 1,595 - 54 3.28 

臺 中 市 大 肚 區 戶 政 事 務 所 1,348 1,270 － 1,270 - 77 5.76 

臺 中 市 和 平 區 戶 政 事 務 所 501 415 － 415 - 85 17.12 
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2.以前年度歲入轉入數計6,402萬餘元，決算審核結果(表2)，審定實現數26萬餘元(0.42

％)；應收保留數 6,376 萬餘元(99.58％)，主要係罰鍰案件尚待繼續催繳。 

表 2 臺中市政府民政局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 64,028 － 268 63,760 99.58 

臺 中 市 政 府 民 政 局 15 － 15 － － 

臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處 64,013 － 253 63,760 99.60 

3.歲出原編列預算數 14 億 645 萬餘元，經追加(減)預算 103 萬餘元，並因民政局製作臺

中市區里活動夾克外套等事由，動支第二預備金 2,033 萬元，后里區、大安區及和平區戶政事

務所因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備 65 萬餘元，合計 14 億 2,847 萬餘元，決算

審核結果(表3)，審定實現數11億 3,923萬餘元(79.75％)，應付保留數1億7,842萬餘元(12.49

％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 13 億 1,766 萬餘元，預算

賸餘 1億 1,081 萬餘元(7.76％)，主要係員額未補足，人事費結餘。 

表 3 臺中市政府民政局主管歲出決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 

比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 1,428,473 1,139,238 178,421 1,317,660 - 110,812 7.76 

臺 中 市 政 府 民 政 局 362,109 271,489 45,220 316,709 - 45,399 12.54 

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所 14,654 13,942 － 13,942 - 711 4.85 

臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處 357,629 197,584 133,201 330,785 - 26,843 7.51 

臺 中 市 中 區 戶 政 事 務 所 10,746 10,350 － 10,350 - 395 3.68 

臺 中 市 東 區 戶 政 事 務 所 24,906 24,280 － 24,280 - 625 2.51 

臺 中 市 西 區 戶 政 事 務 所 35,141 34,419 － 34,419 - 721 2.05 

臺 中 市 南 區 戶 政 事 務 所 27,658 26,143 － 26,143 - 1,514 5.48 

臺 中 市 北 區 戶 政 事 務 所 42,447 40,136 － 40,136 - 2,310 5.44 

臺 中 市 西 屯 區 戶 政 事 務 所 43,076 40,502 － 40,502 - 2,573 5.98 

臺 中 市 南 屯 區 戶 政 事 務 所 35,727 32,441 － 32,441 - 3,285 9.20 

臺 中 市 北 屯 區 戶 政 事 務 所 52,344 47,646 － 47,646 - 4,697 8.97 

臺 中 市 豐 原 區 戶 政 事 務 所 46,256 43,948 － 43,948 - 2,307 4.99 

臺 中 市 后 里 區 戶 政 事 務 所 13,922 13,717 － 13,717 - 204 1.47 

臺 中 市 神 岡 區 戶 政 事 務 所 15,866 15,470 － 15,470 - 395 2.49 

臺 中 市 大 雅 區 戶 政 事 務 所 24,339 23,097 － 23,097 - 1,241 5.10 

臺 中 市 潭 子 區 戶 政 事 務 所 28,541 26,757 － 26,757 - 1,783 6.25 

臺 中 市 東 勢 區 戶 政 事 務 所 15,557 15,302 － 15,302 - 254 1.63 

臺 中 市 石 岡 區 戶 政 事 務 所 5,869 5,691 － 5,691 - 177 3.02 

臺 中 市 新 社 區 戶 政 事 務 所 8,485 8,415 － 8,415 - 69 0.82 
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表 3 臺中市政府民政局主管歲出決算審定簡表(續) 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 

比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

臺 中 市 大 里 區 戶 政 事 務 所 50,939 47,655 － 47,655 - 3,283 6.45 

臺 中 市 霧 峰 區 戶 政 事 務 所 17,226 16,919 － 16,919 - 306 1.78 

臺 中 市 太 平 區 戶 政 事 務 所 45,376 43,061 － 43,061 - 2,314 5.10 

臺 中 市 烏 日 區 戶 政 事 務 所 18,901 16,046 － 16,046 - 2,854 15.10 

臺 中 市 清 水 區 戶 政 事 務 所 22,567 21,708 － 21,708 - 858 3.80 

臺 中 市 梧 棲 區 戶 政 事 務 所 15,461 14,727 － 14,727 - 733 4.74 

臺 中 市 大 甲 區 戶 政 事 務 所 19,255 17,307 － 17,307 - 1,947 10.11 

臺 中 市 沙 鹿 區 戶 政 事 務 所 19,600 18,930 － 18,930 - 669 3.42 

臺 中 市 外 埔 區 戶 政 事 務 所 8,335 8,128 － 8,128 - 206 2.48 

臺 中 市 大 安 區 戶 政 事 務 所 6,957 6,935 － 6,935 - 21 0.30 

臺 中 市 龍 井 區 戶 政 事 務 所 17,465 16,553 － 16,553 - 911 5.22 

臺 中 市 大 肚 區 戶 政 事 務 所 13,985 12,988 － 12,988 - 996 7.13 

臺 中 市 和 平 區 戶 政 事 務 所 7,134 6,935 － 6,935 - 198 2.78 

4.以前年度歲出轉入數計 2 億 1,336 萬餘元，決算審核結果(表 4)，審定實現數 9,929

萬餘元(46.54％);減免數 129 萬餘元(0.61％)，主要係註銷營繕工程之結餘款；應付保留數 1

億 1,276 萬餘元(52.85％)，主要係潭子行政園區－潭子聯合辦公大樓興建工程及委託規劃設計

監造技術服務尚在辦理中，須保留繼續執行。  

表 4 臺中市政府民政局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 213,360 1,296 99,297 112,766 52.85 

臺 中 市 政 府 民 政 局 152,028 － 93,350 58,677 38.60 

臺 中 市 生 命 禮 儀 管 理 處 60,565 1,296 5,180 54,088 89.31 

臺 中 市 中 區 戶 政 事 務 所 0.1 － 0.1 － － 

臺 中 市 東 區 戶 政 事 務 所 16 － 16 － － 

臺 中 市 西 區 戶 政 事 務 所 16 － 16 － － 

臺 中 市 南 區 戶 政 事 務 所 36 － 36 － － 

臺 中 市 北 區 戶 政 事 務 所 10 － 10 － － 

臺 中 市 西 屯 區 戶 政 事 務 所 102 － 102 － － 

臺 中 市 南 屯 區 戶 政 事 務 所 49 － 49 － － 

臺 中 市 北 屯 區 戶 政 事 務 所 188 － 188 － － 

臺 中 市 豐 原 區 戶 政 事 務 所 25 － 25 － － 

臺 中 市 后 里 區 戶 政 事 務 所 9 － 9 － － 

臺 中 市 神 岡 區 戶 政 事 務 所 13 － 13 － － 

臺 中 市 大 雅 區 戶 政 事 務 所 18 － 18 － － 
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表 4 臺中市政府民政局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表(續) 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

臺 中 市 潭 子 區 戶 政 事 務 所 10 － 10 － － 

臺 中 市 東 勢 區 戶 政 事 務 所 8 － 8 － － 

臺 中 市 石 岡 區 戶 政 事 務 所 1 － 1 － － 

臺 中 市 新 社 區 戶 政 事 務 所 3 － 3 － － 

臺 中 市 大 里 區 戶 政 事 務 所 44 － 44 － － 

臺 中 市 霧 峰 區 戶 政 事 務 所 11 － 11 － － 

臺 中 市 太 平 區 戶 政 事 務 所 42 － 42 － － 

臺 中 市 烏 日 區 戶 政 事 務 所 40 － 40 － － 

臺 中 市 清 水 區 戶 政 事 務 所 15 － 15 － － 

臺 中 市 梧 棲 區 戶 政 事 務 所 19 － 19 － － 

臺 中 市 大 甲 區 戶 政 事 務 所 8 － 8 － － 

臺 中 市 沙 鹿 區 戶 政 事 務 所 32 － 32 － － 

臺 中 市 外 埔 區 戶 政 事 務 所 8 － 8 － － 

臺 中 市 大 安 區 戶 政 事 務 所 2 － 2 － － 

臺 中 市 龍 井 區 戶 政 事 務 所 14 － 14 － － 

臺 中 市 大 肚 區 戶 政 事 務 所 12 － 12 － － 

臺 中 市 和 平 區 戶 政 事 務 所 4 － 4 － － 

(三)重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府民政局主管執行部分為潭子聯合辦公大樓

興建工程計畫，計畫期程自民國 102 年 1 月至 106 年 12 月，計畫總經費 3 億 2,000 萬元，累計

預定支用數2億3,529萬餘元，累計實際執行數1億3,654萬餘元；本年度可支用預算數1億9,049

萬餘元，實際執行數 9,187 萬餘元，執行率 48.23％，係因招標階段多次發包無法決標所致，有

待賡續依計畫期程加速辦理。 

(四)重要審核意見 

1.參與式預算推行區域已擴大，惟其業務推動及執行情形未盡妥適，有待研

謀改進。 

臺中市政府為實踐「直接民主、社區參與、開放政府」等三大目標，民國 104 年度擇選中

區試辦參與式預算，本年度擴大於中區、豐原區、清水區、大里區持續推動，並責由該局擔任

統籌機關，經 2階段公開票選，選出「樂活健康全民舞蹈運動」等 24 項優先提案計畫，經查臺

中市參與式預算推動及執行情形，核有：(1)提案內容涉及多個機關業務時，未指派專責機關綜

整後續執行之聯繫及建立公民監督機制，允宜研謀妥處及訂定相關規範，俾供各執行機關遵

循；(2)民國 104 年度部分方案未依原提案內容及計畫期程辦理，或未適時輔導提案人審視預算  
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編列之合理性，允宜檢討預算籌

編及執行方式，落實參與式預算

計畫目標；(3)部分地區參與票

選人數仍待提升(表 5)，允宜檢

討原委並積極輔導改善，以提升

公民參與程度等情事，經函請檢

討改善。據復：(1)民國 106 年

度將由統籌機關研擬設置跨局處推動委員會及研訂相關規範，並定期將獲選提案執行進度於官

方網站公開揭示；(2)本年度已於公開票選前，敦請專家學者組成顧問團，提供專業審查輔導意

見，讓提案內容更為具體可行；(3)參與式預算目前仍屬推廣階段，未來將加強政策宣傳，俾提

升公民參與程度。 

2.推動宗教場所執行低碳環境節能措施立意良善，惟執行成效仍待提升，宗

教及寺廟輔導業務未臻落實，允宜積極辦理。 

該局職掌宗教、寺廟之登記輔導及宗教、宗祠財團法人申請設立之輔導等業務，另為推動

臺中市宗教場所執行各項低碳及節能措施，本年度辦理「宗教場所低碳節能實施計畫」等工作，

鼓勵宗教團體「不燒金紙、以米代金、不放鞭炮，推動環境保護、以守護清靜美好家園」，期能

達成打造低碳清靜環境之目標，經查辦理情形，核有：(1)推動宗教場所執行低碳環境節能措施

成效仍有待提升(表 6)，允宜持續輔導落實各項節能減碳措施，以體現宗教團體低碳環保信

念；(2)寺廟未完成正式登記及

換證案件仍多，尚待積極輔導依

寺廟登記規則等規定辦理，以提

升管理執行成效，並健全宗教團

體發展；(3)各公所未確實就未

立案宗教場所辦理稽查，仍待輔

導依規定辦理，以健全宗教活

動，確保宗教場所公共安全等情

事，經函請檢討改善。據復：(1)已核定「臺中市政府民政局 106 年宗教場所節能減碳實施計畫」，

將邀請各區公所召開計畫工作說明後實施，並持續輔導宗教場所推廣宗教場所低碳認證等措

施，以減少空氣污染危害健康；(2)將辦理換證座談會，以提升各公所輔導所轄寺廟換證效率，

並將賡續輔導未完成登記之寺廟辦理登記，以健全宗教團體發展；(3)對於未立案宗教場所將函

請各公所依「臺中市政府輔導未立案宗教場所要點」相關規定辦理。  

表 5  民國 105 年度參與式預算第二階段票選結果明細表 

   單位：人、票、％ 

投票地區 
16歲以上市民可投票
人數(截至 105 年 11

月 3 日止)(A) 
 總得票數  

 參與票選
人數(B)  

投票率 
(B)/(A) 

合 計 402,013 31,276 18,095 4.50 

清 水 區 72,816 12,383 10,230 14.05 

豐 原 區 139,742 9,838 2,998 2.15 

大 里 區 174,252 6,867 3,673 2.11 

中 區 15,203 2,188 1,194 7.85 

資料來源：整理自臺中市政府民政局提供資料。 

表 6  截至民國 105 年 10 月底止臺中市宗教場所低碳節能執
行成效表 

單位：家、個、％ 

推廣項目 
寺廟或 

金(香)爐總數 
成效數量 成效比率 

宗教場所低碳認證寺廟 1,001 47 4.70 

一爐一香寺廟 1,001 766 76.52 

紙錢減量寺廟 1,001 481 48.05 

紙錢集中燃燒寺廟 1,001 86 8.59 

寺廟減少金爐數量 908 29 3.19 

寺廟減少香爐數量 4,295 272 6.33 

資料來源：整理自臺中市政府民政局提供資料。 
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3.外籍與大陸配偶照顧輔導措施經內政部評列優等，惟新住民課程設計及藝

文中心使用管理情形未盡周妥，允宜研謀改善，以增進新住民權益。 

臺中市政府民國 103 年度辦理外籍與大陸配偶照顧輔導措施，經內政部考評結果為優等，

業獲中央主管機關肯定。依據內政部移民署統計，截至民國 105 年底止，臺中市外籍與大陸配

偶人數為 54,588 人，已占全國外籍與大陸配偶人數 521,136 人之 10.47％，全國排名第 5。經

查該局辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導執行情形，核有：(1)未考量按其來臺期間長短及不同

國籍別分別開班輔導，學習效果欠佳，允宜研謀改善；(2)臺中市新住民藝文中心開放使用已逾

2年，惟大多數新住民未曾去過或不知有此處所，允宜廣為宣傳，作為新住民多元文化交流聯誼

場所，以達到活化空間使用之功效等情事，經函請檢討改善。據復：(1)考量新住民在臺年數多

寡而有不同面向及程度之需求，本年度除基礎班外，已增加依地區特性及新住民在臺需求差異

辦理專長性或進階課程，盡力達到分層分級施教，以滿足新住民需求；(2)臺中市轄內 29 區戶

政事務所新住民服務窗口，除協助新住民生活適應相關事宜外，於活動辦理期間，將協助宣導

藝文中心各項活動課程及服務項目，期增加該中心能見度，鼓勵新住民多加使用。 

4.為因應臺中縣市合併後需求，已統一殯葬業務管理及權責，惟部分殯葬業

務辦理情形仍未盡周妥，尚待加強改進。 

為因應臺中縣市合併後需求，臺中市生命禮儀管理所於民國 105 年 1 月 1 日改制為臺中市

生命禮儀管理處，承接區公所公墓、納骨堂塔所有業務及臺中市政府民政局宗教禮俗科殯葬股

業務，藉此統一臺中市殯葬業務管理及權責，以提升服務效能。經查該局所屬生命禮儀管理處

殯葬業務管理情形，核有：(1)部分直轄市(如高雄市殯葬管理處)已自民國 104 年 9 月起，取消

免費火化市民遺體，開始施行火化收費制度，惟臺中市公立火化場之市民遺體火化費收費標準

雖已訂定，惟起始日及標準迄未公布，允宜研謀妥處，檢討收費可行性，以落實使用付費原則

及增裕市庫收入；(2)臺中市殯葬管理自治條例等法規未配合現況或現行殯葬管理條例適時修

正；(3)未督促轄內私立殯葬業者依殯葬管理條例履行提撥義務，並成立殯葬設施經營管理基金

等情事，經函請檢討改善。據復：(1)將待研議市民火化接受程度及相關政策考量後，擇訂適當

時機公告辦理；(2)部分法規已陸續修訂，自治法規部分已排定修正期程，依法制作業程序辦理

中；(3)已於民國 106 年 3 月 1 日函請各私立殯葬設施業者追溯自民國 101 年 7 月 1 日起收取管

理費以外之其他費用，提撥 2％繳納至該處，並將研議管理基金之相關法制作業。 

(五)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理中(表 7)。 
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表7 民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府民政局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

1.臺中市第一花園公墓代管及清算作業執行情形未盡妥適，亟待研謀改進。  

2.里鄰編組及區域調整未臻合理，亟待研謀改善。 

3.戶政業務績效經內政部評鑑優等，惟各戶政事務所業務量大幅縮減，允

宜檢討員額配置及整併之可行性。 

4.殯葬管理業務績效經內政部評量甲等，惟殯葬業務提成獎金發放逾越相

關支領標準，亟待強化內部審核機制。 

肆、臺中市政府財政局主管 

臺中市政府財政局主管僅臺中市政府財政局 1 個機關，掌理臺中市政府財務收支管理、菸

酒管理、基層金融輔導、公產管理及開發暨市庫集中支付等業務。茲將本年度決算審核結果說

明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 4 項，下分工作計畫

10 項，包括提升庫款集中支付管理

品質及服務效能、強化市府整體財務

管理、有效管理市有財產，及辦理菸

酒法令宣導等重要施政項目，並依據

本年度施政目標，編定策略績效目標

9 項，訂定 12 項年度衡量指標，執

行結果，經評核為綠燈 11 項、黃燈

1項，整體施政目標達成情形與民國

104 年度相當(圖 1)。又上開 10 項工

作計畫，均已執行完成。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 390 億 5,620 萬餘元，經追加(減)預算 8,525 萬餘元，合計 391 億

4,146 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 396 億 4,338 萬餘元，應收保留數 12 億 5,957 萬餘

元，主要係財政部核撥之統籌分配稅尚未撥入市庫；合計決算審定數為 409 億 295 萬餘元，較

預算超收 17 億 6,149 萬餘元(4.50％)，主要係統籌分配稅、遺產及贈與稅較預計增加。 

2.以前年度歲入轉入數計 16 億 4,473 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 15 億 9,668

萬餘元(97.08％)；減免數 71 萬餘元(0.04％)，主要係註銷已屆滿 5 年之應收行政罰鍰案件；

應收保留數 4,733 萬餘元(2.88％)，主要係違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。 
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 91.67 8.33 - -

105年度 91.67 8.33 - -

圖1 財政局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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3.歲出預算數 8億 5,026 萬元，決算審核結果，審定實現數 6億 2,745 萬餘元(73.80％)，

決算審定數為 6億 2,745 萬餘元，預算賸餘 2 億 2,280 萬餘元(26.20％)，主要係債務利率較預

計低，依實際舉借債務數及利率支付利息之結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計 2,538 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 38 萬餘元(1.52％)；

減免數2,500萬元(98.48％)，主要係投資臺灣港務國際物流股份有限公司案未能執行而註銷保留。 

(三)融資調度之審核 

1.債務之舉借預算數 778 億 4,599 萬餘元，決算審核結果，修正減列保留數 1 億 4,250

萬餘元，係配合歲入歲出之修正，減列待舉借數，審定實現數 565 億元(72.58％)，保留數 123

億 1,787 萬餘元(15.82％)，係為配合未來各項經費需求，仍須保留於以後年度繼續執行；合計

決算審定數為 688 億 1,787 萬餘元，較預算減少 90 億 2,811 萬餘元(11.60％)，主要係配合歲

入歲出差短調整減少債務之舉借。 

2.債務之償還預算數 565 億元，決算審核結果，審定實現數 565 億 2,926 萬餘元(100.05

％)，較預算增加 2,926 萬餘元(0.05％)，主要係以餘裕資金增加債務之償還。 

3.債務之舉借以前年度轉入數計 139 億 9,642 萬餘元，決算審核結果，未結清數 139 億

9,642 萬餘元(100.00％)，係為配合未來各項經費需求，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。 

(四)重要審核意見 

1.公共債務未償餘額比率雖未逾法定上限，惟歲出規模持續擴大，肇致公共

債務未償餘額逐年攀升，亟待籌謀善策並採行有效之開源節流措施，以減輕財政負擔。 

臺中市近年來因歲入成長幅度不足以支應歲出需求，致收支連年短絀，公共債務未償餘額

逐年攀升，迭經本處函請檢討改善，據復將審視各項施政計畫之優先順序及實施效益，期能逐

年降低歲入歲出差短，縮小財政赤字。案經追蹤結果，臺中市政府為打造臺中市成為帶動中臺

灣繁榮之「生活首都」及支援市政重大建設，歲出規模持續擴大，近 5 年度(民國 101 至 105

年度)1 年以上公共債務未償餘額決算數，由民國 101 年底之 500 億 1,327 萬餘元，逐年增加至

民國 105 年底之 828 億 1,430 萬餘元；未滿 1年公共債務未償餘額決算數，民國 101 年底為 213

億 1,999 萬餘元，除民國 102 及 104 年底略有減少外，截至民國 105 年底已增加至 298 億 4,035

萬餘元，公共債務未償餘額決算合計數，由民國 101 年底之 713 億 3,327 萬餘元，逐年攀升至

民國105年底之 1,126億 5,466萬餘元(圖 2)，債務餘額遽增 413億 2,139萬餘元，增幅達 57.93

％。經查其債務及資金調度管理情形，核有：(1)歲入成長額度不及支應各項政事支出擴增金額，

收支連年短絀，肇致公共債務未償餘額逐年擴增，亟待籌謀善策並採行有效之開源節流措施，

以利財政之永續發展；(2)未償債務餘額比率雖未逾法定上限，惟債務比率不斷攀升，已達債限

之 60％以上，屢遭行政院警示，允宜研謀增加自籌財源，並審慎控管債務，以提升財務效能；(3)
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支付透支額度利率較短期借

款利率為高，允宜妥為調度

資金及審慎評估資金實際需

求，並與銀行積極協商調降

透支利率，以節省借款利息

支出；(4)為靈活調度資金，

節省債務利息，訂有大額資

金需求控管機制，惟未能落

實執行，允宜督促檢討改進

等情事，經函請檢討改善。

據復：(1)將積極落實各項開

源措施，以逐步改善財政，

並維持財政穩健，達到城市

之永續發展；(2)積極開創並拓展地方自主財源，確實執行開源節流措施，以逐步改善財政體質；(3)

賡續加強債務管理，以短期借款方式降低市庫動支透支金額，並積極向各貸款銀行爭取優惠利率，

以節省債務利息；(4)將函請各機關應落實通報機制，以利資金調度。 

2.市有房地出租已訂定租金率基準作為財產管理規範，惟間有未依契約規定

收足土地租金情事，公產管理未臻周妥，有待檢討改善。 

臺中市政府公有房地截至民國 105 年底止，被占用房地 1,262 筆，面積 80萬餘平方公尺，其

中已列管追收使用補償金 1,231 筆，面積 35 萬餘平方公尺，尚未列管追收使用補償金 31 筆，面

積 44 萬餘平方公尺，尚未列管追收使用補償金占被占用列管案件之筆數及面積比率分別為 2.46

％及 56.03％，已持續催繳使用補償金。另為統一規範出租市有房地租金率，已於民國 100 年 6

月 29 日修正「臺中市市有房地租金率基準」。經查該局市有房地出租管理情形，核有：臺中市西

屯區福和段○○地號土地自民國 101 年 12 月 18 日起出租予○○文化事業股份有限公司，出租面

積 22,404.98 平方公尺，依所訂契約第 4點規定略以，租金每月 55 萬餘元，土地申報地價或臺中

市市有房地租金率基準第 2 點所定之租金率調整，且經計算其月租金額已高於前項月租金額時，

承租人應照調整之租金額自調整之月份起繳付。該地號土地自本年度起，每平方公尺公告地價由

5,700 元調整為 17,500 元，且土地申報地價為 17,500 元，惟該公司仍依民國 102 至 104 年度之

每平方公尺公告地價 5,700 元繳納租金，核與契約規定未合之情事，經函請檢討改善。據復：已

依契約規定收繳民國 105 及 106 年土地申報地價調整後之土地租金差額計 2,538 萬餘元。  

圖 2   近 5 年度臺中市公共債務未償餘額趨勢圖

 

資料來源：整理自臺中市地方總決算審核報告。 
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3.菸酒管理已訂定相關查緝作業規定，惟執行部分查緝業務仍未臻完善，尚

待加強檢討改善。 

該局為健全菸酒管理，保障市民健康及合法菸酒業者權益，已訂定年度菸酒管理暨查緝工

作計畫及相關作業規定，據以執行稽查及取締私劣菸酒業務。有關該局辦理菸酒查緝輔導業務

之管控機制未臻妥適等，迭經本處函請檢討改善，據復將加強執行稽查及取締私劣菸酒業務並

落實控管程序。案經追蹤結果，該局本年度抽檢轄內菸酒製造業者 44 家、菸酒進口業者 32 家、

菸酒販賣業者 686 家與未變性酒精進口業及販賣業者 23 家(表 1)。經查辦理菸酒查緝業務情形，

核有：(1)未落實執行未變性酒精進口業

或販賣業者之抽檢，影響未變性酒精之管

理及查緝效能，允宜加強抽檢；(2)未依

酒類衛生標準規定項目辦理酒品檢驗，允

宜加強辦理並強化檢驗機制；(3)未抽驗

菸品尼古丁或焦油最高含量是否符合標

準，允宜研議抽驗之必要性及可行性，以確保菸品安全等情事，經函請檢討改善。據復：(1)業

已納入各業別分類編排抽檢項目，重新為進口業、販賣業設計區分不同紀錄表，並依類別落實

檢查；(2)業於民國 106 年辦理酒販賣業之酒品抽驗時，將鉛、二氧化硫及己二烯酸等項目納入

檢驗；(3)將於查緝時加強抽驗菸品尼古丁或焦油含量，並依法裁處未符檢驗標準之劣菸業者。 

(五)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 2項(表 2)，其中仍待繼續改善

者，經再研提審核意見 2項通知檢討改善。 

表 2 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府財政局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

1.歲入決算略有成長，惟仍不足以支應歲出需求，收支連年短絀，肇致公共

債務未償餘額逐年攀升，亟待審慎控管債務，以維財政健全。 

因公共債務未償餘額逐年擴增，債務比
率不斷攀升等，改善成效未如預期或未
能依改善措施辦理，業再研提審核意見
詳「(四)重要審核意見 1.」。 

2.執行私劣菸酒查緝績效經財政部評定為第 1名，惟部分查緝業務管控機制

仍未臻妥適，尚待加強檢討精進。 

因菸酒查緝業務仍未落實執行等，改善
成效未如預期或未能依改善措施辦理，
業再研提審核意見詳「(四)重要審核意
見 3.」。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

1.公有房地之管理略具成效，惟排除占用及活化運用效能仍待加強辦理，以

提升財產管理效能。 

 

2.未適度縮短市庫支票逾發票日未兌付得予繳庫之年限，增加支票催領與查

證之人力及作業成本，允宜檢討改善。 

表 1  民國 105 年度抽檢轄內菸酒業者情形表 

單位：家 

類別 
菸酒 

製造業 

菸酒 

進口業 

菸酒 

販賣業 

未變性酒精 

進口業及販賣業 

家數 44 32 686 23 

資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。 
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伍、臺中市政府教育局主管 

臺中市政府教育局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位

決算非營業部分、重大公共建設計畫執行之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府教育局主管包括臺中市政府教育局、臺中市體育處、臺中市家庭教育中心等 3

個機關，掌理臺中市教育行政、體育活動、家庭教育推廣活動等業務。茲將本年度決算審核結

果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 14 項，下分工作計畫

16 項，包括補助教育行政及各校教

學支出、各級學校教學繼續性工程

及其他設備費、教職員退休及資

遣、教職員及技工工友撫卹金、教職

人員因公受傷、殘廢、死亡慰問金等

各項經費、舉辦及推展各項體育活

動、體育場館維護修繕、辦理國民運

動中心、國際網球中心、運動公園及

巨蛋體育館興建計畫、辦理家庭教育

活動及提供家庭教育資源等施政項

目，並依據本年度施政目標，編定策

略績效目標 18 項，訂定 31 項年度衡量指標，執行結果，經評核為綠燈 29 項、黃燈 2 項，整體施

政目標達成情形較民國104年度上升(圖 1)。又上開16項工作計畫中，已執行完成者13項，尚在

執行者3項，主要係南屯、長春國民運動中心及自由車場等公共建設，興建整修計畫尚於規劃設計

或施工中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數27億 2,495萬餘元，經追加預算1億 8,723萬餘元，合計29億 1,218

萬餘元，決算審核結果(表 1)，審定實現數 26億 7,291 萬餘元，應收保留數 2億 5,147 萬餘元，

主要係南屯及長春國民運動中心興建工程補助款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為 29 億

2,439 萬餘元，較預算超收 1,220 萬餘元(0.42％)，主要係土地租金收入依契約規定調增所致。 

表 1 臺中市政府教育局主管歲入決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 收 保 留 數 合 計 金 額 ％ 

合 計 2,912,188 2,672,919 251,472 2,924,392 12,204 0.42 
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 90.32 6.45 3.23 -

105年度 93.55 6.45 - -

圖1 教育局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源:臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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表 1 臺中市政府教育局主管歲入決算審定簡表(續) 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 收 保 留 數 合 計 金 額 ％ 

臺中市政府教育局 2,370,136 2,369,345 12,935 2,382,281 12,145 0.51 

臺 中 市 體 育 處 531,798 294,286 238,537 532,823 1,025 0.19 

臺中市家庭教育中心 10,254 9,287 － 9,287 - 966 9.42 

2.以前年度歲入轉入數計 1,670 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定應收保留數 1,670

萬餘元(100.00％)，主要係中央補助國民運動中心興建計畫經費，依執行進度核撥。 

表 2 臺中市政府教育局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 16,703 － － 16,703 100.00 

臺 中 市 政 府 教 育 局 306 － － 306 100.00 

臺 中 市 體 育 處 16,396 － － 16,396 100.00 

3.歲出原編列預算數 418 億 5,583 萬餘元，經追加預算 11 億 3,275 萬餘元，並因辦理實

驗教育複合式園區整體規劃及舊校舍修繕暨頒發本年度全民運動會臺中代表隊體育獎金等事

由，經動支第二預備金 1億 353 萬餘元，合計 430 億 9,212 萬餘元，決算審核結果(表 3)，審定

實現數417億 5,682萬餘元(96.90％)，應付保留數6億 8,245萬餘元(1.58％)，保留原因詳「(一)

計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為424億 3,928萬餘元，預算賸餘6億 5,284萬餘元(1.51

％)，主要係補助臺中市地方教育發展基金用人費用依實際需求支出之結餘，教育人員退休及各

項補助申請人數較預計減少，暨本年度全民運動會計畫經費之結餘。 

表 3 臺中市政府教育局主管歲出決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 審定數與預算數比較增減 

實 現 數 應 付 保 留 數 合 計 金 額 ％ 

合 計 43,092,129 41,756,825 682,459 42,439,285 - 652,843 1.51 

臺中市政府教育局 41,797,395 41,204,733 － 41,204,733 - 592,661 1.42 

臺 中 市 體 育 處 1,272,807 531,827 682,459 1,214,286 - 58,520 4.60 

臺中市家庭教育中心 21,927 20,264 － 20,264 - 1,662 7.58 

4.以前年度歲出轉入數計 9億 5,119 萬餘元，決算審核結果(表 4)，審定實現數 6億 4,456

萬餘元(67.76％)；減免數 608 萬餘元(0.64％)，主要係註銷巨蛋體育館促進民間參與公共建設

營運管理可行性評估及先期規劃作業委託專業技術服務案結餘款；應付保留數 3 億 54 萬餘

元(31.60％)，主要係國際網球中心球場增建及清水運動公園興建等工程尚在辦理中，須保留繼

續執行。  



乙－43 

表 4 臺中市政府教育局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 951,196 6,080 644,566 300,549 31.60 

臺 中 市 政 府 教 育 局 4,815 484 4,330 － － 

臺 中 市 體 育 處 946,381 5,596 640,236 300,549 31.76 

二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府教育局主管僅臺中市地方教育發展基金 1 個單位。茲將本年度決算審核結果說

明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫主要有高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛

生教育、其他教育、一般行政管理、建築及設備計畫等 9 項，實施結果，有特殊教育、社會教

育、一般行政管理暨建築及設備等 4項計畫，因幼兒園身心障礙學生學雜費減免申請人數減少、

聘用人力經費覈實支出或整建國中小教育設施及老舊校舍整建工程尚未完工，致未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 6億 8,958 萬餘元，與預算短絀相距 20 億 8,537 萬餘元，主要係

聘用人力經費覈實支出，及整建國中小教育設施與老舊校舍整建工程進度未如預期，基金用途

減少所致。 

三、重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府教育局主管執行部分計有 12 項(表 5)，

本年度可支用預算數合計 23 億 2,459 萬餘元，實際執行數 10 億 4,823 萬餘元，執行率 45.09

％，臺中市游泳訓練中心場館新建計畫等 10 項計畫年度預算執行率未達 80％，係因尚在辦理規

劃設計作業中；或因工址有地層下陷或土壤液化之虞，檢討運動設施項目及興建量體中；或因

工址位處山坡地，尚需水土保持及山坡地審查通過始能取得建照；或因工程遲至民國 105 年 11

月 15 日始完成決標，刻正辦理開工事宜；或因基本設計尚待都市設計審議通過；或因部分工程

因多次招標或工程進度落後或延遲核定工程預算書或管線審查延遲；或因部分工程多次發包無

法決標；或因工程尚未達估驗付款進度；或因部分國民運動中心尚進行驗收結算作業及部分國

民運動中心配合中央審查程序；或因尚在辦理工程估驗計價作業及公共藝術尚未完成驗收等所

致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。 
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表 5 臺中市政府教育局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 
(原始計畫期程) 

計畫總經費 
累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合    計 6,714,272  3,843,289  1,551,534  2,324,591  1,048,239  45.09  

1. 臺中市游泳訓練中心場館新建

計畫 

10501-10812 
(10501-10712) 

200,000 50,000 － 50,000  － － 

2. 清水運動公園興建工程 10301-10712 200,000 102,000 － 68,772  － － 

3. 北勢國小新建校舍工程計畫 
10401-10707 
(10401-10612) 

101,440 45,000 574 44,543  118  0.26  

4. 大里高中圖書館暨專科教室興

建工程 

10405-10707 
(10405-10612) 

100,000 44,750 594 44,155  594  1.35  

5. 東海國小第2期校舍新建工程 10501-10712 118,000 5,983 579 5,983  579  9.68  

6. 老舊校舍興建計畫 10101-10712 1,125,305 787,350 358,009 557,955  166,486  29.84  

7. 網球中心工程興建計畫 10303-10805 276,325 276,325 49,313 155,018  49,313  31.81  

8. 后里區月眉國小新建校舍計畫 10301-10412 123,583 123,583 89,285 51,656  17,713  34.29  

9. 國民運動中心興建計畫 10001-10812 4,087,718 2,026,397 695,292 1,204,350  695,292  57.73 

10.后綜高中圖書館興建計畫 10201-10412 120,000 120,000 98,756 89,376  68,133  76.23 

11.烏日區旭光國小遷校計畫 10201-10412 118,000 118,000 115,229 40,774  38,003  93.20  

12.西屯區東海國小興建校舍工程 10001-10112 143,900 143,900 143,900 12,004  12,004  100.00  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

四、重要審核意見 

(一)幼兒學前教育補助方案實施後幼兒入園人數及教保服務人員就業人口均

有提升，惟給付條件設計及相關配套措施未盡周妥，尚待研謀改善。 

該局為落實「托育一條龍」政策，自 104 學年度起開辦臺中市幼兒學前教育補助方案，提

供年齡 2歲至未滿 5歲幼兒學前教育補助，截至民國 105 年底止，2歲至未滿 5歲幼兒入園率自

103 學年度之 44.66％，提升至 105 學

年度之 56.20％，增加 11.54 個百分點，

送托人數增加 14,978 人；教保服務人

員(含公私立幼兒園教師、教保員及助

理教保員)就業人口自 103 學年度之

5,393 人，提高至 105 學年度之 5,981

人，增加 588 人(圖 2)，且民眾滿意度

高達 9成。該補助方案本年度預算編列

17 億 5,194 萬餘元，經查實施情形，核

有：1.補助方案與育嬰留職停薪等津貼

給付目的相互扞格，允宜審慎衡酌兼領

之合理性並妥謀改善；2.部分行政區公

圖 2 臺中市 2歲至未滿 5歲幼兒入園率及教保服務

人員數增長圖 

 
註：1.教保服務人員數係引用教育部統計處公示資料「幼兒(稚)園概況

表」所列教師數、教保員數及助理教保員數之合計。 
2.資料來源：整理自教育部統計處、臺中市政府民政局人口統計管
理平臺及教育局提供資料。 
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立幼兒園未足額招生狀況仍待改善，允宜加強研謀改善措施以有效利用既有公共教保資源，暨

撙節學前教育補助支出；3.補助方案預算編列不足支應所需，亦未妥適規劃籌措財源因應，補

助款項延遲撥付；4.幼生中途離園退費致請領之學前教育補助款高於家長實際負擔教育經費，

尚乏查察機制等情事，經函請研謀改善。據復：1.本方案與育嬰留職停薪津貼兼領部分，已納

入申領資格檢討，評估排除之可行性；2.將持續宣導各公立幼兒園落實招生資訊揭示，並彙整

相關資訊公告於教育局網站俾利家長選擇；3.嗣後於提列預算時將力求精確，並將預先覓妥財

源，避免延宕民眾受領補助款時程；4.自 106 學年度起規劃於辦理幼兒園收費查核作業時，併

同抽檢前一學期中途離園幼兒補助款繳回情形，以確保本方案實質效益。 

(二)社區大學之推展有效增進成人教育機會，惟其教育資源分布不均，部分

管理措施未臻妥適，有待檢討改進。 

該局依終身學習法及臺中市社區大學設置及管理辦法等規定，委託社團法人臺中市基督教

青年會等 7個單位辦理 9所社區大學，本年度預算編列 3,376 萬餘元(教育部補助 2,476 萬餘元，

市庫自籌 900 萬餘元)，經查社區大學辦理情形，核有：1.服務區域劃分未盡妥適，致各行政區

教育資源分布不均(圖 3)；2.各社區大學未檢送教學據點合法及安全證明文件，致未能掌握學習

場所公共安全；3.

部分特色課程與規

劃未合，不利各社

區大學在地文化特

色發展與推動；4.

結業證書授予要點

尚未訂定，委辦單

位無法遵循辦理；

5.部分成人教育課

程身心障礙者參與

比率較低，計畫執行成效欠佳，或開課地點未提供無障礙環境，影響學員參與意願等情事，經

函請檢討改善。據復：1.業依據臺中市社區大學設置及管理辦法第 3 條規定，本於一區域一社

大原則，參酌人口數、交通圈及行政區域範圍，將社區大學劃分為 11 區域；2.將督促社區大學

承辦單位檢附相關安檢文件送局備查，並研議納入相關評鑑指標，以掌握學習場所公共安全；

3.已將課程師資與教學規劃、在地性與公共性發展規劃等 2 項，納入委託辦理社區大學公開評

選指標，以確保未來承辦單位能落實深耕在地之目標；4.將參酌其他縣市做法儘速訂定社區大

學結業證書授予要點；5.將督導承辦單位加強推廣身心障礙者參與課程，並鼓勵提供無障礙環

圖3 民國105年底各區18歲以上人口數與社區大學行動教室據點分布圖 

資料來源：整理自臺中市政府民政局人口統計管理平臺及教育局提供資料。 
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表 6 樂齡學習中心課程活動及成果
未上傳資料庫平臺統計表 

單位：所 

年 度 月 份 課程活動表 成 果 報 告 

105 年 6 月份  4 

105 年 7 月份 9 4 

105 年 8 月份 8 5 

105 年 9 月份 6 5 

105 年 10 月份 7  

資料來源：本處民國105年 10月 26日派員抽查結果。 

境，以提高身心障礙學員上課意願。 

(三)樂齡學習工作推展實施計畫已達成一區一樂齡之目標，惟檢核督導作業

有欠完備或未落實情事，允宜檢討強化。 

該局為提供高齡者近便學習機會，提升樂齡生活品質，辦理樂齡學習工作推展實施計畫，

委託學校或民間團體於各行政區成立樂齡學習中心，本年度預算編列 1,024 萬餘元，並達成一

區一樂齡中心之目標。經查計畫執行情形，核有：1.補助經費未依執行進度撥付樂齡學習中心，

且計畫結報時程嚴重延宕；2.未督導各中心將課程及執行成果資訊上傳資料庫平臺，致未能掌

握樂齡學習活動辦理情形(表 6)；3.部分樂齡學習中

心拓點數量及開放天數未達最低標準，影響樂齡學習

資源配置及樂齡族群參與權益；4.上課據點安全審查

作業未盡周妥，迄未擬具消防安全管控措施，未能保

障學員學習安全；5.補助設備之清查及管理作業未盡

落實，財物資源未能有效運用等情事，經函請檢討改

善。據復：1.爾後將依限辦理，避免影響樂齡學習中

心運作；2.已辦理本年度樂齡學習中心訪視並督導各

中心上傳成果，爾後將持續督導與輔導各中心上傳成

果資料；3.因協助推動樂齡學習之人力不足，擬於民國 106 年度請樂齡學習示範中心協助輔導；

4.自民國 106 年度起，請各樂齡學習中心先行報送相關消防安檢資料後始核撥經費，並於訪視指

標增列據點環境安全與管理作為評分項目；5.已建置財產及物品領用程序，並辦理抽點清查事宜。 

(四)國民小學英語教學課程由英語專長教師授課比率已提高，惟部分英語教

學推展計畫執行情形有欠周妥，仍待研謀改善。 

該局為充實英語教學師資，建構優質英語學習情境，提升英語教育整體效能，並提供英語

學習成就低落國小學生多元學習方案，辦理聘僱外籍英語教師與美籍英語協同教學人員方案、

學生英語學習扎根及設置國際教育情境空間等實施計畫，本年度預算編列 3,700 萬元，經查計

畫執行情形，核有：1.本年度引進外籍英語教師或美籍英語協同教學人員分配於 23 所國民小學，

其中 21 所學校連續三年均獲配置，連年獲配之學校中有 11 所學校本年度英文學力檢測平均答

對率名次居前，顯示資源配置未臻公允且影響全面提升學生英語能力目標之達成；2.未掌握受

聘外籍英語教師刑事犯罪紀錄情形，適任條件之檢核作業未臻周妥；3.英語學習扎根實施對象

與計畫所訂條件未盡相合，計畫管考作業未盡落實；4.補助學校設置國際教育情境空間，惟部

分學校英語學習情境設置未盡充實，學生英語學習機會不均等情事，經函請檢討改善。據復：

1.將逐年爭取更多經費以增加外籍英語教師與美籍英語協同教學人員聘用員額，力求分區資源
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配置之均衡並擴大服務範圍；2.106 學年度國民中小學聘僱外籍英語教師方案委託專業服務契約

書，將要求外師須提交最新無犯罪紀錄或良民證明，以維護學生安全與受教權；3 爾後將就各校

彙局之成果報告暨學習分析表確實檢核並實地訪查各校實施情形，確實要求學校改進並督促其

依計畫辦理；4.將循預算程序逐年爭取更多經費補助各校擴充英語學習與國際教育資源，多方

添購教學設備與軟硬體設施，以逐步提升學生英語學習能力與動機。 

(五)辦理旭光國小遷校計畫提供該校學童嶄新之學習環境，惟工程執行情形

未盡妥適，有待檢討改善。 

烏日區旭光國民小學為解決原校地前由當地士紳無償提供，嗣因民地繼承人提起土地返還

訴訟，及校地管用合一原則，提供學童優良學習環境，提報遷校計畫獲准，經委託該局代辦遷

校新建校舍工程，契約金額 1 億 400 萬元。經查計畫執行情形，核有：1.前置規劃作業欠周，

致大幅追加工程經費，影響遷校時程；2.未依規定辦理土方交換媒合作業，即同意廠商外購土

方回填；3.施工廠商專任品管人員未實際於工地執行品管工作；4.監造單位未依契約規定派員

辦理材料送驗事宜；5.施工進度嚴重落後，亟待依約檢討施工廠商逾期責任等情事，經函請檢

討改善。據復：1.嗣後將注意改進，並檢討設計建築師責任；2.已檢討行政程序疏失責任，並

依運入土石方不足數量扣減工程款 11 萬餘元；3.依契約規定扣減施工廠商品質管理作業費用 14

萬餘元；4.已督促監造單位嗣後確實依契約規定派員辦理材料送驗事宜；5.經依契約規定處以

施工廠商逾期違約金 1,308 萬餘元。 

(六)公立游泳池委託經營之監督管理及門票收入檢核作業欠嚴謹，允宜檢討

改善。 

臺中市體育處轄管公立游泳池計有 18 座，經查公立游泳池經營管理情形，核有：1.未確實

掌握委託立案團體代管游泳池年度收支情形，並由代管團體負擔設施維護管理費用，履約管理

未盡落實；2.未落實辦理檢查督導作業，委託管理情形間與規定未合；3.未有效掌握游泳池設

施設備損壞情形及時修繕，設施使用潛藏危機；4.門票收入憑證管理程序未臻健全，未能確保

收入完整性等情事，經函請檢討改進。據復：1.業召開代管協調會議決議，代管契約明訂收支

明細表應委由第三方公證單位認證，並依收支情形審慎評估設施設備損壞狀況專案辦理修繕；

2.已訂定「臺中市市有游泳池督導考核執行計畫」函知各代管單位知悉，自民國 106 年起實行，

每半年一次全盤督考並不定期抽查；3.各場館代管單位提報修繕需求後，將現地勘查瞭解損害

情形並填寫會勘紀錄，倘有急迫性將立即辦理修繕事宜；4.將由會計室負責依規定程序管理，

按月落實門票流水號審查及不定期抽查，並加強宣導建立民眾共同監督機制。 

五、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理中(表 7)。  
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表 7 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府教育局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)開辦幼兒學前教育補助方案後學齡前幼兒就學率已有提升，惟補助方案效益評
估及學前教育資源管理未臻周妥，尚待研謀改善以精進學前教保服務質量。 

 

(二)食在安全校園推動計畫經衛生福利部評比成績優異並獲得獎勵金，惟校園食物
中毒通報機制、食品安全自主管理及午餐履約管理機能仍待強化，以精進計畫
成效。 

(三)午餐加碼 5 元之補助政策有助於改善學校午餐品質，惟學校辨別在地食材資訊
不足及計畫執行有欠周妥，亟待研謀改善以落實政策美意。 

(四)轄內逾 6成國小學童有課後照顧服務需求，亟待確立推展課後照顧服務之目標
及方針，改善稽查管理機制並落實督導考核工作，確保兒童獲得妥善課後照顧
權益。 

(五)100 至 103 學年度中輟生復學率逐年提升，中輟輔導工作已見成效，惟關懷中
輟生工作計畫及中介教育措施實施計畫執行間欠周妥，有待檢討改善。 

(六)國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫執行情形未臻周妥，亟待
檢討改善。 

六、其他事項 

臺中市政府教育局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核，依法陳報監察院，嗣經

監察院於民國 105 年 7 月 1 日至 106 年 7 月 15 日間同意備查者，摘述如次： 

臺中市清水區大秀國民小學委託臺中市政府建設局代辦綜合體育館新建工程，核有：未依

據契約規定期程，積極督促建築師提送設計書圖，且設計書圖審查作業冗長，復未能提供地下

管線詳細資料及督導建築師確實依建築基地環境設計，且對於設計書圖亦未詳予審查，致施工

中二度辦理變更設計及展延工期，完工期程延後 9個月餘等缺失。經依審計法第 69 條規定，函

請臺中市市長查明妥適處理，並報告監察院。嗣經臺中市政府檢討結果，已研提：爾後將督促

所屬機關學校委託建設局代辦案件時，確依臺中市政府建設局代辦各機關學校公共建築工程作

業要點辦理，俾能釐清委託代辦權責與增進行政效益，並督促所屬機關學校於委託代辦前妥為

辦理事前基地調查，以提供完善之地下管線及鑽探相關資料交予建設局代辦，俾由該局辦理後

續督導規劃設計及監造之執行等改善措施。該體育館新建工程已於民國 105 年 3 月 28 日取得使

用執照。案經本處陳報審計部核轉監察院，並經該院於民國 105 年 7 月 29 日同意備查。 

陸、臺中市政府經濟發展局主管 
臺中市政府經濟發展局主管計有公務機關 1個，市營事業單位 1個，非營業特種基金單位 1

個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分、重大公共建設計畫執行之審核情形如次(相

關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府經濟發展局主管僅臺中市政府經濟發展局 1 個機關，掌理臺中市工商業規劃與

發展、招商及投資協調、工業登記及管理、產業園區開發及管理、商業登記及管理、公民有零

售市場管理等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： 
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(一)計畫實施之查核 

業務計畫 7項，下分工作計畫

13 項，包括推展會展活動、輔導地

方特色產業、規劃及開發工業園

區、辦理臺中市商圈特色行銷活

動、辦理無自來水地區埋管接用自

來水等重要施政項目，並依據本年

度施政目標，編定策略績效目標 7

項，訂定 28 項年度衡量指標，執

行結果，經評核為綠燈 24 項、黃

燈 3項、紅燈 1項，整體施政目標

達成情形較民國 104 年度下降(圖

1)。又上開 13 項工作計畫中，已

執行完成者 4 項，尚在執行者 9 項，主要係補助台灣自來水股份有限公司辦理無自來水地區供

水改善計畫尚在辦理中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 6 億 3,522 萬餘元，經追加(減)預算 2 億 9,951 萬餘元，合計 9 億

3,474 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 8億 7,635 萬餘元，應收保留數 1 億 3,221 萬餘元，

主要係行政院核撥中央特別統籌分配稅款補助辦理無自來水地區供水改善計畫，依工程進度撥

款；合計決算審定數為 10 億 857 萬餘元，較預算超收 7,382 萬餘元(7.90％)，主要係補辦臨時

工廠登記回饋金收入較預計增加。 

2.以前年度歲入轉入數計 1 億 4,155 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 6,326 萬餘

元(44.69％)；減免數 80 萬餘元(0.57％)，主要係計畫型補助收入已無須再請款予以註銷；應

收保留數 7,748 萬餘元(54.74％)，主要係違反石油管理法等案件尚未收繳之罰鍰。 

3.歲出原編列預算數 9 億 1,490 萬餘元，經追加(減)預算 2 億 1,521 萬餘元，並因繳納

各公有零售市場地價稅所需經費不敷及分攤霧峰區桐林里無自來水延管工程款等事由，經動支

第二預備金 2,763 萬餘元，合計 11 億 5,775 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 5億 4,595 萬

餘元(47.16％)，應付保留數 5億 5,117 萬餘元(47.61％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」

說明；合計決算審定數為 10 億 9,713 萬餘元，預算賸餘 6,061 萬餘元(5.24％)，主要係員額未

補足，人事費結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計 4 億 4,964 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 2 億 9,087 萬

餘元(64.69％)；減免數 3,915 萬餘元(8.71％)，主要係註銷營繕工程及公民有零售市場管理業

務結餘款；應付保留數 1億 1,960 萬餘元(26.60％)，主要係補助台灣自來水股份有限公司辦理

0

20

40

60

80

100

綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 89.29 3.57 7.14 -

105年度 85.71 10.71 3.57 -

圖1 經濟發展局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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無自來水地區供水改善計畫工程等尚在辦理中，須保留繼續執行。 

二、附屬單位決算營業部分 

臺中市政府經濟發展局主管僅豐原農產品股份有限公司 1 個單位。茲將本年度決算審核結

果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫僅列有果菜交易業務1項，實施結果，實際果菜交易量較預計減少，主要係本年度果

菜受氣候影響而欠收所致。 

(二)盈虧之審定 

決算審核結果，修正增列所得稅費用 8 千餘元，係依照稅法規定調整所得稅費用；審定稅

後純益 529 萬餘元，較預算數增加 511 萬餘元，主要係本年度果菜交易金額增加，管理費收入

隨之增加所致。 

三、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府經濟發展局主管僅臺中市工業區開發管理基金 1 個單位。茲將本年度決算審核

結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫主要有興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房、清水甲南產業園區一期

申請設置計畫、臺中市精密機械科技創新園區勞工育樂中心(含辦公廳舍)維運計畫、辦理臺中

市工業區研究規劃及開發與管理暨工廠輔導及登記等 4 項，實施結果，計有興建臺中市精密機

械科技創新園區二期標準廠房、清水甲南產業園區一期申請設置計畫、辦理臺中市工業區研究

規劃及開發與管理暨工廠輔導及登記等 3 項，係因工程已決標，惟尚未動工，或因已與廠商終

止合約，依實際執行數辦理結算等，致未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，修正減列管理及總務費用 1,171 萬餘元，係減列溢列折舊費用；審定賸餘 2

億 3,916 萬餘元，與預算短絀相距 2 億 6,067 萬餘元，主要係臺中工業區科技大樓開發結餘款

較預計增加所致。 

四、重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市經濟發展局主管執行部分為臺中市精密機械

科技創新園區二期標準廠房新建工程，計畫期程自民國 103 年 1 月至 107 年 5 月(原始計畫期程

自民國 103 年 1 月至 106 年 12 月)，計畫總經費 11 億 6,600 萬元，累計預定支用數 8億 2,268

萬餘元，累計實際執行數 950 萬餘元；本年度可支用預算數 8億 2,268 萬餘元，實際執行數 950

萬餘元，執行率 1.16％，係因多次發包無法決標所致，有待賡續依計畫期程加速辦理。  
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表 1 臺中市公有零售市場民國 105 年 7 月份空攤(鋪)
位比率超過 20％一覽表 

單位:個、％ 

序號 市 場 名 稱 總攤(鋪)位數 空攤(鋪)位數 空攤(鋪)位比率 

1 篤行市場 87 47 54.02 

2 小康市場 72 17 23.61 

3 清水第一市場 335 75 22.39 

4 清水第二市場 105 39 37.14 

5 后里第一市場 71 20 28.17 

6 后里第三市場 63 15 23.81 

資料來源:整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。 

五、重要審核意見 

(ㄧ)部分公有零售市場獲經濟部考評為優良市集，惟經營管理情形未盡妥

適，允宜檢討改善，以提升公產使用效益。 

該局經管公有零售市場計 44 處，本年度獲經濟部「改進傳統市場經營管理-市集品牌塑造

暨競爭力提升計畫」考評為優良市集者計 12 處，及樂活名攤計 84 個。經查經營管理情形，核

有：1.市場仍有空間閒置尚未完成活化，允宜積極規劃運用，以提升公產使用效益；2.部分市

場空攤率偏高(表 1)，允宜積極研擬改善措施；3.市場攤(鋪)位之收費標準尚未研訂完成，允宜

積極辦理，以供遵循等情事，經

函請檢討改善。據復：1.部分已

完成活化，變更為防空避難處

所，供大眾使用，或已變更為社

教用地，後續將規劃作為社福場

所；2.將積極輔導攤販轉介，並

辦理整體標租及依各市場業種採

取優惠招租；3.刻正於建國市場

進行試辦使用費計算及相關細部調整，俟試辦完成後，再據以修改使用費收費標準相關條文。 

(二)辦理公用天然氣事業輸儲設備查核，確保民眾使用天然氣之服務品質及

公共安全，惟相關規範、檢查數量及頻率未臻周延，有待檢討改善。 

該局為確保天然氣服務品質及公共安全，委託專業顧問機構辦理臺中市轄內天然氣公司之

各項安全檢查作業。有關天然氣事業輸儲設備查核評鑑分數退步，及部分天然氣事業辦理用戶安

全檢查數量未達計畫目標，迭經本處函請檢討改善，據復已訂定天然氣查核計畫，並已函請天然

氣公司主動進行聯繫補辦檢查。案經追蹤結果，該局本年度辦理天然氣事業查核管理業務執行情

形，核有：1.部分天然氣輸儲設備設置地點未符相關規範且未訂定申請及查核辦法，亟待儘速輔

導合法設置及健全管理機制；2.部分天然氣事業辦理用

戶管線檢查數量未達計畫戶數，仍待督促積極辦理，確

保用戶管線安全；3.部分天然氣事業之輸儲站近 3年(民

國 103 年至 105 年 10 月)均未辦理查核(表 2)等情事，經

函請檢討改善。據復：1.已於民國 106 年 3月 15 日訂定

臺中市公用天然氣輸儲設備申請及查核辦法，並針對轄

內天然氣輸儲設備設置之適法性，持續追蹤改善情形；

表2 民國103年至105年10月未辦理
查核之天然氣輸儲站一覽表 

序 號 站 名 

1 榮總站 

2 昌平站 

3 澄清站 

4 福聯站 

5 農試所整壓站 

6 大富整壓站 

7 日南整壓站 

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。 
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2.已函請天然氣公司加強辦理安全檢查，並納入後續計畫之查核重點；3.後續將納入查核期程，

以加強天然氣輸儲設備安全管理與現場查核作業。 

(三)辦理建國市場遷建計畫改善市民購物環境，惟工程履約管理及驗收結算

作業未盡落實，有待檢討改進。 

該局考量建國市場年代已久，各項設備設施老舊，為提供市民優良購物環境，及配合都市

更新與鐵路高架化政策，辦理臺中市建國市場遷建計畫新建工程，契約金額 8億 2,894 萬餘元。

經查執行情形，核有：1.施工期間未及時於管理系統登錄專任工程人員更動情形；2.未依規定

期限辦理初驗，並製作初驗紀錄；3.廠商結算資料未檢附完整竣工圖說供機關審核等情事，經

函請檢討改善。據復：1.已於行政院公共工程委員會標案管理系統補登錄專任工程人員更動資

料；2.嗣後辦理初驗或驗收作業，將確實依契約或相關法令規定辦理；3.竣工圖說係於驗收完

成後收送分發時疏漏造成混淆，業已重新檢送完整版供審核。 

(四)為確保蔬果食用安全已訂定果菜農藥殘毒檢驗機制，惟抽驗及追蹤作業

未臻落實，亟待加強辦理。 

豐原農產品股份有限公司為保障民眾食用安全，訂定果菜農藥殘毒檢驗處理要點，執行進

場果菜農藥殘毒生化快速檢驗。惟年節期間進場果菜交易量攀升，檢驗件數未隨同增加，及對

於異常案件未能建立列管追蹤機制，迭經本處函請檢討改善，據復已請檢驗人員於年節前夕加

強抽驗，並建立農藥殘毒檢驗異常案件追蹤表。案經追蹤結果，該公司本年度果菜交易實際數

量 4,856 萬餘公斤，進貨批次達 111,528 次，採樣檢驗計 5,344 件，抽驗比率介於 3.86％至 5.86

％(表 3)。經查果菜農藥殘留檢驗情形，核有：1.部分供應人當月承銷之蔬果或全年進場交易之

椰子未經農藥殘留檢驗，允宜積極加強抽測，確保

消費者食用安全；2.對於農藥殘留檢驗不合格者，

未依規定追蹤檢驗結果並適時公開資訊，允宜檢討

改善，以增進民眾之了解及信任；3.果菜殘毒檢驗

未衡酌高風險作物及違規承銷人等風險因子妥為

規劃檢驗工作，以健全風險控管機制等情事，經函

請檢討改善。據復：1.將針對未檢驗之承銷人及全

年未辦理農藥殘留檢驗之椰子等加強抽檢；2.將加

強追蹤複驗，並於公司網站公告檢驗相關資訊；3.

將加強抽驗年節前夕之當季蔬果，並針對大宗蔬果

加強檢驗，以確實保障民眾食用安全。 

表3  民國105年度蔬果殘毒檢驗統計表 
單位：批次、件、％ 

項目 
月份 

進貨批次 抽驗件數 抽驗比率 

合計 111,528 5,344 4.79 

1 月 8,230 458 5.57 

2 月 5,824 338 5.80 

3 月 7,696 451 5.86 

4 月 8,772 450 5.13 

5 月 10,872 448 4.12 

6 月 11,779 455 3.86 

7 月 10,249 450 4.39 

8 月 9,455 456 4.82 

9 月 9,261 465 5.02 

10 月 9,284 454 4.89 

11 月 9,191 451 4.91 

12 月 10,915 468 4.29 

資料來源：整理自豐原農產品股份有限公司提供資料。 
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(五)果菜市場廢棄物委外清運招標期程延宕，又土地地目變更作業未盡完

善，均有待加強辦理。 

豐原農產品股份有限公司為確立農產品運銷秩序，防止操縱壟斷，調節產銷供需，以維護

生產者及消費者利益為營運宗旨，並提供場地與設備進行農產品交易，本年度管理費收入編列

預算數 2,069 萬元，執行結果，決算數 2,607 萬餘元，達成率 126.05％。經查營運管理情形，

核有：1.廢棄物委外清運勞務採購期程延宕，且清除處理費逐年調漲，允宜研謀改善招標作業

流程及推動果菜殘渣減量措施，以健全管理制度並降低營運成本；2.尚未辦理受贈青果臨時冷

藏區建築物之產籍登記，允宜賡續積極辦理地目變更事宜，以落實財產管理等情事，經函請檢

討改善。據復：1.已提高預算經費並提前辦理招標作業，另將辦理果菜殘渣減量措施；2.將積

極辦理地目變更事宜，待建物合法化後將登錄財產管理。 

六、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 4項(表 4)，其中仍待繼續改善

者，經再研提審核意見 2項通知檢討改善。 

表4 民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形表 
重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

(一)天然氣事業查核管理業務執行情形未臻周妥，有待加強辦理。 因天然氣事業輸儲設備查核相關規範及
部分天然氣事業辦理用戶安全檢查數量
未達計畫目標等，改善成效未如預期或
未能依改善措施辦理，業再研提審核意
見詳「五、重要審核意見(二)」。 

(二)蔬果農藥殘留檢驗項數雖逐年提升，惟檢驗作業執行情形未盡周延，亟
待檢討改善。 

因部分供應人當月承銷之蔬果未辦理抽
驗，或對農藥殘留檢驗不合格者未依規
定追蹤等，改善成效未如預期或未能依
改善措施辦理，業再研提審核意見詳
「五、重要審核意見(四)」。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)地方產業創新研發推動計畫之執行及成效考核等作業尚欠妥適，亟待檢

討改善。 

 

(二)自來水供水普及率雖已逐年提升，惟仍居六都之末，亟待加強辦理。 
(三)果菜交易量及管理費收入達成年度目標值，惟市場營運管理作業未盡完

善，亟待檢討改善。 
(四)工業區開發計畫執行及營運管理情形未臻周延，亟待檢討改善。 

七、其他事項 

臺中市政府經濟發展局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核，於審核報告揭露，

並依法陳報監察院，嗣經監察院於民國 105 年 7 月 1 日至 106 年 7 月 15 日間同意備查者，摘述

如次：  
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臺中市政府經濟發展局辦理文山工業區開發計畫執行情形，核有：工業區開發計畫考量欠

周，開發方式因部分地主抗爭而一再變更，延宕開發計畫期程，迄今仍無具體可行之整體規劃

與執行方案，無法達成原訂興建工業區用地之需求，並限縮開發區內土地利用，且影響地主權

益；委託開發契約終止後，未積極協商解決利息爭議，延遲償付開發成本並辦理財務結算，肇

致開發成本利息費用與日俱增，徒增公帑支出，損害政府權益；開發成本審查作業未依規定委

由會計師辦理，又相關憑證內部審核程序有欠周延，財務結算作業延宕多年迄未完成開發成本

結算，損及政府形象及廠商權益等缺失，經依審計法第 69 條規定，函請臺中市市長查明妥適處

理，並報告監察院。嗣經臺中市政府檢討結果已研提：(一)依土地所有權人意願調查結果，將

採分期分區方式辦理，並分別先由臺中市政府都市發展局辦理都市計畫變更、臺中市政府經濟

發展局辦理環境影響說明書等前期規劃，俟申請設置作業完成後，再由臺中市政府地政局辦理

區段徵收，目前業已委外進行都市計畫變更作業，預計於民國 111 年完成區段徵收開發案；(二)

業務單位未積極協商利息費用，遲至民國 103 年 11 月 25 日始簽擬辦理委託專業會計師查核結

算之招標事宜，有懈怠職務之情事，該府已議處相關失職人員 3 人；(三)已委託會計師查核並

完成結算報告，後續將據以歸墊開發成本等改善措施。案經陳報審計部核轉監察院，並經該院

於民國 105 年 10 月 20 日同意備查。 

柒、臺中市政府建設局主管 

臺中市政府建設局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算及附

屬單位決算非營業部分、重大公共建設計畫執行之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參

考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府建設局主管僅臺中市政府建設局 1個機關，掌理全市工務行政，推行公共建設，

改善營繕工程，提高工程品質，以及公園綠化、道路、橋梁、路燈養護、管線設施管理等業務。

茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 9項，下分工作計畫 15項，包括辦理民國 104至 107年生活圈道路交通系統建設

計畫、打造中彰兩地共同生活圈闢建橋梁工程之溪尾大橋延伸至彰化芬園計畫、配合鐵路高架

化道路開闢工程、路平專案、人本通行環境改善及無障礙斜坡道之改善設置「實施道路統一挖

補作業」、設立節能減碳燈具、廣植綠蔭樹木、公共設施管線資料庫建置與調查等重要施政項

目，並依據本年度施政目標，編定策略績效目標 13 項，訂定 18 項年度衡量指標，執行結果，

經評核為綠燈 17 項、紅燈 1項，整體施政目標達成情形較民國 104 年度下降(圖 1)。又上開 15

項工作計畫中，已執行完成者 3項，尚在執行者 12 項，主要係西屯區福林路道路拓寬工程用地  
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尚在辦理協議價購中、豐原區中

部科學工業園區南向三合一聯外

道路新闢工程(4-3 延伸)及國道 4

號神岡系統交流道跨越大甲溪月

眉西側南向聯絡道路工程之拆遷

處理費尚在核發中等原因，仍須

繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 17億

4,229 萬餘元，經追減(加)預算 4

億 3,941 萬餘元，合計 13 億 288

萬餘元，決算審核結果，修正增

列實現數 1,807 萬餘元，係代辦經費清理繳庫，合計審定實現數 7 億 2,187 萬餘元，應收保留

數1億7,111萬餘元，主要係中央補助款收入依工程實際進度延後核撥；決算審定數為8億9,299

萬餘元，較預算短收 4億 988 萬餘元(31.46％)，主要係交通部公路總局自民國 105 年度起不再

補助直轄市生活圈道路計畫，改由汽車燃料使用費重新分配方式辦理。 

2.以前年度歲入轉入數計 20 億 5,588 萬餘元，決算審核結果，修正增列減免數 1,563 萬

餘元，並如數減列應收保留數，審定實現數 5 億 6,209 萬餘元(27.34％)；減免數 7億 460 萬餘

元(34.27％)，主要係註銷生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)補助款，改由汽車燃料使用

費重新分配方式辦理；應收保留數 7億 8,919 萬餘元(38.39％)，主要係中央補助款收入依工程

實際進度延後核撥。 

3.歲出原編列預算數 118 億 4,639 萬餘元，經追加(減)預算 11 億 566 萬元，並因購置傾

卸卡車及徵收清水區高西段土地案等事由，經動支第二預備金 2,794 萬元，合計 129 億 7,999

萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數 1 億 1,977 萬餘元，係減列無支出必要之工程保

留款，審定實現數 54 億 3,613 萬餘元(41.88％)，應付保留數 64 億 4,743 萬餘元(49.67％)，

保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 118 億 8,356 萬餘元，預算賸餘

10 億 9,642 萬餘元(8.45％)，主要係營繕工程結餘款。 

4.以前年度歲出轉入數計 115 億 4,794 萬餘元，決算審核結果，修正增列減免數 4,281

萬餘元，並如數減列應付保留數，係減列無支出必要之工程保留款，審定實現數 51 億 6,472 萬

餘元(44.72％)；減免數 14 億 393 萬餘元(12.16％)，主要係註銷營繕工程或計畫經費結餘款；

應付保留數 49 億 7,928 萬餘元(43.12％)，主要係東勢-豐原生活圈快速道路用地尚未取得、鐵
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圖1 建設局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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路高架捷運化相關配合道路、廣場開闢之武德街(新民街至南京路)拓寬工程、西屯區福林路(西

屯路至福科路)道路拓寬工程辦理價購或協議價購中等，須保留繼續執行。 

二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府建設局主管僅臺中市管線工程統一挖補作業基金 1 個單位。茲將本年度決算審

核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫主要有勞務成本(代辦轄內各管線單位管溝經費)、勞務成本【市區道路(8 區)路修

支出】、勞務成本【市管公路(21 區)路修支出】、管理及總務費用等 4項，實施結果，勞務成本(代

辦轄內各管線單位管溝經費)暨管理及總務費用等 2項計畫，因實際受理代辦管線工程較預計減

少，致未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 1,185 萬餘元，較預算增加 1,185 萬餘元，主要係區公所繳回結

餘款、以前年度工程款退回期末空污費及註銷應付帳款轉列業務外收入所致。 

三、重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府建設局主管執行部分計有 4項(表 1)，本

年度可支用預算數合計 20 億 6,622 萬餘元，實際執行數 6 億 9,559 萬餘元，執行率 33.67％，

臺中市水銀路燈落日計畫等 3 項計畫年度預算執行率未達 80％，係因部分工區正辦理驗收及結

算作業，履約爭議處理，或因解約後重新辦理發包，或因估驗進度與實際進度有落差等所致，

均有待賡續依計畫期程加速辦理。 

表 1 臺中市政府建設局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
   單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 

(原始計畫期程) 
計畫總經費 

累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合    計 2,433,871  2,433,871  1,063,242  2,066,226  695,597  33.67  

1. 臺中市水銀路燈落日計畫 10406-10703 749,117 749,117 16,176 749,117  16,176  2.16  

2. 東勢-豐原生活圈快速道路(第

四標-跨大甲溪橋梁段工程) 
10511-10612 568,041 568,041 71,410 566,777  70,146  12.38  

3. 中部科學工業園區后里園區-西

向聯外道路開闢工程(橋梁標) 
10403-10605 246,284 246,284 125,880 245,732  125,328  51.00  

4. 國道三號烏日交流道聯絡道

延伸至芬園段新闢工程 
10309-10512 870,428 870,428 849,775 504,600  483,946  95.91  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

四、重要審核意見 

(一)市區道路平坦度經內政部營建署評鑑為全國第一，惟道路養護計畫及管

理模式未臻周妥，仍待妥善規劃與建構。  
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該局為澈底解決臺中市道路不平問題，自民國 104 年度起辦理 4 年 500 公里路平專案計畫，

改善長度雖已達成年度績效目標，惟民眾滿意度及執行成效欠佳，迭經本處函請檢討改善，據復

未來將依照道路平坦度檢測報告之檢測值大小排定路面改善優先順序，以有效提升道路平整度及

滿意度。案經追蹤結果，路平專案計畫民國 104 至 105 年度編列預算數 16億 2,400 萬元，執行結

果，決算數 7億 7,386 萬餘元，截至民國 106 年 4月 27 日止，累計目標值為 295 公里，實際已改

善 363.68 公里(圖 2)。依據本年度內政部營

建署市區道路檢測評鑑結果，市區道路平坦

度與桃園市並列全國第一，表現優異，惟查

計畫辦理情形，核有：1.未於評估選定路段

前進行道路鋪面平坦度指數(IRI)檢測作

業，允宜依市區道路特性建構道路管理模

式，以提升道路養護績效；2.未督促權責單

位針對缺失項目及時提出改善作為，並針對

道路不平整之原因，妥為規劃道路養護計

畫；3.「道路鋪面表面平整或管線挖埋回填

後鋪面表面平整」與「鋪面與人/手孔蓋、排水溝蓋銜接處狀況及使用檢測車檢測道路」等 2項

之評鑑成績居六都之末，允宜加強控管申請挖掘管線單位之路修品質，提升用路人行車安全；

4.人行道設置普及率逐年提升，惟未督促落實道路現況調查之登錄作業，影響人行環境現況評

估，未能發揮巡檢制度效能；5.創新採用新建案協調預埋管線，惟於示範道路採用後逐年減少，

允宜持續加強辦理，以降低路面重複挖掘頻率等情事，經函請檢討改善。據復：1.已逐步建置

相關評估準則，將依平坦度檢測結果排定路修優先順序；2.業參酌其他直轄市之優點，於民國

106 年 4 月 12 日召開跨局處檢討會議，由負責機關提出改善作為與期程；3.刻正修訂「臺中市

道路挖掘管理自治條例」，增列路權繳回前現場查驗及路權繳回後之後續維護方式，以落實稽查

道路回復品質，並加強控管路修品質；4.已辦理教育訓練，促請隨時更新及登錄道路現況調查

資料，並據以辦理人行環境現況評估；5.將加強於路平路段沿線建案預留接水接電管線，以減

少路面重複挖掘，提升道路品質。 

(二)安置因興辦公共工程需搬遷移植之樹木而成立樹木銀行，兼具保育功

能，惟未落實督促移植及養護單位善盡養護責任，致移植樹木枯死，存活率欠

佳，允宜研謀改善。 

該局為妥善安置因興辦公共工程搬遷或接受捐贈移植之樹木，於臺中市大肚山台地南屯區

圖 2 4年500公里路平專案目標值與實際值比較圖 

 

資料來源：整理自臺中市政府建設局提供資料。 
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台安段 624-1 地號等 36 筆土地籌設樹木

銀行園區，另將部分樹木移植至中彰橋下

綠帶，以發揮保育功能。該園區自民國 98

年開始整地，民國 101 年辦理管理中心建

築工程發包施工，民國 102 年 6 月 28 日

完工驗收後，同年 12 月 24 日正式營運啟

用，建置總經費計 4,319 萬餘元(表 2)，

經查樹木銀行園區營運管理情形，核有：

1.未督促移植樹木單位(申請人)善盡養

護責任，屢有未逾保固期限之樹木枯死情

事；2.工程有植栽需求時，未優先採用樹

木銀行現有之樹木，未能達成樹木再利

用、節省經費及立即綠化市容之目的；3.民眾申請自費移植之樹木，因未適期移植，致存活率

偏低；4.植樹活動種植樹種擇選不當，致多數樹木於短期內枯死；5.中彰橋下綠帶現場留有大

批枯木且部分面積已遭外來種銀合歡入侵等情事，經函請檢討改善。據復：1.業已發文要求廠商

補植；2.若有工程植栽需求，將於民國 106 年度優先採用園區內合宜樹種；3.將依規定要求申

請人補植；4.已責令廠商更換補植，並持續養護中；5.已請維護廠商納入年度維護計畫，將逐

步砍伐清除入侵植物，以確保園區移入樹木之棲地環境。 

(三)積極配合節能減碳政策汰換全市水銀路燈，以節省電費支出，惟規劃及履

約管理督導未盡周妥，尚待研謀改善。 

該局為落實節能減碳政策，促進綠能產業

永續經營與發展，獲經濟部能源局補助辦理水

銀路燈落日計畫 7億 4,911 萬餘元，計畫期程

自民國 104 年 3月至 105 年 12 月底止，預計汰

換臺中市全區水銀路燈計 97,772 盞，每年預計

減少4萬5千公噸二氧化碳排放量、節電8,672

萬度。截至民國 105 年 11 月底止，已汰換

82,478 盞，汰換率約 84.36％(表 3)，該計畫

分 8個標案執行，決標金額計 7億 659 萬餘元。

截至民國 106 年 5月底止，除第一工區尚在辦  

表 3  民國 105 年 11 月底各工區汰換數量表 

單位：盞、％ 

工區別 預計數 實際數 汰換率 

合 計 97,772  82,478 84.36  

第一工區 12,310  11,162 90.67  

第二工區 12,307  12,307 100.00  

第三工區 12,561  1,313 10.45  

第四工區 12,320  12,320 100.00  

第五工區 12,775  12,775 100.00  

第六工區 11,970  11,388 95.14  

第七工區 12,006  9,778 81.44  

第八工區 11,523  11,435 99.24  

資料來源：整理自臺中市政府建設局提供資料。  

 

表 2  樹木銀行建置經費一覽表 
單位:新臺幣千元 

項 目 金 額 

建置經費合計 43,193 

臺中市樹木銀行(含嶺東苗圃)設置工程委託規劃

設計監造費 
1,779 

臺中市樹木銀行設置工程 14,415 

臺中市樹木銀行設置工程水土保持計畫外審費 190 

樹木銀行計畫道路通車暨建築工程開工動土典禮 25 

臺中市樹木銀行計畫道路新建工程委託規劃設計

監造費 
482 

配合臺中市樹木銀行計畫道路(中台路延伸至烏

日區段)新建工程 
7,950 

臺中市樹木銀行建築工程委託規劃設計監造技術

服務費 
984 

臺中市樹木銀行建築工程 16,412 

臺中市樹木銀行圍籬工程 955 

資料來源：整理自臺中市政府建設局提供資料。 
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理履約爭議調解、第七工區已終止契約外，其餘工區均已申報竣工或辦理結算作業中。經查水銀

路燈落日計畫執行情形，核有：1.未確實調查水銀路燈應汰換數量，致部分區域實際施作數量與

預計數量差異頗大，規劃作業未臻周延；2.未妥適控管採購作業期程，間因前置規劃期間冗長，

招標作業延遲及工程履約爭議等，未能依計畫期程辦理完竣；3.廠商未依約即時辦理用電器具容

量變更，且契約未明確訂定完成期限及扣罰機制，減損節省電費效益；4.用電器具契約容量變更

進度落後，允宜儘速與台灣電力股份有限公司協商，以節省電費支出，維護市府權益；5.大量路

燈廢料堆置於材料倉庫及崇倫苗圃，影響車輛進出及環境衛生等情事，經函請檢討改善。據復：

1.將強化事先普查資料之精確度；2.爾後將加速前置規劃及招標作業，並依後續調解方案及評估

期程加緊趕辦，以達成計畫目標；3.嗣後將審慎訂定契約條文，以維護市府權益；4.用電器具契

約容量變更辦理期程已由原預定 1年縮短至 4個月；5.將積極清運路燈廢料。 

(四)積極推動都市林綠廊8年100萬棵植樹計畫，並鼓勵民間企業參與，植樹

已成全民運動，惟種植方式及績效統計基準有欠妥適，督導管理制度未臻健全，影

響計畫執行成效，亟待檢討改善。 

「臺中市都市林綠廊—8 年 100 萬棵植樹計畫」係大臺中十大旗艦計畫之一，由該局負責規

劃推動，其他部門配合辦理，並鼓勵民間企業參與，惟因未建立數量查核機制，且尚未訂定績

效考核指標，迭經本處函請檢討改善，據復各局權管植樹地點已提報列管並建立數量查核機制，

績效考核指標尚在研議中。案經追蹤結果，本年度已辦理約 20 場之植樹及贈苗活動，讓植樹成

為全民運動。民國 104 及 105 年各種植 85,188 棵及 360,271 棵，合計 445,459 棵。經查計畫辦

理情形，核有：1.未妥為規劃種植樹種，政策內容異動頻繁(相關會議紀錄整理詳表 4)，經分析

本年度全部種植樹種，喬木僅有 112,661 棵(占 31.27％)，大灌木則有 247,610 棵(占 68.73％)，

喬木數量遠低於大灌木數量，與原先以喬木為主之種植原則相悖離，且種植方式及績效統計基

準有欠妥適，亟待建立一套標準作業流程及監督考核機制；2.植樹數量未經確認，間有不合規

表 4  「臺中市都市林綠廊—8 年 100 萬棵植樹計畫」相關會議紀錄一覽表 
會議日期 會議名稱 會議結論 

104 年 5 月 8 日 該計畫第 1次會議 種植原則以喬木為主，僅有喬木數量方可計入。 

104 年 12 月 31 日 該計畫第 8次會議 臺中市政府研究發展考核委員會提出有關灌木是否
納入植樹數量，建設局提請樹木委員會研議後決
定。 

105 年 1 月 27 日 建設局景觀及植栽委員會會議 委員建議可將多年生灌木納入計算。 

105 年 9 月 5 日 該計畫第 15 次會議 請建設局研議大灌木上限(例如:不超過 4 成)，各
單位未來仍應優先種植喬木。 

105 年 11 月 18 日 該計畫研商會議 種植大灌木或是喬木，無須強調並訂定兩者種植之
比例，均可併計綠化之績效。 

105 年 12 月 2 日 該計畫第 17 次會議 喬木、大灌木種植比例仍以 6:4 為目標，請各機關
依此原則辦理。 

資料來源:整理自臺中市政府建設局提供資料。 
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定樹種列入植數統計數量；3.未確實遵循該計畫參考手冊之基本原則種植，間有種植間距過密、

樹基環境不良、未進行土壤分析與改良等情形；4.各機關植樹後續撫育管理維護期間不一致，

且由民間參與種植者，亦無任何後續撫育管理維護之規定；5.網頁公告訊息之揭露未臻完整等

情事，經函請檢討改善。據復：1.自民國 106 年 5 月起不納入大灌木種植數量，僅計算喬木種

植數量，並將修訂現行 8 年 100 萬棵植樹手冊，建立一致性標準；2.各局處將重新清點樹種、

數量及種植狀況，清查完畢後，再行重新公布相關數據；3.大灌木不符合間距者，數量均已剔

除，將留設至少 90 公分人行寬度原則下，擴大樹穴寬度，並於民國 106 年底前完成改善；4.植

樹後之撫育養護，如由該局委託廠商種植者，則由廠商養護 3 年，其他專案工程種植者，則依

相關專案工程契約養護規定辦理。另有關民間參與部分，將請各植樹機關每年至少查核一次，

以確保植樹之存活率；5.將於「臺中市公園景觀資訊管理系統建置計畫-8 年 100 萬棵樹計畫之

填報系統」完成後，以網路連結方式呈現，提供民眾查詢相關資訊。 

(五)寬頻管道及公用事業單位附屬設施物統計數未適時更新，亦未建置相關

覆核或抽檢機制，允宜研謀改善，以確保管線單位及政府雙方權益。 

該局依市區道路使用條例、市區道路使用費收費標準等相關法令，對使用臺中市區道路土

地之地面或其上空、地下設置管線或設施者計收市區道路使用費，或依公路法、公路用地使用

費徵收辦法、規費法等相關法令，對使用公路用地設置管線或其他公共設施者徵收使用費，本

年度已收取使用費 8,148 萬餘元。經查辦理情形，核有：1.台灣電力股份有限公司、台灣自來水

股份有限公司、中華電信股份有限公司、欣中天然氣股份有限公司等單位申報之管線長度及其

附屬設施(人手孔、箱體等)數量，分別與該局提供管線單位統計數不一致，允宜適時更新相關

統計資料，確保管線單位及政府雙方權益；2.依市區道路使用費收費標準向管線業者收取市區

道路使用費，惟尚未建置相關覆核或抽檢機制予以驗證；3.各管線單位提供已建置之地理圖資

屬性及資料詳簡不一，未能有效覆核管線單位道路使用費是否如實申報，並做為道路養護之重

要參據等情事，經函請檢討改善。據復：1.因四大管線單位管線數量龐大，非短時間能完成差

異原因分析，將加強協調研議相關後續計畫及期程之訂定。另參考其他縣市對申報道路使用費

之抽驗做法並視人力狀況研議抽驗方式及頻率；2.將視人力狀況，每季就主要之管線單位申報

資料，抽驗部分路段，並參考已建置之管線圖資，覆核其申報資料，以確保資料正確性；3.將

邀集相關管線單位研商使用圖資於道路使用費之計算方式(如重疊管溝等)及圖資規範，並辦理

示範區推動驗證，俾利透過電子圖資解決人工驗證道路使用費之繁重業務。 

(六)人行道違建物排除計畫執行進度落後，樹木基盤改建計畫辦理情形亦未

盡周妥，均有待檢討改善，以改善人行道通行空間，打造以人為本之宜居環境。  
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該局為改善人行道通行空間，打造以人為本之宜居環境，辦理「人行道公有或公用事業違

建物排除計畫」，預計排除人行道違建物設施 1,155 座，截至民國 105 年 11 月底止已改善 702

座、改善中 88 座、待改善 365 座(表 5)；另辦理「樹木基盤改善計畫」，預計移除在人行道寬度

小於 2 公尺，或人行道寬度大於 2

公尺，但有浮根、斷根、盤根、中

空腐朽、破壞公共設施、影響公共

安全之黑板樹。經查計畫執行情

形，核有：1.排除人行道公有或公

用事業障礙物設施進度落後，允宜

積極協調台灣電力股份有限公司

辦理變電箱排除作業及辦理路樹

移除作業，以達成計畫目標；2.計

畫範圍未涵蓋前臺中縣轄區範

圍，亟待積極清查，以提供完善之

人行環境；3.未適時研訂行道樹問

題樹種移(換)植相關規範，致工程

設計無所遵循；4.未調查及彙整黑板樹影響公共安全之相關資料，協調維護管理單位優先移除，

以提升人行道空間改善效能等情事，經函請檢討改善。據復：1.截至民國 106 年 5 月底止，人行

道障礙物設施已改善 901 座，改善率由 60.78％提升至 78.01％；2.將持續籌措經費辦理第二期障

礙物設施調查及改善作業；3.因廠商有延遲履約情事，業已督導廠商依限提送，並於民國 106 年

3月 20 日完成「行道樹修剪作業要點」、「行道樹修剪監看作業要點」等審議；4.已訂定臺中市人

行道黑板樹處理標準作業程序，依地方提報需求優先改善，並研提每年移除 1,500 株、4年 6,000

株問題黑板樹之預期目標。 

(七)首創代辦道路管線工程統一挖補制度，減少道路重複挖掘次數，有助於

緩和交通衝擊，並降低社會成本，惟對於代辦挖補及管線單位自辦挖掘工程之路

面修復查驗作業均未臻周妥，仍待研謀改善。 

原臺中市政府於民國 86 年首創「代辦管線工程統一挖補制度」，統一管線挖補及回填時程，

並發布實施「臺中市代辦管線工程統一挖補作業自治條例」，據以實施至民國 101 年止，惟因

道路挖掘品質無法有效管理，為確保道路平整，降低重複挖掘，於民國 104 年 10 月 27 日原臺

中市 8 區恢復統一挖補工程，截至民國 105 年底止，民生申請挖掘 2,393 件，實際派工 1,279

件，減少挖掘 1,114 件，減少挖掘比率達 46.55％，有效減少道路重複挖掘次數。該局依「臺中

市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點」辦理管線單位自行辦理道路挖掘工程修復完竣後  

表 5  民國 105年 11月底臺中市人行道公共設施寬度不足
90 公分之人行道違建物設施改善情形表 

單位：座、％ 

權管單位(違建物) 設施數量 已改善 改善中 待改善 

合計 
1,155 

(100.00) 
702 

(60.78) 
88 

(7.62) 
365 

(31.60) 

台電公司(箱體) 594 272 78 244 

中華電信公司(箱體) 82 79 3 － 

自來水公司(消防栓) 184 184 － － 

警察局(監視器) 14 14 － － 

建設局路燈科(路燈) 49 49 － － 

交通局(公車亭站牌
號誌箱) 

43 36 7 － 

群健公司(箱體) 49 49 － － 

台灣佳光公司(箱體) 11 11 － － 

中華郵政公司(郵筒) 4 4 － － 

欣中瓦斯公司(箱體) 3 3 － － 

威達公司(箱體) 1 1 － － 

建設局景觀科(路樹) 121 － － 121 

資料來源：整理自臺中市政府建設局提供資料。 
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之查驗作業，惟因未積極追蹤管線單位工程進度，依工程結算數量核算轉列修造收入，致預收

收入久懸帳上，迭經本處函請檢討改善，據復已積極聯繫管線單位辦理中，案經追蹤結果，代辦

管線統一挖補工程及管線單位自辦道路挖掘工程之路面修復查驗作業執行情形，核有：1.代辦

道路管線工程統一挖補及推動路面管挖修復新制，有效減少重複挖掘次數並確保行車安全，惟

依民國 105 年 11 月施政滿意度調查報告，僅 19.8％市民知悉「路面管挖修復新制」，且對新制

「不滿意」比率也較高，允宜於前臺中縣 21 區人口及管線密度較高區域，擴大宣導實施道路管

線工程路面管挖修復新制；2.未妥適控管管線單位確認實作數量日程及登錄實作數量時程，結

算作業進度遲緩，肇致未能及時轉正收支，影響財務收支之適正表達；3.監造單位未確實登載

不合格品改善追蹤情形，亦未掌握及統整相關資訊，允宜積極督導監造單位改善，落實三級品

管制度；4.針對複驗不合格之案件，未積極辦理複驗及後續裁罰作業；5.管線單位自辦道路挖

掘工程之路面修復品質及改善情形欠佳，未積極研議督導措施等情事，經函請檢討改善。據復

：1.已將太平區、大里區納入統一挖補辦理範圍，並自民國 106 年 3 月起擴大宣導實施道路管

線工程路面管挖修復新制；2.將與管線單位確認實作數量日程及登錄實作數量之合理時程，以

提升道路統一挖補工程結算作業績效；3.將落實三級品管制度，確實督導查核監造單位及施工

廠商；4.將持續積極辦理未結複驗案件會勘及查驗，如未依限改善，將依道路挖掘管理自治條

例規定裁罰；5.將邀集相關單位辦理現勘，倘仍未完成改善，將依相關規定裁罰。 

(八)興建高美濕地景觀橋暨海堤路景觀綠美化帶動當地觀光，惟工程設計及

履約管理未臻周延，允宜檢討改進。 

該局為建設高美溼地之完整遊憩空間，打造屬於高美濕地濱海景色，辦理臺中市高美濕地

興建景觀橋暨海堤路景觀綠美化工程，興建國內首座雙塔雙弧線造型的景觀橋，該橋跨越清水

大排，雙弧曲線橋面總長 265 公尺，美化當地既有海堤路，並融合夕陽、濕地及風力電塔等景

觀特色，契約金額 1億 9,000 萬元。經查該工程執行情形，核有：1.工程發包項目列有設計單位

應辦工作事項；2.鋼材料費單價已含損耗，計算數量時又加計損耗數量；3.工程變更設計後已逾

巨額採購門檻，惟未及時增加品管人員；4.未依風洞試驗結論研謀強風來襲之管制措施；5.工

程逾期達 3個月餘仍未完工等情事，經函請檢討改善。據復：1.已扣除風洞試驗費用 16 萬餘元，

並不列入計算服務費；2.於工程結算時依契約規定扣除鋼材耗損金額 369 萬餘元；3.後續將注

意依規定辦理監督作業；4.將於後續工程增加相關風力觀測系統、警示標誌等設施；5.將於結

算請款時依約扣罰逾期違約金 431 萬餘元。 

五、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者計 4項(表 6)，其中仍待繼續改

善者，經再研提審核意見 3項通知檢討改善。  
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表6 民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府建設局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

(一)臺中市都市林綠廊 8年 100 萬棵植樹計畫辦理情形未盡周妥，且機關
全球資訊網揭露之相關資訊未盡完善，有待檢討改善。 

因績效考核指標研議處理中，未建立數
量查核機制等，改善成效未如預期或未
能依改善措施辦理，業再研提審核意見
詳「四、重要審核意見(四)」。 

(二)路平專案四年計畫改善長度已達成年度績效目標，惟民眾滿意度及執
行成效欠佳，亟待檢討辦理。 

因未依照道路平坦度檢測報告之檢測
值大小排定路面改善優先順序並督促
廠商改善，民眾滿意度及執行成效仍有
欠佳等，業再研提審核意見詳「四、重
要審核意見(一)」。 

(三)辦理管線管溝及路面修復業務未臻周妥，且道路挖掘系統建置資訊缺
漏，均待持續改進。 

因未積極追蹤管線單位工程進度，依工程
結算數量核算轉列修造收入，改善成效未
如預期或未能依改善措施辦理，業再研提
審核意見詳「四、重要審核意見(七)」。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)公園規劃及設施維護管理暨督導考核未盡周妥，亟待研謀改善，以提
升市民使用安全及生活品質。 

 

(二)橋梁整體維護管理作業已逐年改善，惟橋梁檢測及維護管理作業未臻
周妥，仍待持續精進辦理。 

(三)寬頻管道建置佈纜長度及佈纜率雖逐年增加，惟管理成效欠佳及巡檢
作業未臻落實，亟待研謀改進。 

(四)公共設施管線資料庫圖資更新方式未盡周妥，部分危險管線與活動斷
層相交，允宜預為籌謀因應措施，以保障市民生命財產安全。 

六、其他事項 

臺中市政府建設局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核，依法陳報監察院，嗣經

監察院於民國 105 年 7 月 1 日至 106 年 7 月 15 日間同意備查者，摘述如次： 

臺中市政府建設局辦理大肚區華南路新闢工程，核有：未審慎評估區域交通發展趨勢，及

時檢討計畫之可行性，且規劃期間各審查機關質疑計畫之必要性，未評估分析可行性及興建效

益，卻大幅變更計畫目的及規模執意興建，且因未設置生態環境及休憩功能等相關設施，使該

道路雖徵收 20 公尺寬，縮減至 6 公尺，其餘 14 公尺未使用，與計畫應作為植栽綠帶、休憩設

施等用途未合；事先已知須申請保安林解除，惟計畫核定後卻未積極辦理，致發包後無法開工，

保安林解除核定後未儘速辦理變更設計，耗時 6個月餘始完成，須展延工期 60 天，又招標前未

確實清查工址內未拆遷墳墓，且開工後又未積極辦理，造成開工後停工，延宕工程進度等缺失。

經依審計法第 69 條規定，函請臺中市市長查明妥適處理，並報告監察院。嗣經臺中市政府檢討

結果，已研提：(一)日後將於規劃階段詳加控管，並邀集相關單位及專家學者研議商討規劃報

告，審慎評估區域交通發展趨勢，及時研討計畫可行性及必要性，以避免再次發生大幅變更計

畫目的及規模之計畫案件；(二)日後將定期舉行檢討會議研討工程進度及相關應辦事項之檢

視，就開工前之申請作業、施工中之變更設計及配合事項嚴加控管，並積極督促承辦人員針對

需把握時程之行政程序應詳加儘速妥處，並予以承辦人員申誡乙次處分等改善措施。案經本處陳

報審計部核轉監察院，並經該院於民國106年 3月 13日同意備查。  
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捌、臺中市政府交通局主管 

臺中市政府交通局主管計有公務機關 6個，已結束待清理事業 1個，非營業特種基金單位 1

個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分、重大公共建設計畫執行之審核情形如次(相

關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府交通局主管包括臺中市政府交通局、臺中市公共運輸處、臺中市捷運工程處、

臺中市停車管理處、臺中市車輛行車事故鑑定委員會、臺中市交通事件裁決處等 6 個機關，掌

理臺中市交通運輸政策、規劃、管制設施、設施規劃新建工程、相關設備建置計畫及督導大臺

中公共運輸、大眾捷運運輸、停車管理、車輛行車事故鑑定及交通裁決等業務。茲將本年度決

算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 15 項，下分工作計

畫 23 項，包括建構永續安全路

網；落實人本綠色交通；強化中部

轉運樞紐；健全複合公共運輸；提

升智慧運輸科技等重要施政項

目，並依據本年度施政目標，編定

策略績效目標 8 項，訂定 23 項年

度衡量指標，執行結果，經評核為

綠燈 19 項、黃燈 1項、紅燈 3 項，

整體施政目標達成情形較民國104

年度下降(圖 1)。又上開 23項工作計畫中，已執行完成者 12項，尚在執行者 11項，主要係臺中

都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線工程尚未完工，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 66億 1,161 萬餘元，經追加(減)預算 6,949 萬餘元，合計 66億 8,110

萬餘元，決算審核結果(表 1)，修正增列應收數 72萬餘元，係增列漏保留臺中快捷巴士股份有限

公司承租快捷巴士(BRT)藍線優先路段之機電設備租金收入，合計審定實現數 64億 4,647 萬餘元，

應收保留數 2億 3,602 萬餘元，主要係交通違規罰鍰尚待催繳取證或移送強制執行；合計決算審

定數為 66億 8,249 萬餘元，較預算超收 138 萬餘元(0.02％)，主要係交通違規案件較預計增加。 
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 100.00 - - -

105年度 82.61 4.35 13.04 -

圖1 交通局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源:臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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表 1 臺中市政府交通局主管歲入決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 6,681,109 6,446,471 236,022 6,682,494 1,385 0.02 

臺 中 市 政 府 交 通 局 52,609 80,100 18,983 99,083 46,474 88.34 

臺 中 市 公 共 運 輸 處 862,378 601,367 51,526 652,893 - 209,484 24.29 

臺 中 市 捷 運 工 程 處 5,282,000 5,304,469 29,191 5,333,660 51,660 0.98 

臺 中 市 停 車 管 理 處 302 624 96 720 418 138.49 

臺中市車輛行車事故鑑定委員會 3,300 4,921 － 4,921 1,621 49.14 

臺 中 市 交 通 事 件 裁 決 處 480,520 454,988 136,226 591,214 110,694 23.04 

2.以前年度歲入轉入數計 6億 7,653 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定實現數 4億 8,165

萬餘元(71.19％)；減免數 31 萬餘元(0.05％)，主要係重複開立行政裁處書予以註銷；應收保

留數 1 億 9,456 萬餘元(28.76％)，主要係臺中快捷巴士(BRT)藍線優先路段機電系統及雙節車

輛租金尚待收繳。 

表 2 臺中市政府交通局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 676,536 316 481,657 194,562 28.76 

臺 中 市 政 府 交 通 局 30,624 262 1,711 28,651 93.56 

臺 中 市 公 共 運 輸 處 9,783 54 7,853 1,875 19.17 

臺 中 市 捷 運 工 程 處 442,242 － 346,726 95,516 21.60 

臺 中 市 停 車 管 理 處 459 － 314 144 31.42 

臺中市交通事件裁決處 193,427 － 125,052 68,375 35.35 

3.歲出原編列預算數 124 億 2,341 萬元，經追加(減)預算 3億 7,713 萬餘元，因辦理公車

候車亭建置太陽能及照明設備工程案等事由，經動支第二預備金 2,223 萬餘元，及臺中市交通事

件裁決處因人事費不足申請動支各類員工待遇準備 185 萬餘元，合計 128 億 2,463 萬餘元，決算

審核結果(表3)，審定實現數51億2,063萬餘元(39.93％)，應付保留數73億9,262萬餘元(57.64

％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 125 億 1,326 萬餘元，預算

賸餘 3億 1,137 萬餘元(2.43％)，主要係臺中市市區汽車客運業載客量成長績效獎勵計畫及購車

計畫結餘款。 

表 3 臺中市政府交通局主管歲出決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 12,824,634 5,120,639 7,392,624 12,513,263 - 311,371 2.43 

臺 中 市 政 府 交 通 局 971,079 449,534 474,340 923,874 - 47,204 4.86 
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表 3 臺中市政府交通局主管歲出決算審定簡表(續) 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

臺 中 市 公 共 運 輸 處 3,155,437 2,499,213 414,265 2,913,478 - 241,958 7.67 

臺 中 市 捷 運 工 程 處 8,540,028 2,030,939 6,504,018 8,534,957 - 5,070 0.06 

臺 中 市 停 車 管 理 處 45,491 39,777 － 39,777 - 5,713 12.56 

臺中市車輛行車事故鑑定委員會 10,101 9,327 － 9,327 - 773 7.66 

臺 中 市 交 通 事 件 裁 決 處 102,498 91,846 － 91,846 - 10,651 10.39 

4.以前年度歲出轉入數計94億2,778萬餘元，決算審核結果(表4)，審定實現數52億6,904

萬餘元(55.89％)；減免數6,499萬餘元(0.69％)，主要係註銷臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸第一

期路段(東延)委託設計監造技術服務案賸餘款；應付保留數40億 9,375 萬餘元(43.42％)，主要係

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線工程尚未完工，須保留繼續執行。 

表 4 臺中市政府交通局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 9,427,786 64,995 5,269,041 4,093,750 43.42 

臺 中 市 政 府 交 通 局 188,731 16,231 81,478 91,021 48.23 

臺 中 市 公 共 運 輸 處 534,198 934 529,580 3,683 0.69 

臺 中 市 捷 運 工 程 處 8,704,856 47,829 4,657,982 3,999,045 45.94 

二、附屬單位決算營業部分 

臺中市政府交通局主管已結束尚待清理事業，僅臺中快捷巴士股份有限公司 1 個單位，於

民國 105 年 11 月 18 日進入清算程序，民國 105 年 1 月 1 日至 11 月 17 日營運結果產生稅後純

損 5,749 萬餘元；民國 105 年 11 月 18 日至 12 月 31 日產生清理損失 1,300 萬餘元。有關詳細

情形，請參閱戊、參、臺中快捷巴士股份有限公司決算之審核及肆、已結束基金清理或結束整

理期間收支之審核。 

三、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府交通局主管僅臺中市公有停車場基金 1 個單位。茲將本年度決算審核結果說明

如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫主要有辦理全市停車場清潔維護、停車管理及違規拖吊、停車場建築及附屬設備維

護、修繕、更新、新設工程等 13項，實施結果，有土地租金收入及環境維護工程-停車場環境清

潔維護工程等 2項計畫，因葫蘆墩圳停車場土地租金改列為權利金收入等原因，致未達預計目標。 
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(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘5 億 8,384 萬餘元，較預算增加賸餘1億 9,178 萬餘元，約48.92％，

主要係增加管理收入及豐原區育英、田心、中陽路、霧峰區本堂公園地下停車場等委外管理權

利金收入所致。 

四、重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府交通局主管執行部分計有 5項(表 5)，本

年度可支用預算數合計161億3,249萬餘元，實際執行數158億8,713萬餘元，執行率98.48％，其

中水安公園地下停車場併捷運轉乘設施工程等 3 項計畫年度預算執行率未達 80％，係因多次流

標致進度未如預期，或因委託專案管理服務及規劃設計監造服務等 2 標案尚未完成發包，或因

尚待取得綠建築標章始完成結算作業等所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。 

表 5 臺中市政府交通局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 

(原始計畫期程) 
計畫總經費 

累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合    計 54,368,524  26,101,854  25,856,389  16,132,491  15,887,133  98.48  

1. 水安公園地下停車場

併捷運轉乘設施工程 

10301-10712 
(10301-10612) 

348,390 179,820 － 179,820  －  －  

2. 臺中市西區大益停車

場重建工程 
10501-10712 150,000 12,225 435 12,225  435  3.56  

3. 大肚區公兒三地下停車場 10201-10512 180,000 180,000 126,144 140,030  86,282  61.62  

4. 臺中都會區大眾捷運系統

烏日文心北屯線建設計畫 
9401-11112 48,593,000 24,710,382 24,710,382 14,780,988  14,780,988  100.00  

5. 臺中都會區大眾捷運系統

烏日文心北屯線建設計畫

土地開發基地共構工程 

10301-10812 5,097,134 1,019,427 1,019,427 1,019,427  1,019,427  100.00  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

五、重要審核意見 

(一)興建臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線有助改善運輸環境，惟部

分用地尚未取得及機電文件送審延遲，尚待檢討改進。 

臺中市政府為提高高鐵臺中站區聯外交通及轉乘服務功能，及改善現有大眾運輸及道路交

通環境，並配合既有都市計畫促進沿線土地發展，創造優質居住環境及便捷交通，規劃辦理臺

中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，計畫總經費 593.37 億元，主要分成 3個工程

標及 1 個機電標(表 6)，經委託臺北市政府捷運工程局辦理設計、施工等事宜，預計民國 107

年 11 月完成主線及一般場站試營運，民國 109 年 12 月全線通車營運，截至民國 105 年 12 月底

止，實際進度 67％，與預定進度相符。民國 104 年 4 月 10 日發生吊裝鋼箱梁墜落致民眾死傷之  
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重大公安事件，經監察院提案糾正臺中市政府及臺北市政府，嗣臺中市政府就交通維持計畫執

行諸多制度面不足之處，提報嚴謹審查交通維持計畫等 7 項策進作為。經查計畫執行情形，核

有：1.G14 站聯外道路尚未取得施工用地，允宜積極研謀對策，以免影響未來捷運營運效能及周

邊交通秩序；2.CJ920 區段標工安意外，致他案工程停工向機關求償額外費用之相關責任，迄未

依約釐清妥處；3.CJ924A 標施工進度持續落後，經通知改善仍未達承諾進度目標，允應檢討改

進；4.G14 車站出入口等用地未完成交付，造成部分工程停工已逾 3 年，允應積極辦理；

5.CJ900/CJ907 標廠商未依契約規定基準時程送審文件，致影響全系統整體進度，允宜督促廠商

儘速辦理送審等情事，經函請檢討改善。據復：1.臺中市政府地政局於民國 106 年 4 月辦理九

德區段徵收土地所有權人意願調查，刻正積極爭取土地所有權人參與區段徵收；2.CJ930 區段標

已完成第 2 次工期展延，廠商尚未提出求償費用；3.經檢討進度落後情況已大幅改善，廠商如

有應負進度落後責任，將依契約規定扣留估驗計價款；4.已協調臺中市政府地政局及建設局辦

理道路開闢事項，另儘速辦理土地徵用程序以取得施工便道用地；5.已密集召開工作會議加速

文件審查時效，將持續督促廠商儘速辦理各項文件送審事宜。 

表 6 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫各標工程進度表 

      單位：新臺幣億元、％ 

項

次 
工程標案名稱 

契約 

金額 

截至民國105年12月底止 
工程進度 預定完工日期 

預 定 實 際 

1 
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線北屯機

廠、G0 站及全線軌道區段標工程(CJ910 區段標) 
54.08 54.57 71.22 107.06.26 

2 
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 G3 至 G9

站及全線環控監控系統區段標工程(CJ920 區段標) 
76.68 71.78 70.68 107.04.09 

3 
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 G10至 G1

7 站及全線電梯/電扶梯區段標工程(CJ930 區段標) 
75.81 65.22 65.29 107.08.01 

4 
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線機電系統

工程、自動收費系統工程採購案(CJ900/CJ907標) 
109.08 43.09 42.01 109.03.06 

(二)快捷巴士藍線優先路段改為優化公車專用道後，相關設施閒置迄未活化

利用，租金亦尚未收訖，仍待研謀改善，以維護機關權益。 

臺中市政府為建構大眾運輸路網，於民國 103年 7月 27日辦理 BRT藍線優先路段通車營運，

惟營運期間多次經報章媒體刊載負面報導，自民國 104 年 7 月 8 日起，BRT 藍線優先路段變更為

「優化的公車專用道」，提供給雙節車輛與一般公車行駛。有關快捷巴士藍線優先路段改為優化

公車專用道後，雙節車輛及相關機電設施閒置或使用效能不彰，且肇致臺中快捷巴士股份有限

公司產生巨額損失，迭經本處函請檢討改善，據復將積極研擬相關設施活化利用。案經追蹤結

果，相關機電設備、維修機廠等設施閒置，迄民國 106 年 5 月仍未活化利用。BRT 藍線優先路段

營運期間應收取之車輛、機電設備、車站站體及土地之租金計 1億 3,369 萬餘元(其中民營業者  
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應負擔之機電設備、車站站體及土地租

金計 1,809 萬餘元)(表 7)，迄民國 106

年 5 月仍未收訖，有損政府權益，經函

請研謀改善。據復：部分設備邀集公共

運輸處協商接管事宜，部分設備則俟仲

裁結果明朗後，研議活化利用方式；相

關租金債權債務容有爭議，後續將與臺

中快捷巴士股份有限公司溝通確認相關

訴訟內容、方式及告訴人等事項，以利

追償該租金費用。 

(三)公共自行車租借人次節節上升，惟相關建置作業與營運管理情形未盡妥

適，尚待研謀改進。 

該局為推廣騎乘自行車作為短程接駁工具，推動「自行車 369 政策」，預計於民國 106 年底

前完成 300 個 iBike 租賃站、打造 600 公里自行車道、

超過 9,000 輛自行車。經統計民國 103 至 105 年，租

賃站數量由 21 站增至 180 站，自行車數量由 525 輛增

至 4,910 輛(表 8)，自行車租借人次亦節節上升，迄

至民國 105 年 12 月底止，月租借次數已達 49 萬餘人

次(圖 2)。經查計畫辦理情形，核有：1.為撙節公帑

支出及回歸使用者付費機制，建

請通盤檢討補貼計價方式，以減

輕政府財政負擔；2.不符合補助條

件仍核撥補助款、或異常事件未依

契約規定妥處；3.重要交通節點尚

未設置iBike；4.未曾辦理車輛調

度作業或租賃站妥善率之抽查；5.

自行車道相關設置標誌、標線未能

統一等情事，經函請檢討改善。據

復：1.將俟使用人次穩定及達成設

站目標後研議減少補助，以利自行車運輸服務永續發展；2.將追繳未符合補助條件之款項、異常事

件將依契約扣罰違約金；3.業將鐵路高架化車站納入評估規劃中；4.將建立監督機制，以維護良好

表 8  租賃站及自行車數量統計表 

單位:站、輛 

年度 租賃站數量 自行車數量 

103 21 525 

104 60 1,500 

105 180 4,910 

資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 
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圖2 臺中市公共自行車租借次數統計圖 

資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 

 表 7 截至民國 105 年底止 BRT 藍線優先路段營運

期間應收取之租金一覽表 
單位:新臺幣元 

租金項目 合計 
臺中快捷巴士

股份有限公司 
民營業者 

小  計 133,690,430 115,592,573 18,097,857 

機電設備 18,827,797 6,612,322 12,215,475 

車站站體 145,036 50,937 94,099 

土地 8,921,521 3,133,238 5,788,283 

車輛 105,796,076 105,796,076 － 

資料來源：整理自臺中市政府交通局、臺中市捷運工程處及臺中快捷巴

士股份有限公司提供資料。 
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服務品質；5.未來將依道路交通標誌標線號誌設置規則檢討自行車道之標線、標誌及鋪面，以改善

自行車道騎乘環境及提升市民騎乘安全。 

(四)市區公車運量逐年提升，惟其相關管理及補貼計畫辦理情形仍未盡周

妥，有待加強辦理。 

臺中市政府自民國 100 年 6 月起實施持電子票證搭乘公車可享基本里程(8 公里)免費措施，

民國 104 年 7 月起將公車刷卡免費里程從 8公里延長為 10 公里。臺中市民國 103 至 105 年度市

區汽車客運載客量分別為 1億 2,324 萬餘人次、1億 3,345 萬餘人次、1億 3,570 萬餘人次，呈

現逐年增加趨勢(表 9)。臺中市公共運輸處本年度

編列市區公車營運補貼預算(免費乘車優惠、運量提

升補貼及虧損補貼等計畫)計 24 億 2,743 萬餘元，

執行結果，實際補貼金額為 23 億 1,701 萬餘元，經

查相關管理及補貼計畫辦理情形，核有：1.基於財

政考量及落實使用者付費原則，建請適時檢討免費

公車政策之優惠與退場機制；2.公車族群對異常發車投訴比率偏高，允宜研謀整合相關資訊系

統，加強稽查脫漏班情形，提升大眾運輸服務品質；3.為建立低碳永續發展城市，允宜加強電

動巴士補助及汰換老舊柴油大客車，以提升大眾運輸服務品質並降低柴油大客車造成之空氣污

染；4.接受補助購置之新闢路線公車未依核定路線行駛，且部分公車車齡已逾 10 年尚未汰換；

5.智慧型站牌建置未達成績效目標，且其妥善率亦尚待改善等情事，經函請檢討改善。據復：

1.預計於民國107至 109年間研議調整10公里免費乘車優惠為條件式優惠措施，以保障年長者、

身心障礙者及學生族群之乘車權益；2.刻正辦理公車脫漏班自動稽核系統，未來將透過相關資

訊系統自動勾稽公車脫漏班情形，並要求客運業者按時發車，以提升大眾運輸服務水準；3.將

持續鼓勵業者改以電動公車行駛，以逐步建構綠能低碳之大眾運輸環境；4.已函請各業者說明，

並積極處理後續事宜；5.將與台灣電力股份有限公司積極協調用電事宜，並請廠商分析妥善率

過低原因及提出改善報告。 

(五)首創「易肇事路口整合平台」，透過大數據分析肇事熱點等資訊，主動

防制交通事故，惟平台管理及應用情形未臻完善，尚待落實辦理。 

該局為提升交通事故分析品質，首創辦理「臺中市易肇事路口整合平台建置計畫」，將事故

熱點分析整合 GIS 圖層，透過大數據分析掌握易肇事熱點及車禍態樣、時間、車種等資訊，據

以研擬因應之交通改善對策；民國 105 年底進一步強化服務應用端，推出「臺中交通網」App，

整合即時交通資訊、公車、iBike、停車等資訊，並以語音主動提醒民眾高風險路口地點，達到  

表 9 臺中市區汽車客運載客量統計表 

單位:人次 

年度 運量 

103 123,242,067 

104 133,452,272 

105 135,708,056 

資料來源：整理自臺中市政府資料開放平台。 
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事先預防及預警之功能，截至民國 106 年 3 月底，兩大平臺累計下載次數已達 3,691 次，提供

民眾即時查詢高風險路口資訊，提高民眾行的安全。經查計畫執行及平台管理運作情形，核有

：1.系統資料未及時更新，致系統分析資料不具時效性；2.高風險路口平台資訊尚未公開提供

民眾使用；3.未善加利用計畫研究結果及系統相關功能；4.高風險路口 App 未能即時警示；5.

民眾服務網頁未顯示統計分析圖表，公開資訊未臻完整等情事，經函請檢討改善。據復：1.後

續採購案將規定於每月 15 日前將前一月資料匯入，使平台資料具時效性；2.將俟後續平台功能

與資料完備後，再行公告民眾查詢使用；3.業將研究結果提供予該局交通工程科參考，後續將

依實際改善情形，上傳更新易肇事路口改善歷程；4.更新定位訊號強度並提高偵測範圍，以提

高推播功能準確性；5.將透過平台功能改善及擴充、建立即時資料更新機制，開放統計分析資

訊供民眾查詢。 

(六)首創「交通維持計畫資訊系統」，民眾可上網申請或查詢相關交通維持

計畫資訊，達到簡政便民之政策目標，惟計畫執行情形未盡妥適，仍待檢討改善。 

該局為管理使用道路辦理活動或施作工程，訂定「臺中市使用道路辦理活動施工管理自治

條例」及「臺中市使用道路辦理活動及施工審查要點」，相關單位使用道路辦理活動或施作工程

達一定規模者，應提出交通維持計畫送該局審查。另為減少民眾路程往返並提升行政效率，於

民國 105 年 5 月 18 日起委託各區公所受理民眾依工程轄區申辦臨時路權，並首創建置「交通維

持計畫資訊系統」，民眾可透過網路線上申請臨時性工程占用道路路權、查詢申請進度，以及

以線上地圖即時查詢其他交通維持計畫資訊及各地道路施工狀況，避免相同道路重複申請，達

到簡政便民之政策目標。經查辦理情形，核有：1.使用道路辦理活動未依限提出交通維持計畫，

或未依限取具核准同意備查函；2.廠商使用道路施作工程未依規定填具通報單，或通報單核准

日期晚於預計施工日期之情事；3.廠商未於核准時間內施工；4.稽查項目內容與自治條例規定

未合；5.交通維持計畫資訊系統建置不完整，不利民眾查詢等情事，經函請檢討改善。據復：

1.爾後將確實依規定時程辦理交通維持計畫審查，以符相關規定；2.依規定進行稽查，施工單

位倘未於核准期間逕行施工，將依規進行裁處；3.將加強督導各區公所於發現違規情事時通知

警察局配合裁處；4.已修正稽查紀錄表之相關內容；5.系統缺漏之資訊，將再補充納入，以利

民眾查詢。 

(七)公有停車場即時車位資訊透過市府資料開放平台，與民營停車場 App 整

合，大幅提升尋找停車位之便利性，惟部分停車場(位)設置使用及管理情形未盡

妥適，仍待檢討改善。  
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臺中市停車管理處為因應民眾停車需求，截至民國 105 年底止，設置汽車停車位 108,364

個、機車停車位 93,003 個(表 10)，且公有停車場即時車位資訊藉由臺中市政府資料開放平台，

與民營停車場 App 整合，大

幅提升尋找停車位之便利

性。惟有關路外停車場身心

障礙停車格遭一般車輛違

規占用情形，迭經本處函請

檢討改善，據復研議將一般

車輛占用身心障礙者停車

格納入督導考核項目。案經追蹤結果，停車場(位)設置使用及管理情形，核有：1.身心障礙者

專用停車位識別證(停車證)有效期間逾規定期限 5 年、或身心障礙者重複申領臺中市身心障礙

者停車證及身心障礙者專用停車位識別證；2.私有收費停車場尚未取得停車場登記證即對外營

業、或公告之停車位數與停車場登記證登載之車位數不符；3.公有路外停車場月租票販售資訊

未透明公開，民眾未能享有公平購買月租車位權利；4.部分停車率較高之停車場，其收費標準

允宜適時研議調整，以提高停車周轉率；5.路外停車場身心障礙停車格間有被一般車輛違規占

用，允宜研議訂定路外停車場身心障礙專用停車格之相關規範及強制性措施，保障身心障礙車

輛停車權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.陸續更正相關資料，辦理教育訓練，並加強宣

導；2.依法稽核並依相關規定查處；3.將修改契約條文，採公開抽籤之方式，並於交通局網頁

公告抽籤登記相關資訊；4.將參考近半年停車率調整費率，以提升停車場使用效益；5.業已增

訂相關規定，以維身心障礙者停車權益。 

六、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 2 項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 5 項(表 11)，其中仍待繼續改

善者，經再研提審核意見 2項通知檢討改善。 

表11 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府交通局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

(一)快捷巴士藍線優先路段改為優化公車專用道後，雙節車輛及相關機電

設施閒置或使用效能不彰，且肇致臺中快捷巴士股份有限公司產生巨

額損失，亟待研謀改善。 

因設施活化利用改善成效未如預期，業

再研提審核意見詳「五、重要審核意

見(二)」。 

(二)「大里運動公園地下停車場」活化案，業獲得行政院公共工程委員會

評選為績優設施管理機關，惟部分路外停車格設置使用及管理情形仍

待檢討改善，以提升停車場使用率，增裕基金收入。 

因路外停車場身心障礙停車格遭一般

車輛違規占用情形頻仍，業再研提審

核意見詳「五、重要審核意見(七)」。 

表 10 民國 105 年底臺中市路邊及路外停車位設置情形簡表 

單位:個 

停車位類別 
合計 路外停車位 路邊停車位 

汽車 機車 汽車 機車 汽車 機車 

合計 108,364 93,003 65,696 25,202 42,668 67,801 

一般停車位 105,982 92,467 64,170 24,798 41,812 67,669 

身心障礙停車位 2,382 536 1,526 404 856 132 

資料來源：整理自臺中市停車管理處提供資料。 
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表11 民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府交通局主管重要審核意見覆核辦理情形表(續) 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理 

(一)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫較預定進度超前，
惟 G8 場站土地開發計畫辦理情形未盡妥適，允宜檢討改進。 

 

(二)臺中市公共自行車租賃系統建置與管理情形未盡周妥，亟待檢討改進。 

(三)易肇事路段改善計畫及交通事故即時防治協調平台運作情形未臻完
善，尚待落實辦理。 

(四)無障礙計程車補助營運計畫成效欠佳且管理機制未臻健全，尚待積極
推動並落實管理。 

(五)候車設施及智慧型站牌新建數量已達年度施政計畫目標，惟相關建置
作業與管理維護情形未盡妥適，亟待研謀改進。 

七、其他事項 

臺中市政府交通局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核，於審核報告揭露，並經

監察院囑本處提供資料，嗣經監察院於民國 105 年 7 月 1 日至 106 年 7 月 15 日間糾正者，摘述

如次： 

臺中市政府執行廢止 BRT 系統，卻未對原藍線優先段已採購之雙節公車、機電設施及維修

機廠等設施妥適規劃後續使用及配套措施，致車輛長期閒置、機電設施停擺及機廠功能失效等

缺失，且驗收作業屢生爭端與延宕，致巨額公帑財務支出效能不彰，顯有怠失，經監察院糾

正。(106.4.19 監察院公報第 3032 期) 

玖、臺中市政府都市發展局主管 
臺中市政府都市發展局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算

及附屬單位決算非營業部分、重大公共建設計畫執行之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報

告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府都市發展局主管僅臺中市政府都市發展局 1 個機關，掌理臺中市區域計畫、都

市計畫、都市更新、都市設計、都市測量、建築物安全檢查及使用管理、建照審核及管理、營

造及施工管理、住屋管理、執行違章建築拆除、招牌廣告物管理等業務。茲將本年度決算審核

結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 3項，下分工作計畫 14 項，包括擬定臺中市區域計畫及后里國際花博特定區計畫

規劃案；辦理各都市計畫區通盤檢討及變更作業；辦理城鎮風貌型塑整體計畫；辦理公辦都市

更新及其先期規劃，並受理都市更新案件申請；辦理都市計畫椿位檢測等工作及核發土地使用

分區證明；執行大型違規廣告物及妨礙公共安全違建拆除清運；辦理建築執照審核及管理；辦

理營造及施工管理；辦理建築物公共安全檢查及申報；興辦社會住宅計畫及受理住宅補貼業務；

輔導民眾合法設置招牌廣告及清查公共建築物無障礙設施設備；辦理騎樓整平專案工程等重要  
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施政項目，並依據本年度施政目

標，編定策略績效目標 18 項，訂定

23 項年度衡量指標，執行結果，經

評核為綠燈 23 項，整體施政目標達

成情形較民國 104 年度上升(圖

1)。又上開 14 項工作計畫中，已執

行完成者 6 項，尚在執行者 8 項，

主要係智慧營運中心新建計畫、整

合住宅補貼資源實施方案、社區規

劃師駐地輔導計畫、縱貫之心都市

更新先期規劃委託技術服務等案契

約期間跨年度，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 4 億 4,671 萬餘元，經追加預算 6,574 萬餘元，合計 5 億 1,246 萬

餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 9,553 萬餘元，應收保留數 5,468 萬餘元，主要係中央

補助計畫尚在執行中，補助款依實際進度核撥；合計決算審定數為 4 億 5,022 萬餘元，較預算

短收 6,224 萬餘元(12.15％)，主要係中央補助款依實際需要核撥。 

2.以前年度歲入轉入數計 1 億 1,991 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1,674 萬餘

元(13.96％)；減免數 2,645 萬餘元(22.06％)，主要係註銷已屆滿 5年仍未實現之應收歲入款；

應收保留數 7,671 萬餘元(63.97％)，主要係罰金罰鍰移送強制執行，尚待繼續收繳。 

3.歲出原編列預算數 8 億 6,891 萬餘元，經追加預算 9,456 萬餘元，並因辦理「后里檔

案庫房搬遷」檔案搬遷及簡易修繕工程、臺中市縱貫之心都市更新先期計畫、市政願景館建置

案、州遊樂園新軸線-街區風貌整體形塑計畫、臺中市社會住宅整體發展策略暨宣傳計畫委託專

業服務案，及綠空鐵道軸線計畫細部設計暨地方工作坊經費不敷等事由，經動支第二預備金

3,688 萬元，合計 10 億 35 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 6 億 2,581 萬餘元(62.56％)，

應付保留數 2億 7,981 萬餘元(27.97％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算

審定數為 9億 563 萬餘元，預算賸餘 9,472 萬餘元(9.47％)，主要係工程結餘款。 

4.以前年度歲出轉入數計 1 億 6,438 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 9,082 萬餘

元(55.25％)；減免數 1,594 萬餘元(9.70％)，主要係第一省城適居方城中山路人本環境改善工

程計畫與廠商解約，註銷相關經費；應付保留數 5,761 萬餘元(35.05％)，主要係辦理各都市計

畫地區公共設施用地通盤檢討案，及臺中港特定區都市計畫數值地形測量及都市計畫圖重製作

業(第三期)通盤檢討案等，尚在辦理中，須保留繼續執行。 
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圖1 都市發展局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府都市發展局主管僅臺中市都市更新及都市發展建設基金 1 個單位。茲將本年度

決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫僅列有其他勞務成本 1 項，實施結果，實際支用較預計減少，主要係整合性住宅

租金補貼執行計畫，複審合格戶數較預計減少，致未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 5,053 萬餘元，較預算減少 2,519 萬餘元，約 33.27％，主要係申

請住宅區變更為商業區案件減少，回饋金收入較預計減少所致。 

三、重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府都市發展局主管執行部分計有 4 項(表

1)，本年度可支用預算數合計 4 億 734 萬餘元，實際執行數 1 億 6,723 萬餘元，執行率 41.05

％，表列 4 項工程計畫年度預算執行率均未達 80％，係因尚須配合各需求單位提出現階段及未

來階段功能需求，辦理調整空間中；或因施工廠商尚未申請工程估驗計價；或因尚進行細部設

計審查中；或因規劃設計階段延遲等所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。 

表 1  臺中市政府都市發展局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 

(原始計畫期程) 
計畫總經費 

累計預定 

支 用 數 

累計實際 

執 行 數 

年 度 預 算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合 計 9,320,398  420,900  180,787  407,346  167,234  41.05  

1.智慧營運中心新建工程 10501-11112 7,600,000 50,000 － 50,000  － － 

2.臺中市社會住宅大里區光正段
第一期開發計畫 

10401-10712 380,752 84,800 20,762 84,097  20,059  23.85  

3.臺中市太平區育賢段社會住宅
興辦計畫 

10501-10812 785,184 31,106 9,499 31,106  9,499  30.54  

4.社會住宅豐原安康段委託設計
監造暨第一期開發計畫 

10301-10612 554,462 254,994 150,524 242,143  137,674  56.86  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

四、重要審核意見 

(一)積極興辦社會住宅，解決市民對可負擔住宅之需求，並落實居住正義，

惟出租辦法之制定有欠周妥，允宜研謀改善。 

該局為配合中央政府推動興辦社會住宅之目標，解決市民對可負擔住宅之需求，並落實居

住正義，透過自建、徵求民間參與、都市更新及開發回饋取得等方式興辦社會住宅，截至民國

105 年底止，已規劃豐原區安康段等 19 處，預計提供 7,057 戶(表 2)住宅。經查執行情形，核

有：1.社會住宅出租辦法未限制一定財產基準以下之家庭或個人始得申請，核與住宅法之立法目
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的未盡相符，允宜注意檢討修訂；2.未考量

財稅資料之有限性，對生活寬裕與申請資格

顯不相當或隱匿財產收入等承租者，建立調

查及處理機制；3.未明確規範社會住宅應提

供具特殊情形或身分者入住比例及租金條

件，亟待研擬辦理等情事，經函請檢討改善。

據復：1.將增訂家庭或個人之財產基準等申

請資格限制；2.將住宅法規定納入出租辦法

增訂，作為辦理之依據，避免排擠其他需優

先照顧對象的居住權利；3.提供具特殊情形

或身分者入住比例，將不低於住宅法所定之

標準，及給予經濟弱勢者較優惠之租金條件。 

(二)公共設施用地取得及容積

管制措施辦理情形仍欠周妥，允宜研

謀改善。 

該局對各行政區容積移轉總量管制上限、區段增額容積上限等管制措施未臻周妥，迭經本

處函請檢討改善，據復已於各都市計畫區辦理通盤檢討時考量都市發展密度、發展總量、公共

設施劃設水準及發展優先次序，以管制其土地開發之區位、時序、總量與品質。案經追蹤結果，

臺中市截至民國 105 年底止，已核定 32 個都市計畫區，計畫總面積 12,354.55 公頃，尚未取得

之公共設施保留地總面積為 1,674.97 公頃，占

計畫總面積 13.56％。該局為檢討不適宜或未有

需求之公共設施用地，建立完善公共設施用地

取得機制，及為使土地合理使用，避免容積管

制失衡，維持環境與生活品質，辦理臺中市內

都市計畫公共設施用地專案通盤檢討作業及針

對各種土地使用分區訂定上限容積率，進行容

積管制措施。經查其執行情形，核有：1.透過

公共設施用地變更作業，減少公共設施用地，

增加可建築土地，將使都市計畫人口與現況人

口差距擴大，降低區域公共設施數量，允宜注

圖 2  高樓層建物群聚熱區圖(局部) 

資料來源：整理自臺中市政府都市發展局及臺中市政府地
方稅務局提供資料。 

表 2  臺中市社會住宅計畫預計規劃情形一覽表 
單位：戶 

項次 案名 預估戶數 開發方式 

合計 7,057  

1 豐原區安康段一期 200 政府自建 

2 豐原區安康段二期 400 政府自建 

3 大里區光正段一期 201 政府自建 

4 大里區光正段二期 400 政府自建 

5 太平區育賢段一期 300 政府自建 

6 太平區育賢段二期 520 政府自建 

7 北屯區北屯段 220 政府自建 

8 太平區永億段 190 政府自建 

9 北屯區同榮段 560 政府自建 

10 東區尚武段 800 政府自建 

11 東區東勢子段 100 政府自建 

12 梧棲區三民段 600 政府自建 

13 北屯區東山段 330 政府自建 

14 豐原區豐南段 150 政府自建 

15 西屯區惠來厝段 300 民間參與 

16 北屯區太原段 1,242 民間參與 

17 東區練武段 270 民間參與 

18 
精密機械科技創新園區

勞工住宅社區 
202 開發回饋取得 

19 豐原火車站後站都更案 72 都市更新 

資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供截至民國105年底止之資料。 
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意檢討相關都市計畫之平均容積率及容積率管制標準；2.公園、體育場所、綠地、廣場及兒童

遊樂場等 5 項公共設施用地，計畫面積未達全部計畫 10％，且經該局辦理公共設施專案通盤檢

討後面積低於檢討前之服務水準，允宜研謀改進；3.部分容積移入較多地段已有建物密度偏高

情事(圖 2)，允宜注意其未來發展情形，適時依法管控容積移入，以維護區域居民生活品質等情

事，經函請檢討改善。據復：1.部分計畫區存有計畫人口訂定偏高情形，已進行計畫人口調降，

核實檢討計畫人口並重新檢核公共設施用地需求；2.遊憩型與開放空間型之公共設施可從其他

各種分區、用地補足，保障居民生活環境品質；3.為避免容積管制失衡，已訂定臺中市實施都

市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點，並依相關規定辦理。 

(三)都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託業務執行情形未盡妥

適，允宜檢討改善。 

該局為實地測設各土地使用分區邊界並執行都市計畫，以完成都市計畫樁測定與公告工作後

點交地政機關辦理地籍分割作業，本年度預算編列 1,900 萬元，辦理都市計畫樁測釘、埋設及數

值地形測量工程委託技術服務案，執行結果，決算數 1,900 萬元。經查計畫辦理情形，核有：1.

為維護用路人行車安全，允宜要求廠商提供都市計畫樁安全性檢視結果，俾對樁位凹陷或孔蓋鬆

動、遺失破裂等危害交通安全情事，進行全面性之管理，並即時派工修復；2.委託技術服務契約

未敘明空窗期持續提供服務之模式及作業規範，且有遲延修復情事，易生履約爭議及危害交通安

全，允宜注意檢討改善；3.都市計畫樁位查詢系統之資料庫已逾 4年未更新，減損系統使用效益，

未達便利民眾查詢之預期目標；4.為確保椿位測定儀器之準度，允宜將都市計畫樁測定及測定使

用儀器之校正方式，記載於邀標書之要求事項，以確保施測成果品質正確等情事，經函請檢討改

善。據復：1.將請廠商提供全面性檢視結果，俾利安全管理；2.將提早辦理發包，並紀錄廠商承

諾空窗期間提供服務部分，避免產生履約爭議；3.已於網站設置專區，就現行公告之相關都市計

畫樁位資料提供查詢使用；4.爾後將測定儀器之準度列為邀標書之要求事項。 

(四)率先執行建築工程指定必須勘驗查核，惟審驗人員資格條件規範及驗收

作業辦理情形未臻周延，尚待檢討改進。 

該局為落實建築工程三級品管制度及因應臺中市快速發展趨勢，本年度預算編列 969 萬餘

元，辦理建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫，引進專業技師或建築師等專業團體，協助

建立委外審驗制度，以解決建管人力不足問題與提升建管效率，執行結果，決算數 540 萬餘元。

經查計畫辦理情形，核有：1.施工勘驗之審驗人員資格條件規範，與臺中市政府委託辦理建築

管理業務作業辦法規定未盡相符；2.對複數決標之各家廠商驗收比率不一，且部分驗收紀錄未  
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詳實填載；3.審驗人員團體意外險保險期間未涵蓋履約期間，核與契約規定未合；4.建築工程

指定必須勘驗業務之招標公告期間與臺中市政府委託辦理建築管理業務作業辦法規定未合；5.

鋼筋勘驗查核紀錄表有關柱、梁、版等 3 項查核部位，未依面積大小適度增加抽驗範圍，為加

強公眾使用之建築物安全性，允宜增訂公眾使用之建築物或非供公眾使用但超過一定樓地板面

積者，適度增加查驗主要結構處數規定，以確保公共安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.

爾後將依規定納入採購契約內容；2.將於驗收時適度平均抽驗，並要求查驗人員詳實記錄；3.

將依契約規定函請廠商補送切結，保險範圍不足部分其賠償責任由廠商負擔；4.將配合調整公

告期，以符合規定；5.將適度增加查驗主要結構處數之規定，並納入契約規定。 

(五)招牌廣告及樹立廣告安全巡查、處理與督導計畫考核結果，經內政部營

建署評定為優異，惟廣告物許可證核發作業及電子牆廣告看板列管情形未臻落

實，仍待持續研謀改進。 

依內政部營建署辦理本年度「招牌廣告及樹立廣告安全巡查、處理與督導計畫」考核結果，

臺中市政府經評定為優異。該局為改善市容觀瞻並維護公共安全，輔導廣告物合法設置，本年

度預算編列 500 萬元，辦理招牌廣告及樹立廣告整齊化街區整頓工程，執行結果，決算數 488

萬餘元。經查計畫辦理情形，核有：1.廣告物許可證核發數量近 5年雖呈增加趨勢(表 3)，惟仍

有待輔導店家合法設置廣告物，避免

潛在公安危機；2.為美化市容及減少

廣告物招牌拆除及修改成本，允宜洽

請商店街區主管機關，將廣告物管理

納入評鑑，以創造友善環境；3.未依

臺中市政府取締違規廣告物督導小

組設置要點規定，每 6 個月定期召開

督導小組會議，有礙跨局處協調；4.

大型 LED 電子牆廣告看板產生之光害，影響附近居民生活，亦連帶影響道路駕駛人行車視線與

安全，惟尚未分類列管，允宜加強巡查機制，維護民眾生活安全等情事，經函請檢討改善。據

復：1.已將廣告物許可列為申請商業登記案件審查、列入聯合稽查項目等方式，以提高廣告物

合格率，並簡化廣告物許可申辦流程；2.商店街區主管機關已將廣告物整齊美觀納為評鑑項目；

3.各廣告物主管單位均依主管法規執行違規廣告物之取締，並將檢討相關規定，以符合實際執

行狀況；4.電子牆廣告看板使用閃爍式燈光照明不符規定者，將優先查處。  

表 3  近 5 年度直轄市核發廣告物許可證數量一覽表 
單位：件 

直轄市 
年度 

臺北市 新北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 

101 705 183 72 706 199 202 

102 511 213 49 735 146 147 

103 422 252 49 758 96 82 

104 288 194 45 830 74 385 

105 413 219 86 972 19 166 

資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 
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(六)資訊系統整合平台擴充及維護管理情形未盡妥適，允宜檢討改善。 

該局為辦理各類資訊系統建置及整合管理，本年度預算編列 180 萬元，辦理「資訊系統整

合平台」擴充與維護作業，執行結果，決算數 162 萬餘元。經查計畫辦理情形，核有：1.都市

計畫土地使用分區證明線上申請系統尚待積極整合建置，以利民眾線上申辦；2.各科室業務互

有系統使用需求，惟資訊系統整合作業亟待落實，以達資訊共享之目標；3.使用中資訊系統與

軟體財產清冊不符，管理作業未臻健全，允宜加強控管，以提升使用及管理效益；4.委託廠商

建置開發系統，未執行必要資料備份，致部分資料於開發過程中遭刪除無法回復，影響計畫辦

理期程等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請臺中市政府地政局協助建立都市計畫使用分區

核發系統，以提供線上申請、臨櫃取件之服務；2.預計將開發完成之業務資訊系統上傳掛載於

資訊系統整合平台，以達簡化業務流程及資訊共享之目標；3.已更新軟體保管清冊，並將加強

管控；4.已委託律師協助就損失部分向廠商提出損害賠償之訴。 

五、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 6項(表 4)，其中仍待繼續改善

者，經再研提審核意見 1項通知檢討改善。 

表 4  民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府都市發展主管重要審核意見覆核辦理情形表 
重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

(一)為促進區域均衡發展，亟待研謀各行政區容積移轉總量管制上限、區段

增額容積上限等管制措施，並加強系統資料之完整性與正確性，藉以提

升居住品質。 

因容積移入過度集中，致部分區域建築

高度過高，影響居住環境品質等，改善

成效未如預期或未能依改善措施辦理，

業再研提審核意見詳「四、重要審核意

見(二)」。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)執行違建拆除計畫已具成效，惟違章建築查報及拆除作業仍未盡落實，

亟待積極辦理。 

 

(二)建築物公共安全檢查業務經內政部考核評比為全國優等，惟公安申報清

查及機關間聯繫通報機制仍欠周延，允宜檢討改善。 

(三)開放空間設置及管理維護業務執行情形有欠周妥，尚待持續檢討改善。 

(四)公共建築物無障礙生活環境業務經內政部評鑑為特優，惟無障礙設備與

設施改善計畫辦理情形仍有欠周妥，亟待研謀改善。 

(五)液化石油氣業(瓦斯行)違反土地使用分區規定之裁罰作業未盡周妥，允

宜檢討改善。 

(六)臺中市山坡地住宅安全維護管理情形未盡妥適，亟待檢討改善。 
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拾、臺中市政府農業局主管 

臺中市政府農業局主管計有公務機關 3 個，非營業特種基金單位 2 個，各該單位決算及附

屬單位決算非營業部分之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府農業局主管包括臺中市政府農業局、臺中市動物保護防疫處、臺中市海岸資源

漁業發展所等 3個機關，掌理農政及作物生產輔導、農會及休閒農業輔導、畜牧行政、農地利用

與管理、農產運銷加工輔導、林政與自然保育管理、動物疾病防疫保護及漁業海岸資源業務等事

項。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 13 項，下分工作計畫

23 項，包括辦理農業用地利用與管

理、加強農民專業訓練、輔導農業旅

遊場域合法化及優質化、推廣農特產

品多元行銷、強化苗圃管理、寵物登

記管理、犬貓絕育手術及保育海洋資

源等重要施政項目，並依據本年度施

政目標，編定策略績效目標 13 項，

訂定 26 項年度衡量指標，執行結

果，經評核為綠燈 23 項、黃燈 3項，

整體施政目標達成情形較民國 104

年度下降(圖 1)。又上開 23 項工作

計畫中，已執行完成者 16 項，尚在執行者 7項，主要係調整耕作制度活化農地計畫因配合中央

補助期程尚在辦理及松柏漁港漁貨多功能集貨場暨周邊港埠新建工程尚在辦理中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 2,843 萬餘元，經追加預算 6,611 萬餘元，合計 9,454 萬餘元，決

算審核結果(表 1)，審定實現數 8,936 萬餘元，應收保留數 1,445 萬餘元，主要係改善政府動物

管制收容設施計畫尚於執行中，中央補助款依實際進度核撥；合計決算審定數為 1 億 381 萬餘

元，較預算超收 927 萬餘元(9.81％)，主要係實際違規案件較預計增加。 
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 100.00 - - -

105年度 88.46 11.54 - -

圖1 農業局主管績效評估結果分布圖 
％ 

資料來源:臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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表 1 臺中市政府農業局主管歲入決算審定簡表 

    單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 94,548 89,361 14,457 103,819 9,271 9.81 

臺 中 市 政 府 農 業 局 62,264 68,069 685 68,755 6,491 10.43 

臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 29,150 18,214 13,492 31,706 2,556 8.77 

臺中市海岸資源漁業發展所 3,134 3,077 280 3,357 223 7.13 

2.以前年度歲入轉入數計 452 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定實現數 63 萬餘元(14.04

％)；減免數 50 萬元(11.05％)，主要係註銷經法院判決撤銷之罰金罰鍰；應收保留數 338 萬餘

元(74.91％)，主要係相關罰鍰案件尚待收繳。 

 
表 2 臺中市政府農業局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 4,523 500 635 3,388 74.91 

臺 中 市 政 府 農 業 局 1,204 － 120 1,084 89.99 

臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 2,188 500 181 1,506 68.86 

臺 中 市 海 岸 資 源 漁 業 發 展 所 1,131 － 333 797 70.53 

3.歲出原編列預算數 26 億 2,274 萬餘元，經追加(減)預算 8,043 萬餘元，合計 27 億 318

萬餘元，決算審核結果(表 3)，審定實現數 22億 2,727 萬餘元(82.39％)，應付保留數 1億 3,758

萬餘元(5.09％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 23 億 6,486 萬

餘元，預算賸餘 3億 3,831 萬餘元(12.52％)，主要係按業務實際需求支出之結餘。 
 

表 3 臺中市政府農業局主管歲出決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 審定數與預算數比較增減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 2,703,181 2,227,277 137,583 2,364,861 - 338,319 12.52 

臺 中 市 政 府 農 業 局 2,391,553 2,022,053 52,435 2,074,489 - 317,063 13.26 

臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 202,454 169,409 18,291 187,700 - 14,753 7.29 

臺中市海岸資源漁業發展所 109,174 35,815 66,856 102,671 - 6,502 5.96 

4.以前年度歲出轉入數計 6億 4,886 萬餘元，決算審核結果(表 4)，審定實現數 6億 115

萬餘元(92.65％)，減免數 2,036 萬餘元(3.14％)，主要係註銷臺中市外埔區永豐段地上物查估

補償金結餘款；應付保留數 2,734 萬餘元(4.21％)，主要係 2018 臺中世界花卉博覽會用地興辦

事業及環境評估等計畫尚在辦理中。 
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表 4 臺中市政府農業局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 

 單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 648,863 20,360 601,153 27,349 4.21 

臺 中 市 政 府 農 業 局 590,835 20,158 545,158 25,518 4.32 

臺中市動物保護防疫處 1,496 0.9 1,495 － － 

臺中市海岸資源漁業發展所 56,531 201 54,498 1,831 3.24 

二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府農業局主管包括臺中市農業發展基金及臺中市動物福利基金等 2 個單位。茲將本

年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫主要有一般行政管理計畫、安全農業輔導計畫、農業發展計畫、動物福利管理計

畫及一般建築及設備計畫等 6 項，實施結果，因人力經費覈實支出或各項業務依實際需要支用，

致 6項計畫均未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 1億 8,352 萬餘元，與預算短絀相距 2億 254 萬餘元(表 5)，主要

係補助各級農會及農民團體辦理天然災害重建計畫依實際需要支用所致。 

表 5 臺中市政府農業局主管非營業特種基金餘絀審定簡表 

單位：新臺幣千元 

基 金 名 稱 預 算 數 決 算 審 定 數 
審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 

金 額 ％ 

特 別 收 入 基 金 - 19,011 183,529 202,540 － 

 臺 中 市 農 業 發 展 基 金 - 8,113 192,137 200,250 － 

 臺 中 市 動 物 福 利 基 金 - 10,898 - 8,607 2,290 21.02 

三、重要審核意見 

(一)休閒農業區已逐年增加且評鑑成績亦已提升，惟督導管理作業未盡周妥，

尚待檢討改善，以提供優質安全之旅遊環境，維護消費者權益。 

該局為整合臺中市休閒農業區資源發展策略聯盟及跨域整合旅遊資源，獲行政院農業委員會

補助辦理休閒農場經營及輔導管理暨臺中市休閒農業區跨域整備計畫，休閒農業區由民國 101 年

度之 5區增加至本年度之 8區，最近 3次評鑑結果(每 2年評鑑 1次)，由民國 101 年度之乙等、

丙等，提升至本年度之甲等、乙等(表 6)。惟查休閒農場經營及輔導管理計畫執行情形，核有：

1.未依規定裁處自行變更用途或變更經營計畫之休閒農場業者，任令業者違法營運，管理機制付  
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之闕如；2.未妥為控管休閒農場投保公共意外

責任險情形，致有部分保險效期出現空窗期，

亟待建置追蹤複查機制，以維護消費者權益；

3.部分補助單位於活動辦理後 3 個月餘，始辦

理核銷事宜，間有原始憑證之發票日期在活動

日期之後，且發票記載支出項目，非屬營業人

之營業登記項目範圍，內部審核作業未臻確

實；4.未依不同階段之發展需求及各區特質深

化輔導機制，促進相關產業發展；5.未及時維

修危險設施並清理環境，危及遊客安全，允宜

督促管理單位營造優質之旅遊環境，以提升整

體環境友善度，確保遊客安全等情事，經函請

檢討改善。據復：1.已積極督促違規業者依規定改善及辦理後續輔導作業；2.已將「休閒農場是否

投保公共意外責任險」列為民國106年度查核項目，並輔導業者辦理；3.已請受補助單位檢討改進；

4.將以輔導團隊方式，依各區特質輔導各休閒農業區發展；5.針對待維護設施，除促請管理單位妥

善維護管理外，亦優先列為本年度修復工項。 

(二)農地利用管理及抽查作業未臻落實，未能有效導正違規使用情形，亟待

檢討改善，以促進農業發展及土地資源合理分配利用。 

該局為促進農業發展及土地資源合理分配利用，達成農地農用之目標，本年度預算編列 872

萬餘元，辦理農業用地利用與管理、農業設施容許使用管理。經查辦理情形，核有：1.農業設

施違規使用情形普遍，允宜研議適切之抽查件數或比率，加強列管抽查，以有效導正違規使用

情形；2.農業設施違規使用案件已逾改正期限，惟未積極辦理複查及後續廢止容許使用作業；

3.近2年度僅就土地增值稅之案件辦理賦稅減免抽查，未辦理免徵遺產稅及贈與稅案件之抽查，

亟待檢討妥處，以完善賦稅減免抽查作業；4.農業用地賦稅減免優惠之違規案件，已逾改正期

限，惟未積極辦理複勘暨後續通知稅捐機關改課地價稅等情事，經函請檢討改善。據復：1.將

考量人力情形，適度提升抽查件數及比率；2.儘速辦理查核工作，如有違規情形，依規定函請

相關權責機關辦理裁罰作業；3.將納入免徵遺產稅及贈與稅案件辦理抽查作業；4.儘速辦理查

核工作，如有違規情形，依規定辦理。 

(三)農藥殘留及肥料檢測執行情形仍欠妥適，允宜檢討改善，以落實農藥及

肥料之品質管理，維護農產品食用安全。  

表 6 臺中市休閒農業區評鑑結果一覽表 

年度                       

休閒農業區 

評鑑成績列等 

101 103 105 

新社區馬力埔 乙等 乙等 乙等 

東勢區軟埤坑 乙等 甲等 甲等 

太平區頭汴坑 乙等 乙等 乙等 

石岡區食水嵙 丙等 乙等 乙等 

大甲區匠師的故鄉 丙等 乙等 乙等 

新社區抽藤坑 
 

乙等 乙等 

外埔區水流東 
 

甲等 

東勢區梨之鄉 甲等 

註：1.中央主管機關為輔導休閒農業發展，每 2年得辦理休閒

農業區評鑑。評鑑以 100 分為滿分，並以評定成績列等，

90 分以上列優等，80 分以上未滿 90 分列甲等，70 分以

上未滿 80 分列乙等，60 分以上未滿 70 分列丙等，未滿

60 分列丁等。 

2.資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。 
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該局為加強農作物及飼料源頭抽檢，推動農產品安全無縫管理體系，防止不合格農畜產品

流入市面及推廣農產品安全用藥，本年度辦理農藥及肥料採樣檢驗件數分別為 75 件及 55 件。

經查相關檢測作業辦理情形，核有：1.民國 103 至 105

年度辦理農藥品質採樣檢驗計 225 件，不合格件數計 26

件，不合格比率 11.56％(表 7)，間有未依法對農藥檢驗

不合格業者裁罰並積極追繳，以有效監督與規範農藥業

者之製造與販賣行為；2.肥料檢驗不合格比率雖由民國

103 年度之 36.36％降至本年度之 10.91％(圖 2)，惟部

分案件未依法裁罰，亟待依規定辦理；3.成立聯合抽查

小組辦理農畜水產品檢測業務，惟

部分抽檢項目未達目標值，尚待加

強教育訓練及調整工作計畫，俾提

升整體抽查效率；4.未及時於生產

期間辦理高風險蔬果之農藥殘留

檢測作業，影響監測品質與農產品

安全；5.未落實飼料抽驗不合格業

者之回溯追蹤機制，允宜持續篩選

檢驗，以提升飼料源頭管制效能；

6.針對農藥檢驗不合格者，未積極

落實即時下架之程序，影響農業生

產安全及生態環境等情事，經函請檢討改善。據復：1.及 2.已針對不合格業者辦理裁罰作業；3.

嗣後將增加稽查時間，提高場次，以符合目標值；4.將加強抽驗，以確保消費者食用安全；5.將

不合格業者列入民國 106 年度稽查小組優先稽查對象，並加強督促改進；6.將於函轉不合格報告

予廠商時，通知廠商立即將不合格產品下架，以加速作業流程。  

(四)保護野生動植物教育宣導已達績效目標值，惟未適時檢討修訂生態保育

計畫書，有待檢討改善，以完善生態保育作業及維護生態多樣性。 

該局依濕地保育法、野生動物保護法等規定，擬訂櫻花鉤吻鮭、大肚溪口及高美野生動物

保護區保育計畫書，辦理相關經營管理及生態保育等業務，並訂定保護野生動植物，維護自然

生態平衡等績效目標。本年度預計辦理 8 場野生動物教育宣導活動，實際辦理 8 場，績效目標

達成率為 100％。經查生態保育計畫執行情形，核有：1.櫻花鉤吻鮭野生動物保護區保育計畫書

已實施逾 19 年未適時修訂，部分執行機關已變更或相關保護措施已不符實際需求，亟待檢討修  

表 7 農藥品質檢驗情形一覽表 
單位：件、％ 

年度 
檢驗 
件數 

檢驗結果 

合格 
不合格 

件數 比率 

合計 225 199 26 11.56 

103 75 66 9 12.00 

104 75 62 13 17.33 

105 75 71 4 5.33 

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。 

 

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。 

圖 2 肥料管理檢驗情形統計圖 
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訂；2.未定期檢討櫻花鉤吻鮭野生動物保護區核心範圍，保育作業之推動顯欠積極；3.大肚溪口

野生動物保護區保育計畫自民國 87 年公告實施後迄未檢討修訂，相關生態資源及土地現況已有

所變動，亟待積極與彰化縣政府橫向聯繫，整合更新保育計畫書；4.經管國家級濕地-高美濕地，

迄未完成濕地保育利用計畫暨公開展覽，亟待積極辦理；5.未寬籌經費辦理生態環境調查或研究

等情事，經函請檢討改善。據復：1.將研議辦理櫻花鉤吻鮭野生動物保護區保育計畫修訂工作，

並強化保護區之經營管理及維護生物多樣性；2.將研擬修正保護區保育計畫，提請相關機關討論

修正保育計畫與相關機關應配合事項；3.將配合彰化縣政府參與保育計畫修訂更新與審查事宜；

4.已將高美重要濕地保育利用計畫草案函送內政部營建署城鄉發展分署審查，並持續配合及推動

相關計畫；5.將寬籌經費加強保護區生態教育宣導及河岸棲地等環境管理工作。 

(五)辦理動物保護業務經行政院農業委員會評鑑為特優，惟有關動物收容及

生命禮儀執行情形未盡妥適，尚待檢討改善，以落實保護收容動物精神。 

臺中市動物保護防疫處為妥善照顧及收容流浪動物暨掌理寵物生命禮儀業務，本年度預算

編列 2,070 萬元，辦理動物收容

所管理、棄犬貓捕捉收容及特定

寵物殯葬業輔導，動物保護業務

經行政院農業委員會評鑑為特優，

臺中市動物收容所近 3 年犬貓入

所隻數已由民國 103 年度之

8,867 隻降至本年度之 4,195

隻(圖 3)。經查動物收容及生命禮

儀執行情形，核有：1.臺中市動

物屍體處理自治條例未符現況所

需，致該條例制定已逾 4 年餘，仍無寵物殯葬業者依法領得營業證照；2.動物收容所收容之有

主寵物，通知飼主認領回作業未臻周延，致相關資料無法順利送達，亦無法查證是否屬棄養情

形；3.誘捕籠借用作業規範未臻周延，未符保護動物之理念，允宜研議完善作業規範，以提升

使用效益暨達成保護動物之理念等情事，經函請檢討改善。據復：1.臺中市動物屍體處理自治

條例修正草案業經臺中市議會審議通過，並於民國 105 年 11 月 17 日函送行政院，俟行政院核

定後，立即擬訂相關辦法，以輔導業者依規定取得許可證；2.調整通知飼主認領回作業流程，

減少資料未能順利送達之情形；3.已研議訂定臺中市誘捕籠管理辦法中。 

(六)動物防疫檢疫及管理情形未盡周延，允宜加強高風險區監測及查緝作業，

及時發揮預警功能，以維護消費者食用禽畜產品之安全。 

圖 3  臺中市動物收容所犬貓入所隻數統計圖 

 
資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。 
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臺中市動物保護防疫處為強化 H5N1 亞型高病原性家禽流行性感冒及家禽重要疾病防疫，並

遏止違法屠宰行為，民國 103 至 105 年度主動監測各家禽場畜場及理貨場 179 場，聯合查緝 276

場次，一般查緝 275 場次。經查動物防疫檢疫及管理情形，核有：1.高風險區之禽隻藉由運輸

送至家禽理貨場進行活禽交易，易形成病毒擴散源，允宜加強高風險區之家禽理貨場活禽監測，

並督促禽場端、批發市場端及屠宰場端落實運輸車輛消毒措施，杜絕來自外縣市高風險區禽隻

傳染途徑，以降低禽流感感染風險；2.列管違法私宰屠宰場由民國 103 年 1 月之 26 場，減少至

民國 105 年 12 月之 16 場，查緝作業略具成效，惟查緝次數與地點允宜隨季節性需求及消費行

為調整，以維護消費者食用禽畜產品安全；3.鴨鵝水禽場為新型禽流感高風險區，允宜依規定

提高監測採檢數，以發揮監測之預警效能；4.為有效降低新型禽流感發生機率，允宜加強督導

高風險水禽場改善禽舍之生物安全條件，並督促養禽場執行各項生物安全措施；5.為防止傳統

塑膠蛋箱在禽場間傳遞重複使用，降低疫病傳播機率，允宜加強督導業者使用一次性之裝載器

材等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續稽查並輔導理貨場、屠宰場加強人員管制及落實

運輸車輛消毒措施，減少外縣市高風險區之疫病傳播風險；2.將依季節性需求及消費行為調整

查緝地點，並加強查緝次數，以維護消費者食用禽畜產品安全；3.將依行政院農業委員會動植

物防疫檢疫局計畫書目標數主動監測、採樣送驗，以即早預警及處置；4.將持續督促業者落實

禽場內防鳥設施等生物安全措施，阻斷疾病傳染途徑；5.加強稽查並輔導蛋禽場落實源頭管理，

避免髒汙蛋箱於不同禽場間傳遞，造成疾病傳播。 

(七)首創辦理「青年加農、賢拜傳承」計畫，惟安全農業輔導計畫執行情形

未臻周妥且執行率偏低，允宜檢討改善，以提升農民福利及農業發展目標。 

該局為促進農民福利及農業發展，設置臺中市農業發展基金，辦理農地利用管理、農業發

展及農作物天然災害救助等業務，並首創辦理「青年加農、賢拜傳承」補助計畫，透過建立農

業傳承輔導團隊等師徒制，鼓勵青年農民投入農業生產。惟查本年度編列預算數 2 億 6,567 萬

餘元，執行結果，決算數 6,472 萬餘元，執行率僅 24.36％，其中安全農業輔導計畫辦理情形，

核有：1.安全農業輔導業務及營農推廣輔導業務編列補(捐)助等經費之預算數分別為 1億 8,557

萬餘元及 6,222 萬餘元，決算數分別各為 2,810 萬餘元(執行率 15.15％)及 2,329 萬餘元(執行

率 37.44％)，執行率偏低，甚有補助農民團體及大專院校辦理非基因改良雜糧作物契作計畫相

關大型農機具設備等 7項計畫之執行率為零(表 8)，允宜研謀改善，以提升農民福利及農業發展

目標；2.青年加農、賢拜傳承計畫未審慎規劃留農率之計算標準、後續審查作業及追蹤期間，

亟待檢討妥處，以利評估相關補助效益；3.推動蔬菜產業發展及學童營養午餐供應計畫，補助

https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-青年.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
https://www.new0.net/tag-賢拜.html
https://www.new0.net/tag-師徒.html
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經費超逾核定補助比率及支領上限；4.追溯補助已發生之天然災害，致部分申請案件無勘查紀

錄可稽，補助程序未臻周延，

且補助作業要點未排除使用土

地、水源及設施不符有關法令

規定者；5.農作物天然災害保

險投保率甚低，允宜加強宣導

推廣，以達成降低農民損失及

政府現金救助之目標等情事，

經函請檢討改善。據復：1.已

針對各項計畫審慎評估編列經

費，並加強計畫執行與控管或

調整計畫方向、檢討執行方式，

以提高農民參與意願，並提升計畫執行效益；2.後續審查作業將透過班長與組長進行追蹤，留

農率追蹤期間為每 3 個月 1 次，以提升留農率，發揮補助效益；3.受補助單位已繳回溢領之補

助款 1 萬餘元；4.將檢討修正農業天然災害復建補助作業要點；5.已辦理天然災害保險政策宣

導說明會，加強宣導並建立農民正確保險觀念，以提高農民投保意願。 

四、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告所列重要審核意見計 6 項，經賡續追蹤查核實際辦理

結果，經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理中(表 9)。 

表 9 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府農業局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫已獲中央同意補助 50％之經費，惟

有關花博計畫執行情形未盡妥適，亟待檢討改善。 

 

(二)農業補助計畫執行情形及監督考核機制未臻周妥，亟待檢討改善。 

(三)樹木保護業務管理維護作業未盡周延，且相關制度規章未盡妥善，亟待

檢討改善。 

(四)近 3年度已提供綠美化及造林所需苗木84萬餘株，惟苗圃管理及苗木配

撥暨追蹤機制未臻確實，亟待檢討改善。 

(五)流浪犬貓認養率已逐年提升，安樂死比率相對下降，惟因應零安樂死政

策之推動，仍待積極妥擬相關配套措施。 

(六)漁業管理及漁港維護執行情形未盡妥適，亟待加強辦理。 

表 8 臺中市農業發展基金民國 105 年度未執行計畫一覽表 
單位：新臺幣千元 

業務名稱 計畫名稱 預算數 

安全農業 
輔導業務 

補助農民團體及大專院校辦理非基因改良雜糧作
物契作計畫相關大型農機具設備等經費 

4,500 

補助農民團體及大專院校辦理安全蔬菜契作計畫
等相關棚架網室、農機具及蓄水設施設備等經費 

3,780 

補助各級農會及農民團體辦理天然災害預防性設
施及災害復建防救設施 

25,000 

輔導農會設置農特產品展銷中心計畫相關設
施(備)費用 

2,500 

結合物流配送行銷臺中在地農產品開拓農產品多
元行銷管道 

1,220 

營農推廣 
輔導業務 

補助農民團體建立網路行銷通路及執行青年加農
賢拜傳承計畫 

2,615 

補助農民團體、協(學)會、合作社場及大專院校
辦理農業張老師計畫 

1,000 

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。 
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拾壹、臺中市政府觀光旅遊局主管 
臺中市政府觀光旅遊局主管包括臺中市政府觀光旅遊局、臺中市風景區管理所等 2 個機

關，掌理臺中市轄內觀光及旅遊管理、風景區管理等業務。茲將本年度決算審核結果、重大公

共建設計畫執行之審核情形說明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 6 項，下分工作計畫

10 項，包括辦理觀光遊憩地區及觀

光服務設施之建設工程、民俗節慶

及觀光遊憩活動規劃與推廣、旅館

業、民宿及溫泉區輔導管理、后里

馬場營運管理及設施維護工程、觀

光政策擬定及觀光事業發展計畫規

劃、各風景區整建、維護修繕、環

境清潔及遊客安全服務、解說等重

要施政項目，並依據本年度施政目

標，編定策略績效目標11項，訂定

20 項年度衡量指標，執行結果，經

評核為綠燈17項、黃燈2項、紅燈1項，整體施政目標達成情形較民國104年度下降(圖1)。又

上開10項工作計畫中，已執行完成者3項，尚在執行者7項，主要係大安濱海樂園開發興建工程

尚在履約中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 4,682 萬元，經追加預算 4,830 萬元，合計 9,512 萬元，決算審核結

果(表 1)，審定實現數 6,844 萬餘元，應收保留數 3,764 萬餘元，主要係中央補助款依計畫執行

進度核撥；合計決算審定數為 1 億 608 萬餘元，較預算超收 1,096 萬餘元(11.53％)，主要係加

強辦理旅宿稽查業務，違反發展觀光條例罰鍰收入較預計增加。 

表 1 臺中市政府觀光旅遊局主管歲入決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 收 保 留 數 合 計 金 額 ％ 

合 計 95,120 68,445 37,640 106,085 10,965 11.53 

臺中市政府觀光旅遊局 94,935 68,141 37,640 105,782 10,847 11.43 

臺中市風景區管理所 185 303 － 303 118 64.16 

2.以前年度歲入轉入數計 1,452 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 914 萬餘元(62.96

％)；減免數 50萬元(3.44％)，係註銷帳列已逾5年應收行政罰鍰；應收保留數487萬餘元(33.60

0

20

40

60

80

100

綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 95.00 5.00 - -

105年度 85.00 10.00 5.00 -

圖1 觀光旅遊局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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％)，係違反發展觀光條例之罰鍰案件，尚待收繳。 

3.歲出原編列預算數 8 億 5,752 萬餘元，經追加預算 5,124 萬餘元，並因修繕大坑登山

步道設施，經動支第二預備金 2,000 萬元，合計 9億 2,876 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定

實現數 3億 9,713 萬餘元(42.76％)，應付保留數 4億 9,454 萬餘元(53.25％)，保留原因詳「(一)

計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 8億 9,167 萬餘元，預算賸餘 3,708 萬餘元(3.99％)，

主要係臺中市山線苗栗至南投段自行車串接工程結餘款。 

表 2 臺中市政府觀光旅遊局主管歲出決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 付 保 留 數 合 計 金 額 ％ 

合 計 928,766 397,138 494,540 891,678 - 37,087 3.99 

臺中市政府觀光旅遊局 860,168 351,123 474,092 825,215 - 34,952 4.06 

臺中市風景區管理所 68,598 46,015 20,447 66,462 - 2,135 3.11 

4.以前年度歲出轉入數計 3億 9,580 萬餘元，決算審核結果(表 3)，審定實現數 2億 5,097

萬餘元(63.41％)；減免數 365 萬餘元(0.92％)，主要係註銷各項營繕工程結餘款；應付保留數

1 億 4,118 萬餘元(35.67％)，主要係觀光旅遊局辦理大安濱海樂園開發興建工程案尚在履約

中，須繼續執行。 

表 3 臺中市政府觀光旅遊局以前年度歲出轉入數決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 395,807 3,651 250,972 141,182 35.67 

臺中市政府觀光旅遊局 395,782 3,651 250,948 141,182 35.67 

臺 中 市 風 景 區 管 理 所 24 － 24 － － 

(三)重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府觀光旅遊局主管執行部分計有 2 項(表

4)，本年度可支用預算數合計 5億 7,625 萬餘元，實際執行數 1億 6,522 萬餘元，執行率 28.67

％，表列 2 項工程計畫年度預算執行率均未達 80％，主要係因檢討媽祖主題園區定位、相關工

程內容及因應澎湖大倉媽祖雕像移設進行可行性評估，或因檢討調整相關規劃內容，及辦理變

更設計所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。 

表 4 臺中市政府觀光旅遊局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 
(原始計畫期程) 

計畫總經費 
累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合    計 1,199,410  749,410  338,381  576,251  165,222  28.67  

1. 大安港媽祖主題園區計畫 10201-10612 628,930 478,930 197,292 347,647  66,009  18.99  

2. 白海豚生態館新建工程 10201-10712 570,480 270,480 141,088 228,604  99,212  43.40  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。  
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(四)重要審核意見 

1.推動低碳旅館評比及認證計畫欠缺穩健執行策略及激勵作為，追蹤考核

作業亦未盡完善，允宜研謀改善，以促進環境永續發展。 

該局為鼓勵旅館業者積極推動節能減碳以永續經營旅宿環境，民國 101 至 105 年度編列預

算 615 萬餘元，辦理低碳節能旅館評比或臺中市旅館低碳認證，及追蹤檢查暨行銷等計畫，計

63 家旅宿業獲獎或通過認證(表 5)。經查執行情形，核有

：(1)推動低碳旅館欠缺穩健執行策略，致民間業者無所

適從；(2)低碳旅館認證欠缺激勵作為，未能提升業者參

與認證意願，影響計畫執行成效；(3)未依規定對取得低

碳旅館認證者辦理追蹤考核作業，另對申請未予通過認證

之旅館，未有相關輔導機制，追蹤及輔導作業欠積極；(4)

委託專業服務組成審查小組，部分外聘委員及工作人員名

單未經該局核定，評分作業準則未盡周延；(5)實際辦理

內容與服務建議書未臻契合，成果報告審查未覈實，驗收

作業未盡周延等情事，經函請檢討改善。據復：(1)將重新檢討過去推動情形，擬訂未來穩健推

動方案；(2)將研擬相關獎勵措施，提升業者參與認證意願；(3)將積極辦理追蹤考核，優先鼓

勵及輔導先前未通過認證之業者參

加推動低碳節能工作；(4)爾後加強

於契約明定審查與核定程序事宜，

並檢討及修正認證機制與準則；(5)

爾後將加強審核結案報告書，落實

監督與審查。 

2.發行中台灣好玩卡有

助推展跨區觀光資源，惟實際

開卡使用數量及服務網絡量能

未如預期，規劃及監督管理機

制未臻周妥，允宜檢討改善。 

該局本年度獲交通部觀光局核

定補助辦理「中台灣好玩卡-中臺灣

限定」推廣計畫，整合臺中市、苗栗  

表 5 臺中市低碳旅館評比或認證
推動情形統計表 

年度 
推動 

方式 

申請 

家數 

通過 

家數 

101 評比 17 14 

102 評比 16 15 

103 認證 21 17 

104 － － － 

105 認證 20 17 

106 － － － 

註：1.民國 104 及 106 年度未辦理。 

2.資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊

局提供資料。 
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資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。 

圖2  中台灣好玩卡民國105年度各產品類別開卡情形 
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縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等中臺灣市縣觀光資源，發行中台灣好玩卡，執

行媒體行銷、服務整合及國際行銷推廣、推廣品設計及製作等工作，計畫經費 1,115 萬元。經查

中台灣好玩卡推廣情形，核有：(1)實際開卡使用數量僅占銷售數量 2成餘(圖 2)，服務網絡之建

置亦未達預定目標，發卡實質成效及服務網絡量能均有待提升；(2)未掌握目標客層購卡及開卡使

用情形，不利評估發行成效及回饋後續宣傳推介作業之規劃；(3)未對委辦廠商合作商家之設立合

法性進行檢核，履約管理機制有欠周妥；(4)缺乏監督委辦廠商要求合作單位善後服務責任落實之

機制，計畫執行未臻完善；(5)委託開發建置行動應用軟體(App)，惟未依管理作業要點規定辦理，

相關規範宣導作業有待加強等情事，經函請檢討改善。據復：(1)將規劃主題商品，打造品牌特色，

及擴增合作店家之群聚效應；(2)將配合系統優化及智慧產品包裝時程加強數據分析作業，以掌握

目標客群消費動態；(3)將建立商家合法性之檢核作業；(4)將檢討相關監督機制，以確保消費者

與合作店家權益及政府形象；(5)將宣導依規定開發建置 App。 

3.溫泉使用事業合法營業比率已逐年增加，惟溫泉區管理計畫未依法定時

限檢討，輔導及推廣業務執行情形未盡周妥，仍待檢討改善。 

該局為提升臺中市溫泉觀光產業之公共安全與服務品質，促進溫泉觀光產業之繁榮與永續

發展，近年積極推展溫泉觀光產業，及輔導尚未合法溫泉業者儘速取得溫泉標章合法經營，近 3

年度(民國 103 至 105 年度)取得溫泉標章業者分別為 13 家、14 家、15 家，經查執行情形，核

有：(1)溫泉區管理計畫未依法定期限適時檢討，現有管理計畫未符實際需求；(2)部分溫泉水

權狀已逾核准水權年限，惟仍列為取得溫泉標章合法業者；(3)輔導既有溫泉使用事業合法營業

比率雖逐年增加(圖 3)，惟仍未達年度績效目

標；(4)溫泉觀光產業推展成果具體效益迄未顯

現，亟待加強國際名湯交流結盟後續實質互惠

措施，深化結盟效益；(5)委託專業服務廠商辦

理之公共意外責任險實際保險期間及價款結算

與契約書規定未符等情事，經函請檢討改善。

據復：(1)爾後將遵依法令規定積極辦理，預計

迄民國 107 年完成檢討修正；(2)業者已申請水

權展延登記，爾後將加強機關間橫向聯繫機

制；(3)將持續輔導業者合法化；(4)將加強國

際交流結盟後之具體互惠措施；(5)廠商已繳回溢領之保險費。 
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圖3 臺中市近3年度取得溫泉標章業者統計圖 

資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。 
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4.大安濱海旅客服務中心開放營運後已帶動當地觀光遊憩人潮，惟周邊設

施維護、巡查及管理作業未盡落實，仍待研謀改進。 

大安濱海旅客服務中心於本年度 6 月開放營

運，提供民眾舒適水域遊憩休閒活動之場所，本年

度遊客人數 42 萬餘人，較民國 103 及 104 年度明顯

增加(圖 4)。該局所屬風景區管理所本年度預算編

列 1,200 萬元，辦理風景區設施維護修繕工程，並

派員執行大安濱海樂園巡查、清潔、綠美化及旅客

服務中心諮詢服務等作業，經查辦理情形，核有：(1)

大安風景區維護修繕規劃作業未盡妥適，部分工項

於水域活動開放後施作，有影響遊客安全之虞；(2)

未要求廠商研提現況調查及修繕建議，且勘查作業

未盡落實，致未能全面檢視修護需求，妥為規劃園區設施修繕事宜；(3)未妥適填報巡查紀錄並

列管損壞修復情形，致未能有效掌控設施後續修繕進度；(4)大安濱海旅客服務中心於本年度 6

月開放營運，惟迄未研訂整體營運計畫，場地使用率偏低，未能發揮觀光旅遊服務功能；(5)園

區迄未投保公共意外責任險等情事，經函請檢討改善。據復：(1)民國 106 年度相關維護修繕工

作已提早派工，未來將賡續檢討改進；(2)將落實園區巡查，儘速修復相關設施；(3)將檢討報

表格式，並依據已派工修繕完成內容，詳實登載修繕情形；(4)已研議該中心未來計畫目標，並

規劃「臺中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施 OT 案」；(5)將投保園區公共意外責任險。 

5.沙雕及風箏衝浪活動規劃及履約管理作業仍欠周延，允宜檢討改善。 

該局所屬風景區管理所為推展海線觀光及增加旅遊深度，本年度編列預算 349 萬元，於民

國 105 年 6 至 8 月及 12 月分別辦理「藍帶海洋觀光季系列活動—沙雕活動」及「風箏衝浪競賽

暨體驗活動」，並配合沙雕活動辦理「大安觀光系列活動清潔、服務及交通疏導勞務採購案」，

成功吸引大量遊客人潮。經查辦理情形，核有：(1)未妥為規劃活動報名機制及宣導措施，致活

動執行成效欠佳；(2)未妥適規劃交通疏導計畫及停車空間，致遭民眾投訴及媒體披露；(3)未

促請廠商依規定辦理契約變更事宜等情事，經函請檢討改善。據復：(1)將檢討預約報名方式，

並配合其他活動共同行銷，以期民眾能更踴躍出席；(2)將加強交通疏導及規劃停車空間，以滿

足民眾需求；(3)爾後將及時導正廠商依規定辦理。 

6.綠色運具優先道可行性評估及規劃作業欠周，致完工啟用僅 7 個月即恢

復作為臨時停車使用，允宜檢討改善。 

臺中市政府為打造具國際競爭力的觀光魅力據點，提升國內(外)觀光客來訪頻率及停留時  
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資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。 

圖4 大安濱海樂園遊客人次統計圖 
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間，於民國 98 年間提送「綠．園．道-都會綠帶再生計畫」，陳報交通部觀光局爭取補助經費，

並於民國 98 至 100 年度分年編列預算計 8億 1,250 萬元，辦理「臺中市觀光綠園道改善工程」

等 4項行動計畫，其中綠色運具優先道係「臺中市觀光綠園道改善工程」子計畫之一，經費 1,671

萬餘元，規劃路線北起臺中市博館路，南至民生路口，以紅色瀝青為鋪面劃設 2.5 公尺寬之車

道，提供具環保、低碳功能之綠色運具優先行駛。經查該優先道規劃及維護管理情形，核有：(1)

未積極協調交通主管機關訂定三輪以上慢車登記及領照辦法，以利開放特殊運具合法行駛道

路，即率爾規劃綠色運具優先道，又委外營運可行性評估亦未將交通法規納入分析，肇致該優

先道啟用後因多數綠色運具無法上路而使用率偏低，未能達成型塑草悟道特色之計畫目標；(2)

規劃綠色運具優先道未正視汽機車停車格位不足問題，並審酌預期增加觀光人潮及停車需求，

妥適規劃停車空間，致綠色運具優先道實施僅 7 個月即因停車不易招致民怨而恢復臨時停車使

用，未達成「人本交通」之規劃設置目的及「園道減碳」之計畫目標；(3)該局與建設局、水利

局等單位橫向協調聯繫不足，肇致部分區段之優先道路面被刨除後改劃設為停車格，原規劃串

連國立自然科學博物館與國立臺灣美術館之綠色優先道觀光路徑中斷，影響其完整性；又該優

先道恢復停車使用後，因相關使用及維護計畫無以為繼，肇致路面破損斑駁，影響原規劃使用

功能等情事，經函請臺中市政府查明妥處。 

(五)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國104年度總決算審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理中(表 6)。 

表 6 民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府觀光旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

1.已建置大臺中自行車道路網，惟相關管理作業仍欠周妥，亟待衡酌各類

災害潛勢影響範圍，加強巡檢維護。 

 

2.休閒型自行車道使用量及擴充長度逐年增加，惟建置及設施維護工程辦

理過程間有疏漏，亟待檢討改善。 

3.2015 臺灣燈會成功吸引眾多人潮，締造觀光商機，惟管考作業未臻周

妥，契約內容及執行有欠允當，尚待研謀改善。 

4.大坑及大甲鐵砧山風景區設施整建工程之採購及結算作業未臻嚴謹，維

護管理情形未盡周延，亟待檢討改善。 

5.善用風景區豐富資源，辦理蝴蝶及螢火蟲復育計畫及解說活動，宣導自

然生態保育之重要性，惟辦理情形仍有未盡事宜，允宜檢討改善。 

拾貳、臺中市政府社會局主管 

臺中市政府社會局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位

決算非營業部分、重大公共建設計畫執行之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)：  
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一、單位決算部分 

臺中市政府社會局主管包括臺中市政府社會局、臺中市立仁愛之家、臺中市家庭暴力及性

侵害防治中心等 3 個機關，掌理臺中市社會福利服務之規劃與推展、老人安養服務、家庭暴力

及性侵害之防治及被害人權益保護等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 12 項，下分工作計

畫 12 項，包括辦理社會保險、社

會救濟、各項社會福利服務及給

與、收容老人生活照顧、家庭暴

力及性侵害防治、兒童及少年保

護服務、充實福利機構設施設備

及修繕等重要施政項目，並依據

本年度施政目標，編定策略績效

目標 11 項，訂定 27 項年度衡量

指標，執行結果，經評核為綠燈

27項，整體施政目標達成情形較

民國 104 年度上升(圖 1)。又上開 12項工作計畫中，已執行完成者 5項，尚在執行者 7項，主要

係非營利組織與志工發展中心新建工程委託規劃設計監造尚在辦理中，及臺中市親子館裝修工程

尚在施工中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 31 億 466 萬元，經追加(減)預算 3億 7,399 萬元，合計 34 億 7,865

萬餘元，決算審核結果(表 1)，審定實現數 34 億 2,651 萬餘元，應收保留數 108 萬餘元，主要

係尚待收繳之罰金罰鍰；合計決算審定數為 34億 2,759 萬餘元，較預算短收 5,105 萬餘元(1.47

％)，主要係中央補助款依實際執行情形延後核撥，補助收入較預計減少。 

表 1  臺中市政府社會局主管歲入決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審定數與預算數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 3,478,653 3,426,516 1,081 3,427,597 - 51,055 1.47 

臺 中 市 政 府 社 會 局 3,436,820 3,389,969 587 3,390,556 - 46,263 1.35 

臺 中 市 立 仁 愛 之 家 16,292 12,035 － 12,035 - 4,256 26.13 

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 25,541 24,511 494 25,005 - 535 2.10 
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105年度 100.00 - - -

圖1 社會局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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2.以前年度歲入轉入數計 1,201 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定實現數 380 萬餘

元(31.69％)；減免數 343 萬餘元(28.59％)，主要係註銷已屆滿 10 年之應收行政罰鍰；應收保

留數 477 萬餘元(39.72％)，係違反兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰待催繳取證或移送強制

執行中，仍須繼續收繳。 

表 2  臺中市政府社會局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以 前 年 度 轉 入 數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 12,013 3,434 3,807 4,771 39.72 

臺 中 市 政 府 社 會 局 10,355 3,434 3,738 3,182 30.73 

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 1,658 － 69 1,589 95.83 

3.歲出原編列預算數 116 億 8,475 萬餘元，經追加(減)預算 6 億 9,570 萬餘元，並因辦

理充實地方政府社工人力配置及進用計畫暨設立國際非政府組織(INGO)園區結合跨域加值方案

等事由，動支第二預備金 320 萬餘元，合計 123 億 8,365 萬餘元，決算審核結果(表 3)，審定實

現數 117 億 5,782 萬餘元(94.95％)，應付保留數 1億 6,526 萬餘元(1.33％)，保留原因詳「(一)

計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為119億2,308萬餘元，預算賸餘4億6,057萬餘元(3.72

％)，主要係各項福利服務計畫依業務實際需求支出之結餘，及低收入戶家庭、兒童、就學生活

補助之結餘。 

表 3  臺中市政府社會局主管歲出決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 12,383,658 11,757,820 165,267 11,923,087 - 460,570 3.72 

臺 中 市 政 府 社 會 局 11,892,915 11,315,310 162,425 11,477,736 - 415,178 3.49 

臺 中 市 立 仁 愛 之 家 105,096 84,565 1,085 85,650 - 19,445 18.50 

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 385,647 357,944 1,756 359,700 - 25,946 6.73 

4.以前年度歲出轉入數計 5,535 萬餘元，決算審核結果(表 4)，審定實現數 3,578 萬餘

元(64.64％)；減免數 465 萬餘元(8.40％)，主要係註銷坪林托嬰中心工程賸餘款；應付保留數

1,491 萬餘元(26.95％)，主要係非營利組織與志工發展中心新建工程委託規劃設計監造尚在辦

理中，須保留繼續執行。 

表 4  臺中市政府社會局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 55,351 4,651 35,780 14,919 26.95 

臺 中 市 政 府 社 會 局 45,732 4,631 26,181 14,919 32.62 

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 9,619 19 9,599 － － 
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表 5 民國 105 年底新移民家庭服務中心及據點暨人力明細表 
單位：人 

項
次 

區別 設置新移民家庭服務中
心(委託單位) 

中心人 
力配置 

外籍配偶服務據點 
之委託單位 

1 北屯區 
新移民家庭服務中心(天主
教善牧社會福利基金會) 

1 督導 
3 社工 

－ 

2 東區 － － 臺灣陸配關懷聯誼促進會 
3 西區 － － 臺灣陽光婦女協會 
4 中區 － － 臺灣新住民協會 
5 南區 － － 臺中市番仔火文化協會 
6 西屯區 － － 中華民國婦幼關懷成長協會 

7 豐原區 
山線新移民家庭服務中
心(臺中市山海屯國際生
命線協會) 

1 督導 
1 社工 臺中市親子閱讀協會 

8 潭子區 － － 臺中市娘家關懷協會 

9 東勢區 － － 臺中市春天女性成長協會 

10 大雅區 － － 中華民國優質家庭教育發展
促進會 

11 大甲區 
海線新移民家庭服務中
心(臺中市私立弘毓社會
福利基金會) 

1 督導 
2 社工 

－ 

12 清水區 － － 臺中縣木棉花愛縣關懷協會 

13 大肚區 － － 臺中市艾馨婦女協進會 

14 霧峰區 － － 臺中市霧峰婦幼保護協會 

15 太平區 － － 臺中市喜樂文化推廣協會 

16 大里區 大屯新移民家庭服務中
心(臺中市基督教女青年會) 

1 督導 
1 社工 

臺中市國際語文教育協會 

17 梧棲區 － － 臺中市社會服務關懷協會 

資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 

 

二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府社會局主管僅臺中市公益彩券盈餘分配基金 1 個單位。茲將本年度決算審核結

果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫主要有徵收及依法分配收入、社會福利支出計畫、一般行政管理計畫暨一般建築

及設備計畫等 4 項，實施結果，有一般行政管理計畫暨一般建築及設備計畫等 2 項，因聘用人

力經費覈實支出，及甲興社會福利綜合大樓新建工程尚未完工，致未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 1,359 萬餘元，與預算短絀相距 8 億 1,254 萬餘元，主要係公益

彩券盈餘實際獲配數較預計增加所致。 

三、重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府社會局主管執行部分為興建非營利組織

與志工發展中心主體工程，計畫期程自民國 104 年 12 月至 109 年 9 月，計畫總經費 7 億 2,000

萬元，累計預定支用數 1 億 1,200 萬元，累計實際執行數 8 萬餘元；本年度可支用預算數 1 億

1,200 萬元，實際執行數 8 萬餘元，執行率 0.07％，係因配合主體工程總經費刪減，尚待調整

工程內容及工期所致，有待賡續依計畫期程加速辦理。 

四、重要審核意見 

(一)各社會福利服務

中心及機構允宜適度檢討

擴增服務據點，並充分利用

場館空間，以強化整體福利

服務網絡及資源配置。 

該局為照顧各類族群之

基本生活安全與權益，截至民

國 105 年底止，於臺中市設置

各類社會福利服務中心 29 處

及社會福利場館 18 處，暨

公(私)立社會福利機構 75

家。經查設置規劃及執行情

形，核有：1.新住民家庭服務

中心整體之服務輸送網絡功
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圖 2  民國 105 年 9 月底臺中市家庭福利服務中心服務個案統計圖 

 

資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 
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能尚未完成，允宜檢討人力配置及服務能量，妥適評估民眾需求，適度擴增據點，以提供完善

之服務(表 5)；2.各家庭福利服務中心個案服務量差異頗巨，允宜妥善研訂合理個案服務量及檢討

預算編列與人力配置情形，以提升管理個案服務品質(圖 2)；3.部分場館長期無償提供使(借)用或

未訂定場地收費標準，或空間場地閒置未對外開放，使用率偏低；4.臺中市公設民營兒童少年安置

機構因修繕工程延宕，未能依委託營運管理合約營運，影響兒童少年保護個案安置服務及相關活

動；5.臺中市立仁愛之家收容對象條件較中央規範嚴苛等情事，經函請檢討改善。據復：1.已修正

設置新住民社區服務據點倍增計畫，加強輔導新住民社區服務據點；2.已檢討各中心社工人力配置

情形，並訂定家庭福利服務中心營運管理計畫範本及高風險服務方案紀錄撰寫考核計畫，提供各中

心撰寫年度營運計畫之參考，並供社工人員督導查核；3.研議修訂相關借用管理要點及訂定各場館

的收費標準，並將加強運用場地辦理活動、訓練或會議；4.工程延宕已依契約扣罰，並評估適當個

案入住，以減少支付其他安置機構保留床位經費支出；5.已參照衛生福利部所屬老人福利機構辦理

收容業務實施要點，完成院民安置自治條例之修正草案，將儘速完成修法程序。 

(二)辦理兒童臨時托育服務已減輕弱勢家庭照顧負擔，惟規範內容與管考未

臻周妥，允宜研謀改進，以提升服務品質。 

該局為關懷臺中市弱勢及多胞胎家庭，本年度預算編列 775 萬元(單位預算 70 萬元、公益

彩券盈餘分配基金 705 萬元)，依兒童及少年福利與權益保障法第 23 條規定，提供臺中市有 0

至 12 歲兒童之家長遇緊急、臨時或特殊事件之臨時托育服務，以減輕家庭照顧負擔，滿足兒童

臨時照顧需求。經查計畫執行情形，核有：1.申請臨時托育服務總時數逾最高補助時數，未符

計畫規定；2.部分個案申請非臨托性質而有常態性托育情事，計畫規範未臻周延；3.未規範違

反居家式托育服務提供者登記及管理辦法相關規定之保母，不得列入臨時托育服務之合格保母
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表 6 民國 103 至 105 年度申請案件情形表 

單位：案、％ 

轉介來源 
轉介
案件
數(a) 

符合審
查標準
案件數 

未符審查
標準案件
數(b) 

未符審查標準案件
數占總案件數比
率(c)= (b)/(a) 

婦女、新移民、單親及

家服等中心暨區公所 
775 512 263 33.94 

資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 

                                

名單，兒童及少年保護機制未臻周全等情事，經函請檢討改善。據復：1.已收回溢領款，並依

規定取消民國 106 年度申辦之資格；2.已決議當月內固定時段使用臨時托育服務超過 2 次則不

予補助；3.將針對異常案件新增事前報備機制。 

(三)短期生活扶助已依個案需求連結福利服務方案，惟計畫規範對象及執行

成效欠佳，均有待檢討改進。 

該局為預防近貧家庭落入貧窮，本年度於公益彩券盈餘分配基金預算編列 1,500 萬元，辦

理向前走－臺中市韌力家庭陪伴計畫，提供短期生活扶助，結合家庭福利支持中心以及社工陪

伴輔導等服務。經查計畫辦理情

形，核有：1.計畫扶助對象兼領其

他相關扶助金；2.資產調查未符合

資格之個案，仍受理且核給短期扶

助金，未符計畫規定；3.未能有效

掌握轄區內近貧家庭需求，預算編

列未盡覈實，年度預算執行率偏低；4.受理案件已增加多元轉介管道，惟未符計畫審查標準案

件仍多(表 6)，篩選機制及宣導作業有欠審慎；5.就業媒合及轉介執行成效欠佳，未能賡續追蹤

後續就業情形等情事，經函請檢討改善。據復：1.已修正民國 106 年度轉介案件檢核表，並預

計於民國 106 年底前修訂臺中市辦理特殊境遇家庭扶助實施計畫，避免重複領取福利資源；2.

部分個案家庭資產因特殊因素無法使用，致陷困而有扶助之需，已修正民國 106 年度計畫；3.

爾後配合以往計畫執行規模編列，以符合實際狀況，並注意加強執行；4.結合轉介單位共同參

與計畫督導及課程，持續修正服務流程；5.於民國 106 年度邀標書增列建立後續追蹤措施，視

個案結案情形採取電話追蹤，進行方案成效評估，俾供該計畫就業促進之改進參考。 

(四)長青學苑及長青課程實際開設班數及服務人數逐年增加，惟課程開設及

管考，仍有未盡妥適之處，尚待研謀改進。 

該局為倡導終身學習精神，鼓勵老人活到老、學到老，本年度預算編列 4,126 萬元(單位預

算 670 萬元、公益彩券盈餘分配基金 3,456 萬元)，自行辦理北區、中區、東區及南區等長青學

苑，另補助朝陽大學等 19 個單位，辦理 25 所長青學苑及課程。經查計畫執行情形，核有：1.

部分學苑課程與樂齡學習中心重疊，允宜研謀具體防範措施，避免學習資源浪費；2.部分承辦

單位未依規定繳回專戶孳息；3.部分地區長青課程資源相對不足，未能充分發揮老人福利服務

功能(表 7)；4.訪查頻率明顯偏低，督導考核作業未盡落實；5.招收學員年齡低於 55歲或參加類

科超過 3科，影響長青學習資源分配等情事，經函請檢討改善。據復：1.將同步清查各區長青學  
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表 7 民國 105年 10月底臺中市長青學苑及長青課程資源統計表 
單位：人、％ 

區域別 辦理方式 學員數 55 歲以上
人口數 

學員數占 55 歲以
上人口數比率 

合計 14,201 659,005    2.15  

北區 自辦長青學苑 1,983  41,201  4.81 

中區 自辦長青學苑 132  5,863  2.25 

東區 自辦長青學苑 197  20,700  0.95 

南區 自辦長青學苑 146  27,035  0.54 

大安區 補助辦理長青學苑  604   5,439  11.10 

外埔區 補助辦理長青學苑  782   8,253  9.48 

大甲區 補助辦理長青學苑  1,759   19,609  8.97 

東勢區 補助辦理長青學苑  938   16,793  5.59 

后里區 補助辦理長青學苑  754   14,092  5.35 

霧峰區 補助辦理長青學苑  693   17,762  3.90 

太平區 補助辦理長青學苑  1,319   43,079  3.06 

豐原區 補助辦理長青學苑  1,044   42,502  2.46 

和平區 補助辦理長青學苑 77  3,458  2.23 

南屯區 補助辦理長青學苑  640   32,166  1.99 

神岡區 補助辦理長青學苑  285   16,398  1.74 

大里區 補助辦理長青學苑  597   45,682  1.31 

梧棲區 補助辦理長青學苑  163   12,981  1.26 

清水區 補助辦理長青學苑  276   22,402  1.23 

大雅區 補助辦理長青學苑  228   19,501  1.17 

西區 補助辦理長青學苑  367   31,593  1.16 

西屯區 補助辦理長青學苑  401   47,252  0.85 

北屯區 補助辦理長青學苑  421   61,769  0.68 

沙鹿區 補助辦理長青學苑  105   19,083  0.55 

石岡區 補助長青課程 4 班  82   4,801  1.71 

龍井區 沙鹿長青學苑開設分苑 4班 96  16,670  0.58 

新社區 東勢區長青學苑開設分苑 1班 31  7,695  0.40 

烏日區 補助長青課程 4 班  51   17,362  0.29 

潭子區 補助長青課程 1 班  30   23,715  0.13 

大肚區 未辦學苑或分苑，亦未補助課程 －  14,149  － 

資料來源：整理自臺中市政府民政局各區人口結構統計表及臺中市政府社會局提供資料。 

苑辦理情形，及加強宣導與

各項查核機制；2.皆已依規

定繳回；3.將積極鼓勵尚未

開辦長青學苑區域之區公

所承辦長青學苑，針對能量

不足之單位積極輔導；4.

本年度訪查評估執行有缺

失之單位將安排再訪，並確

實辦理複查；另針對訪查頻

率明顯偏低之區域將加強

訪視，以落實考核機制；5.

將增列 55 歲以下學員統

計，以確實列管學員招收情

形，另將針對報名超過 3科

需求之長輩，鼓勵各區開設

自費課程因應。 

(五)已推動視覺障

礙者搭乘計程車補助措

施及提供身心障礙者輔

具服務，惟尚待建立完

善之督導及審核機制，

以保障身心障礙者安全

並維護其權益。 

該局為落實身心障礙福利，體恤視覺障礙者獨自搭乘大眾運輸工具之不便與危險之處，本

年度於公益彩券盈餘分配基金預算編列 1,483 萬餘元，結合特約計程車隊，推動視覺障礙者搭

乘計程車費用補助措施。另為建立整合性輔具服務傳遞傳輸系統，提供身心障礙者可近之輔具

服務，本年度預算編列 1,107 萬餘元(中央補助 99 萬餘元、市庫自籌 60 萬元、公益彩券盈餘分

配基金 948 萬元)，依服務區域分別委託廠商設置北區、南區及海線輔具資源中心。經查計畫執

行情形，核有：1.申請計程車乘車票券者未繳回敬老愛心卡，且申請乘車券名冊基本資料建置

未臻健全；2.未落實辦理滿意度調查及查核機制；3.輔具使用訓練及追蹤服務逐年減少，影響  



乙－100 

身心障礙者使用安全；4.輔具資源中心作業手冊規定未盡周延，未能據以辦理督導管考；5.輔

具租借期限及辦理續借手續與規定未符，逾期未歸還輔具案件未妥為追蹤，輔具資源未能有效

運用等情事，經函請檢討改善。據復：1.敬老愛心卡部分已繳回，餘未依期限繳回者已註銷，

並辦理鎖卡完竣，另將研擬建置補助系統；2.採寄發問卷及電話訪談方式進行滿意度調查；3.

爾後將依輔具補助人數推估適宜追蹤人數，並編列足夠經費，積極督促輔具資源中心辦理；4.

業召開會議檢視及討論輔具資源中心工作表單及工作手冊，後續將依工作期程完成修訂；5.業

督促各輔具資源中心落實辦理輔具續借程序並加強租借後續追蹤事宜。 

(六)多元性志願服務推廣及執行成效欠佳，允宜研謀改善，以提升全市志願

服務質量。 

該局為促進志願服務推展整體性，擴大志工參與人數及開創多元性志願服務，推動志願服務

實施計畫，另為整合規劃、協調及開拓志願服務資源，就近協助現有志願服務團體提升志願服務

品質與能量，本年度預算編列 1,125 萬元(單位預算 385 萬餘元、公益彩券盈餘分配基金 739 萬

餘元)，委託朝陽科技大學辦理臺中市志願服務推廣中心，經查計畫執行情形，核有：1.志願服

務運用單位未依規定提報計畫，且評鑑對象由志工團隊自由報名參加，允宜檢討原因，以掌握

整體服務績效；2.部分志願服務運用單位未辦理志工意外事故保險，允宜督促依規定辦理，以

保障志工權益；3.志工媒合平台使用成效欠佳，且未能妥為運用滿意度調查回饋機制，允宜積

極研謀善策，以提升媒合成效；4.志願服務小隊進場作業實施計畫相關規範與實際執行未符等

情事，經函請檢討改善。據復：1.新成立之志工隊於核定公文中告知須將志願服務成果及計畫

報請備查，並將各運用單位參與評鑑意願議題納入輔導項目；2.定期業務聯繫會報提醒志願服

務運用單位務必依法為志工投保；3.已重新改版志工媒合平台，並研擬具體宣導方式，以提升

平台之媒合成效及號召更多巿民擔任志工；4.實施計畫將依據實際執行情況進行修訂，並於簽

核完成後公告。 

五、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理中(表 8)。 

表 8 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府社會局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)社區關懷服務據點設置數量已有增加，惟其規劃設置及執行成效未盡
周妥允適，亟待及早因應，以提升照顧服務效能。 

 

(二)獨居老人餐飲服務與身障者餐飲服務人次逐年增加，惟資源供需與執
行未臻周妥，亟待研謀改進，以提升供餐品質。 

(三)愛心食物銀行對急需濟助之家庭提供即時服務，惟物資發放及管考情
形，仍有未盡妥適之處，尚待研謀改進，以提升公共服務效益。 
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表8 民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府社會局主管重要審核意見覆核辦理情形表(續) 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(四)辦理高風險家庭及兒少保護個案處遇服務，未積極掌握案件處理時
效，或管考及委外辦理情形尚欠周妥，有待檢討改進，以強化服務品
質與效率。 

 

(五)臺中市兒童及少年保護安置未臻完備，仍待建立健全及完善審核機
制，以保障兒童及少年安全並維護其權益。 

(六)臺中市西區區域性社會福利服務中心新建工程期程延宕，亟待積極
檢討改善。 

(七)非法定社會福利支出逐年增加，允依財政負擔量能推動社福政策，
研擬合宜排富條款，俾利社福資源作最有效之運用與配置。 

拾參、臺中市政府勞工局主管 
臺中市政府勞工局主管計有公務機關 3 個，非營業特種基金單位 2 個，各該單位決算及附

屬單位決算非營業部分之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府勞工局主管包括臺中市政府勞工局、臺中市勞動檢查處及臺中市就業服務處等 3

個機關，掌理勞工組織勞資關係及勞資爭議處理、勞動條件及安全檢查業務、就業輔導職業訓練

及技能檢定、勞工保險及勞工教育、身心障礙者就業等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 10 項，下分工作計畫

15 項，包括處理勞資爭議、輔導工

會籌組及運作、落實勞工福利政

策、辦理職業訓練、加強就業媒合

服務、推動身心障礙者社區化就業

服務等重要施政項目，並依據本年

度施政目標，編定策略績效目標 11

項，訂定 14 項年度衡量指標，執行

結果，經評核為綠燈 12 項、黃燈 2

項，整體施政目標達成情形較民國

104 年度下降(圖 1)。又上開 15 項

工作計畫中，已執行完成者 14 項，未執行者 1項，係無民眾投、退保或資料更正，致政府應分

攤保費未支用。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入預算數 1億 512 萬餘元，決算審核結果(表 1)，審定實現數 1億 1,442 萬餘元，應

收保留數 1,938 萬餘元，主要係罰鍰待催繳或移送法務部行政執行署強制執行中；合計決算審  

0

20

40
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80

100

綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 92.86 7.14 - -

105年度 85.71 14.29 - -

圖1 勞工局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源:臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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定數為 1億 3,380 萬餘元，較預算超收 2,868 萬餘元(27.29％)，主要係違反就業服務法及勞動

基準法等依法裁處之行政罰鍰較預計增加。 

表 1  臺中市政府勞工局主管歲入決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 105,123 114,427 19,381 133,809 28,686 27.29 

臺 中 市 政 府 勞 工 局 100,003 92,892 17,371 110,264 10,261 10.26 

臺 中 市 勞 動 檢 查 處 5,120 21,480 2,010 23,490 18,370 358.79 

臺 中 市 就 業 服 務 處 － 54 － 54 54 － 

2.以前年度歲入轉入數計 1 億 4,901 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定實現數 2,149

萬餘元(14.42％)；減免數 123 萬餘元(0.83％)，主要係違反勞動基準法等罰鍰案件，經爭議審

議程序後撤銷原處分，辦理註銷；應收保留數 1億 2,627 萬餘元(84.75％)，主要係事業單位違

反就業服務法及勞動基準法之罰鍰，尚待繼續收繳。 

表 2  臺中市政府勞工局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以 前 年 度 轉 入 數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 149,010 1,239 21,492 126,279 84.75 

臺 中 市 政 府 勞 工 局 146,952 1,029 19,903 126,020 85.76 

臺 中 市 勞 動 檢 查 處 2,058 210 1,588 259 12.59 

3.歲出原編列預算數 4 億 5,920 萬餘元，經追加(減)預算 243 萬餘元，並因辦理臺中市

勞工職業災害死亡家屬慰助金發放及社會培力非營利青創館設備採購案等事由，經動支第二預

備金381萬餘元，合計4億6,545萬餘元，決算審核結果(表3)，審定實現數4億862萬餘元(87.79

％)，決算審定數為 4 億 862 萬餘元，預算賸餘 5,683 萬餘元(12.21％)，主要係勞工保險及勞

政業務依業務實際需求支出之結餘。 

表 3  臺中市政府勞工局主管歲出決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 審定數與預算數比較增減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 465,457 408,626 － 408,626 - 56,831 12.21 

臺 中 市 政 府 勞 工 局 355,773 322,387 － 322,387 - 33,386 9.38 

臺 中 市 勞 動 檢 查 處 50,058 39,363 － 39,363 - 10,694 21.36 

臺 中 市 就 業 服 務 處 59,626 46,875 － 46,875 - 12,750 21.38 

4.以前年度歲出轉入數計 113 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 113 萬餘元(100.00

％)，已執行完畢。  
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二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府勞工局主管包括臺中市身心障礙者就業基金及臺中市勞工權益基金等 2 個特別

收入基金單位。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫主要有促進身心障礙者就業計畫、一般行政管理計畫、一般建築及設備計畫、維

護勞工權益計畫及一般行政管理計畫等 5 項，實施結果，該 5 項計畫因申請補助金額較預計減

少，行政費用覈實支出，致未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 430 萬餘元，與預算短絀相距 2,584 萬餘元(表 4)，主要係促進身

心障礙者就業計畫及維護勞工權益計畫實際申請補助之人數或機構較預計減少、行政費用及購

置各項設備覈實支出所致。 

表 4  臺中市政府勞工局主管非營業特種基金餘絀審定簡表 

單位：新臺幣千元 

基 金 名 稱 預 算 數 決 算 審 定 數 
審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 

金 額 ％ 

特 別 收 入 基 金 - 21,542 4,300 25,842 － 

臺 中 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金 - 21,553 - 6,122 15,430 71.59 

臺 中 市 勞 工 權 益 基 金 11 10,422 10,411 94,654.37 

三、重要審核意見 

(一)摘星計畫部分受補助創業青年設計成果屢獲各項獎項之肯定，惟計畫執行成

效仍待提升。 

該局為吸引各地有志創業青年進

駐臺中市一起築夢圓夢，民國 103 至

106年度預算共編列1億1,105萬餘元

辦理「摘星青年、築夢臺中」計畫，

補助 20 至 40 歲之創業青年每人每月

33,000 元，補助 1 年，通過第 1 年考

核者，再持續補助 1 年，以補助 2 年

為限。該計畫招募 108 位青年在臺中

市潭子區摘星山莊(12 個單元)、西區

審計新村(26 個單元)、霧峰區光復新

村(70個單元)等地創業，截至民國105

年底止，各創業基地分別有 4 名、3名及 7名，合計 14 名獲得德國紅點設計獎等獎項，顯示該  

資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 

圖2  民國105年底摘星計畫各基地創業青年進駐情形 

人 
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局結合各種創業資源，協助摘星青年創新創業及減輕創業初期的經濟負擔，已略具成效。經查

計畫辦理情形，核有：1.摘星青年退場比率超過 1成(圖 2)，且補助摘星青年創業獎勵金計畫期

限將屆，允宜於計畫結束後通盤檢討計畫執行成效，並落實退場機制；2.審計新村周遭停車位

不足，影響民眾參訪意願；3.光復新村部分摘星青年積欠租金，允應確實依契約規定妥處；4.

摘星山莊位處偏僻民眾參訪意願低落，且民眾需購票入園，降低民眾參訪意願等情事，經函請

檢討改善。據復：1.刻正評估執行成效，並就輔導方式、項目、內容及資源等重新分析調整，

以傳承成功經驗，落實計畫目標；2.於摘星官網等網頁及相關行銷摺頁均印製大眾交通工具搭

乘方式，倡導遊客除開車外，可搭乘大眾交通工具，並搭配 ibike 設置點之規劃，增加民眾參

訪便利性；3.將積極處理摘星青年積欠租金事宜；4.將通盤檢討作為第二期招募規劃參考。 

(二)辦理職業訓練有助於提升民眾職場能力，惟部分業務之執行間有欠周情事，

允宜檢討研謀改善。 

該局辦理職業訓練及輔導就業計畫，主要有失業者職業訓練及短期職業訓練暨技能認證。

其中本年度失業者職業訓練計畫，係依據就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練作業

規定辦理，補助金額 3,300 萬元，實支金額 3,207 萬餘元，執行率 97.20％；短期職業訓練暨技

能認證計畫，由該局編列預算數 392 萬元辦理，實支金額 367 萬餘元，執行率 93.81％。經查計

畫執行情形，核有：1.參訓學員領有在職勞工學費補助，惟同時參加失業者職業訓練之情事；

2.部分職業訓練課程規劃未配合產業及勞工需求，致訓練成效欠佳，允宜參考臺中市缺工現況

及求職人數，以提升整體訓練績效；3.失業者職業訓練課程實地訪視比率未達目標；4.未妥適

訂定短期職業訓練考核機制，允宜檢討研訂，以提升職訓成效；5.訓練期程與技能檢定日期未

能妥適配合，致技能檢定成效欠佳(表 5)，且

未能列入委託訓練成果考評等情事，經函請檢

討改善。據復：1.已修正「民國 106 年度臺中

市弱勢勞工就讀勞工大學計畫」之相關補助對

象資格，另有關「弱勢勞工就讀勞工大學補助

作業要點」部分，將依程序辦理修正後公告；

2.已於相關座談會、宣導會中發放「職訓企業需求調查問卷」，蒐集產業人力培訓需求，另邀請

臺中市產業界及學術界代表與會，針對民國 106 年職訓規劃方向及內容提供專業意見，落實各

項職業訓練，以滿足市場用人需求；3.自民國 106 年起於職業訓練向學員宣導訓後須配合就業

調查相關作業，並將於結訓次日起 130 日內會同訓練單位完成實地訪視查核作業及紀錄；4.已

於民國 106 年契約書訂定學員出席未達一定時間扣罰條款，另擬訂臺中市政府勞工局短期職業

訓練暨技能認證計畫，明定學員參訓期間缺課時數達三分之二即辦理退訓，不得發給結訓證書；

表5  短期職業訓練學員參加技能檢定情形一覽表 

單位：人、％ 

年度 
預計招
訓人數 

實際招
訓人數 

結訓
人數 

報考
人數 

報考率 
通過
人數 

及格率 

104 350 350 345 222 64.35 138 62.16 

105 354 352 343 130 37.90 87 66.92 

資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 
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5.業於民國 106 年招標文件註明技能檢定期程，且將各投標單位辦訓期程能否配合技能檢定期

程列為評選內容，並要求訓練單位配合考照期程辦訓。 

(三)補助工會勞工教育經費實施計畫執行情形間有未盡妥適情事，允宜研謀改善。 

該局為落實勞工教育，倡導勞工學習，增進勞工生活知能，提高工作效能，發揮敬業精神，

以促進勞資和諧，辦理補助工會勞工教育經費實施計畫，本年度編列預算數 1,203 萬餘元，實

現數 1,181 萬餘元，經查計畫執行情形，核有：1.勞工教育活動於轄內勞工服務中心辦理比率

偏低，允宜檢討改善，以提高勞工服務中心之場地使用率；2.近 3 年補助訓練場次及人數雖同

幅成長，惟勞資爭議案件逐年增加(表 6)，與促進勞資和諧

等計畫預期目標之關聯性違合，且補助計畫未訂定成效評估

指標，不利考核計畫辦理成效；3.辦理勞工教育抽查未臻落

實，且查核計畫規範之抽查項目未盡周延；4.部分工會近年

評鑑結果均未合格，且多項缺失未落實督導改善，允宜加強

監督管理等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於補助勞工

教育課程評鑑項目將講習地點為勞工服務中心者列為加分

事項；2.已函知工會實施受訓會員滿意度調查，作為工會勞

工教育檢討改進之參據，並將列為質化效益參考，俾決定未來核定補助之參據；3.將修正勞工教

育查核機制；4.將持續輔導各類工會會務正常運作，並針對未運作或運作不順利之工會進行專案

輔導，以維護勞工權益。 

(四)所轄事業單位

設置職工福利委員會已

逐年提升，惟清查及輔

導設置作業仍欠妥適，

有待加強辦理。 

依職工福利金條例第

1條、第 2條、第 5條及改

制前行政院勞工委員會民

國 92 年 3 月 24 日勞福 1

字第 0920016167 號令規定

略以，凡公營、私營之工

廠、礦場或平時僱用職工在  

表6  臺中市政府勞工局補助工會 
辦理勞工教育活動情形統計表 

單位：場次、人、新臺幣元、件 

年 度 
補助

場次 

受益 

人數 
補助經費 

勞資

爭議 

103 187 17,828 9,175,326 2,661 

104  195 17,690 9,772,578 2,997 

105  228 18,099 11,815,363 3,389 

資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 

 

圖 3  臺中市政府勞工局所轄事業單位設置職工福利委員會情形 
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資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 
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50 人以上之金融機構、公司、行號、農、漁、牧場等之其他企業組職，應提撥職工福利金，並設

置職工福利委員會(簡稱職福會)，辦理職工福利事業。勞動部為掌握事業單位設置情形，落實職

工福利金制度，經規劃「職工福利委員會清查及輔導設置實施計畫」，請各地方政府就所轄事業單

位進行清查及輔導。經查該局所轄事業單位設置職福會，自民國 98年度起已逐年提升(圖 3)，惟

辦理查核事業單位提撥職工福利金情形，核有：1.轄區事業單位設置職福會比率占應設置家數之

37.93％，仍屬偏低；2.對久未改善之事業單位尚無檢查策略，且迄未建立相關輔導設立措施及期

程；3.未督促各事業單位確實將職福會相關書表文件報局備查，致無法全面瞭解職工福利金提撥

及運用等情事，經函請檢討改善。據復：1.民國 106 年度將未設立職福會之事業單位列為加強輔

導重點，並派員至各行政區，以簡易及重點方式說明職工福利法令及實務設立流程，製作相關範

例讓事業單位參考等方式，積極輔導事業單位儘速完成設立；2.除積極宣導輔導設置外，亦依據

勞動部職業安全衛生署所訂勞動檢查方針，將職工福利金之提撥等事項列為監督檢查重點；3.除

提醒各事業單位申報期間之相關規定外，積極輔導事業單位恪守法令規定。 

(五)辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫執行情形間有欠妥情事，允宜檢討改進。 

該局本年度辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫，預算編列 1,836 萬餘元(包括勞動部勞動

力發展署中彰投分署補助 1,309 萬餘元及臺中市身心障礙者就業基金 527 萬元)，補助 7家庇護

工場，提供 105 名身心障礙者庇護性就業機會。經查計畫執行情形，核有：1.提供庇護性就業

機會不足(表 7)，且集中於原

臺中市轄區，未能符合身心障

礙者需求；2.就業轉銜成效欠

佳，或轉銜機制未盡落實，影

響身心障礙者就業權益；3.未

分析庇護工場未收案原因，致

未能及時補足職缺；4.庇護工

場普遍未能自給自足，不利永續經營；5.作業規範迄未訂定，不利庇護工場遵循辦理等情事，

經函請檢討改善。據復：1.已提供多個有意願設立庇護工場之單位先期評估及輔導，並於海線

地區提供公有空間，鼓勵單位進駐設立庇護工場；2.將督促各庇護工場於庇護性就業者技能提

升後，定期考量與評估就業者之工作能力，並鼓勵庇護工場將能力已提升之庇護性就業者以一

般員工方式進用；3.將定期分析與掌握供需面之情形，以提升庇護性就業服務成效；4.將持續

輔導庇護工場提升經營能力；5.將於民國 106 年 12 月前完成訂定作業規範。  

表 7  臺中市身心障礙人口就業需求與庇護工場服務人數一覽表 
單位：人、％ 

年度 
15 至 64 歲 
身心障礙人數 
(A)=(B)+(C)+(D) 

勞動力人口 非勞動力 庇護工場 

就業者 
(B) 

失業者 
(C) 

人口數 
(D) 

服務人數 
(E) 

占失業人數比率 
(F)=(E)/(C)*100％ 

103 71,029 15,342 1,918 53,769 121 6.31 

104 71,739 15,496 1,937 54,306 114 5.89 

105 71,853 15,520 1,940 54,393 107 5.52 

資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 
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(六)受理職務再設計服務之人數已年有增加，惟績效衡量指標及業務管考作業未

臻周延，允宜研謀改善。 

該局為協助身心障礙者排除工作障礙，增進其工作效能，並積極開拓身心障礙者就業機會，

辦理身心障礙者職務再設計服務實施計畫，本年度預算編列 425 萬餘元(包含勞動部勞動力發展

署中彰投分署補助 226 萬餘元，基金預算 198 萬餘元)，經查計畫辦理情形，核有：1.受理申請

案件雖年有增加，惟申請案量與預估可能需求仍有差距(表 8)，允宜加強調查掌握潛在需求人口

並開拓適切宣傳途徑；2.

計畫執行績效衡量指標

側重於服務輸出之數

量，缺乏質性指標，不利

多面向評估執行績效；3.

未落實追蹤服務後身心

障礙者持續就業狀況，不

利掌握補助經費效益；4.

管理應用系統相關資訊

登錄未盡確實，影響轄管區域內受補助案件資料之正確性及完整性等情事，經函請檢討改善。

據復：1.未來宣導方式除針對企業主外，對於可能需求人口，將再運用不同資訊傳遞途徑，及

運用多元之大眾媒體宣傳，以開拓潛在需求人口；2.將增加列入質性指標進行管理，以多面向

評估計畫執行績效，提升服務效益及計畫管考品質；3.將定期統整應追蹤之案件，與專案單位

合作辦理後續追蹤輔導工作，並於追蹤服務表單記錄追蹤情形，以掌握補助案後續就業狀況；

4.已完成案件登錄，將按月查核專案單位登錄資料之情形。 

(七)未督促所轄事業單位依法按月或足額提撥勞工退休準備金，亟待研謀改善。 

依勞動基準法第 56 條規定，雇主應依勞工每月薪資總額 2％至 15％範圍內，按月提撥勞工

退休準備金，專戶存儲，事業單位每年底需檢視隔年符合退休條件勞工所需之退休金數額，並

於隔年 3 月底前足額提撥至專戶。上揭規定已實施 2 年，惟迄民國 105 年底，臺中市政府公務

機關尚有環境保護局未依規定辦理，致未補足勞工退休準備金差額高達 6 億 2,829 萬餘元，案

經監察院於民國 106 年 6 月 7 日提案糾正。另勞動部為保障勞工於事業單位符合勞動基準法退

休要件時享有請領退休金之權益，避免雇主因經營風險或突發狀況以致無法一次給付退休金，

補助各地方政府辦理「勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」，本年度補助該局 17 名人力辦

理舊制退休準備金之查核，經費 635 萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.未依勞工退休準備

金提撥及管理辦法暨該局年度施政計畫，對各該事業單位提撥勞工退休準備金情形派員查核，  

表 8  臺中市職務再設計服務估計需求及實際申請人數一覽表 
單位：人、倍 

估計需要政府提供 
職務再設計數量 

受理職務再設計服務申請數量 

103 年度 104 年度 105 年度 

類別 人數 人數 
與估計可能
需求人口數
相差倍數 

人數 
與估計可能
需求人口數
相差倍數 

人數 
與估計可能
需求人口數
相差倍數 

合計 334 

99 3.37 164 2.04 122 2.74 
失業者 67 

非勞動力人口
有能力且有工
作意願者 

267 

資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。 
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亦未擬定清查計畫，截至民國 105 年底止未按月提撥勞工退休準備金且未申請暫停提撥之事業

單位占已開戶家數之 31.92％，未足額提撥勞工退休準備金之事業單位占已開戶家數之 40.75

％，未依規定提繳勞工退休金之事業單位為數仍多，允宜確實依規定查核，保障勞工退休權益；

2.對未依規定提撥勞工退休準備金之事業單位裁罰比率偏低，未達計畫目標等情事，經函請檢

討改善。據復：1.民國 106 年度起該局對於未足額提撥勞工退休準備金事業單位，除了發文催

繳、電話追蹤輔導外，規劃採取客製化說明方式協助事業單位了解勞動法令，並依規定按月足

額提撥勞工退休準備金；2.針對未按月足額提撥勞工退休準備金之事業單位加以輔導、協助其

按月足額提撥，並就勞退準備金差額較大，具舊制退休年資勞工人數較多，或未按月提撥月數

較多之事業單位進行裁處。 

四、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理中(表 9)。 

表 9 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府勞工局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)已訂定勞動監督檢查計畫，惟作業執行仍有部分未盡周妥，亟待研謀

改善。 

 

(二)勞工大學開班數逐年增加，惟辦理促進勞工終身學習計畫執行成效仍

待提升。 

(三)持續推動保障外籍勞工權益作業，惟訪察人力仲介機構計畫執行情形

未臻周妥，仍待檢討改善。 

(四)補(協)助弱勢勞工或民眾就業及職業訓練家庭安置計畫未盡妥適，亟

待檢討研謀改善。 

(五)臺中市事業單位資遣員工人數雖較上年度減少，惟辦理資遣通報與就

業保險法非自願離職名冊查核比對工作，仍待研謀改善。 

拾肆、臺中市政府警察局主管 

臺中市政府警察局主管僅臺中市政府警察局 1個機關，掌理維護社會治安、改善交通秩序、

加強犯罪偵防、保防、僑防、風化管制查察及強化民防等業務。茲將本年度決算審核結果、重

大公共建設計畫執行之審核情形說明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 4項，下分工作計畫 21 項，包括強化警察勤務執行、警備工作執行及整備、建構

監視錄影系統整合平臺，強化偵防犯罪功能、民防工作執行及整備、嚴密社會保防措施、精實

警察教育訓練，提升治安維護能力、加強各分局轄區治安維護、加強偵防詐欺案件，降低犯罪

發生、取締酒後及危險駕車、整建辦公廳舍等重要施政項目，並依據本年度施政目標，編定策

略績效目標 8 項，訂定 18 項年度衡量指標，執行結果，經評核為綠燈 18 項，整體施政目標達



乙－109 

成情形與民國 104 年度相當(圖 1)。又上開 21 項工作計畫中，已執行完成者 16 項，尚在執行者

5 項，主要係本年度治安要點暨平

均地權基金錄影監視系統採購案尚

未完成，及局本部暨各大隊興建工

程尚在辦理中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入預算數 11 億 5,774

萬餘元，決算審核結果，審定實現

數 14 億 1,235 萬餘元，應收保留數

7,225 萬餘元，係交通罰鍰及毒品

危害罰鍰尚待收繳；合計決算審定

數為 14 億 8,460 萬餘元，較預算超

收 3億 2,686 萬餘元(28.23％)，主

要係交通罰鍰及毒品危害罰鍰較預計增加。 

2.以前年度歲入轉入數計1億 4,732萬餘元，決算審核結果，審定實現數882萬餘元(5.99

％)，減免數315萬餘元(2.14％)，主要係註銷已屆滿5年之應收行政罰鍰；應收保留數1億3,534

萬餘元(91.86％)，主要係交通罰鍰及毒品危害罰鍰尚待收繳。 

3.歲出原編列預算數 102 億 5,387 萬元，經追加預算 150 萬元，並因辦理交通義勇警察

協勤民力相關經費等事由，經動支第二預備金 1,591 萬餘元，合計 102 億 7,128 萬餘元，決算

審核結果，審定實現數 92 億 3,197 萬餘元(89.88％)，應付保留數 2億 2,263 萬餘元(2.17％)，

保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 94 億 5,461 萬餘元，預算賸餘 8

億 1,667 萬餘元(7.95％)，主要係員額未補足，人事費結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計 8 億 8,071 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 4,586 萬

餘元(39.27％)；減免數 37 萬餘元(0.04％)，主要係註銷民國 104 年治安要點暨平均地權基金

錄影監視系統採購案結餘款；應付保留數 5億 3,447 萬餘元(60.69％)，主要係局本部暨各大隊

辦公廳舍新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 

(三)重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府警察局主管執行部分計有 2項(表 1)，本

年度可支用預算數合計 8億 2,065 萬餘元，實際執行數 3億 1,046 萬餘元，執行率 37.83％，表

列 2項工程計畫年度預算執行率均未達 80％，係因機電廠商缺工及材料送審延遲，致進度落後，

或因工程設計階段審議期間冗長，致延誤招標作業，均有待賡續依計畫期程加速辦理。  
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 100.00 - - -

105年度 100.00 - - -

圖1 警察局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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表 1 臺中市政府警察局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 
(原始計畫期程) 

計畫總經費 
累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合    計 1,290,000  1,272,500  762,306  820,659  310,465  37.83  

1. 臺中市政府警察局局本部暨各

大(隊)辦公廳舍新建工程 
10110-10512 1,070,000 1,070,000 666,176 624,985  221,161  35.39  

2. 臺中市政府警察局大雅分局新

建工程 
10101-10607 220,000 202,500 96,130 195,673  89,304  45.64  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

(四)重要審核意見 

1.查緝毒品成績表現優異，惟尿液採樣之期限、方法未盡周延，執行尿液採

驗結果管控及毒品沒入物處理作業等尚欠嚴謹，允宜研謀改善。 

依據內政部警政署辦理本年度警察機關加強掃蕩毒品工作計畫績效評核，該局獲得甲組第 1

名，六都排名第一，成績優異。惟臺中市近 3 年度(民國 103 至 105 年度)轄內查獲毒品件數由

民國 103 年度之 2,753 件，增加至本年度之 4,918 件，嫌疑犯人數亦由民國 103 年度之 3,024

人，增加至本年度之5,276人，查獲重量則分別為150,518公克、281,434公克及126,864公克(表

2)，件數及嫌疑犯人數呈逐年遞增趨勢。

經查其毒品查緝及取締業務執行情形，核

有：(1)尿液採樣之期限、方法未盡周延，

允宜加註未到驗者之處罰或延長管制等相

關規定循行政程序通報，並研修法規，以

宏成效；(2)對於已通知應受尿液採驗而無

正當理由不到場者，允宜適時移送聲請強

制採驗；(3)查獲毒品沒入物未覈實於管制登記簿登載，管控作業未盡妥適；(4)毒品犯罪嫌疑

人尿液採驗結果管控作業核欠嚴謹，亟待積極研謀改善；(5)對於查獲販賣或施用毒品之裁罰案

件，罰鍰收繳率偏低，允宜積極辦理移送執行，及定期清理債權憑證再移送強制執行，以提升

執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：(1)已建請內政部警政署研修法規；(2)將督促各分

局依法聲請強制採驗；(3)已通知該分局加強管理，並確實依鑑驗分工表所載明之權責機構送

驗；(4)將加強教育宣導及業務管制措施，避免缺失再發生；(5)債權憑證將逐案登記管制，並

定期清查義務人財產、所得及再移送作業，以提升清理績效。 

2.監視錄影系統發揮犯罪預防成效，惟影像資料調閱、選址規劃及維修採購

等作業未臻周妥，仍待研謀改善。 

該局為建構監視錄影系統整合平臺，構築智慧防衛體系，於本年度增設監視錄影系統 5,746

組，較上年度增加 439 組，比率為 8.27％，形成電子城牆，發揮犯罪預防成效。本年度預算編  

表 2  近 3 年度臺中市轄內查獲毒品件數、嫌疑
犯人數、查獲重量一覽表 

單位：件、人、公克 

年度 查獲件數 嫌疑人犯 查獲重量 

103 2,753  3,024  150,518  

104 4,126  4,544  281,434  

105 4,918  5,276  126,864  

資料來源：整理自內政部警政署警政統計查詢網資料。 
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列維持費 1億 2,108 萬餘元，經查監視錄影系統維護管理情形，核有：(1)為確保資料處理、利

用之一致性，並兼顧民眾權益，允宜訂定調閱影像資料之相關自治法規；(2)採購案新增施工項

目未辦理契約變更，逕以補償方式支付廠商增加之施工費用，採購作業未盡周延；(3)驗收前應

由廠商負責之電費，未依契約規定處理，影響機關權益；(4)選址規劃未臻周妥，屢遭住戶抗爭，

致期程延宕，允應加強與設置處所之當地住戶溝通協調，以提升行政效能；(5)監視錄影系統異

常，尚未巡修比率偏高，允應全面檢視，以落實系統維護工作等情事，經函請檢討改善。據復

：(1)已訂有臺中市政府警察局監視錄影系統管理維護執行計畫，以確保錄影監視系統影像資料

處理、利用之一致性；(2)採購契約變更作業欠周，將確實檢討改進；(3)承攬廠商已繳回電費

28 萬餘元；(4)爾後將加強與設置處所之當地住戶溝通協調；(5)將加強督導各分局巡修次數。 

3.酒後違規駕車造成死亡之A1類交通事故防制成效較上年度為佳，惟辦理取

締酒後駕車勤務及車輛移置保管等後續處理作業仍未盡周延，有待研謀改善。 

臺中市交通事故發生件數及死亡人數較上年度降低，惟道路及機車交通事故仍居高不下，

違規取締規劃及防制勤務，仍待加強辦理，迭經本處函請檢討改善，據復將督促各分局持續辦

理交通安全宣導，強化易肇事路口事故防制勤務，及採購酒測器辦理汰換，每月稽核瞭解實際

使用情形，以收實效。案經追蹤結果，臺中市本年度發生酒駕 A1 類交通事故 3 件、死亡人數 3

人，較上年度分別減少 6件及 2人，酒駕 A1 類交通事故防制率為六都第 1名，交通執法尚具成

效。惟查取締酒後駕車勤務及車輛移置保管情形，核有：(1)酒後駕車機率偏高時段攔檢次數偏

低，允宜妥適規劃取締勤務，以達遏止成效；(2)酒精測定器允宜審酌汰舊換新，以維持執法精

確度與保障民眾權益；(3)車輛拖吊保管場之留置車輛，間有已逾領回期限，尚未辦理公告拍賣

事宜，允宜依規定妥適清理；(4)部分警用報廢車輛占用保管場地，或代保管事故車輛之管理欠

妥適等情事，經函請檢討改善。據復：(1)將參酌易酒駕肇事時段，編排勤務時段，加強取締酒

駕之執法作為；(2)民國 106 年度增購紅外線式呼器酒精分析儀，依期程積極辦理；(3)將賡續

辦理車輛拍賣；(4)報廢車輛將進行拍賣，代保管事故車已通知車主領回。 

4.辦理違反道路交通管理處罰條例之交通違規案件舉發等相關作業未臻周

妥，允宜檢討改進。 

該局應收未收交通類行政罰鍰收繳未臻周妥，迭經本處函請檢討改善，據復將賡續進行移送

強制執行作業，並加強列管追蹤移送案件之執行進度，以利提升清理績效。案經追蹤結果，該局

依道路交通管理處罰條例第 8條規定略以，違反本條例第 69 條至第 84條(慢車、行人及道路障礙)

之行為，由警察機關處罰，本年度裁罰 7,176 件，金額 973 萬餘元，經查交通違規舉發及裁罰等

作業辦理情形，核有：(1)違規案件之應到案日期距舉發日超過 45日，核與規定未合；(2)違規案

件已逾裁決期限，惟仍予裁決；(3)違反道路交通管理案件之舉發錯誤件數有增加趨勢，允宜研謀

改善，以建立交通執法公信力；(4)行政罰鍰案件收繳率逐年降低，尚待研謀改善(表 3)；(5)已
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逾裁決書限繳期限且未移送強制

執行案件比率仍高等情事，經函請

檢討改善。據復：(1)將加強各項

資料審核，以提升執法品質；(2)

因故延遲裁決，已檢討改進，並

補(進)行裁決作業完竣；(3)將加

強員警教育宣導，以提升交通執法

品質；(4)將定期清查義務人之戶

籍、財產及所得資料辦理移送執行，以提升收繳率；(5)對於已逾限繳期限案件，將儘速辦理送達

作業及移送執行。 

(五)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理中者 2項(表 4)，其中仍待繼續改

善者，經再研提審核意見 2項通知檢討改善。 

表 4 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府警察局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  
1.交通事故發生件數及死亡人數較上年度降低，惟道路及機車交通事故仍
居高不下，違規取締規劃及防制勤務，仍待加強辦理。 

因 3成酒測器已逾使用年限，且有故障
逾 2 年迄未檢修情事，允宜加強維修
保養與檢定，並適時規劃汰換作業
等，改善成效未如預期或未能依改善
措施辦理，業再研提審核意見詳
「(四)、重要審核意見 3.」。 

2.應收未收交通類行政罰鍰收繳及預付款項清理未臻周妥，尚待檢討改進。 因已逾裁決書限繳期限且未移送強制
執行案件比率仍高等，改善成效未如
預期或未能依改善措施辦理，業再研
提審核意見詳「(四)、重要審核意見
4.」。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

1.整合民間監視系統共同維護社會治安計畫已具成效，惟巡邏路線未涵蓋

治安熱點或犯罪熱區，警政資源配置未臻妥適，允宜研謀改善。 

 

2.治安要點錄影監視系統業務經內政部警政署督導評核為全國第 4名，惟

重要路口監視系統建置工作未盡周延，亟待加強改進。 

拾伍、臺中市政府消防局主管 

臺中市政府消防局主管僅臺中市政府消防局1個機關，掌理臺中市消防安全、火災預防、災害

搶救、緊急救護、火災調查、救災救護指揮等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次(相關附表，

請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 3項，下分工作計畫 13 項，包括落實預防機制，減少災害損失、充實及汰換消防

表 3  近 3 年度違反道路交通管理處罰條例案件收繳情
形一覽表 

單位：件、新臺幣元、％ 

年度 
裁罰案件 已收繳 已收繳比率 

件數 金額 件數 金額 件數 金額 

103 6,828 8,948,245 4,560 6,226,373 66.78 69.58 

104 8,317 11,330,175 5,606 7,599,713 67.40  67.07 

105 7,176 9,735,645 4,582 6,184,566 63.85 63.52 

資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。 
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救災車輛裝備器材、落實災害防

救，強化區層級防災應變能力、提

升緊急救護服務品質、強化災害緊

急應變能力、發展即時災情發布系

統及改善救災救護無線電通訊、提

升救災救護指揮中心勤務之規

劃、指揮、派遣、調度及布建消防

救災據點等重要施政項目，並依據

本年度施政目標，編定策略績效目

標 12 項，訂定 22 項年度衡量指

標，執行結果，經評核為綠燈 21

項、黃燈 1項，整體施政目標達成

情形較民國 104 年度下降(圖 1)。又上開 13 項工作計畫中，已執行完成者 9 項，尚在執行者 4

項，主要係新社、大里及四平分隊消防廳舍耐震能力補強改善工程尚未完工，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數2,164 萬餘元，經追加預算115萬元，合計2,279萬餘元，決算審核結

果，審定實現數2,377 萬餘元，應收保留數251萬餘元，係罰金罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為

2,628 萬餘元，較預算超收349萬餘元(15.31％)，主要係報廢車輛之變賣收入較預計增加。 

2.以前年度歲入轉入數計 2,153 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 168 萬餘元(7.82

％)；減免數 143 萬餘元(6.66％)，主要係註銷已屆滿 5 年之應收行政罰鍰；應收保留數 1,842

萬餘元(85.53％)，主要係違反消防法之罰鍰尚待收繳。 

3.歲出原編列預算數 21 億 5,170 萬餘元，經追加預算 2,751 萬餘元，並因採購義消人員

協勤慰問品等事由，經動支第二預備金 513 萬餘元，合計 21 億 8,435 萬餘元，決算審核結果，

審定實現數 20 億 458 萬餘元(91.77％)，應付保留數 4,912 萬餘元(2.25％)，保留原因詳「(一)

計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 20億 5,371 萬餘元，預算賸餘 1億 3,064 萬餘元(5.98

％)，主要係員額未補足，人事費結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計 1 億 1,869 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 317 萬餘

元(86.92％)；減免數 54 萬餘元(0.46％)，主要係註銷水源缺乏地區埋設自來水管線及增設消

防栓工程結餘款；應付保留數 1,498 萬餘元(12.62％)，主要係補助台灣自來水股份有限公司增

設消防栓尚在辦理中，須保留繼續執行。  
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圖1 消防局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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(三)重要審核意見 

1.為強化災害搶救效能以適應救災需要，持續執行消防水源管理維護及查察

業務，惟對於消防栓之改善與新設仍未臻周妥，尚待檢討改善。 

該局為確實掌握各轄區消防水源、加強維護消防栓管理，以因應災害發生時能充分發揮其

功能，並落實水源查察工作，每年度皆訂定「消防水源實施計畫」據以執行。本年度預算編列

125 萬元，補助台灣自來水股份有限公司辦理增設及改善消防栓，截至民國 105 年底止全數未支

用，並辦理專案保留。經查消防水源設置、檢查及管理維護情形，核有：(1)部分地區消防栓密

度明顯偏低，又市中心區部分道路與最近之消防栓(水源)距離超過 120 公尺，允宜研謀改善並

積極建構強化消防水源，以供救災之需，確保居民生命財產安全(圖 2)；(2)消防栓損壞久未修

復情形頻仍，允宜積極協調儘速修復，並協商研訂通報追蹤或聯繫管理機制及修復處理時限，

以為執行之準據；(3)部分消防栓損壞列

入爭議處理已逾 1 年餘迄未修復，徒增

救災風險，允應積極研謀改善；(4)部分

列管連棟式屋頂連通建築物且為水源不

足之高風險區域，尚未新設消防栓，允

宜考量優先增設，以維護民眾生命及財

產安全；(5)未於機關網頁建置消防水源

資料，允宜研議予以公開，俾供民眾參

考等情事，經函請檢討改善。據復：(1)

將邀集台灣自來水股份有限公司轄區給

水廠(營運所)前往現場評估，列入優先

增設地點；(2)將邀集台灣自來水股份有限公司研議消防栓損壞久未修復改善對策，並將損壞報

修之消防栓儘速修復完成；(3)將由轄區大(分)隊配合台灣自來水股份有限公司轄區給水廠(營

運所)現場共同會勘，減少爭議；(4)已研提先期計畫，俟經費核定後積極增設消防栓；(5)臺中

市消防栓座標資料已提供臺中市政府地政局 158 樂活網新增建置，俟上線後即供民眾查閱。 

2.災害防救深耕第2期計畫經內政部評鑑為特優，惟部分水災危險潛勢地區保

全對象名冊未校正更新、計畫考評機制未臻落實，潛存災害風險，亟待檢討改善。 

該局為強化各區公所災害防救與應變能力，以減少市民傷亡及財物損失，本年度獲內政部

補助辦理「臺中市災害防救深耕第 2期計畫」，經費 1,252 萬餘元(含自籌款 275 萬餘元)，執行

結果，決算數 1,244 萬餘元，並經內政部評核結果，列為「特優」，成績卓著。惟查計畫執行情

形，核有：(1)部分土石流潛勢溪流影響範圍及水災危險潛勢地區保全對象名冊未校正更新，防

災整備工作未臻落實；(2)部分避難收容處所安全性未盡妥適，亟待積極協助及輔導區公所辦理

改善，以確保災民避難安全；(3)部分防救災物資或未登錄系統管理，或未及時更新資料，允宜  

圖 2  路口附近周遭之消防栓(水源)距離超過 120

公尺局部圖 

資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。 
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本主管機關權責，積極協助及輔導區公所注意檢討改善，以利整合防救災資源；(4)未對區公所

本年度防災能力執行成效進行現地訪評，未落實計畫考評機制，亟待研謀改善；(5)各區公所訂

定地區災害防救計畫將屆 2 年期限，允宜督促區公所就成果報告所列建議事項檢視評估及檢討

修正，以健全災害防救體制情事，經函請檢討改善。據復：(1)將列入民國 106 年度高風險潛勢

溪流，及協調臺中市政府水利局督促區公所詳實查填保全對象資料；(2)積極輔導區公所妥慎選

擇安全避難收容地點；(3)已登錄並持續要求各區公所落實填報確認防救災物資；(4)將組成聯

合督考小組至區公所進行督考訪評；(5)將督促各區公所就本年度深耕計畫成果報告所列檢討說

明事項，一併納入各區地區災害防救計畫參考修訂。 

3.民力團體及救護義消初級救護技術員(EMT)複訓比例已達目標值，有助於提

升緊急救護服務品質，惟高級技術救護員證照取得及專責救護隊設置數量偏低，且

救護車出勤空跑率未能有效降低，均有待研謀改善。 

該局為提升緊急救護服務品質，本年度積極辦理民力團體及救護義消初級救護技術員複訓

比率達九成，已達目標值。本年度於「消防業務－緊急救護」科目項下編列預算數 1,034 萬餘

元，實際執行數 946 萬餘元，執行率

91.54％。近 3 年度(民國 103 至 105 年

度)緊急救護業務執行情形，出勤救護次

數由民國 103 年之 122,629 次，增加至

民國 105 年之 127,609 次(增幅 4.06

％)；急救人數由 94,837 人次增加至

99,580 人次(增幅 5.00％)。經查計畫執

行情形，核有：(1)高級技術救護員證照

取得占現有消防人力比率偏低，允宜逐

年增加，以提升到院前心肺功能停止患

者存活率；(2)醫療體系整合與聯繫仍待

加強，以降低救護車空跑率，避免救護

資源浪費(圖 3)；(3)專責救護隊設置數

量偏低，允宜本於專業分工原則，妥謀改善，以提升民眾緊急醫療救護品質；(4)到院前緊急救

護檢傷分類亟待加強，以提升緊急醫療救護品質等情事，經函請檢討改善。據復：(1)預計自民

國 107 年度開始連續 3年爭取編列預算訓練，逐年增加取得高級技術救護員證照比率；(2)將藉

由「緊急救護諮詢暨審議委員會」與臺中市政府衛生局及各急救責任醫院聯繫平臺溝通協調，

避免救護資源浪費；(3)預計民國107至 109年逐年增加消防人員，再依計畫建置專責救護隊；(4)

配合內政部消防署擬訂「提昇到院前緊急救護檢傷分類試辦細部執行計畫」妥為規劃執行，以

圖3  民國 105年度各救災救護大隊及特搜大隊救護車

空跑率統計圖 

 

資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。 
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提升緊急救護的品質。 

4.內部控制及事務檢核作業未臻嚴謹，仍待檢討改善。 

該局本年度內部控制及事務檢核作業，經查其執行情形，核有：(1)零用金未隨時逐筆登入

零用金備查簿，又零用金與私人財物併同存放保管箱，核欠妥適；(2)部分款項由經辦人員墊付，

未由零用金支應，核與零用金設置目的未符；(3)部分財產未列財產帳，或已達耐用年限且不堪

使用財產仍懸列帳項，未妥適處理；(4)接收搜救犬未依規定辦理財產物品登錄作業；(5)保養

用油無相關控管紀錄可稽，亟待加強油料管理等情事，經函請檢討改善。據復：(1)將依規定逐

筆登載於零用金備查簿，並加強教育訓練注意檢討改進；(2)依規定預借零用金備付；(3)未列

帳財產將登帳列管，不堪使用部分將儘速辦理報廢；(4)將辦理財物登錄作業，以建立犬籍資

料；(5)車輛管理系統已增設物料管理功能，控管保養用油進、存貨管理作業。 

(四)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理(表 1)。 

表 1 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府消防局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

1.消防人力配置比例雖稍有上升，惟仍待積極檢討補實消防人力，以提升

防災救災能力。 

 

2.消防車輛或裝備存有逾齡或不足情形，亟待檢討汰換，以提升整體消防

救災效能。 

3.年度消防工作經內政部消防署評鑑為特優，惟消防安全設備檢查次數及

合格率逐年降低，有影響公共安全之虞，亟待檢討並落實辦理。 

4.消防廳舍遷建規劃作業程序未盡周妥，延宕辦理期程，允宜檢討改進。 

拾陸、臺中市政府衛生局主管 
臺中市政府衛生局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算及附

屬單位決算非營業部分之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府衛生局主管僅臺中市政府衛生局 1 個機關，掌理醫事管理、食品衛生及營養管

理、健康管理與促進、衛生保健、疾病管制、公共衛生檢驗、心理精神衛生、衛生企劃與資訊

等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 4項，下分工作計畫 12項，包括提升醫療及長期照護服務品質，建立優質緊急醫療

救護體系；加強食品安全之稽核管理；強化傳染病疫情監控與防治，確保防疫體系無缺口、落實

預防保健；促進民眾身心健康等重要施政項目，並依據本年度施政目標，編定策略績效目標 8項，

訂定 23項年度衡量指標，執行結果，經評核為綠燈 23項，整體施政目標達成情形較民國 104 年
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度上升(圖 1)。又上開 12項工作計

畫中，已執行完成者 3項，尚在執

行者 9 項，主要係 65 歲以上銀髮

族全口活動式假牙裝置補助計畫

尚未完成，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 1 億

9,703 萬餘元，經追加預算 2,432

萬元，合計 2億 2,135 萬餘元，決

算審核結果，審定實現數 2 億

4,377 萬餘元，應收保留數 3,988

萬餘元，係罰金罰鍰尚在催繳取證

或移送強制執行中，仍須繼續執行；合計決算審定數為 2 億 8,365 萬餘元，較預算超收 6,230

萬餘元(28.15％)，主要係違反衛生法令罰鍰較預計增加。 

2.以前年度歲入轉入數計 8,213 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1,740 萬餘元(21.20

％)；減免數 694 萬餘元(8.45％)，主要係註銷已屆滿 5 年之應收行政罰鍰；應收保留數 5,777

萬餘元(70.35％)，係罰金罰鍰尚待收繳。 

3.歲出原編列預算數15億 8,258萬餘元，經追加(減)預算8,422萬餘元，合計16億 6,681

萬元，決算審核結果，審定實現數13億7,692萬餘元(82.61％)，應付保留數1億827萬餘元(6.50

％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 14 億 8,520 萬餘元，預算

賸餘 1億 8,160 萬餘元(10.90％)，主要係按業務實際需求支出之結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計 2 億 5,559 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 8,558 萬

餘元(72.61％)；減免數 5,678 萬餘元(22.22％)，主要係 65 歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置

補助計畫按實際需求支出之結餘；應付保留數 1,322 萬餘元(5.17％)，主要係 13 價結合型肺炎

鏈球菌疫苗(PCV13)尚待核銷。 

二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府衛生局主管僅臺中市醫療作業基金1個單位。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫主要有醫療成本、行銷及業務費用、管理及總務費用與其他業務費用等 4 項，實

施結果，因梨山衛生所執行醫療給付效益提升計畫(IDS)獎金支出較預計減少，或門診人數減

少，依實際業務需要支用，致 4項計畫均未達預計目標。  
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圖1 衛生局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源:臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 



乙－118 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 2,080 萬餘元，較預算增加 519 萬餘元，約 33.25％，主要係中央

健康保險署補付以前年度收入較預計增加所致。 

三、重要審核意見 

(一)辦理長期照護業務經衛生福利部考評成績優異，惟長期照顧機構管理機

制未臻健全，允宜研謀改善，以提升服務品質。 

依據行政院衛生福利部辦理本年度地方衛生機關業務考評，臺中市長期照護業務獲得 100

分，成績優異(表 1)。該局為配合行政院推動我

國長期照顧十年計畫，訂定臺中市長期照顧整合

第二期計畫書據以執行，本年度預算編列 4,388

萬餘元，辦理居家復健服務、居家護理服務及居

家喘息服務等 3項業務。經查計畫執行情形，核

有︰1.長期照顧機構之評鑑結果間有不實情

事，允宜納入不定期督導考核機制，以提升評鑑

考核及實施成效；2.評鑑

結果允應積極追蹤後續改

善情形，以保障住民受照

護品質；3.居家護理、居

家復健、居家喘息服務等

衛政三項服務涵蓋率偏

低(圖 2)，允宜加強宣導，

以提升計畫執行成效等情

事，經函請查明妥處及檢

討改善。據復：1.已排定

每月結合消防、建管及勞

動檢查等目的主管機關辦

理臺中市護理機構無預警稽查導考作業；2.已函請各機構提出改善計畫落實改善，並列入督導

考核事項進行複檢，追蹤輔導改善情形；3.持續透過資源單位或志工協助，主動發掘轉介個案，

並將持續透過宣導，使更多需要的民眾知悉並得到適當服務。 

(二)成立毒品危害防制中心提供藥癮者心理諮商與教育及必要時之協助，經

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。 
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圖 2 臺中市民國 105 年度衛政三項服務人數統計圖 

表1 直轄市衛生機關民國105年度業務考評結果 
單位：分、名 

直轄市 
照護業務 

分數 排名 

臺北市 100 1 

桃園市 100 1 

臺中市 100 1 

高雄市 95 2 

臺南市 95 2 

新北市 85 6 

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。 
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衛生福利部評核為優異，惟對藥癮者追蹤輔導與戒治醫療資源之擴充，仍待強化，

以提升毒品防制成效。 

為緊密連結臺中市毒品危害防制平臺，整合反毒資源，建立完善合作機制，有效防制毒品

危害，該局成立臺中市政府毒品危害防制中心，經行政院衛生福利部本年度地方衛生機關業務

考評結果優異。經查辦理強化藥癮者追蹤輔導處遇計畫及非愛滋藥癮者替代療法治療計畫執行

情形，核有：1.戒治服務據點分布不均，允宜衡酌實際需求設置，以建置綿密反毒網路；2.部

分醫療院所個案出席率及留置率偏低，允宜分析其原因並促請研謀改善，以提升計畫執行成效；

3.毒品危害防制中心未分析列管個案治療中斷原因及辦理後續追踨輔導，影響計畫防治成效；

4.持有或施用毒品未參加講習者，講習通知單未於講習前依限送達，致無法裁處，裁處怠金作

業未臻嚴謹；5.毒品危害講習出席率偏低，亦未就請假申請延期講習者積極輔導，後續追蹤機

制闕如，有待建立控管機制，以提升矯治成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.將針對尚未

設置衛星給藥點區域，請當地衛生所加強宣導藥癮戒治相關訊息，並將依實際個案成長量評估

推動設置藥癮戒治機構或替代治療執行機構；2.除定期督導訪查，並請個案管理師加強與個案

建立關係及美沙冬衛教宣導，另將持續追蹤列管戒治服務情形；3.對中斷治療個案加強輔導，

並對失聯個案轉介警政協尋，落實填寫後續連繫情況及相關輔導措施；4.已重新發送通知，完

成參加講習場次，未來將注意送達時效；5.已積極促請未參加講習者完成講習。 

(三)結核病發生率低於全國平均值，防治已具相當成效，惟辦理防治業務之

管控機制仍未臻健全，允宜檢討改善。 

該局辦理結核病及漢生病人直接觀察治療執行計畫(簡稱都治計畫)，已使結核病每十萬人

口發生率由民國 100 年度之 46.2％降至民國 104 年度之 38.8％，低於全國平均值 45.7％，結核

病防治已具相當成效。經查本年度都治計畫辦理情形，核有︰1.未於結核病指標個案確診後 1

個月內完成接觸者追蹤檢查作業；2.各區關懷員人力資源配置差異頗巨，允宜適時通盤檢討，

以均衡各區負荷量；3.間有結核病確診個案開始投藥日較確診日晚，甚逾 1 至 2 個月始服藥情

事，允待積極追蹤列管，以維護民眾健康；4.間有結核病患加入都治計畫無親自關懷日誌，或

確診個案拒絕加入都治計畫等情事，經函請檢討改善。據復：1.將賡續辦理接觸者追蹤管理，

並進行檢討；2.將考量實際關懷點數與送藥區域大小，依各區實際情形修正都治計畫相關規範；

3.結核病防治工作手冊中，已詳列結核病個案管理原則，公衛人員會持續依管理原則進行管理

及追蹤；4.衛生所依規每月進行訪視及增加訪視頻率，並評估是否產生服藥之副作用。 

(四)愛滋病患存活個案數逐年增加，惟愛滋病防治計畫執行追蹤管理輔導作業

未盡確實，亟待檢討改善。 
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愛滋病防治計畫係透過擴大愛滋諮詢篩檢服務、衛教宣導活動等使新增愛滋感染個案數降

低，臺中市民國 103 年至 105 年底止，本國籍感染人類免疫缺乏病毒(俗稱愛滋病毒)存活之個

案數由 2,625 人，增加至 3,218 人(圖 3)，存活個案數逐年增加。經查計畫執行情形，核有：1.

愛滋病之接觸者追蹤管理

作業未盡確實，且性接觸

者追蹤完成率偏低，亟待

加強辦理；2.部分愛滋藥

癮者未參加口服減害計

畫，允宜積極追蹤輔導，

以提升執行成效；3.愛滋

病新案發生數逐年增加，

允宜加強防治衛教宣導，

以降低感染愛滋病機率等

情事，經函請檢討改善。

據復：1.已與民政局協商制定「兵役體檢疑似感染愛滋病毒(初篩陽性)通報流程」，並於臺中市

各區衛生所及特殊公共場域進行篩檢工作；另於定期訪視或電話關懷時，適時提供關懷和協助；

2.針對尚未加入替代治療者，積極追蹤輔導個案參加替代治療；3.將加強衛生教育宣導措施。 

(五)醫療作業基金各衛生所分基金經營管理及醫療設備管理維護未臻周妥，仍

待檢討改善。 

該局主管臺中市醫療作業基金計有 30 個衛生所分基金，經查各分基金之經營管理及醫療設

備管理維護情形，核有︰1.經營管理績效欠佳，未能達成預算賸餘目標，亟待提升營運效能；

2.醫療門診及公共衛生業務規模逐年縮減，尚待妥謀因應對策；3.未能參酌近年預算執行情形，

作為預算編列之參考；4.部分醫療設備實際數與帳列數未符，財產管理未臻周延；5.部分財產

已屆耐用年限且不堪使用，或雖堪用惟久未使用者，仍懸列財產帳上等情事，經函請檢討改善。

據復：1.將提升各衛生所門診醫療品質及人員服務，並加強宣導衛生所公共衛生服務項目；2.

將積極宣導門診醫療及公共衛生業務；3.將督導各衛生所參酌近年度預算執行情形編列預算；

4.已督導衛生所辦理更正；5.部分已屆耐用年限且不堪使用之財產將辦理報廢，並將閒置未用

財產移撥其他衛生所為有效利用。 

圖 3 臺中市近 3年愛滋病患存活個案數統計圖 

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。 
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四、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核已研謀改善或依改善措施持續辦理者 4項(表 2)。 

表 2 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)辦理長期照護業務經衛生福利部考評成績優異，惟未能落實履約稽

查，亟待研謀提升服務品質。 

 

(二)加水站衛生管理機制未臻落實，亟待加強查核，以維護消費者權益。 

(三)藥品超量採購、部分藥品過期未落實處理，採購與管理作業未盡周妥，

亟待加強檢討改善。 

(四)衛生所人員獎勵金發放，未確實評核績效並落實相關作業，亟待檢討改善。 

拾柒、臺中市政府環境保護局主管 
臺中市政府環境保護局主管計有公務機關 1 個，非營業特種基金單位 1 個，各該單位決算

及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府環境保護局主管僅臺中市政府環境保護局 1 個機關，掌理臺中市環境管理、空

氣及噪音管制、水質及土壤保護、環境檢驗、環境衛生及清潔、資源回收及廢棄物處理，受理

民眾陳情案件及辦理污染源之稽查處理事務等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 5 項，下分工作計畫

18 項，包括執行環境保護教育宣導

及環境影響評估；辦理空氣污染防

制及噪音管制；事業廢水查驗及取

締河川污染；執行廢棄物管理工

作；推動垃圾減量資源回收工作；

環境衛生管理；垃圾衛生掩埋場操

作及營運管理；推動環保設施興建

及綠美化工作等重要施政項目，並

依據本年度施政目標，編定策略績

效目標 10 項，訂定 27 項年度衡量

指標，執行結果，經評核為綠燈 25

項、黃燈 2項，整體施政目標達成情形較民國 104 年度上升(圖 1)。又上開 18項工作計畫中，已

執行完成者 9項，尚在執行者 9項，主要係焚化廠底渣委託再利用處理計畫、大里區掩埋場進場

道路及邊坡改善工程之辦理期間跨年度等原因，仍須繼續執行。 
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 88.89 7.41 3.70 -

105年度 92.59 7.41 - -

圖1 環境保護局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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(二)預算執行之審核 

1.歲入預算數 20 億 5,321 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 18 億 9,830 萬餘元，應

收保留數 9,659 萬餘元，主要係一般廢棄物清除處理費及違反環保法令之罰鍰尚待收繳；合計

決算審定數為 19 億 9,490 萬餘元，較預算短收 5,831 萬餘元(2.84％)，主要係資源回收變賣所

得收入較預計減少。 

2.以前年度歲入轉入數計 2 億 5,490 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 1,992 萬

餘元(47.05％)；減免數 3,307 萬餘元(12.98％)，主要係註銷訴願機關撤銷原處分之罰鍰；應

收保留數 1億 190 萬餘元(39.98％)，主要係違反環保法令之罰鍰尚待收繳。 

3.歲出原編列預算數 47 億 6,085 萬餘元，經追加預算 5,505 萬餘元，並因應勞動基準法

第 56 條修正撥補勞工退休準備金、辦理堆置樹枝委外破碎工作等事由，分別動支各類員工待遇

準備 2億 1,668 萬餘元、第二預備金 5,150 萬餘元，合計 50 億 8,410 萬餘元，決算審核結果，

審定實現數 43 億 7,804 萬餘元(86.11％)，應付保留數 3 億 833 萬餘元(6.06％)，保留原因詳

「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 46 億 8,638 萬餘元，預算賸餘 3億 9,772 萬

餘元(7.82％)，主要係后里、文山垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫經費與清潔人員清潔獎金

及加班費、清潔車輛油料費及養護費等，按實際需求支出之結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計 2 億 2,333 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 9,373 萬

餘元(86.75％)；減免數 1,109 萬餘元(4.97％)，主要係註銷委辦計畫經費結餘款；應付保留數

1,850 萬餘元(8.28％)，主要係臺中市三座焚化廠監視系統建置計畫尚在辦理中，仍須繼續執行。 

二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府環境保護局主管僅臺中市環境保護基金 1 個單位。茲將本年度決算審核結果說

明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫主要辦理空氣污染防制、環境保護、環境教育及水污染防治等 4 項，實施結果，

因外埔堆肥廠活化、文山資源回收場及廢棄車輛場地等興建工程改採促進民間參與公共建設法

辦理，原廠房整修及機械設備購置費用支出較預計減少，及復育掩埋種樹造林綠化設置工程尚

在辦理中，致 4項計畫均未達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 8,108 萬餘元，與預算短絀相距 3 億 4,167 萬餘元，主要係外埔

堆肥廠活化、文山資源回收場及廢棄車輛場地等興建工程改採促進民間參與公共建設法辦理，

原廠房整修及機械設備購置費用支出較預計減少所致。  
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三、重要審核意見 

(一)為執行垃圾源頭減量及資源回收，率先推動一次性用品源頭減量計畫，

惟廢樹枝堆置管理未臻嚴謹，且資源回收率未達中央目標，允宜研謀改善。 

臺中市政府自本年度起，率先推動所屬機關學校試辦一次性用品源頭減量計畫，並自民國

106 年度正式實施。有關垃圾源頭減量及資源回收業務執行情形，迭經本處函請檢討改善，據復

將本年度訂為「資源回收年」，並加強宣導各類回收及減量措施。案經追蹤結果，該局為辦理垃

圾分類、資源(廚餘)回收，減少廢棄物產生，將環保落實於生活中，本年度於「環境保護業務-

資源回收業務」科目項下，編列預算數 1 億 5,170 萬元，執行結果，決算數 1 億 718 萬餘元。

經查計畫辦理情形，核有：1.文山掩埋場堆置大量廢樹枝，因管理不當致悶燒數日，造成嚴重

空氣污染，允宜本主管機關權責，通盤檢討廢樹枝堆置管理及去化措施，以降低災害風險；2.

尚未規範民眾減量使用塑膠、保麗龍製品及免洗餐具等一次性用品，允宜研擬減塑措施，積極

輔導餐飲業者及攤商響應，以維護市民健康及減少環境污染負擔；3.民眾對於廢紙容器等回收

觀念仍有待提升，允宜持續宣導推廣或加強破袋檢查工作，以提升資源回收成效；4.為建立資

源回收巡檢工作威信，允宜針對屢遭開立勸導單之社區，依相關規定辦理；5.近 5 年度(民國 101

至 105 年度)資源回收率已逐年提升且達原訂目標值，惟尚未達行政院環境保護署(簡稱環保署)

所訂回收率 52％之年度目標，且部分區隊資源回收率較年度目標值差距達 2 個百分點以上(表

1)，允宜研謀改善等情事，經函請檢討改善。

據復：1.運用災害準備金採開口契約委外辦

理，由各局處本權責處理，加速廢樹枝之去化；

2.推廣轄內業者響應以優惠方式鼓勵民眾減少

一次性用品使用，目前轄內共有 537 處餐飲業

提供自備餐具優惠，2,625 家連鎖飲料店業提

供自備環保杯優惠，未來將持續邀請餐飲業者

響應；3.持續透過媒體文宣加強宣導推廣，並於民國 106 年 6 月起針對沿線收運垃圾執行破袋

檢查勸導作業，藉以宣導民眾做好資源回收分類；4.已開立陳述意見通知書，後續將依違反環

保相關規定處分；5.將加強督導，並請未達到回收率目標值之區清潔隊研提改善措施。 

(二)近 3年度細懸浮微粒(PM2.5)年平均值已逐年下降，惟平均空氣品質濃度超

逾標準之日數仍偏高，尚待妥擬善策，以有效改善空氣品質。 

臺中市近 3年度(民國 103 至 105 年度)細懸浮微粒(PM2.5)年平均值分別為 26.9μg/m3、23.7

μg/m3、22.8μg/m3，呈現逐年下降趨勢，已有明顯改善，惟仍高於空氣品質標準，迭經本處函  

表 1  資源回收率未達目標值之區隊一覽表 

單位：％ 

序號 區隊別 
目標回收率 

(A) 

實際回收率 

(B) 

未達成目

標差距 

(A-B) 

1 東南區 57.00 46.07 10.93 

2 太平區 44.54 41.34 3.20 

3 東勢區 43.22 40.27 2.95 

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。 
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請檢討改善，據復將加強各項污染排放之降載與禁止行為，及持續進行常態性管制策略。案經

追蹤結果，該局為改善空氣污染情形及維護環境品質，增進市民健康，本年度於臺中市環境保

護基金空氣污染防制計畫編列預算數 5億 8,710 萬餘元，執行結果，決算數 4億 7,842 萬餘元。

經查計畫執行情形，核有：1.近 3 年(民國 103 至 105 年)細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度超逾空氣

品質標準(15μg/m3)，允宜透過區域治理平台研商跨區域空氣污染減量策略，以期改善空氣品

質；2.PM2.5納入空氣品質指標後，全年空氣品質不良之日數偏高(圖 2)，允宜針對各主要污染源，

持續加強防制應變作為；3.推動

公私有空地設置空氣品質淨化區

等補助計畫之執行率偏低，允宜

積極辦理；4.部分區域未設置空

氣品質監測站，允宜研議增設，

俾作為研擬管制策略之參據；5.

空氣品質監測網地圖尚未將中科

七星測站納入圖示，允宜研議資

料介接可行性，以利查詢運用等

情事，經函請檢討改善。據復：

1.已就民國 104 年中部區域治理

平台之提案積極執行，並辦理總

量管制架構暨既存固定污染源排

放量認可試行作業；2.已利用多

元管道公布空氣品質資訊，供了

解空氣品質現況與防護資訊，若空氣品質持續惡化，將依照環保署及臺中市空氣品質惡化緊急

應變措施規定辦理；3.將積極輔導區公所提出空地綠美化補助申請；4.預計於民國 106 年設置 3

座移動式空氣品質監測站，屆時將優先停放尚未設置監測站之區域；5.中部科學工業園區管理

局已同意介接其空氣品質監測站相關監測數據，待軟體修改完成且數據接收穩定後，再納入空

氣品質監測網地圖。 

(三)土壤及地下水污染整治工作獲環保署考核為優等，惟仍有部分農地土壤

重金屬污染控制場址未予整治，且受污染農地解除列管之監測頻率未臻妥適，亟

待檢討改善。 

該局執行本年度土壤及地下水污染整治工作業務，經環保署考核結果為優等。民國 100 至  
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104 年度獲環保署補助辦理農地土壤重金屬污染控制場址之污染改善工作計畫(除民國 104 年度

辦理臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等 4 區農地，執行期間為民國 105

年 4 月 6 日起至 106 年 8 月 16 日止，尚在辦理中外，其餘均已辦理完竣)，累計補助經費 1 億

7,285 萬餘元，執行結果，實支數 1 億 3,022 萬餘元，共計完成 531 筆(面積 51 餘公頃)農地污

染整治工作。近 6年(民國 100 至 105 年)列管之農地污染控制場址數合計 1,376 筆(面積 125 餘

公頃)(表 2)。經查計畫辦理情形，核有：1.農地污染控制場址大多未予整治，影響農地使用，

允宜積極督導行為人提報污染控制計畫進行農地整治，或本於

主管機關權責整治，積極控制及改善受污染農地；2.受污染農

地解除列管後每 5 年定期監測一次，監測頻率未臻妥適，允宜

視個案特性研酌提高監測頻率，以維民眾食安與健康；3.列管

場址污染源求償及裁罰比率偏低，允宜積極追查，以遏阻農地

污染行為；4.部分農地地力回復後交還地主或佃農，惟並未恢

復耕種，致未能達成土地賡續利用，允宜建立農地地力改善後

適當管控措施，俾達成土地賡續利用及農地復耕目的；5.部分

列管農地地籍資料與地政主管機關未合，控管作業未臻完善等

情事，經函請檢討改善。據復：1.已提報改善計畫向環保署申

請經費，俟核定後辦理相關污染改善工作，以恢復土地原有用

途、還地於民；2.將納入民國 106 年農地監測計畫內執行，以符合每 5年至少監測 1 次之規定，

並依個案特性優先納入農地土壤監測範圍；3.將持續針對農地污染案件進行求償作業之資料收

集及污染源追查作業；4.將檢討於未來擬定計畫前加以探詢，妥慎規劃納入改善之農地範圍，

以免農地交還地主或佃農後再度荒廢未予耕作；5.解除列管案件擬修正與原囑託該管地政事務

所地籍註記相符，並將函文地政機關未來若有地籍修正或變更，函文告知，以確保農地地籍資

料之正確性及一致性。 

(四)文山環保生態教育園區設置後，迄未開放供公眾遊憩使用，且未妥為考

量環境因素，種植適合樹種，致未能達成改善空氣品質，提供生態環境教育之目

標，允宜檢討改善。 

該局於民國 88 年 8 月將文山垃圾衛生掩埋場第 1、2 期掩埋區植栽綠化後，復育為環保生

態教育園區，因園區環境景觀不足、公共設施老舊損壞，復於民國 97 至 101 年間分 5期投入經

費計 3,306 萬餘元進行園區工程與設施改善，以期提供市民休閒遊憩場所。經查臺中市文山環

保生態教育園區管理維護情形，核有：1.園區設置後迄未開放供公眾遊憩使用，園區相關工程

及設施，自興建完成後即閒置多年或低度利用，未達預期效益；2.未妥為考量環境因素，種植  

表 2  臺中市列管農地污染控
制場址一覽表 

單位：筆、公頃 

年度 筆數 面積 

合計 1,376 125 

100 136 10 

101 422 38 

102 428 39 

103 125 11 

104 129 12 

105 136 13 

資料來源：整理自臺中市政府環境保護

局提供資料。 
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適合樹種，未能達成改善空氣品質，提供生態環境教育之目標；3.園區每年提供減碳量未達預

期，允應清查各類植栽實際存活情形，俾供統計之參據；4.園區工程完工後，未於網站公告，

允宜加強辦理環境教育宣傳，以發揮生態與環境教育功能；5.為提升園區整體品質，允宜鼓勵

企業及社區等團體參與認養，帶動全民參與維護環境綠化之風氣等情事，經函請檢討改善。據

復：1.現行以團進團出方式及換證進入管理，未來將配合太陽光電板綠能發電計畫設置及文山

三期垃圾掩埋場飽和後封場，再檢討評估整體性發展定位，以期發揮開放之全面性效益；2.將

考量基地之自然環境，選擇適宜基地之本土耐風、耐旱樹種，並以複層植栽方式種植，以隔離

降低垃圾掩埋場之衝擊；3.經清點略估園區內喬灌木約有 3,000 餘棵(株)，將逐年持續加強植

栽工作；4.已於該局官網資訊平臺提供預約導覽參觀等相關資訊；5.已洽當地回饋區 9里認養，

並規劃利用復育掩埋場內之土地設置太陽能光電發電系統，未來營運後將由廠商認養毗鄰基地

50 公尺內之維護管理工作，以撙節政府人力與經費負擔。 

(五)事業廢棄物處理流向之查核輔導家次已達計畫目標值，惟部分清除機

具(車輛)即時追蹤系統未維持正常運作仍行駛於道路，或對於規避、妨礙或拒絕

檢查之清除機構，未依法妥適處理，亟待研謀改善。 

該局為辦理事業廢棄物產出、貯存、清除方式及處理流向工作之查核，本年度預算編列 660

萬元，委託辦理「臺中市事業廢棄物流向管制、減量再利用及非法棄置管理之輔導計畫」，執行

結果，決算數 653 萬餘元，查核輔導列管事業計 6,676 家次、公民營清除處理機構 699 家次，

已達計畫目標值。經查清除機構與清除機具管制情形，核有：1.部分清除機具(車輛)即時追蹤

系統未維持正常運作仍行駛於道路(表 3)，允宜研議加強整合其他機關資料，以強化 GPS 系統異

常勾稽功能，提高事業廢棄物流向管

制成效；2.鄰近縣之清除機具(車輛)

間有未維持即時追蹤系統正常運作

仍行駛於臺中市道路情事，允宜適時

通報並透過區域聯合治理機制共同

強化事業廢棄物流向管制(同表 3)；

3.對於未回覆 GPS異常狀況之清除機

構，僅列管其累計未回覆次數而未依

法妥處，致機構怠於補正及說明 GPS

勾稽異常原因，減損事業廢棄物流向管制效益；4.對於規避、妨礙或拒絕檢查之清除機構，遲

未依法妥適處理；5.查核紀錄表未完備，且部分項目未落實查核，改善結果審核作業亦未盡落  

表 3  相鄰市縣清除機具即時追蹤系統未維持正常運作
仍行駛於臺中市道路統計表 

單位：輛、次 

市縣別 
清 除 機

具數 

被警察局智慧型車行

紀錄系統拍到次數 

平均每輛清除機具被車

行紀錄系統拍到次數 

合計 390 32,449 83 

臺中市 287  29,688  103  

彰化縣 59  1,798  30  

南投縣 19  602  32  

苗栗縣 25  361  14  

註：1.資料期間為民國 105 年 1 月至 106 年 2 月。 

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局及警察局提供資料。 
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實等情事，經函請檢討改善。據復：1.將適時向環保署提出建議，由環保署直接與警察單位合

作，將各自使用之車機系統進行整合，以求更完善之 GPS 追蹤管理成效；2.將藉由聯合稽查，

嚇阻其他縣市之不肖清除業者，積極杜絕非法棄置；3.對於屢次未遵循規定辦理之清除機構，

已發文通知說明或進行改善，未來再查獲異常情形，將視情節輕重依廢棄物清理法規定處分；

4.將規劃現場稽查，詳加查核公司實際營運現況及 GPS 運作情形，未來如有查獲異常情形或無

故規避、妨礙或拒絕檢查行為，將依廢棄物清理法處理；5.將加強查核人員之教育訓練，以落

實查核作業效益。 

(六)部分事業廢棄物之高潛勢遭棄置地點警示區資料尚未建置或資料欠完

整，且攔檢車輛作業方式尚欠嚴謹，潛存再遭非法棄置風險，允宜研謀改善。 

該局為防範事業廢棄物非法棄置，運用環保署建置之「廢棄物非法棄置案件管理系統」，管

控非法棄置場址後續之清理、復育並規劃巡查路線，以強化廢棄物棄置案件管理能量，積極嚇

阻非法棄置。經查事業廢棄物非法棄置管理情形，核有：1.部分高潛勢遭棄置地點警示區資料

尚未建置或建置資料尚欠完整，且未積極運用空間分析功能加以防範，潛存再遭非法棄置之風

險；2.「攔檢載運廢棄物、剩餘土石方貨卡車」統計件數納入空車及載運其他物品車輛，將降

低違規取締成效，難以有效嚇阻非法棄置；3.未落實查證攔查車輛所載運物品之真實性，聯合

稽查作業方式尚欠嚴謹，難以落實管控廢棄物流向及嚇阻非法棄置；4.攔查載運土石方之車輛

未落實檢查車輛有無隨車證明文件，對未提出隨車證明文件者亦未依法妥處；5.部分列管高潛

勢遭棄置場址之巡查紀錄未詳實填寫、巡查紀錄記載內容與檢附照片實況不符、或巡查結果之

通報標準不一，允宜檢討改善，以發揮巡查及通報效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將

臺中市高潛勢遭棄置地點相關資訊建置為 GPS 系統警示區，並與警察局聯合執行路邊攔查清除

車輛，以強化非法棄置管制措施及避免高潛勢區再遭棄置；2.將檢討並精進車輛攔檢作業；3.

將強化載運物拍照蒐證能力；4.將加強人員教育訓練，俾利徹底掌握廢棄物及土方流向；5.將

加強查核人員之教育訓練，以呈現詳實與完整之查核結果。 

(七)部分清潔車輛閒置或低度使用，或同類型清潔車種最高與最低行駛里程

數差異懸殊，允宜研謀改善，以提升車輛使用效能。 

該局截至民國 105 年底止經管資源回收車、密封壓縮車、掃街車等清潔車輛合計 1,392 輛，

本年度預算編列 2億 5,631 萬餘元辦理車輛管理相關業務，執行結果，決算數 2億 669 萬餘元。

經查清潔車輛使用管理情形，核有：1.部分清潔車輛閒置或低度使用(表 4)，允宜積極注意列管

使用效益，如有不堪使用須予報廢者，宜儘速依規定程序辦理報廢事宜，以節省管理人力及相

關稅費、保養等支出；2.同一清潔車輛前後年度油耗值差異懸殊，允宜注意查明原因妥處，並

定期檢視油耗情形，以完善清潔車輛油耗管理；3.同類型清潔車種最高與最低行駛里程數差異  
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懸殊，允宜注意車輛調配情

形，以發揮車輛最大使用效

益等情事，經函請檢討改

善。據復：1.已通知各區清

潔隊如有使用天數偏低，確

須報廢者，儘速依規定辦理

報廢事宜、已報廢車輛辦理

統一標售作業；2.主要係油

耗值誤植，或為資源回收預

備車，後因資源回收量提升，新增回收路線並正式上線收運、噴射沖溝吸泥車係車輛停止時，

引擎運轉加壓操作，油耗包含行駛路程及停車操作，故停車操作時間長短影響油耗差異；3.將

視各區清潔車輛使用頻率及里程數，適當調度以提高車輛使用效益。 

四、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 2項、處理中者 1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 4項(表 5)，其

中仍待繼續改善者，經再研提審核意見 2項通知檢討改善。 

表5  民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

(一)近 3 年度資源回收率逐年提升，惟垃圾產生量仍呈增加趨勢並有

違法棄置情事，允待加強廢棄物源頭之減量及巡查工作。 

因資源回收巡檢工作執行未臻嚴謹及部

分行政區資源回收率未達預期目標等，改

善成效未如預期或未能依改善措施辦

理，業再研提審核意見詳「三、重要審核

意見(一)」。 

(二)近 3 年度 PM2.5年平均值雖略有下降，惟仍高於空氣品質標準，允

宜加強空氣品質維護管理，並有效管制固定及移動性污染源之排

放，以降低對民眾健康之危害。 

因全年空氣品質不良之日數偏高及細懸

浮微粒(PM2.5)年平均濃度仍超逾空氣品質

標準等，改善成效未如預期或未能依改善

措施辦理，業再研提審核意見詳「三、重

要審核意見(二)」。 

處理中  

臺中市烏日區溫水游泳池興建工程延宕期程長達5年6個月始完

工，且耗費經費增加池深，卻無法達成原預期興建國際標準游泳

池之效益及回饋當地居民之目標。 

前經依法陳報監察院，該院尚在處理中。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理 

(一)廚餘回收率低於全國平均值，且呈下降趨勢，允宜檢討改善廚餘回

收再利用業務之執行成效。 

 

(二)配合中央政策掌握廢食用油流向，並加強餐飲業稽查及列管工作，

惟回收管理稽查作業機制仍欠妥適，政策成效有待提升。 

(三)垃圾焚化底渣資源化產品再利用比率偏低，允宜積極研議因應措

施，以達資源永續循環利用目標。 

(四)清潔車輛逾齡車輛比率偏高且清潔人力配置不均，亟待研謀改善。  

表 4  臺中市清潔車輛閒置或低度使用一覽表 
單位：輛 

清潔車輛種類 車輛數 使用天數偏低原因 

合計 66  

密封壓縮車、普通卡車 2 車體無法配合轄內街道 

掃街車、資源回收車 13 不符區域特性或難以操作 

掃街車、密封壓縮車 2 維修零件短缺或成本過高 

密封壓縮車、資源回收車、垃圾母車、

噴射沖溝吸泥車、消毒車、普通卡車 

30 過於老舊 

密封壓縮車、資源回收車、灑水洗街車 10 待報廢 

密封壓縮車、資源回收車 9 已報廢 

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。 
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拾捌、臺中市政府文化局主管 
臺中市政府文化局主管包括臺中市政府文化局、臺中市文化資產處及臺中市立圖書館等 3

個機關，掌理推廣藝術文化教育、推動各項藝文展演活動、輔導區圖書館營運、維護地方史蹟、

保存文化資產等業務。茲將本年度決算審核結果之審核情形說明如次(相關附表，請參閱審核報

告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 9 項，下分工作計

畫 18項，包括辦理各項藝文、視覺

及表演藝術展演活動、輔導區圖書

館營運及充實圖書館藏、辦理規劃

與設置各項文化設施、管理古蹟及

歷史建築、辦理古蹟復建等重要施

政項目，並依據本年度施政目標，

編定策略績效目標 10 項，訂定 25

項年度衡量指標，執行結果，經評

核為綠燈23項、黃燈2項，整體施

政目標達成情形較民國 104 年度上

升(圖1)。又上開18項工作計畫中，已執行完成者7項，尚在執行者11項，主要係歷史建築大屯

郡役所及臺中州廳附屬建築群修復暨再利用工程規劃設計、溪西圖書館新建工程、臺中市纖維工藝

博物館第一期修繕工程，及市定惠來遺址出土文物清理計畫依約執行中等原因，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 8,831 萬餘元，經追加預算 1 億 1,117 萬餘元，合計 1 億 9,948 萬

餘元，決算審核結果(表 1)，審定實現數 8,787 萬餘元，應收保留數 1億 1,727 萬餘元，主要係

市定古蹟臺灣府儒考棚修復暨再利用工程等案尚在辦理中，中央補助款依實際進度延後核撥；

合計決算審定數為 2 億 514 萬餘元，較預算超收 565 萬餘元(2.84％)，主要係歷史建築市役所

第二期修復暨再利用等工程之逾期違約金。 

表 1  臺中市政府文化局主管歲入決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 199,487 87,871 117,271 205,143 5,656 2.84 

臺 中 市 政 府 文 化 局 62,726 65,848 － 65,848 3,122 4.98 

臺 中 市 文 化 資 產 處 131,703 17,177 117,271 134,449 2,746 2.08 

0

20
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80

100

綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 84.00 12.00 4.00 -

105年度 92.00 8.00 - -

圖1 文化局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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表 1  臺中市政府文化局主管歲入決算審定簡表(續) 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

臺 中 市 立 圖 書 館 5,058 4,846 － 4,846 - 211 4.18 

2.以前年度歲入轉入數計 1 億 6,676 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定實現數 4,013

萬餘元(24.07％)；減免數 64 萬餘元(0.38％)，主要係註銷歷史建築豐原頂街派出所修復工程

補助收入保留款；應收保留數 1億 2,598 萬餘元(75.55％)，主要係國定古蹟霧峰林宅第二期復

建再利用計畫，及歷史建築大里杙保正集會所修復暨再利用工程補助收入依工程進度核撥。 

表 2  臺中市政府文化局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 166,763 641 40,135 125,986 75.55 

臺 中 市 政 府 文 化 局 324 159 165 － － 

臺 中 市 文 化 資 產 處 166,438 481 39,969 125,986 75.70 

3.歲出原編列預算數 14 億 8,442 萬餘元，經追加(減)預算 6,942 萬餘元，因辦理臺中車

站周邊臺鐵文資調查等事由，經動支第二預備金 4,135 萬元，及臺中市政府文化局因人事費不

足申請動支各類員工待遇準備 193 萬餘元，合計 15 億 9,712 萬餘元，決算審核結果(表 3)，審

定實現數 11 億 2,097 萬餘元(70.19％)，應付保留數 3億 9,951 萬餘元(25.01％)，保留原因詳

「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 15 億 2,049 萬餘元，預算賸餘 7,663 萬餘

元(4.80％)，主要係本年度成立市立圖書館，相關經費移撥之結餘，員額未補足之人事費結餘，

及各區圖書館按業務實際需求支出之結餘。 

表 3  臺中市政府文化局主管歲出決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 審定數與預算數比較增減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 1,597,126 1,120,976 399,514 1,520,490 - 76,635 4.80 

臺 中 市 政 府 文 化 局 878,883 734,116 106,783 840,900 - 37,982 4.32 

臺 中 市 文 化 資 產 處 298,212 70,265 212,345 282,611 - 15,600 5.23 

臺 中 市 立 圖 書 館 420,031 316,594 80,384 396,978 - 23,052 5.49 

4.以前年度歲出轉入數計 5億 8,124 萬餘元，決算審核結果(表 4)，審定實現數 2億 7,379

萬餘元(47.11％)；減免數 1,486 萬餘元(2.56％)，主要係註銷文化景觀光復新村省府眷舍修復

再利用工程及臺中大都會歌劇院增設音響反射板工程結餘款；應付保留數 2 億 9,258 萬餘

元(50.34％)，主要係歷史建築清水國小宿舍群修復工程尚在辦理結算中，及國定古蹟霧峰林家

下厝草厝修復及再利用工程尚在辦理中，須保留繼續執行。 



乙－131 

表 4  臺中市政府文化局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 581,246 14,861 273,797 292,587 50.34 

臺 中 市 政 府 文 化 局 228,117 6,791 175,977 45,348 19.88 

臺 中 市 文 化 資 產 處 353,128 8,069 97,819 247,238 70.01 

(三)重要審核意見 

1.地方文化館輔導評鑑機制未臻嚴謹，有待檢討改善。 

該局為輔導提升具潛力之地方文化館及申設公私立博物館，提供各館串連營運及轉型相關

規劃建議，本年度預算編列 1,670 萬元(文化部補助及市庫自籌各 835 萬元)，辦理博物館與地

方文化館發展計畫。經查計畫執行情形，核有：(1)未落實地方文化館舍輔導追蹤評量機制，且

退場標準尚欠明確，不利協助館舍適性發展；(2)人才培訓人數未達預期目標，文化設施據點參

與培育課程比率偏低，培訓課程成效有待提升；(3)不同標案委託專業服務之標的間有重疊，未

妥為區隔具體服務目標，不利衡量廠商履約程度及履約管理；(4)廠商逾期提送委託專業服務成

果報告書，且尚未依約扣罰逾期違約金等情事，經函請注意檢討改善。據復：(1)將依據評鑑結

果並參考中央評鑑指標及配合政策調整方

向，發展適合本市博物館及地方文物館評鑑內

容，以建構更明確評鑑指標，提供館舍更加完

善的輔導建議；(2)未來將課程及成果廣為宣

傳，以提升參與率，增進文化設施工作者專業

知能；(3)將確實檢討委託專業服務採購規劃

作業，避免類此情形發生；(4)已依合約書規

定扣罰逾期違約金 1,350 元。 

2.各藝術文化中心經管場館使用

率偏低，亟待檢討改善，以提升各場館

之使用效能。 

臺中市計有大墩文化中心、葫蘆墩文化中

心、港區藝術中心及屯區藝文中心等 4 處藝術

文化中心，本年度預算編列1億3,972萬餘元，

經查各中心展覽申請審查作業及場地使用管理

情形，核有：(1)各中心經管場地使用率偏低，  

表 5 民國 105 年度(至 10 月底止)市立藝術
文化中心經管場地使用率一覽表 

 
單位：％ 

中心別 場地別 
使用率 

收費 未收費 合計 

大墩文化中心 

音樂教室 10.82  48.11  58.93  

演講廳 38.59  12.91  51.50  

視聽放映室 4.95  21.51  26.47  

簡報室 4.95  16.69  21.64  

會議室 10.82  10.17  20.99  

葫蘆墩文化中心 

演奏廳 9.04  22.48  31.52  

演講廳 11.47  8.01  19.48  

廣場 0.39  13.18  13.57  

港區藝術中心 

演藝廳 3.91  25.00  28.91  

會議室 2.79  15.84  18.63  

戶外廣場 －  18.25  18.25  

國際會議廳 －  3.91  3.91  

屯區藝文中心 

演藝廳 3.56  35.29  38.85  

實驗劇場 1.09  9.44  10.53  

大會議室 － 2.74  2.74  

露天劇場 － 2.38  2.38  

戶外廣場 － 1.98  1.98  

資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。 
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亟待檢討改善並加強宣導，提升場地使用率(表 5)；(2)展覽申請案件之審查作業間與規範未合，

影響藝文創作者申請展覽之公平性；(3)委託民間經營管理案件未依評鑑結果督促廠商落實改善公

產低度利用等情事，經函請檢討改善。據復：(1)將致力維持現有場地最佳狀態，同時運用網路媒

體宣傳，並鼓勵及邀請學校、地方文史社團運用場地辦理活動，提升場地使用率；(2)業已修訂展

覽申請簡章，將海線地區發展美術教育之學校，納入得每年申請展出；(3)將繼續督促廠商提高使

用率及增加空間活化措施。 

3.臺中媽祖國際觀光文化節已廣獲國人認同，惟僅於國內宣導，允宜增加國

際媒體行銷推廣。 

「大甲媽祖遶境進香」於民國 99 年經文化部指定為重要民俗，為國家級之無形資產。該局

本年度預算編列 3,000 萬元，賡續辦理 2016 臺中媽祖國際觀光文化節活動。經查辦理情形，核

有：(1)宣傳系列活動僅於國內媒體頻道播放，允宜研議增加於國際機場及國際媒體行銷推廣，

提 升 媽 祖 文 化 全 球 發 展 新 量

能；(2)大型媽祖公仔尚未設帳列

管(表 6)，允宜依規定辦理等情

事，經函請檢討改善。據復：(1)

將納入規劃評估；(2)各組大公仔

已簽准移交各中心列帳管理。 

4.圖書館評鑑已加入多項評核指標更顯公允，惟圖書借閱管理機制未臻完

善，允宜研謀改善。 

臺中市立圖書館為持續推動城市閱讀、打造安全舒適圖書閱讀空間，截至民國 105 年底止

於臺中市轄內計設立有 43 間分館及 6 部圖書巡迴車。經查圖書業務辦理情形，核有：(1)圖書

館評鑑項目已加入多項評核指標更顯公允，惟部分圖書館評鑑缺失未落實督導改善，允宜加強

監督及輔導管理，以提升評鑑成效；(2)申請借閱證基本資料建置未臻正確完整；(3)已亡故讀

者仍有借閱紀錄，允宜檢討研訂讀者資料清查及驗證機制，以完善圖書借閱服務；(4)部分學校

位置與圖書館距離 2 公里以上尚未獲圖書巡迴車駐點服務，亦無具體可量化服務衡量指標，允

宜研訂年度目標值，並規劃擴大服務對象，以提升圖書巡迴效益；(5)電子書購置量相對偏低，

允宜積極推廣數位圖書及服務平臺，提供讀者更便利多元之圖書借閱環境等情事，經函請檢討

改善。據復：(1)持續進行各分館業務經驗交流，加強各項館務輔導，安排相關訓練課程，促其

檢討改善；(2)將加強教育訓練，於受理辦證申請時，確實於系統內填列各項欄位資料；(3)將

不定期辦理讀者資料清查，未來配合市府規劃借閱證整合至市民卡，有效管理讀者資料；(4)將

定期召開圖書巡迴車會議，針對各項建議討論改善方法、訂定衡量指標和年度目標值；(5)將積

表 6 2016 臺中媽祖大公仔數量、經費及放置地點一覽表 
                                          單位：組、新臺幣元 

作品名稱 數量 金額 放置地點 

合  計 4 1,930,000  

天后賜福風調雨順 1 530,000 葫蘆墩文化中心 

來自海女的祝福 1 510,000 大墩文化中心 

媽祖行海 1 450,000 港區藝術中心 

臺中媽祖 1 440,000 屯區藝文中心 

資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。 
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極爭取相關預算，並尋求中央計畫補助，以提升電子書採購經費。 

5.圖書館藏數量尚未達規定之發展基準，且購買圖書經費逐年減少，不利圖

書館長期發展，允宜研謀改善。 

臺中市立圖書館為提升臺中市文學欣賞風氣、散播閱讀種子，依其年度施政目標辦理文學

推廣與圖書館服務提升計畫，本年度預算編

列 6,091 萬餘元，辦理購置圖書。經查計畫

執行情形，核有：(1)總館及部分分館之館

藏數量未達圖書館館藏發展基準；(2)圖書

館購書經費逐年減少，不利未來長期發

展(圖 2)；(3)人口結構逐年高齡化，允宜加

強推廣樂齡閱讀活動，建構樂齡族群友善閱

讀空間；(4)東南亞新移民相關圖書冊數擁

書率相對較高，惟購置期刊數量偏低(表

7)；(5)部分圖書分館未完成產權登記，允

宜落實財產管理等情

事，經函請檢討改善。

據復：(1)總館已開始

進行館藏購書，另將逐

年分配各分館圖書採

購經費，達成基本館藏

量；(2)將持續爭取購

書經費，以擴充本市圖

書館館藏數量；(3)將

持續增加辦理適合樂

齡族群之閱讀推廣活動；(4)考量中區分館及精武分館，接近本市火車站及臺中公園，當地多有東

南亞移工聚集，將了解該區域東南亞新移民需求，訂購相關東南亞期刊，再逐步擴及其它分館；(5)

各分館業已辦理產權登記程序中。 

(四)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理中(表 8)。  

表 7 直轄市公共圖書館東南亞文圖書及期刊統計表 

單位：人、％、冊、類 

項

次 
直轄市 

東南亞新移民人口數 東南亞
文圖書
冊數(b) 

擁書率
c=b/a*100 

東南亞文
期刊種類 

103年度 
105年度 
(a) 

增加 
人數 

增加率 

合 計 84,336 89,223 4,887 5.79 99,087 111.06 126 

1 臺北市 7,190 7,523 333 4.63 26,155 347.67 54 

2 高雄市 14,476 15,124 648 4.48 27,921 184.61 － 

3 臺中市 13,705 14,542 837 6.11 26,451 181.89 2 

4 臺南市 9,320 9,816 496 5.32 4,818 49.08 1 

5 新北市 22,300 23,804 1,504 6.74 9,379 39.40 54 

6 桃園市 17,345 18,414 1,069 6.16 4,363 23.69 15 

資料來源：整理自公共圖書館統計系統網站資料。 

圖 2 近 4年度臺中市立圖書館實際購買圖書經費

統計圖 
萬元 

資料來源：整理自公共圖書館統計系統網站資料。 

年度 
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表 8 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府文化局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

1.社區營造辦理績效經文化部評核居全國之冠，惟督導考核機制未臻嚴

謹，亟待檢討改善。 

 

2.市定遺址預算籌編及管理維護作業未臻周延完善，允宜研謀改善。 

3.近年登錄傳統藝術數量逐年遞增，惟登錄數量相對於六都仍屬偏低，允

宜充分掌握傳統藝術資訊，於保存及活化傳統藝術扮演更積極角色。 

4.近 3 年爵士音樂參與人次已突破百萬，惟活動監督管考作業尚欠妥適，

允宜研謀改進，提升展演活動安全及品質。 

5.公共藝術設置推動及藝術作品管理維護未臻落實，亟待加強各機關橫向

聯繫及檢討改善，以提升公共藝術之設置成效。 

6.公共圖書館閱讀環境改善工程履約管理未盡周妥，允宜檢討改進。 

拾玖、臺中市政府地政局主管 
臺中市政府地政局主管計有公務機關 12 個，非營業特種基金單位 3個，各該單位決算及附

屬單位決算非營業部分、重大公共建設計畫執行之審核情形如次(相關附表，請參閱審核報告參

考資料)： 

一、單位決算部分 

臺中市政府地政局主管包括臺中市政府地政局及臺中市中興、中正、中山、豐原、清水、

大甲、東勢、雅潭、大里、太平、龍井地政事務所等 12 個機關，掌理臺中市之土地登記、測量、

地價、地用、地政資訊及推行土地政策等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 36 項，下分工作計畫 72項，包括辦理土地建物登記、查編公告土地現值、市有耕

地管理、一般徵收、區段徵收、市地

重劃、農地重劃、農村社區土地重

劃、地籍圖重測、非都市土地編定管

制等重要施政項目，並依據本年度施

政目標，編定策略績效目標 13 項，

訂定 21項年度衡量指標，執行結果，

經評核為綠燈 21 項，整體施政目標

達成情形與民國 104 年度相當(圖

1)。又上開 72 項工作計畫中，已執

行完成者 68 項，尚在執行者 4 項，

主要係農地重劃區農水路改善工程

尚在辦理中，仍須繼續執行。 

0
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綠燈 黃燈 紅燈 白燈 

104年度 100.00 - - -

105年度 100.00 - - -

圖1 地政局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 77 億 952 萬元，經追加預算 3,700 萬元，合計 77 億 4,652 萬元，

決算審核結果(表 1)，審定實現數 46 億 997 萬餘元，應收保留數 28 億 4,975 萬餘元，主要係臺

中市實施平均地權基金資金不足暫緩繳庫；合計決算審定數為 74 億 5,972 萬餘元，較預算短收

2億 8,679 萬餘元(3.70％)，主要係申請登記案件較預計減少。 

表 1 臺中市政府地政局主管歲入決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應收保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 7,746,520 4,609,975 2,849,752 7,459,727 - 286,792 3.70 

臺 中 市 政 府 地 政 局 6,492,055 3,637,872 2,849,130 6,487,002 - 5,052 0.08 

臺中市中興地政事務所 413,680 281,403 70 281,474 - 132,205 31.96 

臺中市中正地政事務所 219,174 157,212 52 157,265 - 61,908 28.25 

臺中市中山地政事務所 135,031 150,461 132 150,594 15,563 11.53 

臺中市豐原地政事務所 88,560 62,852 120 62,972 - 25,587 28.89 

臺中市清水地政事務所 91,857 61,867 170 62,037 - 29,819 32.46 

臺中市大甲地政事務所 28,216 24,066 13 24,079 - 4,136 14.66 

臺中市東勢地政事務所 28,897 19,293 4 19,297 - 9,599 33.22 

臺中市雅潭地政事務所 64,041 47,886 3 47,890 - 16,150 25.22 

臺中市大里地政事務所 109,289 86,366 34 86,401 - 22,887 20.94 

臺中市太平地政事務所 45,899 51,577 － 51,577 5,678 12.37 

臺中市龍井地政事務所 29,821 29,115 20 29,135 - 685 2.30 

2.以前年度歲入轉入數計 86 億 3,670 萬餘元，決算審核結果(表 2)，審定實現數 6,052

萬餘元(0.70％)；減免數 6,276 萬餘元(0.73％)，主要係臺中市實施平均地權基金對已辦竣市

地重劃及區段徵收地區之補助款，配合實際結算減少補助；應收保留數85億 1,342萬餘元(98.57

％)，主要係臺中市實施平均地權基金資金不足暫緩繳庫。 

表 2 臺中市政府地政局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 8,636,703 62,761 60,522 8,513,420 98.57 

臺 中 市 政 府 地 政 局 8,635,589 62,677 60,234 8,512,676 98.58 

臺中市中興地政事務所 37 4 22 10 28.06 

臺中市中正地政事務所 336 － 103 232 69.28 

臺中市中山地政事務所 133 37 56 38 29.09 

臺中市豐原地政事務所 9 － 1 7 82.55 

臺中市清水地政事務所 370 20 59 290 78.42 

臺中市大甲地政事務所 18 － 9 8 44.83 

臺中市東勢地政事務所 27 － － 27 100.00 

臺中市雅潭地政事務所 48 － 14 34 70.69 
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表 2 臺中市政府地政局主管以前年度歲入轉入數決算審定簡表(續) 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

臺中市大里地政事務所 53 21 10 21 41.06 

臺中市太平地政事務所 5 － － 5 100.00 

臺中市龍井地政事務所 74 － 9 65 87.87 

3.歲出原編列預算數 12 億 6,887 萬餘元，經追加預算 3,700 萬元，合計 13 億 587 萬餘

元，決算審核結果(表 3)，審定實現數 11 億 9,410 萬餘元(91.44％)，應付保留數 5,629 萬餘

元(4.31％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 12 億 5,039 萬餘元，

預算賸餘 5,548 萬餘元(4.25％)，主要係農地重劃區緊急農水路改善工程之結餘。 

表 3 臺中市政府地政局主管歲出決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 1,305,879 1,194,100 56,296 1,250,396 - 55,482 4.25 

臺 中 市 政 府 地 政 局 411,659 371,817 27,447 399,265 - 12,393 3.01 

臺中市中興地政事務所 111,390 106,128 － 106,128 - 5,261 4.72 

臺中市中正地政事務所 104,996 100,649 － 100,649 - 4,346 4.14 

臺中市中山地政事務所 101,149 97,615 － 97,615 - 3,533 3.49 

臺中市豐原地政事務所 85,064 75,189 6,115 81,304 - 3,759 4.42 

臺中市清水地政事務所 90,498 72,951 12,096 85,047 - 5,450 6.02 

臺中市大甲地政事務所 61,162 58,030 － 58,030 - 3,131 5.12 

臺中市東勢地政事務所 61,847 57,686 － 57,686 - 4,160 6.73 

臺中市雅潭地政事務所 83,153 68,720 10,638 79,359 - 3,793 4.56 

臺中市大里地政事務所 94,634 89,757 － 89,757 - 4,876 5.15 

臺中市太平地政事務所 59,913 56,939 － 56,939 - 2,973 4.96 

臺中市龍井地政事務所 40,414 38,612 － 38,612 - 1,801 4.46 

4.以前年度歲出轉入數計 3,124 萬餘元，決算審核結果(表 4)，審定實現數 2,056 萬餘

元(65.81％)；減免數 1,068 萬元(34.19％)，主要係臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部

分採市地重劃開發之先期規劃評估案，因都市計畫變更停止執行。 

表 4 臺中市政府地政局主管以前年度歲出轉入數決算審定簡表 

單位：新臺幣千元 

機 關 名 稱 以前年度轉入數 

決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

合 計 31,240 10,680 20,560 － － 

臺 中 市 政 府 地 政 局 16,904 10,680 6,224 － － 

臺中市清水地政事務所 14,336 － 14,336 － － 
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二、附屬單位決算非營業部分 

臺中市政府地政局主管包括臺中市市地重劃基金、臺中市實施平均地權基金及臺中市區段

徵收作業基金等 3個單位。茲將本年度決算審核結果說明如次： 

(一)計畫實施之查核 

營運計畫主要有辦理各市地重劃與區段徵收區開發、建設、管理及維護等 18 項，實施結果，

實際數較原預計增加者 1項，相符者 17 項，已達預計目標。 

(二)餘絀之審定 

決算審核結果，審定賸餘 14 億 9,753 萬餘元，較預算增加 8 億 1,754 萬餘元，約 120.23

％(表 5)，主要係配餘地標售收入較預計增加所致。 

表 5 臺中市政府地政局主管非營業特種基金餘絀審定簡表 
單位：新臺幣千元 

基 金 名 稱 預 算 數 決 算 審 定 數 
審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 

金 額 ％ 

作 業 基 金 679,991 1,497,537 817,546 120.23 

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 - 80,308 - 87,096 - 6,788 8.45 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 759,277 1,578,243 818,966 107.86 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 1,022 6,389 5,367 525.21 

三、重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府地政局主管執行部分計有 13項(表 6)，本

年度可支用預算數合計 202 億 7,980 萬餘元，實際執行數 47億 7,180 萬餘元，執行率 23.53％，

變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)區段徵收工程等 11 項工程計畫年度預算執行率

未達 80％，係依廠商實際請款進度撥付有關款項；或因中央道路主管機關審查橫跨台 74 線規劃

方案，影響後續規劃設計作業；或因水湳經貿園區再定位，致影響規劃設計期程；或因尚進行規

劃設計作業中；或因應文化資產保留辦理都市計畫變更，致部分區域未能按原規劃施工；或因工

程進度落後；或因辦理都市計畫變更調整，延後部分工區規劃設計、變更設計時程及因應地方民

意需求，增加土庫溪沿岸設施；或因尚進行驗收作業中；或因計畫部分工程或標案停工或辦理變

更設計作業中；或因配合水湳經貿園區再定位檢討等所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。 

表 6 臺中市政府地政局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 

單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 

(原始計畫期程) 
計畫總經費 

累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合    計 43,737,245  38,909,671  19,637,798  20,279,801  4,771,800  23.53  

1. 變更太平(新光地區)都市

計畫(第二次通盤檢討)區

段徵收工程 

9401-10812 2,812,553 2,812,553 2,583,127 228,426  －  －  
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表 6 臺中市政府地政局主管重大公共建設計畫預算執行情形表(續) 

單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 

(原始計畫期程) 
計畫總經費 

累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

2. 中部科學工業園區東向聯

外道路開闢工程 
10101-10712 802,925 420,000 － 420,000  －  －  

3. 臺中泊嵐匯會展中心新建

工程 
10101-10712 5,816,583 3,965,413 36,687 3,784,138  16,962  0.45  

4. 大宅門特區(原水湳經貿生

態園區)「城市文化館(園

區)」新建工程計畫 

10001-10812 4,619,308 2,025,829 94,862 1,980,387  50,016  2.53  

5. 第13期市地重劃 9901-10912 3,973,171 3,973,171 1,356,681 2,988,590  372,100  12.45  

6. 水湳經貿園區中央公園景

觀工程開闢計畫 
10101-10612 3,289,550 3,289,550 840,744 2,884,418  435,612  15.10  

7. 第14期市地重劃 10001-10812 8,474,334 8,474,334 4,976,059 3,517,579  1,278,560  36.35  

8. 太平新光區段徵收廢棄物

清除工程 
10211-10512 1,178,625 1,178,625 1,023,311 289,316  134,116  46.36  

9. 臺中市水湳經貿園區區段

徵收工程計畫 
10001-10612 7,440,668 7,440,668 4,392,035 1,864,878  914,918  49.06  

10. 捷運文心北屯線機廠及車

站區段徵收工程 
10204-10612 2,432,171 2,432,171 1,764,818 1,056,801  562,045  53.18  

11. 臺中水湳經貿園區(大宅

門)地下停車場新建工程 
10205-10612 1,000,000 1,000,000 779,058 929,913  710,945  76.45  

12. 國軍新田營區新建工程 10305-10612 937,354 937,354 830,412 255,351  216,521  84.79  

13. 臺中市建國市場遷建計畫 10101-10612 960,000 960,000 960,000 80,000  80,000  100.00  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

四、重要審核意見 

(一)辦理市地重劃及區段徵收有助提升土地利用價值並帶動區域發展，惟對

已標脫土地之開發期程未予適當規範，相關業務亦有未盡事宜，允宜研謀改善。 

該局主管臺中市實施平均地權基金、市地重劃基金及區段徵收作業基金民國 103 至 105 年度土

地標售收入合計 44 億 6,288 萬餘元(表 7)，顯示透過市地重劃及區段徵收等土地開發方式，為

平均地權業務推動帶來相當之財源，並有助於區域發展與提升生活品質。經查前揭業務辦理情

表 7  地政局主管基金土地標售收入彙計表 
單位：新臺幣千元 

年度別 合計 市地重劃基金 實施平均地權基金 區段徵收作業基金 

合計 4,462,880  957,786  2,970,487  534,606  

103 1,614,917  957,786  657,131  － 

104 150,043  － 10,086  139,957  

105 2,697,919  － 2,303,270  394,649  

資料來源：整理自民國 103 至 105 年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表資料。 
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形，核有：1.民國 97 至 105 年度區

段徵收平均每筆土地標售價款逾 1

億餘元，顯非一般家庭所能參與投

標(表 8 及圖 2)，且已標脫土地間

有逾 5 年仍未開發利用情事，惟標

售公告未依相關法令規定對開發期

程予以適當規範，難以防杜土地投

機壟斷，有失區段徵收之目的；2.

太平新光地區區段徵收工程完工已

逾 8 年，惟尚未完成財務結算作

業；3.重劃區內依文化資產保存法

保留之歷史建築，其損失補償費及

保存獎勵金計入重劃費用尚無適法依據，且增加土地所有權人共同負擔；4.部分使用分區為文

教用地之抵費地，教育局遲未辦理價購，允宜積極協調處理；5.實施平均地權基金補助購置監

視器未設於市地重劃區內，核與基金運用規範之用途不符等情事，經函請檢討改善。據復：1.

平均地權條例第 73 條已規範標脫土地建築期限，未來辦理土地標售作業時，將研酌適時於標售

公告內就土地開發建設期限予以規範；2.已將太平新光區段徵收財務結算列為未來重點工作項

目；3.經報請內政部函釋結果，依文化資產保存法保留之歷史建築，因其性質及適用之法律不

同，其損失補償費及保存獎勵金不宜由土地所有權人共同負擔；4.教育局將儘速編列預算價購；

5.將於嗣後預算審編作業時加強審核。  

表 8  臺中市區段徵收已標脫土地標售價款統計表 
單位：筆、平方公尺、新臺幣千元 

標脫年度 土地筆數 土地面積 標售總地價 平均每筆土地標售總地價 

合計 195  530,938  26,231,926  134,522  

97 11  14,283  530,224  48,202  

98 24  41,715  1,784,856  74,369  

99 122  316,709  12,334,799  101,104  

100 18  66,128  3,301,350  183,408  

102 11  32,042  4,247,131  386,102  

104 1  1,492  139,957  139,957  

105 8  58,566  3,893,605  486,700  

資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。 

(二)自辦市地重劃成果豐碩，惟相關監督管理業務仍有未盡妥適之處，允宜

研謀改善。  

資料來源：整理自行政院主計總處民國 104 年家庭收支調查報告及臺中市政府

地政局提供民國 97 至 105 年區段徵收土地標售資料。 

圖2  臺中市區段徵收土地標售價款與家庭所得及儲蓄比較圖 
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臺中市截至民國 105 年底止辦理完成自辦市地重劃地區面積 865 餘公頃，提供土地所有權

人可供建築用地 513 餘公頃，無償取得公共設施用地 352 餘公頃(表 9)，已完成自辦市地重劃成

果為六都之冠。經查自辦市地重劃監督管理業務辦理情形，核有：1.未確實列管追蹤各自辦市

地重劃區籌備會重劃進度表報送情形，且未斟酌實際情形定期檢討解散籌備會，又部分重劃會

亦漏未或延遲報送重劃進度表，自辦市地重劃進度管控作業有欠周延；2.部分自辦市地重劃進

度落後，允宜注意了解問題癥結，並研謀具體改善措施；3.自辦市地重劃所衍生之爭訟案件數

量與類型均較公辦市地重劃為多，允宜注意了解問題癥結，並適時督導改善，以保障民眾權益；

4.部分列入抵費地之公共設施用地尚未徵收興建公共設施，允宜審慎評估規劃辦理等情事，經

函請檢討改善。據復：1.及 2.已函請各籌備會及重劃會依限定期報送重劃進度表，以適時掌握

各重劃區營運狀況及時監督，如有蓄意廢弛重劃業務情事，將依規定妥適處理；3.將本於主管

機關立場適時督導改善，以維護民眾權益；4.已函請相關機關注意規劃興建公共設施。 

(三)不動產成交案件實價登錄揭露率已逾九成，且抽查比率已達內政部所訂

標準，惟系統相關勾稽查詢功能仍有待強化，以增進行政效率與效能。 

為促進不動產交易資訊透明化，降低不動產資訊不對稱及不當哄抬房價等情形，該局及所

屬各地政事務所自民國 101 年 8 月 1 日起辦理不動產成交案件實價登錄業務，而本年度受理

40,735 件不動產實價登錄案件中，價格資訊大於零者 39,525 件，已揭露資料並對外提供查詢者

37,389 件，揭露率 94.60％(表 10)，抽查比率亦已達內政部所訂之 7％標準。經查前揭業務辦

理情形，核有：1.不動產實價登錄資料所載都市土地使用分區，與空間交集所獲得之土地使用

分區不符，允宜促請系統管理機關強化系統提示與勾稽功能，以提升揭露資訊正確性；2.不動

產實價登錄系統無法自動統計周邊同類案件之價格資訊，致執行人員難以快速掌握價格有無偏

離市場正常交易價格，不利優先檢查篩選；3.部分地政事務所平均每人應抽查實價登錄件數相

對較高，允宜注意調整人力配置，以避免影響案件稽查品質或排擠其他地政業務之推動等情事，

經函請檢討改善。據復：1.內政部已研議新增相關資料勾稽比對功能，將有助於提升揭露資訊正

表 9  民國 105 年底各直轄市自辦市地重劃成果比較表 
單位：公頃 

地區別 總面積 可供建築用地 公共設施用地 

合計 2,665  1,720  944  

臺中市 865  513  352  

高雄市 529  347  181  

臺南市 510  350  159  

桃園市 375  255  120  

新北市 292  184  107  

臺北市 92  69  22  

資料來源：整理自民國 105 年度內政統計年報資料。 
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確性；2.內政部已研議新增查核系統功能，將有助於提升查核效率；3.將適時調整規劃人力及業

務量，避免影響案件稽查品質或排擠其他地政業務之推動。 

表 10  臺中市各地政事務所民國 105 年度不動產實價登錄案件申報、揭露及抽查情形表 

單位：件、％ 

地所別 申報件數 
揭露情形 抽查情形 

價格資訊大於零之件數 揭露件數 揭露率 抽查件數 抽查率 

合計 40,735  39,525  37,389  94.60  3,251  7.98  

臺中市中山地政事務所 5,795  5,597  5,200  92.91  466  8.04  

臺中市中正地政事務所 8,900  8,758  8,385  95.74  637  7.16  

臺中市中興地政事務所 7,917  7,803  7,349  94.18  610  7.70  

臺中市豐原地政事務所 2,675  2,583  2,536  98.18  279  10.43  

臺中市大甲地政事務所 1,144  1,050  1,015  96.67  95  8.30  

臺中市雅潭地政事務所 2,174  2,063  2,028  98.30  162  7.45  

臺中市東勢地政事務所 1,003  901  866  96.12  71  7.08  

臺中市大里地政事務所 3,769  3,655  3,366  92.09  357  9.47  

臺中市太平地政事務所 2,553  2,498  2,432  97.36  206  8.07  

臺中市清水地政事務所 2,980  2,884  2,581  89.49  224  7.52  

臺中市龍井地政事務所 1,825  1,733  1,631  94.11  144  7.89  

資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。 

(四)未辦繼承登記土地及建物列冊管理作業欠周，部分註記徵收土地遲未辦

理所有權移轉登記，允宜研謀改善。 

該局設地籍科及地用科，分別負責辦理未辦繼承登記土地及建物列冊管理及土地徵收未辦

產權移轉等業務。截至民國 105 年底止，臺中市未辦繼承登記土地及建物列冊管理數分別為

22,055 筆及 1,134 棟，與民國 104 年底同項數據相較，分別增加 2,971 筆及 172 棟，顯示未辦

繼承登記土地及建物列冊管理數量均較往年增加(表 11)。經查前揭業務辦理情形，核有：1.部

分土地及建築改良物所有權人死亡已逾 2年，惟尚未依規定列冊管理；2.已列冊管理逾 15 年未

辦繼承登記案件，仍未移送國有財產署標售；3.已註記徵收土地遲未辦理所有權移轉登記等情

事，經函請檢討改善。據復：1.將依規定程序積極列冊管理；2.將積極移送國有財產署標售；3.

經清查後實際待辦理者均屬合併改制前原臺中縣市政府舊案，將積極清理。 

表 11  臺中市未辦繼承登記土地及建物列冊管理情形統計表 
單位：筆、棟 

年度 
年度列冊管理數 年底列冊管理數 

土地 建物 土地 建物 

103 19,893 1,059 17,837 948 

104 21,488 1,089 19,084 962 

105 23,352 1,267 22,055 1,134 

資料來源：整理自民國 105 年度內政統計年報資料。 



乙－142 

(五)配合捷運大慶車站開發辦理第13期市地重劃，有效促進都市健全發展，並

增闢公共設施改善居民生活品質，惟第二標工程執行情形未臻周妥，允宜檢討改進。 

臺中市政府考量臺中市整體開發區第 6、7單元鄰近高鐵烏日站，且位處鐵路及都會道路之

重要交通樞紐，為配合臺中市捷運綠線大慶車站之開發，由該局採公辦方式辦理臺中市第 13 期

市地重劃，以有效促進都市健全發展，並增闢公共設施改善居民生活品質，開發面積 229 餘公

頃，民國 98 年 1 月 1 日委託內政部土地重劃工程處辦理重劃工程設計監造等作業，其中臺中市

第 13 期市地重劃工程第二標，於民國 102 年 1 月 18 日決標，決標金額 7 億 9,177 萬元。經查

執行情形，核有：1.鋼筋施工數量未依契約規範以實際施作或供應數量計算；2.混凝土試體養

護室未依契約規範設置；3.監造單位未會同並監督廠商依契約規定辦理混凝土圓柱試體取樣與

送驗；4.文化遺址搶救與都市計畫變更迄未辦竣，影響後續土地分配期程等情事，經函請檢討

改善。據復：1.已扣除溢計之鋼筋數量；2.嗣後混凝土試體將送試驗室辦理養護；3.嗣後將於

每批次混凝土進行澆置時，會同辦理取樣及送驗；4.委由臺中市文化資產處辦理之文化遺址搶

救發掘作業，已於民國 105 年 10 月與 12 月決標，另都市計畫變更案刻正依內政部都市計畫委

員會第 894 次會議決議辦理。 

(六)辦理臺中糖廠區段徵收計畫帶動地方經濟發展，惟工程設計及履約管理

未臻周妥，允宜檢討改進。 

臺中市政府為改善臺中火車站東南側臺灣糖業公司閒置土地 22 餘公頃，透過都市計畫通盤

檢討，導入適當活動機能，帶動地方經濟發展，由該局辦理臺中市臺中糖廠區段徵收工程(表

12)，契約總金額 3億 2,331 萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分工程項目重複編列損耗數量；

2.未擬具委託專案管理計畫，確

認專業人力或能力不足逕行委

託專案管理；3.圍籬採先行購置

再於後續工程以殘值處理，施工

策略未盡妥適；4.多次變更設計

追加減經費，專案管理單位未善

盡督導審查；5.未依政府採購法規定於期限前報請上級機關派員監辦驗收等情事，經函請檢討

改善。據復：1.已辦理變更設計減帳 63 萬餘元，並扣減設計服務費 5萬餘元；2.爾後將覈實確

認專業人力或能力不足後，再續辦委託專案管理事宜；3.嗣後將確實管控各標案期程，避免各

標工程銜接間斷，增加施工成本；4.已督促專案管理單位爾後應再加強設計書圖審查作業；5.

嗣後將確實於規定期限前報請上級機關派員監辦。  

表 12 臺中糖廠區段徵收採購案件一覽表 

單位：新臺幣千元 

標案名稱 決標日期 決標金額 

合 計  323,318  

臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標) 102.7.2 255,300  

臺中市臺中糖廠區段徵收工程(圍籬標) 105.2.4 638 

臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標) 105.5.4 67,380 

資料來源：整理自政府電子採購網資料。 
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五、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告所列重要審核意見 6 項，經賡續追蹤查核實際辦理結

果，經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理(表 13)。 

表 13 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府地政局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)近年房地價格高漲，房價所得比及貸款負擔率不斷攀升，亟待落實推

動各項平均地權業務，以抑制土地投機壟斷炒作，實現社會公平正義。 

 

(二)公告土地現值占一般正常交易價格比率已達內政部所訂標準，惟地價

調查估計業務辦理情形仍欠妥適，尚待檢討改進。 

(三)已編列預算辦理市有三七五減租耕地終止租約補償業務，惟符合終止

租約要件之市有三七五減租耕地面積龐巨，尚待積極辦理。 

(四)非都市土地違規使用裁處件數雖有提升，惟非都市農地未作農業使用

面積龐巨，違規案件處理量能有所不足，或有漏未依法課稅情事，亟

待檢討改善。 

(五)主管基金長期投資與固定資產等科目執行率偏低且有巨額保留，或有未

依規定執行預算等情事，亟待檢討改善。 

(六)市地重劃基金及區段徵收作業基金部分銀行借款利率偏高，亟待檢討改善。 

貳拾、臺中市政府法制局主管 

臺中市政府法制局主管僅臺中市政府法制局 1 個機關，掌理臺中市自治法規審議、法規疑

義解釋、訴願、國家賠償、採購爭議處理、調解、法律扶助及消費者保護等業務。茲將本年度

決算審核結果說明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 4 項，下分工作計

畫 9 項，包括辦理法規審議、法

規諮詢、行政救濟、國家賠償、

採購申訴審議、消費者保護等重

要施政項目，並依據本年度施政

目標，編定策略績效目標 11 項，

訂定 18 項年度衡量指標，執行結

果，經評核為綠燈 18 項，整體施

政目標達成情形與民國 104 年度

相當(圖 1)。又上開 9 項工作計

畫，均已執行完成。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入預算數 196 萬元，決算審核結果，審定實現數為 544 萬餘元，較預算超收 348 萬

餘元(177.55％)，主要係賠償義務機關行使求償權案件較預計增加。  
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圖1 法制局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源:臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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2.歲出預算數1億5,499萬餘元，決算審核結果，審定實現數為1億2,164萬餘元(78.49％)，

預算賸餘 3,334 萬餘元(21.51％)，主要係國家賠償案件較預計減少。 

貳拾壹、臺中市政府新聞局主管 

臺中市政府新聞局主管僅臺中市政府新聞局1個機關，掌理出版及視聽事業管理與輔導、新聞

發布與公關事項及市政建設活動行銷宣導等業務。茲將本年度決算審核結果、重大公共建設計畫執

行之審核情形說明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 5項，下分工作計畫

6 項，包括辦理有線電視輔導管

理、影視及出版產業輔導、建立便

捷化之新聞發布平臺、推動全方位

行銷策略、創造主題化行銷議題等

重要施政項目，並依據本年度施政

目標，編定策略績效目標 9項，訂

定 18 項年度衡量指標，執行結

果，經評核為綠燈 14 項、黃燈 2

項、紅燈 2項，整體施政目標達成

情形較民國 104 年度下降(圖 1)。

又上開 6項工作計畫中，已執行完

成者 1 項，尚在執行者 5 項，主要係中臺灣影視基地新建工程及補助影視業者拍片取景計畫尚

在辦理中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 1,794 萬餘元，經追加預算 128 萬餘元，合計 1,923 萬餘元，決算

審核結果，審定實現數 2,418 萬餘元，應收保留數 4萬元，係辦理活動之攤位權利金尚待收繳；

合計決算審定數為 2,422 萬餘元，較預算超收 499 萬餘元(25.97％)，主要係「臺中市政府辦理

民間參與中臺灣電影推廣園區─電影館營運移轉(OT)計畫案」履約保證金沒入繳庫及受補助影

視業者提前解約，繳回以前年度補助款所致。 

2.以前年度歲入轉入數計 5萬元，決算審核結果，審定實現數 5萬元(100.00％)。 

3.歲出原編列預算數 3 億 8,373 萬元，經追加預算 128 萬餘元，並因補助財團法人臺中

市影視發展基金會成立及營運業務經費，暨浮現藝文展演空間辦理 2016 無懼音樂祭活動所需經

費等事由，經動支第二預備金 1,020 萬元，合計 3 億 9,521 萬餘元，決算審核結果，審定實現
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圖1 新聞局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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數 2 億 2,300 萬餘元(56.43％)，應付保留數 1 億 3,786 萬餘元(34.88％)，保留原因詳「(一)

計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為 3 億 6,086 萬餘元，預算賸餘 3,434 萬餘元(8.69

％)，主要係補助財團法人臺中市影視發展基金會成立及營運所需經費，因該基金會工作計畫未

經市議會審議，經市議會決議應改由其他科目或第二預備金支應。 

4.以前年度歲出轉入數計 5,223 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3,142 萬餘元(60.17

％)；減免數 341 萬餘元(6.53％)，主要係受補助影視業者提前解約，註銷保留款；應付保留數

1,739 萬餘元(33.30％)，主要係中臺灣影視基地新建工程及補助影視業者拍片取景計畫尚在辦

理中，須保留繼續執行。 

(三)重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府新聞局主管執行部分計有 2 項(表 1)，

本年度可支用預算數合計 13 億 6,226 萬餘元，實際執行數 1,200 萬餘元，執行率 0.88％，表

列 2 項工程計畫年度預算執行率均未達 80％，係因配合文化部國家漫畫博物館計畫完成之細

部設計圖說，尚待召開設計審查會，或因工程尚未達估驗進度等所致，均有待賡續依計畫期程

加速辦理。 

表 1 臺中市政府新聞局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 
(原始計畫期程) 

計畫總經費 
累計預定 
支 用 數 

累計實際 
執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 
預 算 數 

執 行 數 執行率 

合    計 2,052,311  1,372,264  21,999  1,362,265  12,000  0.88  

1.中臺灣電影中心新建工程 10101-10712 1,272,311 1,230,795 5,009 1,225,817  31  0.00  

2.中臺灣影視基地新建工程 10401-10712 780,000 141,469 16,989 136,447  11,968  8.77  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 

(四)重要審核意見 

1.辦理跨年晚會活動，以雙主場及多頻道轉播方式，便利民眾參與及擴大城

市行銷效益，惟經費籌編及活動執行未臻周妥，允宜研謀改善，以提升執行綜效。 

該局為提升臺中市形象及凝聚市民向心

力，辦理「2017 臺中市跨年晚會」活動，經費

1,200 萬元，以「2017 花 Young 臺中」為主題，

並規劃「雙主場、多頻道」轉播方式，便利民眾

參與及擴大城市行銷效益，兩現場及市政轉播現

場參與人數逾 20 萬人次。經查執行情形，核有

：(1)近 3 年度(民國 103 至 105 年度)跨年晚會

預算經費高於其他直轄市(表 2)，鑑於政府資源

表 2 近 3 年度直轄市跨年晚會預算金額一
覽表 

單位：新臺幣千元 
年 度 

直轄市 
103 104 105 

臺北市 8,000 7,600 7,600 

桃園市 7,500 7,000 7,400 

臺中市 12,000 12,000 12,000 

臺南市 8,000 8,000 8,000 

註：1.新北市及高雄市近 3年未編列跨年晚會相關預算。 

2.資料來源：整理自政府電子採購網之採購決標公告。 
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有限，為使預算及資源得以有效運用，允宜撙

節支出並鼓勵民間企業參與活動，俾以最少支

出達到最大效益；(2)跨年晚會活動於臺中市政

府官方網站及 FaceBook 直播觀看人數分別逾

167 萬及 52 萬人次，已擴大多元媒體行銷，惟

部分電視轉播時段收視率欠佳(表 3)，允宜妥為

研謀跨年晚會籌劃形式，以提升執行綜效；(3)

契約書所列之保險期間未涵蓋全部硬體設備架

設及拆卸期間，允應檢討妥處，以強化安全維

護工作等情事，經函請檢討改善。據復：(1)為

撙節政府支出與有效運用社會資源，未來將積

極提升活動創意與創新表演形式，並結合民間資源，積極尋求企業參與共襄盛舉，運用有限資

源發揮最大活動效益；(2)未來跨年晚會規劃，將力求創新形式和營造活動亮點，並提升執行綜

效；(3)未來契約書所規範之保險期間，將自全部硬體設備架設至拆卸完成之期間納入保險範

圍，以確保活動準備及撤場期間之安全性。 

2.發行臺中好生活月刊有助於宣導相關市政及理念，惟索閱點管理及電子

書推廣，均尚待加強辦理。 

該局為介紹臺中市重要活動，發行「臺中好生活」月刊，兼採紙本與電子書方式辦理，經

費 2,000 萬元，每月印製數量逾 6萬本，並提供 650 處以上之索閱點(圖 2)供民眾免費索取，有

助於宣導市政相關政策及理念。經查執行情形，核有：(1)未定期追蹤索閱點之剩餘數量，且索

閱點資訊未即時更新，允宜建立定期盤點機制並適時公告索閱點，以健全管理機制；(2)臺中好

生活月刊電子書下載量仍有待拓增，允宜加強推廣，以落實環保節能政策；(3)未依規定提報巨

額勞務採購使用情形及

效益分析等情事，經函請

檢討改善。據復：(1)每

期發刊後抽查索閱點之

索閱情形，並將抽查數量

提高至 30 處且即時更新

索閱點資訊；(2)未來將

持續於網路平臺同步刊

載，並賡續加強電子書推

廣；(3)採購使用情形及

表 3 2017 跨年晚會部分時段電視臺收視率
一覽表 

單位：％ 

排 名 頻  道 節 目 內 容 收 視 率 

1 民視 臺南跨年 1.95 

2 三立都會台 臺北跨年 1.87 

3 公視 臺北跨年 1.75 

4 中視 臺中跨年-洲際 1.26 

5 華視 桃園跨年 0.84 

6 臺視 臺中跨年-麗寶 0.80 

7 中天綜合台 臺中跨年-洲際 0.33 

8 中天娛樂台 臺中跨年-麗寶 0.16 

9 華視新聞資訊台 桃園跨年 0.08 

註：1.除民視-臺南跨年節目收視率時段為22：00~24：29外，

其餘頻道節目收視率時段均為22：00~24：59。 

2.資料來源：整理自臺中市政府新聞局提供資料。 

 

圖 2 民國 105 年度臺中好生活月刊索閱點分布圖 

 

資料來源：整理自臺中市政府新聞局提供資料。 
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效益分析已完成填報，並上傳至政府電子採購網。 

3.辦理搖滾台中系列活動創新推出入場方式，惟內部控制及履約管理未盡嚴

謹，允宜加強檢討改善。 

該局為公開徵選臺中主題原創歌曲、錄製發行專輯及發掘具潛力之在地創作樂團，辦理

「2016 搖滾台中系列活動」，計畫經費計 700 萬元。經查執行情形，核有：(1)創新推出「隨你

付」入場方式，惟現金收取及入場憑證之管控機制未盡嚴謹；(2)未於招標文件妥適規範得標廠

商應自行履行之主要項目，難以防杜轉包情事；(3)未積極督促得標廠商依契約規定執行變更契

約程序及提報贊助廠商資料送審等情事，經函請檢討改善。據復：(1)爾後將現金收取及入場憑

證管控機制列入重要交接事項，並嚴格控管入場憑證，以健全管理機制；(2)爾後將視案件性質

及實際需要，於招標文件說明；(3)嗣後將要求得標廠商就各項重要討論事項列入紀錄，並注意

各項活動文宣等應以書面送審。 

(五)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理(表 4)。 

表 4 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府新聞局主管重要審核意見覆核辦理情形表 
重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

1.辦理國際動畫影展活動規劃及執行等作業未臻周妥，允宜研謀改進，

以利民眾參與及提升影展效益。 

 

2.推展行銷臺中意象，補助影視業者拍片取景計畫執行未臻妥適，尚待

檢討改善。 

3.基本頻道收視費用已略為調降，惟仍略高於其他五都，且有線電視事

業與管理輔導業務執行成效欠佳，允宜加強檢討改善。 

貳拾貳、臺中市政府地方稅務局主管 

臺中市政府地方稅務局主管僅臺中市政府地方稅務局 1 個機關，掌理各項地方稅捐稽徵業

務及執行中央機關委辦事項，為因應業務需要，另設置文心、豐原、大屯、沙鹿、東勢、民權、

大智、東山等 8分局，分區辦理稽徵業務。茲將本年度決算審核結果說明如次(相關附表，請參

閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 3 項，下分工作計畫 8 項，包括辦理各項地方稅捐稽徵業務等重要施政項目，並

依據本年度施政目標，編定策略績效目標 8項，訂定 19 項年度衡量指標，執行結果，經評核為

綠燈 19 項，整體施政目標達成情形較民國 104 年度上升(圖 1)。又上開 8 項工作計畫中，已執

行完成者 7項，尚在執行者 1 項，主要係大里菸廠資料搬遷作業尚在辦理中，仍須繼續執行。 
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(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數 389

億 623 萬元，經追加預算 15 億

4,928 萬餘元，合計 404 億 5,551

萬餘元，決算審核結果，審定實現

數 396 億 7,297 萬餘元，應收保留

數 8億 638 萬餘元，主要係土地增

值稅、地價稅等尚待收取；合計決

算審定數為 404 億 7,936 萬餘元，

較預算超收 2,385 萬餘元(0.06

％)，主要係查緝逃漏稅，罰金罰

鍰案件較預計增加所致。 

2.以前年度歲入轉入數計 9 億 6,554 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 4 億 3,782 萬

餘元(45.34％)；減免數 3 億 8,652 萬餘元(40.03％)，主要係註銷已逾徵收(核課)期間之罰金

罰鍰及使用牌照稅等；應收保留數 1億 4,119 萬餘元(14.62％)，主要係使用牌照稅、罰金罰鍰

及土地增值稅等未逾徵收(核課)期間，尚待繼續收取。 

3.歲出原編列預算數 11 億 165 萬餘元，經追加預算 228 萬元，並因提撥勞工退休金事由，

經動支各類員工待遇準備 364 萬餘元，合計 11 億 758 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 10

億 8,131 萬餘元(97.63％)，應付保留數 41 萬元(0.04％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」

說明；合計決算審定數為 10 億 8,172 萬餘元，預算賸餘 2,585 萬餘元(2.33％)，主要係按業務

實際需求支出之結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計 3,180 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 618 萬餘元(19.45

％)；減免數 477 萬餘元(15.00％)，主要係營繕工程結餘款；應付保留數 2,084 萬餘元(65.55

％)，主要係辦公廳舍改善工程尚在辦理中，須保留繼續執行。 

(三)重要審核意見 

1.近 3 年度防止新欠清理舊欠競賽均獲財政部評為甲組第 1 名，惟辦理欠稅

清理作業仍待加強改進。 

民國 103 至 105 年度防止新欠清理舊欠競賽，經財政部評核結果，該局已連續 3 年度獲得

地方稅稽徵機關甲組第一名，成績優良。惟有關防止新欠清理舊欠之催欠作業尚待加強，迭經

本處函請檢討改善，據復將加強送達取證作業，儘速辦理再移送，以增裕庫收。案經追蹤結果，

截至民國 105 年底止，臺中市地方稅及罰鍰案件未徵數餘額仍高達 14 億 5,475 萬餘元，該局本
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圖1 地方稅務局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源：臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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資料來源：整理自臺中市政府地方稅務局提供資料。 

圖2  近3年度本稅及罰鍰未徵起金額簡圖 

1,122

1,378 

百萬元 

年度 

1,454

年度辦理欠稅清理作業情形，核有：(1)本年度

地方稅未徵起本稅及罰鍰金額較民國 104 年度

增加，允宜加強徵收作業(圖 2)；(2)執行憑證

徵起比率較去年同期下降，允宜加強清查納稅

義務人財產，並辦理再移送作業；(3)未加強審

視欠稅移送案件是否合法送達，致部分移送強

制執行案件遭退案或撤案；(4)部分巨額欠稅之

納稅義務人尚有財產，允宜加強與行政執行分

署聯繫協調，儘速清理移送強制執行久懸未結

案件等情事，經函請檢討改善。據復：(1)編製

各類報表，檢討各稅未徵起原因，及時掌握欠稅清理成效；(2)產製執行憑證清冊，並儘速辦理

再移送作業；(3)訂定「移送執行撤退案管理作業計畫」，每月產出撤、退案清冊，確實清理及

回報處理情形；(4)將賡續密切與行政執行分署聯繫協調，期能儘速徵起欠稅。 

2.使用牌照稅委託代徵經費較自徵為高，允宜積極規劃收回自徵，以節省稽

徵費用。 

依據臺中市使用牌照稅徵收細則第 7條規定：「使用牌照稅開徵前應由地方稅務局或委託交

通管理機關填發繳款書送達交通工具所有人或使用人繳納。」該局目前委由交通部公路總局臺

中區監理所代徵預算數為 7,848 萬餘元，據該局使用牌照稅全收回自徵成本表，使用牌照稅經

設算採取「全部自徵」較「部分自徵」辦理方式可節省經費支出，惟迄民國 105 年底止，該局

使用牌照稅尚未改採「全部自徵」方式辦理，經函請參考高雄市等市縣做法，評估使用牌照稅

改以「全部自徵」方式辦理之可行性，以節省稽徵費用。據復：預計於民國 107 年 1 月 1 日收

回自徵，並已擬定收回自徵計畫書及相關作業期程。 

3.為擴大稅基及維護租稅公平，已訂定各項底冊稅清查作業計畫，惟部分清

查作業未臻完善，尚待檢討改進。 

該局為擴大稅基、確保稅籍資料之正確性及維護租稅公平，已訂定地價稅稅籍及使用情形

清查作業細部計畫、房屋稅稅籍及使用情形清查作業計畫、使用牌照稅清查作業計畫等，據以

辦理地價稅、房屋稅與使用牌照稅稅籍及使用情形清查作業。有關該局稅捐稽徵作業仍未盡周

延，迭經本處函請檢討改善，據復已釐正稅籍資料。案經追蹤結果，該局本年度稅課收入為 403

億 3,419 萬餘元，雖已辦理清查作業，惟仍核有：(1)部分屬公共設施保留地，惟仍以一般土地

或事業直接使用之地價稅稅率課徵；(2)非屬現行稅地種類代號，惟仍適用地價稅免稅優惠；(3)

部分房屋稅課稅總面積小於工廠登記之廠房面積；(4)部分註吊銷牌照車輛及欠繳使用牌照稅車
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輛，仍行駛公共道路等情事，經函請檢討改善。據

復：(1)對於符合公共設施保留地優惠稅率之土地，已

改按優惠稅率課徵；(2)對於未符合優惠稅率之土地，

改按一般稅率課徵地價稅；(3)漏課面積及未符合房屋

稅自住用稅率之房屋，已改按適用稅率課徵；(4)違反

使用牌照稅法者已查課或裁罰。截至民國 106 年 5 月

31日止，已補徵(退還)地價稅、房屋稅、使用牌照稅

等計3,117 筆、金額3,064 萬餘元(表 1)。  

4.房屋稅已考量房屋所處地段之商業交通等因素，訂有房屋地段等級調整率標

準，惟部分地段率與鄰近房屋地段率間存有落差，允宜運用創新方法分析房屋座落，

訂定合理之房屋地段率，並提升租稅行政效率。 

該局為合理課徵房屋稅，已考量房屋所處街道村里之商業交通情形等，訂有房屋地段等級

調整率標準(簡稱地段率)之機制，並以此地段率乘以房屋標準單價、折舊率、面積及稅率做為

房屋稅課徵之標準。鑑於臺中市政府地政局訂定公告土地現值，已考量交通建設、工商活動及

嫌惡設施等影響地段因素，其與地段率相關性極高，允宜探討二者之關聯性，俾讓地段率更貼

近各區域實際發展現況。本處運用內政部「TGOS 全國批次門牌地址比對服務」及地理資訊系統

等軟體，換算臺中市本年度公告土地現值所對應之換算地段率(簡稱換算地段率)，經與臺中市

本年度房屋地段率比較結果，核有：(1)本年度地段率與換算地段率，二者相同者 413,851

筆(62.60％)；地段率高於換算地段率者計 71,454 筆(10.81％)，其中差距達 20 個百分點以上

者計 16,175 筆；地段率低於換算地段率者計 175,829 筆(26.60％)，其中差距達 20 個百分點以

上者計52,803筆；(2)房屋地段率與鄰近房屋地段率平均值差距達20個百分點以上者計527筆，

顯示部分房屋地段率與其鄰近房屋地段率存有落差；(3)民國 103 年度調整地段率後，地段率偏

高地區，較民國 100 年度減少 38.46％，地段率偏低地區，較民國 100 年度增加 242.49％，顯

示房屋地段率與換算地段率間差距擴大，仍待運用創新方法分析房屋座落，以訂定合理之房屋

地段率，減輕稅務人力負擔，提升租稅行政效率，經函請研謀改善。據復：將積極運用地理資

訊系統等工具輔助辦理分析及檢核作業，期使地段率朝合理化方向調整，並俟民國 106 年召開

不動產評價委員會時提請審議。 

(四)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核均仍待繼續改善(表 2)，經再研提審核意見 2項通知檢討改善。  

表 1 截至民國 106 年 5 月底止審核稽徵

機關依法補徵稅款彙計表 
單位：件、新臺幣元 

稅目別 
補(退)稅 

件數 金額 

合計 3,117 30,641,680 

地價稅 668 17,875,903 

房屋稅 1,753 7,011,038 

使用牌照稅 696 5,754,739 

資料來源：整理自臺中市政府地方稅務局提供資料。 
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表 2 民國104年度總決算審核報告所列臺中市政府地方稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形表 
重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善  

1.地價稅稽徵業務勾稽作業未臻落實，允待加強改進。 因待清查案件繁多，分期清查等，致改
善成效未如預期或未能依改善措施辦
理，業再研提審核意見詳「(三)重要審
核意見 3.」。 

2.近 3 年度欠稅金額逐年遞減，且防止新欠清理舊欠成績優良，惟催欠作業
尚待加強改進。 

因部分繳款書未確實送達等，致未徵起
本稅及罰鍰金額較民國 104 年度增加，
改善成效未如預期或未能依改善措施辦
理，業再研提審核意見詳「(三)重要審
核意見 1.」。 

3.近 3 年度稅課收入呈現成長趨勢，惟稅捐稽徵作業仍未盡周延，亟待強化
審核機制。 

因待清查案件繁多，分期清查等，致改
善成效未如預期或未能依改善措施辦
理，業再研提審核意見詳「(三)重要審
核意見 3.」。 

貳拾參、臺中市政府水利局主管 

臺中市政府水利局主管僅臺中市政府水利局 1 個機關，掌理臺中市市管河川、區域排水及雨

水下水道之規劃興設與維護工程、野溪整治、山坡地管理、水權管理、污水工程以及防災相關系

統與工程建置等業務。茲將本年度決算審核結果、重大公共建設計畫執行之審核情形說明如次(相

關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 4項，下分工作計畫

14 項，包括辦理市管河川及區域

排水設施維護工程、整合規劃排水

系統、維護雨水下水道及市區排水

道通洪能量、山坡地開發利用及保

育管理、污水下水道系統建設工

程、整合各單位防救災資訊系統等

重要施政項目，並依據本年度施政

目標，編定策略績效目標 10 項，

訂定 21 項年度衡量指標，執行結

果，經評核為綠燈 21 項，整體施

政目標達成情形較民國 104 年度上升(圖 1)。又上開 14 項工作計畫中，已執行完成者 2 項，尚

在執行者 12 項，主要係龍井區山腳排水(南山截水溝)治理工程徵收地上物補償費尚未發放完畢

及豐原區污水下水道系統工程等尚未完工，仍須繼續執行。 
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圖1 水利局主管績效評估結果分布圖 

％ 

資料來源:臺中市政府民國104及105年度施政績效報告。 
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(二)預算執行之審核 

1.歲入原編列預算數12億 4,991萬餘元，經追加預算1億 8,740萬餘元，合計14億 3,731

萬餘元，決算審核結果，審定實現數 14 億 8,124 萬餘元，應收保留數 8,060 萬餘元，主要係龍

井區山腳排水橋梁改建等工程補助經費依實際進度向中央請撥補助款；合計決算審定數為 15 億

6,184 萬餘元，較預算超收 1億 2,452 萬餘元(8.66％)，主要係污水下水道系統工程依實際進度

向中央請撥補助款。 

2.以前年度歲入轉入數計 4 億 699 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 2 億 9,698 萬餘

元(72.97％)；減免數 1,535 萬餘元(3.77％)，主要係中央補助辦理之工程已施作完成，無須再

請款予以註銷；應收保留數 9,466 萬餘元(23.26％)，主要係水利整治及污水工程依實際進度向

中央請撥補助款。 

3.歲出原編列預算數 41 億 3,545 萬餘元，經追加預算 4億 5,825 萬餘元，並因辦理臺中

市水資源回收中心再生水開發利用可行性評估規劃及回饋自治條例研析採購案所需經費等事

由，經動支第二預備金 700 萬元，合計 46 億 71 萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數

392 萬餘元，係減列無支出必要之工程保留款，審定實現數為 23 億 8,794 萬餘元(51.90％)，應

付保留數 18 億 2,575 萬餘元(39.68％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算

審定數為 42 億 1,369 萬餘元，預算賸餘 3億 8,701 萬餘元(8.41％)，主要係排水改善工程用地

徵收經費之結餘。 

4.以前年度歲出轉入數計21 億 8,156 萬餘元，決算審核結果，修正增列減免數1,015 萬餘

元，並如數減列應付保留數，係減列無支出必要之用地徵收經費，審定實現數15億935萬餘元(69.19

％)；減免數1億4,327 萬餘元(6.57％)，主要係註銷各項營繕工程結餘款；應付保留數5億 2,893

萬餘元(24.25％)，主要係福田水資源回收中心二期擴建工程等尚未完工，須保留繼續執行。 

(三)重大公共建設計畫執行部分 

本處本年度列管重大公共建設計畫，屬臺中市政府水利局主管執行部分計有 4項(表 1)，本

年度可支用預算數合計 16 億 8,056 萬餘元，實際執行數 15 億 2,621 萬餘元，執行率 90.82％，

其中葫蘆墩圳環境營造計畫等 2 項計畫年度預算執行率均未達 80％，係仍於辦理工程基本規劃

設計中，或因廠商無法履約終止契約，需重新辦理發包所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。 

表 1 臺中市政府水利局主管重大公共建設計畫預算執行情形表 
單位：新臺幣千元、％ 

計 畫 名 稱 
計 畫 期 程 

(原始計畫期程) 
計畫總經費 

累 計 預 定 

支 用 數 

累 計 實 際 

執 行 數 

年   度   預   算 

可 支 用 

預 算 數 
執 行 數 執行率 

合    計 5,234,810  4,999,810  3,330,716  1,680,564  1,526,214  90.82 90 

1.葫蘆墩圳環境營造計畫 10501-10812 247,000 12,000 995 12,000  995  8.29 8. 

2.大里區美群路雨水下水道工程 10503-10602 139,705 139,705 69,332 139,705  69,332  49.63 49 

3.臺中市柳川污染整治及環境改善

工程(中正柳橋~南屯柳橋)  
10401-10512 221,709 221,709 189,432 181,381  149,104  82.20 82 

4.臺中市污水下水道建設計畫 10201-10512 4,626,396 4,626,396 3,070,956 1,347,478  1,306,782  96.98  

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 
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(四)重要審核意見 

1.為改善地區淹水困境，辦理「臺中港特定區整體排水改善工程(含興建南山

截水溝)」計畫，惟用地取得及工程預算編列未盡周妥，亟待檢討改進。 

該局為改善臺中市沙鹿、梧棲及龍井等海線地區，因山坡地與平原交接處地勢高低差異過

大導致淹水問題，辦理「臺中港特定區整體排水改善工程(含興建南山截水溝)」計畫，於民國

103 年委外辦理「山腳排水治理工程」及「南山截水溝新建工程」之用地取得先期作業，契約金

額 769 萬餘元，民國 105 年 1 月完成山腳排水治理工程土地取得，同年 4 月起陸續辦理「山腳

排水治理工程」之發包作業，截至民國 105 年 11 月底止辦理 8項工程，決標金額計 11 億 7,087

萬元(表 2)，另「南山截水溝新建工程」徵收土地計畫書於民國 105 年 11 月 16 日經內政部審議

通過。經查用地取得作業及山腳排水工程辦理情形，核有：(1)公有地取得無需辦理市價調查作

業，相關服務費用核有溢計情事；(2)未扣除箱涵開口部分之工項數量，致有溢計工程款情事；(3)

六個工區均編列開竣工典禮費用，允宜審慎評估其必要性；(4)未繪製車輛沖洗設備圖說，致廠

商未施作相關污水污泥處理或防制措施等情事，經函請檢討改善。據復：(1)經核算溢計金額 11

萬餘元，於廠商請款時扣除；(2)已檢討扣除箱涵開口範圍之鋼筋、混凝土、模板等數量；(3)

已扣減六個工區開竣工典禮費用及監造費用計 202 萬餘元；(4)設計單位已補送相關圖說，並確

認廠商依契約規定施作污水污泥處理或防制措施。 

2.山坡地保育利用管理工作經行政院農業委員會考評績效優異，惟山坡地管理

及水土保持相關業務辦理情形仍待精進，以利山坡地資源永續利用。 

該局辦理山坡地超限利用查報取締作業未臻積極，致違法開發行為頻仍，又部分超限利用

之山坡地地質條件有不穩定情形，不利土地資源永續利用，迭經本處函請檢討改善，據復將加

強清查違規案件，並運用新科技辦理超限利用案件，提升清查效率。案經追蹤結果，臺中市非

都市計畫區森林區及山坡地保育區之林業用地及暫未編定用地面積約 32 萬 5,342 公頃，該局本

表 2 龍井區山腳排水治理工程標案明細表 
 單位：新臺幣千元 

項 次 工 程 名 稱 預 算 金 額 決 標 金 額 

合       計 1,453,635 1,170,870 

1 龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦土石標售 171,330 133,300 

2 龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦土石標售 139,690 102,670 

3 龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程併辦土石標售 184,899  159,700 

4 龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦土石標售 162,945  132,700  

5 龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦土石標售 199,919 162,700  

6 龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦土石標售 197,381 159,000  

7 龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程併辦土石標售 199,130 156,200  

8 龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程併辦土石標售 198,340  164,600  

資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。 
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年度編列坡地保育、利用及管理預算995萬餘元，並執行山坡地開發監督管理案件計1,222件(表

3)，山坡地保育利用管理工作績效，經行政院農業委員會評定為直轄市組第 2 名。經查山坡地

管理及水土保持相關業務辦理情形，核有

：(1)為防止大規模坡地災害，允宜加強

巡查並研議建置山坡地超限利用之地理

圖資，配合歷史坡地災害、山崩地滑地質

敏感區等圖資，以有效掌握超限利用行

為，促請落實水土保持工作，強化保育水

土資源；(2)部分水土保持計畫經核定

後，未於期限內申報開工，亦未申請展

延，允宜加強宣導並落實執行相關法令，

以利水土保持案件之管制；(3)間有違反水土保持相關法規案件，未追蹤後續改正結果；(4)廠商

填報之水土保持施工監督檢查紀錄之開工日期早於施工許可日期之異常情事；(5)機關網頁未設置

專區公告水土保持計畫審查進度等相關資訊，不利民眾查詢及運用等情事，經函請檢討改善。據

復：(1)該局仍持續辦理清查並要求改正作業程序中，且逐年辦理山坡地土地可利用限度查定作

業，並已完成山坡地資料查詢 E 化系統，俾利各相關單位人員查詢運用，以有效掌握超限利用行

為；(2)已請承辦人員加強控管，並於案件申請流程設計「水土保持計畫(簡易水土保持申報書)

管制時程提醒表」，以減少該項錯誤再次發生；(3)限期未改正案件已至現場會勘確認並同意改

正；(4)將督促廠商詳實填報相關紀錄；(5)預計民國 106 年底可上線供民眾查詢使用。 

3.部分污水處理廠營運獲內政部營建署評鑑為甲等，惟營運成效未如預期且

管理未臻周延，允宜加強辦理，以提升營運效能。 

該局經管福田水資源回收中心因污泥產出量隨用戶接管率提升而增加，造成財務及環境之

負擔等情事，迭經本處函請檢討

改善，據復將規劃福田水資源回

收中心設置污泥乾燥設施，以達

污泥減量之目標。案經追蹤結

果，該局經管營運中之水資源回

收中心計有福田、臺中港特定

區、石岡壩特定區、梨山、環山

及廍子等 6座，截至民國 105 年

底止，接管戶數計有 136,544

表 3  民國 105 年度山坡地開發監督管理情形表 

 單位:件 

項 次 
項 目 件 數 

合 計 1,222 

1 輔導民眾申請山坡地開發申請之水土保持計畫 588 

2 取 締 山 坡 地 違 規 案 件 110 

3 民 眾 申 請 山 坡 地 之 可 利 用 限 度 查 定 152 

4 山 坡 地 超 限 利 用 清 查 作 業 372 

資料來源:整理自臺中市政府民國 105 年度施政績效報告。 

 

表 4   民國 105 年度臺中市各水資源回收中心設計與實際 
處理量一覽表 

單位:CMD、％ 

編 號 水資源回收中心 
設 計平 均日 

處 理 量 

實際平均日 

處 理 量  
達 成 率 

1 福 田 152,000.00 79,624.00 52.38 

2 臺 中 港 特 定 區 8,500.00 4,545.30 53.47 

3 石 岡 壩 特 定 區 22,000.00 6,504.00 29.56 

4 梨 山 610.00 109.60 17.97 

5 環 山 400.00 112.20 28.05 

6 廍 子 6,250.00 1,108.58 17.74 

資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。 
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戶，另有接管惟尚無處理污水之立新水資源回收中心 1 座，其中臺中港特定區水資源回收中心

本年度經內政部營建署評鑑為甲等。經查各水資源回收中心營運管理情形，核有：(1)多數營運

中之水資源回收中心實際污水處理量未達設計污水處理量(表 4)，允宜妥善規劃用戶接管工程，

俾有效運用水資源回收中心之餘裕量；(2)部分水資源回收中心有管線滲入地下水或雨水情形，

致進流水量異常，允宜注意研謀改善，以降低無效水量之處理；(3)污泥未能即時清除，造成進

流水質化學需氧量等偏高，又污泥減量工程執行進度較預定辦理期程落後，允宜積極研謀改善，

以達環境保護及節省經費之目標；(4)部分水資源回收中心進流水水質逾設計標準，事業用戶排

放水質超逾進廠限值，允宜研謀改善，俾免造成水資源回收中心設備處理負荷；(5)營運中之水

資源回收中心回收水再利用率偏低，允宜加強宣導，以提升回收水再利用率等情事，經函請檢

討改善。據復：(1)污水下水道建設及用戶接管工程經費由中央補助辦理，將依內政部核定之實

施計畫期程積極執行；(2)已委請顧問公司針對管網流量偵測系統辦理可行性評估，並爭取經費

設置，期能經由該系統協助判斷問題所在，以利研擬改善措施；(3)累積之污泥於民國 105 年 12

月開始執行清運作業，另污泥減量工程，刻正進行基本設計，將持續積極辦理；(4)福田水資源

回收中心因廠內污泥清運問題，致進流水水質逾設計標準，目前已持續清除處理系統內之污泥；

臺中港特定區水資源回收中心已輔導廠商注意放流水排放應符合進廠限值；(5)將加強宣導，以

提升回收水再利用率。 

4.積極辦理水湳經貿園區水資源回收中心新建工程，經行政院公共工程委員

會評鑑獲公共工程金質獎優等，惟辦理黎明社區污水處理廠相關改善工程之履約管

理及施工品質尚欠妥適，亟待檢討改善。 

該局為因應人口之持續成長，生活污水量日益增加，積極規劃興建水資源回收中心及污水

處理廠，以改善各區水體水質與環境衛生，部分並開放民眾使用休閒步道及活動廣場等設施。

其中「水湳經貿園區水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)，契約金額 7 億 888

萬元，獲行政院公共工程委員會第 16 屆公共工程金質獎優等之佳績。經查執行情形，核有：(1)

未依變更設計後契約金額增加履約保證金額度，且保證期限已屆期未展延；(2)未檢討設計廠商

變更設計疏失責任。據復：(1)已依契約規定增加履約保證金額度及展延保證期限；(2)將依契

約規定檢討設計廠商責任。另臺中市黎明社區污水處理廠運轉已逾 30 年，為避免現場老舊設施

閒置，影響市容觀瞻，及有效利用水資源，改善社區環境衛生並補注黎明溝之水源，分別於民

國 101 及 102 年辦理「黎明社區污水處理廠內揚水站地下化改建工程暨環境綠美化工程」及「黎

明社區污水處理廠污水設施改善工程(含三年完工試運轉)」，經查執行情形，核有：(1)完工後

維護管理作業欠佳，致部分設施已失去原設計功能；(2)結構性工程不當使用摻有氧化碴之混凝

土，允應注意後續建物維護及保固，以確保機關權益；(3)因設計監造廠商設計疏失致工期展延，

允應檢討其應負之責任；(4)營造綜合保險等保險之有效期間已屆，惟未依契約規定辦理順延等
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情事，經函請檢討改善。據復：(1)已指派專責單位加強環境維護並陸續完成計畫預期目標；(2)

將責請設計監造單位研擬延長保固期限並請施工廠商出具切結書，以維護機關權益，另實地勘

察發現缺失，已責請承商限期改善；(3)將於辦理結算時確定數量及金額，再依契約規定檢討設

計監造單位之疏失責任；(4)已請施工廠商辦理加保作業。 

5.水利建造物檢查及改善評估作業據經濟部水利署考評結果獲有佳績，惟間

有管理維護未盡落實，亟待加強辦理。 

臺中市市管河川1條、區域排水設施132 條、抽水站 4座、水門 34 座及滯洪池4座，該局為

了解水利建造物現況，並評估其安全狀況，以利確保轄區內之各項水利建造物於汛期來臨時能正常

運作，民國104及 105年度分別編列經費370萬元辦理臺中市水利建造物檢查及改善評估計畫，執

行結果，民國 104 及 105 年度第 1、2期待改善件數分別為15件、19 件、24 件、15 件(圖 2)，並

獲經濟部水利署評比為

全國前5名。經查計畫辦

理情形，核有：(1)區域

排水遭違規搭蓋建物、架

設棚架、堆置雜物等情，

任令長期存續，未積極研

議有效改善措施；(2)未

督促廠商核實填報排水

設施定期檢查表，履約管

理未臻周延；(3)已逾履

約期限惟尚未完成水利

建造物檢查資料建檔作

業等情事，經函請檢討改

善。據復：(1)違規案件

已依序排拆，並將積極籌編預算辦理拆除作業；(2)將要求廠商確實填寫檢查表，並註明違建情形，

以利後續處理；(3)廠商已於履約期限前檢送相關資料，惟因照片連結有誤，或因橫向溝通有所延

誤等問題，致未能完成建檔作業，爾後將加強相互聯繫，以避免類似情形再度發生。 

6.建置雨水下水道改善當地淹水情況，惟部分工程履約管理未臻嚴謹致終止契

約，允宜檢討改進。 

該局為改善部分地區每逢大雨皆有淹水之虞，逐年編列預算或向中央爭取補助款辦理雨水

下水道建置計畫，以達改善淹水點及提升雨水下水道建置率目標。本年度共計完成 37 條雨水下  

 
資料來源:整理自臺中市政府水利局提供資料。 

104年第1期 104年第2期 105年第1期 105年第2期 

合    計 15 19 24 15

立即改善 3 4 5 2
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水道，建置長度 43.21 公里，部分工程施作期程因管線及相關障礙問題致停工逾 6 個月，廠商

依約提出終止契約，其中臺中市北屯區松

竹路二段雨水下水道等 4件工程(表 5)，

契約金額計 2,973 萬餘元。經查工程履約

管理情形，核有：(1)對於雨水下道排水

容量不足易導致淹水地區，允宜針對管線

障礙問題及民眾抗爭等情導致停工問

題，積極妥謀因應善策，以解決區域淹水

問題；(2)設計單位未落實地下管線調查

作業及延宕辦理變更設計作業；(3)未要

求廠商依提前終止契約現況重新核算保

單費用；(4)延宕辦理拒絕往來廠商刊登

政府採購公報及終止契約結算作業等情事，經函請檢討改善。據復：(1)嗣後辦理工程前，要求

需提出淹水及區域里長同意等事證，再辦理規劃設計工作；(2)針對設計單位調查不善延誤廠商

進場期程，將依契約檢討其責任，嗣後並將督促設計單位落實管線調查作業；(3)嗣後辦理各工

程結算作業，將要求廠商重新核算保險費用；(4)已於政府採購公報刊登拒絕往來廠商，並積極

辦理結算作業及建立範本供同仁參辦，避免此情事再度發生。 

7.柳川污染整治及環境改善工程獲行政院公共工程委員會金質獎肯定，惟施

工作業未臻確實，亟待檢討改進。 

該局考量市區生活污水排入柳川，造成水質無法改善，為改善水質清淨目標，及維護生態

環境美觀，提高市民生活品質，辦理臺中市柳川污染整治及環境改善工程計畫，並獲行政院公

共工程委員會公共工程金質獎佳作肯定，其中第 2期污染整治及環境改善工程(中正柳橋至南屯

柳橋)，契約金額 1億 9,260 萬元。經查執行情形，核有：(1)部分工項數量核有溢計情事；(2)

未依施工規範工序辦理回填作業；(3)未依契約檢討廠商違反勞工安全衛生規定之契約責任等情

事，經函請檢討改善。據復：(1)主深槽表面裝修等工程項目溢計數量部分，已扣減工程費 525

萬餘元；(2)廠商未確實施作回填土壤夯實，已扣除該項目數量費用及罰款 8 萬餘元；(3)施工

期間經勞動檢查單位檢查 3次缺失已依契約規定扣罰廠商 4萬餘元。 

(五)上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，

經核仍待繼續改善者 2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者 4項(表 6)，其中仍待繼續改善

者，經再研提審核意見 2項通知檢討改善。  

表 5 雨水下水道建置計畫終止契約案件明細表 

 單位:新臺幣千元 

項 次 工 程 名 稱 
契 約 

金 額 

終止契約

日 期 

合    計 29,735  

1 
臺中市北屯區松竹路二段雨水

下水道工程 
5,960 104.12.23 

2 太平區建興路雨水下水道工程 9,620 105.07.15 

3 
北屯區昌平路二段雨水下水道

工程 
2,920 104.12.16 

4 
樹王及中興抽水站性能提

升(內水銜接工程) 
11,235 105.03.31 

資料來源:整理自臺中市政府水利局提供資料。 
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貳拾肆、統籌支撥科目 

統籌支撥科目包括公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員因公致殘廢死亡慰問

金、公務人員各項補助、災害準備金、各類員工待遇準備等 6 項。茲將本年度決算審核結果說

明如次(相關附表，請參閱審核報告參考資料)： 

(一)計畫實施之查核 

業務計畫 6 項，下分工作計畫 6 項，其中已執行完成者 5 項，尚在執行者 1 項，主要係因

部分災害復建工程尚在辦理中，仍須繼續執行。 

(二)預算執行之審核 

1.歲出原編列預算數 46 億 2,515 萬餘元，因人事費不足及配合舊制勞工退休準備金之提撥

等事由，經動支各類員工待遇準備併入臺中市政府環境保護局等12個機關經費計2億3,480 萬元，

合計43億 9,035 萬餘元，決算審核結果(表 1)，審定實現數30億 7,605 萬餘元(70.06％)，應付保

留數2億3,344萬餘元(5.32％)，保留原因詳「(一)計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為33

億 949 萬餘元，預算賸餘10億 8,085 萬餘元(24.62％)，主要係按業務實際需要支出之結餘。 

表 1 統籌支撥科目歲出決算審定簡表 
單位：新臺幣千元 

科 目 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

合 計 4,390,351 3,076,054 233,441 3,309,495 - 1,080,855 24.62 

公 務 人 員 退 休 給 付 2,699,101 2,487,688 － 2,487,688 - 211,412 7.83 

公 務 人 員 撫 卹 給 付 80,000 36,446 － 36,446 - 43,553 54.44 

公務人員因公致殘廢死亡慰問金 20,000 2,251 － 2,251 - 17,749 88.75 

表 6 民國 104 年度總決算審核報告所列臺中市政府水利局主管重要審核意見覆核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

仍待繼續改善 

1.部分水資源回收中心營運經內政部營建署評鑑為甲等，
惟營運及管理情形仍有待研謀改善。 

因福田水資源回收中心污泥減量工程執行進度落後，仍
有財務及環境之負擔等情事，改善成效未如預期或未能
依改善措施辦理，業再研提審核意見詳「(四)重要審核
意見 3.」。 

2.山坡地保育利用管理工作獲行政院農業委員會肯定，惟
巡查管理及查報作業仍有缺失，亟待檢討改善。 

因山坡地超限利用查報取締及水土保持巡查管理等作
業，改善成效未如預期或未能依改善措施辦理，業再研
提審核意見詳「(四)重要審核意見 2.」。 

已研謀改善或依改善措施持續辦理 

1.污水下水道建設計畫經內政部營建署考評為甲等，惟執
行情形仍有待改善。 

 

2.地下水資源管理未臻周全，亟待研議改善，以達地下水
資源永續利用。 

3.廍子水資源回收中心新建工程驗收作業未臻周延，污水
處理使用效益仍有待提升。 

4.溫泉管理執行情形未臻周全，亟待檢討改善，以保育及
永續利用溫泉資源。 
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表 1 統籌支撥科目歲出決算審定簡表(續) 
單位：新臺幣千元 

科 目 名 稱 預 算 數 
決 算 審 定 數 

審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

實 現 數 應付保留數 合 計 金 額 ％ 

公 務 人 員 各 項 補 助 311,250 258,227 － 258,227 - 53,022 17.04 

災 害 準 備 金 1,280,000 291,440 233,441 524,881 - 755,118 58.99 

各 類 員 工 待 遇 準 備 － － － － － － 

2.以前年度歲出轉入數計 1 億 3,548 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 657 萬餘

元(78.66％)；減免數 2,742 萬餘元(20.24％)，主要係各項災害復建工程之結餘；應付保留數

147 萬餘元(1.09％)，主要係部分災害復建工程委託設計監造技術服務尚待辦理驗收結算，須保

留繼續執行。 

貳拾伍、第二預備金 
第二預備金預算數 4 億 5,000 萬元，計有臺中市政府等 16 個主管機關，依預算法第 70 條

規定申請動支，經臺中市政府核准動支 4 億 4,999 萬餘元(100.00％)，未動支數 5,961 元。有

關第二預備金動支事由及數額，請參閱本年度臺中市地方總決算審核報告參考資料－總決算部

分壹、二十五、各主管機關動支第二預備金事由簡表。 

臺中市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之 0.36％，動

支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，臺中市政府並依預算法第 70 條規定編具第

二預備金動支數額表，於民國 105 年 4 月 8 日、7月 12 日、10 月 18 日及民國 106 年 1 月 16 日

以府授主一字第 1050071720 號、第 1050144366 號、第 1050218372 號及第 1060006505 號函送

臺中市議會審議，並經臺中市議會第 2 屆第 3 次定期會第 1 次會議、第 2 屆第 6 次臨時會第 1

次會議、第 2屆第 4次定期會第 6次會議及第 2屆第 7次臨時會第 1次會議決議：「同意備查」。 

茲將年來本處審核第二預備金執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次： 

本年度預算編列第二預備金 4億 5,000 萬元，執行結果，經臺中市政府核准 16 個主管機關

動支 4 億 4,999 萬餘元，動支率約 100.00％，其中實現數 1 億 6,905 萬餘元，應付保留數 2 億

5,798 萬餘元，賸餘數 2,295 萬餘元，分別占動支數約 37.57％、57.33％、5.10％，預算執行

率計 94.90％，較民國 104 年度略升。經查本年度第二預備金動支情形，核有：一、未衡酌執行

能力，事前估算未盡詳實，致應付保留數占動支數比率偏高者計有交通局等 19 個機關、或部分

計畫賸餘數占動支數比率偏高(如建設局取得清水區未徵收高西段 1189 地號土地款、民政局製

作臺中市區里活動夾克外套及沙鹿區公所辦理反射鏡交通設施維護及復原工程)；二、未審慎評

估需求情形，率爾動支第二預備金後再註銷，徒增行政作業(如經濟發展局動支 700 萬元辦理舊

建國市場拆除計畫及新聞局動支475萬餘元補助財團法人臺中市影視發展基金會成立及營運)等

情事，經函請臺中市政府依規定檢討改善，並妥適編製年度預算。(詳乙－24 頁) 
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丙、最終審 

壹、中華民國 105 年度臺中市地方 

 

科 目 預 算 數 決 算 數 
決 算 審 

金 額 

一、 歲 入 合 計 109,708,175,000 111,375,712,519 111,394,520,547 

1. 稅 課 收 入 66,956,916,000 68,989,161,001 68,989,161,001 

2. 罰 款 及 賠 償 收 入 1,984,461,000 2,742,301,174 2,742,301,174 

3. 規 費 收 入 4,735,747,000 4,581,717,809 4,581,717,809 

4. 財 產 收 入 1,176,656,000 983,868,833 984,597,783 

5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 5,375,949,000 5,406,929,147 5,406,929,147 

6. 補 助 收 入 25,316,495,000 24,412,395,956 24,412,395,956 

7. 捐 獻 及 贈 與 收 入 576,965,000 542,533,528 542,533,528 

8. 其 他 收 入 3,584,986,000 3,716,805,071 3,734,884,149 

二、 歲 出 合 計 131,054,168,000 123,836,094,426 123,712,399,702 

1. 一 般 政 務 支 出 13,464,727,007 12,546,440,842 12,546,440,842 

2. 教 育 科 學 文 化 支 出 45,101,897,269 44,335,151,143 44,335,151,143 

3. 經 濟 發 展 支 出 32,036,012,149 30,131,329,448 30,007,634,724 

4. 社 會 福 利 支 出 17,194,671,849 16,248,405,428 16,248,405,428 

5. 社區發展及環境保護支出 7,875,218,765 7,323,479,638 7,323,479,638 

6. 退 休 撫 卹 支 出 2,799,101,000 2,526,386,037 2,526,386,037 

7. 警 政 支 出 10,271,284,000 9,454,613,503 9,454,613,503 

8. 債 務 支 出 680,000,000 470,524,112 470,524,112 

9. 其 他 支 出 1,631,255,961 799,764,275 799,764,275 

三、 歲 入 歲 出 餘 絀 - 21,345,993,000 - 12,460,381,907 - 12,317,879,155 
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定數額表 

總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表 
單位：新臺幣元 

定 數 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 

占 總 數 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

100.00 1,686,345,547 1.54 18,808,028 0.02 

61.93 2,032,245,001 3.04 － － 

2.46 757,840,174 38.19 － － 

4.11 - 154,029,191 3.25 － － 

0.88 - 192,058,217 16.32 728,950 0.07 

4.85 30,980,147 0.58 － － 

21.92 - 904,099,044 3.57 － － 

0.49 - 34,431,472 5.97 － － 

3.35 149,898,149 4.18 18,079,078 0.49 

100.00 - 7,341,768,298 5.60 - 123,694,724 0.10 

10.14 - 918,286,165 6.82 － － 

35.84 - 766,746,126 1.70 － － 

24.26 - 2,028,377,425 6.33 - 123,694,724 0.41 

13.13 - 946,266,421 5.50 － － 

5.92 - 551,739,127 7.01 － － 

2.04 - 272,714,963 9.74 － － 

7.64 - 816,670,497 7.95 － － 

0.38 - 209,475,888 30.81 － － 

0.65 - 831,491,686 50.97 － － 

100.00 9,028,113,845 42.29 142,502,752 1.14 
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貳、中華民國105年度臺中市地方總決算審定後收支簡明比較分析表 

單位：新臺幣元 

項 目 
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 

決 算 審 定 數 與 
預 算 數 比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

一、收 入 合 計 187,554,168,000 100.00 180,336,094,426 100.00 180,212,399,702 100.00 - 7,341,768,298 3.91 

(一)歲 入 109,708,175,000 58.49 111,375,712,519 61.76 111,394,520,547 61.81 1,686,345,547 1.54 

(二)債務之舉借 77,845,993,000 41.51 68,960,381,907 38.24 68,817,879,155 38.19 - 9,028,113,845 11.60 

二、支 出 合 計 187,554,168,000 100.00 180,365,359,436 100.02 180,241,664,712 100.02 - 7,312,503,288 3.90 

(一)歲 出 131,054,168,000 69.88 123,836,094,426 68.67 123,712,399,702 68.65 - 7,341,768,298 5.60 

(二)債務之償還 56,500,000,000 30.12 56,529,265,010 31.35 56,529,265,010 31.37 29,265,010 0.05 

三 、 收 支 餘 絀 － － - 29,265,010 0.02 - 29,265,010 0.02 - 29,265,010 － 

 



丙－4 

參、中華民國 105 年度臺中市融資調度決算審定表 

單位：新臺幣元 

項 目 預 算 數 決 算 數 
決 算 審 定 數 

決 算 審 定 數 與            
預 算 數 比 較 增 減  

實 現 數 保 留 數 合 計 金 額 ％ 

一、債務之舉借 77,845,993,000 68,960,381,907 56,500,000,000 12,317,879,155 68,817,879,155 - 9,028,113,845 11.60 

二、債務之償還 56,500,000,000 56,529,265,010 56,529,265,010 － 56,529,265,010 29,265,010 0.05 

        

註：臺中市政府原列「債務之舉借」決算數經本處修正減列 142,502,752 元。 



丙－5 

肆、中華民國 105 年度臺中市營業基金 
 

機 關 名 稱 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 

收 入 部 分    

    

臺中 市政府經濟 發展局主 管 26,768,000 32,845,771 32,845,771 

豐 原 農 產 品股 份 有限公 司 26,768,000 32,845,771 32,845,771 

    

    

支 出 部 分    

    

臺中 市政府經濟 發展局主 管 26,586,000 27,540,503 27,549,003 

豐 原 農 產 品股 份 有限公 司 26,586,000 27,540,503 27,549,003 

    

    

純 益 ( 純 損 － ) 部 分    

    

臺中 市政府經濟 發展局主 管 182,000 5,305,268 5,296,768 

豐 原 農 產 品股 份 有限公 司 182,000 5,305,268 5,296,768 

    

    

註： 1.營業總收入審定數 32,845,771 元＝營業收入 26,079,603 元＋營業外收入 6,766,168 元。 

營業總收入審定數 96,326,832 元＝營業收入 89,066,588 元＋營業外收入 7,260,244 元。 

 

 2.營業總支出審定數 27,549,003 元＝營業費用 26,464,124 元＋所得稅費用 1,084,879 元。 



丙－6 

損益計算審定數額綜計表(機關別) 
單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 

增 減 ％ 增 減 ％ 

      

      

6,077,771 － 22.71 － － － 

6,077,771 － 22.71 － － － 

      

      

      

      

963,003 － 3.62 8,500 － 0.03 

963,003 － 3.62 8,500 － 0.03 

      

      

      

      

5,114,768 － 2,810.31 － 8,500 0.16 

5,114,768 － 2,810.31 － 8,500 0.16 

      

      

 

 
  



丙－7 

伍、中華民國 105 年度臺中市非營業特種基金 
收入部分 

 

基 金 名 稱 
業 務 及 業 務 外 收 入 

預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 

合 計 4,272,427,000 5,380,039,613 5,380,039,613 

臺 中 市 政 府 人 事 處 主 管 320,000 207,282 207,282 

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 320,000 207,282 207,282 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 1,070,600,000 1,275,208,802 1,275,208,802 

臺 中 市 公 有 停 車 場 基 金 1,070,600,000 1,275,208,802 1,275,208,802 

臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 832,814,000 408,500,018 408,500,018 

臺中市管線工程統一挖補作業基金 832,814,000 408,500,018 408,500,018 

臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管 354,740,000 251,701,503 251,701,503 

臺中市都市更新及都市發展建設基金 354,740,000 251,701,503 251,701,503 

臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 149,460,000 147,746,531 147,746,531 

臺 中 市 醫 療 作 業 基 金 149,460,000 147,746,531 147,746,531 

臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 1,764,039,000 2,938,014,770 2,938,014,770 

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 22,026,000 26,481,495 26,481,495 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 1,740,991,000 2,510,494,559 2,510,494,559 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 1,022,000 401,038,716 401,038,716 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 100,454,000 358,660,707 358,660,707 

臺 中 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金 100,454,000 358,660,707 358,660,707 



丙－8 

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金(基金別) 
 單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 

增 減 ％ 增 減 ％ 

1,107,612,613 － 25.92 － － － 

－ 112,718 35.22 － － － 

－ 112,718 35.22 － － － 

204,608,802 － 19.11 － － － 

204,608,802 － 19.11 － － － 

－ 424,313,982 50.95 － － － 

－ 424,313,982 50.95 － － － 

－ 103,038,497 29.05 － － － 

－ 103,038,497 29.05 － － － 

－ 1,713,469 1.15 － － － 

－ 1,713,469 1.15 － － － 

1,173,975,770 － 66.55 － － － 

4,455,495 － 20.23 － － － 

769,503,559 － 44.20 － － － 

400,016,716 － 39,140.58 － － － 

258,206,707 － 257.04 － － － 

258,206,707 － 257.04 － － － 



丙－9 

伍、中華民國 105 年度臺中市非營業特種基金 
支出部分 

 

基 金 名 稱 
業 務 及 業 務 外 支 出 

預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 

合 計 3,131,327,000 2,988,592,648 2,976,875,086 

臺 中 市 政 府 人 事 處 主 管 1,100,000 786,057 786,057 

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 1,100,000 786,057 786,057 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 678,541,000 691,361,014 691,361,014 

臺 中 市 公 有 停 車 場 基 金 678,541,000 691,361,014 691,361,014 

臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 832,814,000 396,646,992 396,646,992 

臺中市管線工程統一挖補作業基金 832,814,000 396,646,992 396,646,992 

臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管 279,012,000 201,166,992 201,166,992 

臺中市都市更新及都市發展建設基金 279,012,000 201,166,992 201,166,992 

臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 133,844,000 126,938,598 126,938,598 

臺 中 市 醫 療 作 業 基 金 133,844,000 126,938,598 126,938,598 

臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 1,084,048,000 1,440,477,685 1,440,477,685 

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 102,334,000 113,578,001 113,578,001 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 981,714,000 932,250,609 932,250,609 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 － 394,649,075 394,649,075 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 121,968,000 131,215,310 119,497,748 

臺 中 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金 121,968,000 131,215,310 119,497,748 



丙－10 

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金(基金別)(續) 

 
單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 

增 減 ％ 增 減 ％ 

－ 154,451,914 4.93 － 11,717,562 0.39 

－ 313,943 28.54 － － － 

－ 313,943 28.54 － － － 

12,820,014 － 1.89 － － － 

12,820,014 － 1.89 － － － 

－ 436,167,008 52.37 － － － 

－ 436,167,008 52.37 － － － 

－ 77,845,008 27.90 － － － 

－ 77,845,008 27.90 － － － 

－ 6,905,402 5.16 － － － 

－ 6,905,402 5.16 － － － 

356,429,685 － 32.88 － － － 

11,244,001 － 10.99 － － － 

－ 49,463,391 5.04 － － － 

394,649,075 － － － － － 

－ 2,470,252 2.03 － 11,717,562 8.93 

－ 2,470,252 2.03 － 11,717,562 8.93 
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伍、中華民國 105 年度臺中市非營業特種基金 
餘絀部分 

 

基 金 名 稱 
賸 餘 或 短 絀 

預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 

合 計 1,141,100,000 2,391,446,965 2,403,164,527 

臺 中 市 政 府 人 事 處 主 管 - 780,000 - 578,775 - 578,775 

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 - 780,000 - 578,775 - 578,775 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 392,059,000 583,847,788 583,847,788 

臺 中 市 公 有 停 車 場 基 金 392,059,000 583,847,788 583,847,788 

臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 － 11,853,026 11,853,026 

臺中市管線工程統一挖補作業基金 － 11,853,026 11,853,026 

臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管 75,728,000 50,534,511 50,534,511 

臺中市都市更新及都市發展建設基金 75,728,000 50,534,511 50,534,511 

臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 15,616,000 20,807,933 20,807,933 

臺 中 市 醫 療 作 業 基 金 15,616,000 20,807,933 20,807,933 

臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 679,991,000 1,497,537,085 1,497,537,085 

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 - 80,308,000 - 87,096,506 - 87,096,506 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 759,277,000 1,578,243,950 1,578,243,950 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 1,022,000 6,389,641 6,389,641 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 - 21,514,000 227,445,397 239,162,959 

臺 中 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金 - 21,514,000 227,445,397 239,162,959 



丙－12 

收支餘絀審定數額綜計表－作業基金(基金別)(續) 

 單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 

增 減 ％ 增 減 ％ 

1,262,064,527 － 110.60 11,717,562 － 0.49 

201,225 － 25.80 － － － 

201,225 － 25.80 － － － 

191,788,788 － 48.92 － － － 

191,788,788 － 48.92 － － － 

11,853,026 － － － － － 

11,853,026 － － － － － 

－ 25,193,489 33.27 － － － 

－ 25,193,489 33.27 － － － 

5,191,933 － 33.25 － － － 

5,191,933 － 33.25 － － － 

817,546,085 － 120.23 － － － 

－ 6,788,506 8.45 － － － 

818,966,950 － 107.86 － － － 

5,367,641 － 525.21 － － － 

260,676,959 － － 11,717,562 － 5.15 

260,676,959 － － 11,717,562 － 5.15 

 
 



丙－13 

  

陸、中華民國 105 年度臺中市非營業特種基金 

   

基 金 名 稱 可 用 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 

一、來 源 部 分    

合 計 43,242,734,000 44,953,369,546 44,953,369,546 

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管 714,624,000 698,821,644 698,821,644 

臺 中 市 環 境 保 護 基 金 714,624,000 698,821,644 698,821,644 

臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管 257,664,000 256,943,526 256,943,526 

臺 中 市 農 業 發 展 基 金 257,562,000 256,865,404 256,865,404 

臺 中 市 動 物 福 利 基 金 102,000 78,122 78,122 

臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管 86,938,000 85,812,652 85,812,652 

臺 中 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金 58,927,000 57,790,870 57,790,870 

臺 中 市 勞 工 權 益 基 金 28,011,000 28,021,782 28,021,782 

臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管 935,721,000 1,800,941,638 1,800,941,638 

臺 中 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 935,721,000 1,800,941,638 1,800,941,638 

臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管 41,247,787,000 42,110,850,086 42,110,850,086 

臺 中 市 地 方 教 育 發 展 基 金 41,247,787,000 42,110,850,086 42,110,850,086 

二、用 途 部 分    

合 計 45,738,614,794 43,981,271,327 43,981,271,327 

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管 975,211,668 617,732,330 617,732,330 

臺 中 市 環 境 保 護 基 金 975,211,668 617,732,330 617,732,330 

臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管 276,675,000 73,413,728 73,413,728 

臺 中 市 農 業 發 展 基 金 265,675,000 64,728,104 64,728,104 

臺 中 市 動 物 福 利 基 金 11,000,000 8,685,624 8,685,624 

臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管 108,480,000 81,512,336 81,512,336 

臺 中 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金 80,480,000 63,913,535 63,913,535 

臺 中 市 勞 工 權 益 基 金 28,000,000 17,598,801 17,598,801 

臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管 1,734,664,776 1,787,344,305 1,787,344,305 

臺 中 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 1,734,664,776 1,787,344,305 1,787,344,305 

臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管 42,643,583,350 41,421,268,628 41,421,268,628 

臺 中 市 地 方 教 育 發 展 基 金 42,643,583,350 41,421,268,628 41,421,268,628 

三、餘 絀 部 分    

合 計 - 2,495,880,794 972,098,219 972,098,219 

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管 - 260,587,668 81,089,314 81,089,314 

臺 中 市 環 境 保 護 基 金 - 260,587,668 81,089,314 81,089,314 

臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管 - 19,011,000 183,529,798 183,529,798 

臺 中 市 農 業 發 展 基 金 - 8,113,000 192,137,300 192,137,300 

臺 中 市 動 物 福 利 基 金 - 10,898,000 - 8,607,502 - 8,607,502 

臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管 - 21,542,000 4,300,316 4,300,316 

臺 中 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金 - 21,553,000 - 6,122,665 - 6,122,665 

臺 中 市 勞 工 權 益 基 金 11,000 10,422,981 10,422,981 

臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管 - 798,943,776 13,597,333 13,597,333 

臺 中 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 - 798,943,776 13,597,333 13,597,333 

臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管 - 1,395,796,350 689,581,458 689,581,458 

臺 中 市 地 方 教 育 發 展 基 金 - 1,395,796,350 689,581,458 689,581,458 

註：本表臺中市環境保護基金、公益彩券盈餘分配基金及地方教育發展基金之用途部分可用預算數欄，包含本年度預算數、 



丙－14 

來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金(基金別) 

 
 單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 與 可 用 預 算 數 比 較 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 

增 減 ％ 增 減 ％ 

      

1,710,635,546 － 3.96 － － － 

－ 15,802,356 2.21 － － － 

－ 15,802,356 2.21 － － － 

－ 720,474 0.28 － － － 

－ 696,596 0.27 － － － 

－ 23,878 23.41 － － － 

－ 1,125,348 1.29 － － － 

－ 1,136,130 1.93 － － － 

10,782 － 0.04 － － － 

865,220,638 － 92.47 － － － 

865,220,638 － 92.47 － － － 

863,063,086 － 2.09 － － － 

863,063,086 － 2.09 － － － 

      

－ 1,757,343,467 3.84 － － － 

－ 357,479,338 36.66 － － － 

－ 357,479,338 36.66 － － － 

－ 203,261,272 73.47 － － － 

－ 200,946,896 75.64 － － － 

－ 2,314,376 21.04 － － － 

－ 26,967,664 24.86 － － － 

－ 16,566,465 20.58 － － － 

－ 10,401,199 37.15 － － － 

52,679,529 － 3.04 － － － 

52,679,529 － 3.04 － － － 

－ 1,222,314,722 2.87 － － － 

－ 1,222,314,722 2.87 － － － 

      

3,467,979,013 － － － － － 

341,676,982 － － － － － 

341,676,982 － － － － － 

202,540,798 － － － － － 

200,250,300 － － － － － 

2,290,498 － 21.02 － － － 

25,842,316 － － － － － 

15,430,335 － 71.59 － － － 

10,411,981 － 94,654.37 － － － 

812,541,109 － － － － － 

812,541,109 － － － － － 

2,085,377,808 － － － － － 

2,085,377,808 － － － － － 

以前年度保留數及本年度報准先行辦理數。 
 



丁－1 

丁 、 其 他 

壹、中華民國 105 年度臺中市地方 
經常 

門併計 
資本 

科 目 

預 算 數 

決 算 數 

款 目 名 稱 實 現 數 應 收 數 保 留 數 合 計 

  總 計 109,708,175,000 105,094,293,421 3,183,919,134 3,097,499,964 111,375,712,519 

1  稅 課 收 入 66,956,916,000 66,964,774,142 2,024,386,859 － 68,989,161,001 

 1 土 地 稅 20,298,272,000 19,865,301,628 524,970,479 － 20,390,272,107 

 2 房 屋 稅 8,597,710,000 8,593,756,216 39,402,416 － 8,633,158,632 

 3 使 用 牌 照 稅 8,606,012,000 8,621,594,310 150,880,559 － 8,772,474,869 

 4 契 稅 1,912,164,000 1,393,929,852 28,603,843 － 1,422,533,695 

 5 印 花 稅 844,048,000 983,565,069 12,302,814 － 995,867,883 

 6 娛 樂 稅 118,274,000 118,605,823 1,280,540 － 119,886,363 

 7 遺 產 及 贈 與 稅 1,100,000,000 2,091,304,162 6,900,669 － 2,098,204,831 

 8 菸 酒 稅 959,289,000 867,530,737 97,229,154 － 964,759,891 

 9 統 籌 分 配 稅 24,521,147,000 24,429,186,074 1,162,816,385 － 25,592,002,459 

 10 特 別 稅 課 － 271 － － 271 

2  罰 款 及 賠 償 收 入 1,984,461,000 2,334,039,969 408,261,205 － 2,742,301,174 

 1 罰 金 罰 鍰 及 怠 金 1,982,654,000 2,265,196,306 407,964,877 － 2,673,161,183 

 2 沒 入 及 沒 收 財 物 575,000 13,488,161 － － 13,488,161 

 3 賠 償 收 入 1,232,000 55,355,502 296,328 － 55,651,830 

3  規 費 收 入 4,735,747,000 4,581,608,424 109,385 － 4,581,717,809 

 1 行 政 規 費 收 入 1,380,652,000 1,098,210,138 109,200 － 1,098,319,338 

 2 使 用 規 費 收 入 3,355,095,000 3,483,398,286 185 － 3,483,398,471 

4  財 產 收 入 1,176,656,000 898,820,222 85,048,611 － 983,868,833 

 1 財 產 孳 息 432,512,000 378,830,529 49,439,322 － 428,269,851 

 2 財 產 售 價 708,781,000 394,803,775 32,880,030 － 427,683,805 

 3 廢 舊 物 資 售 價 35,363,000 125,185,918 2,729,259 － 127,915,177 

5  營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 5,375,949,000 2,906,929,147 － 2,500,000,000 5,406,929,147 

 1 非營業特種基金賸餘繳庫 5,375,949,000 2,906,929,147 － 2,500,000,000 5,406,929,147 

6  補 助 收 入 25,316,495,000 23,606,080,298 542,465,916 263,849,742 24,412,395,956 

 1 上 級 政 府 補 助 收 入 25,316,495,000 23,606,080,298 542,465,916 263,849,742 24,412,395,956 

7  捐 獻 及 贈 與 收 入 576,965,000 479,969,816 62,117,878 445,834 542,533,528 

 1 捐 獻 收 入 576,965,000 479,969,816 62,117,878 445,834 542,533,528 

8  其 他 收 入 3,584,986,000 3,322,071,403 61,529,280 333,204,388 3,716,805,071 

 1 雜 項 收 入 3,584,986,000 3,322,071,403 61,529,280 333,204,388 3,716,805,071 



丁－2 

附 表 

總決算歲入來源別決算審定表 
 

單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 
決算審定數與預算數 
比 較 增 減 

決算審定數與決算數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 收 數 保 留 數 合 計 
占總數
％ 

金 額 ％ 金 額 ％ 

105,112,372,499 3,184,648,084 3,097,499,964 111,394,520,547 100.00 1,686,345,547 1.54 18,808,028 0.02 

66,964,774,142 2,024,386,859 － 68,989,161,001 61.93 2,032,245,001 3.04 － － 

19,865,301,628 524,970,479 － 20,390,272,107 18.30 92,000,107 0.45 － － 

8,593,756,216 39,402,416 － 8,633,158,632 7.75 35,448,632 0.41 － － 

8,621,594,310 150,880,559 － 8,772,474,869 7.88 166,462,869 1.93 － － 

1,393,929,852 28,603,843 － 1,422,533,695 1.28 - 489,630,305 25.61 － － 

983,565,069 12,302,814 － 995,867,883 0.89 151,819,883 17.99 － － 

118,605,823 1,280,540 － 119,886,363 0.11 1,612,363 1.36 － － 

2,091,304,162 6,900,669 － 2,098,204,831 1.88 998,204,831 90.75 － － 

867,530,737 97,229,154 － 964,759,891 0.87 5,470,891 0.57 － － 

24,429,186,074 1,162,816,385 － 25,592,002,459 22.97 1,070,855,459 4.37 － － 

271 － － 271 0.00 271 － － － 

2,334,039,969 408,261,205 － 2,742,301,174 2.46 757,840,174 38.19 － － 

2,265,196,306 407,964,877 － 2,673,161,183 2.40 690,507,183 34.83 － － 

13,488,161 － － 13,488,161 0.01 12,913,161 2,245.77 － － 

55,355,502 296,328 － 55,651,830 0.05 54,419,830 4,417.19 － － 

4,581,608,424 109,385 － 4,581,717,809 4.11 - 154,029,191 3.25 － － 

1,098,210,138 109,200 － 1,098,319,338 0.99 - 282,332,662 20.45 － － 

3,483,398,286 185 － 3,483,398,471 3.13 128,303,471 3.82 － － 

898,820,222 85,777,561 － 984,597,783 0.88 - 192,058,217 16.32 728,950 0.07 

378,830,529 50,168,272 － 428,998,801 0.39 - 3,513,199 0.81 728,950 0.17 

394,803,775 32,880,030 － 427,683,805 0.38 - 281,097,195 39.66 － － 

125,185,918 2,729,259 － 127,915,177 0.11 92,552,177 261.72 － － 

2,906,929,147 － 2,500,000,000 5,406,929,147 4.85 30,980,147 0.58 － － 

2,906,929,147 － 2,500,000,000 5,406,929,147 4.85 30,980,147 0.58 － － 

23,606,080,298 542,465,916 263,849,742 24,412,395,956 21.92 - 904,099,044 3.57 － － 

23,606,080,298 542,465,916 263,849,742 24,412,395,956 21.92 - 904,099,044 3.57 － － 

479,969,816 62,117,878 445,834 542,533,528 0.49 - 34,431,472 5.97 － － 

479,969,816 62,117,878 445,834 542,533,528 0.49 - 34,431,472 5.97 － － 

3,340,150,481 61,529,280 333,204,388 3,734,884,149 3.35 149,898,149 4.18 18,079,078 0.49 

3,340,150,481 61,529,280 333,204,388 3,734,884,149 3.35 149,898,149 4.18 18,079,078 0.49 
  



丁－3 

 

 貳、中華民國 105 年度臺中市地方 
經常 

門併計 
資本 

科 目 
預 算 數 

決 算 數 

款 項 名 稱 實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 

  總 計 131,054,168,000 103,772,299,186 8,616,389,626 11,447,405,614 123,836,094,426 

1  一 般 政 務 支 出 13,464,727,007 12,133,737,653 7,703,911 404,999,278 12,546,440,842 

 1 政 權 行 使 支 出 1,164,327,000 1,038,900,155 － 11,694,853 1,050,595,008 

 2 行 政 支 出 1,572,953,410 1,368,876,001 360,000 25,041,484 1,394,277,485 

 3 民 政 支 出 9,449,599,964 8,487,712,959 7,343,911 367,852,941 8,862,909,811 

 4 財 務 支 出 1,277,846,633 1,238,248,538 － 410,000 1,238,658,538 

2  教 育 科 學 文 化 支 出 45,101,897,269 43,115,310,719 1,638,411 1,218,202,013 44,335,151,143 

 1 教 育 支 出 41,814,819,000 41,219,239,368 － － 41,219,239,368 

 2 文 化 支 出 3,287,078,269 1,896,071,351 1,638,411 1,218,202,013 3,115,911,775 

3  經 濟 發 展 支 出 32,036,012,149 13,793,168,305 8,301,248,520 8,036,912,623 30,131,329,448 

 1 農 業 支 出 4,339,938,165 2,244,587,271 13,813,224 1,526,820,745 3,785,221,240 

 2 工 業 支 出 1,284,511,000 854,049,294 623,730 302,048,228 1,156,721,252 

 3 交 通 支 出 24,325,042,383 9,751,435,877 8,264,301,580 5,184,834,012 23,200,571,469 

 4 其 他 經 濟 服 務 支 出 2,086,520,601 943,095,863 22,509,986 1,023,209,638 1,988,815,487 

4  社 會 福 利 支 出 17,194,671,849 15,834,668,037 5,894,034 407,843,357 16,248,405,428 

 1 社 會 保 險 支 出 826,767,000 753,010,820 － － 753,010,820 

 2 社 會 救 助 支 出 1,956,978,000 1,855,994,621 － － 1,855,994,621 

 3 福 利 服 務 支 出 12,705,752,849 11,821,874,931 5,894,034 299,564,756 12,127,333,721 

 4 國 民 就 業 支 出 38,364,000 26,861,444 － － 26,861,444 

 5 醫 療 保 健 支 出 1,666,810,000 1,376,926,221 － 108,278,601 1,485,204,822 

5  社區發展及環境保護支出 7,875,218,765 6,100,204,857 265,134,176 958,140,605 7,323,479,638 

 1 社 區 發 展 支 出 1,189,031,000 577,103,798 224,256,662 263,581,016 1,064,941,476 

 2 環 境 保 護 支 出 6,686,187,765 5,523,101,059 40,877,514 694,559,589 6,258,538,162 

6  退 休 撫 卹 支 出 2,799,101,000 2,526,386,037 － － 2,526,386,037 

 1 退 休 撫 卹 給 付 支 出 2,799,101,000 2,526,386,037 － － 2,526,386,037 

7  警 政 支 出 10,271,284,000 9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 

 1 警 政 支 出 10,271,284,000 9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 

8  債 務 支 出 680,000,000 470,524,112 － － 470,524,112 

 1 債 務 付 息 支 出 680,000,000 470,524,112 － － 470,524,112 

10  其 他 支 出 1,631,255,961 566,322,721 34,770,574 198,670,980 799,764,275 

 1 其 他 支 出 1,631,250,000 566,322,721 34,770,574 198,670,980 799,764,275 

 2 第 二 預 備 金 ( 註 ) 5,961 － － － －  
註：本年度第二預備金原編列預算數 4億 5,000 萬元，經臺中市政府核准動支 4億 4,999 萬餘元，賸餘 5,961 元。 



丁－4 

 

總決算歲出政事別決算審定表  

單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 
決算審定數與預算數 
比 較 增 減 

決算審定數與決算數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 
占總數
％ 

金 額 ％ 金 額 ％ 

103,772,299,186 8,616,389,626 11,323,710,890 123,712,399,702 100.00 - 7,341,768,298 5.60 - 123,694,724 0.10 

12,133,737,653 7,703,911 404,999,278 12,546,440,842 10.14 - 918,286,165 6.82 － － 

1,038,900,155 － 11,694,853 1,050,595,008 0.85 - 113,731,992 9.77 － － 

1,368,876,001 360,000 25,041,484 1,394,277,485 1.13 - 178,675,925 11.36 － － 

8,487,712,959 7,343,911 367,852,941 8,862,909,811 7.16 - 586,690,153 6.21 － － 

1,238,248,538 － 410,000 1,238,658,538 1.00 - 39,188,095 3.07 － － 

43,115,310,719 1,638,411 1,218,202,013 44,335,151,143 35.84 - 766,746,126 1.70 － － 

41,219,239,368 － － 41,219,239,368 33.32 - 595,579,632 1.42 － － 

1,896,071,351 1,638,411 1,218,202,013 3,115,911,775 2.52 - 171,166,494 5.21 － － 

13,793,168,305 8,301,248,520 7,913,217,899 30,007,634,724 24.26 - 2,028,377,425 6.33 - 123,694,724 0.41 

2,244,587,271 13,813,224 1,522,896,184 3,781,296,679 3.06 - 558,641,486 12.87 - 3,924,561 0.10 

854,049,294 623,730 302,048,228 1,156,721,252 0.94 - 127,789,748 9.95 － － 

9,751,435,877 8,264,301,580 5,065,063,849 23,080,801,306 18.66 - 1,244,241,077 5.12 - 119,770,163 0.52 

943,095,863 22,509,986 1,023,209,638 1,988,815,487 1.61 - 97,705,114 4.68 － － 

15,834,668,037 5,894,034 407,843,357 16,248,405,428 13.13 - 946,266,421 5.50 － － 

753,010,820 － － 753,010,820 0.61 - 73,756,180 8.92 － － 

1,855,994,621 － － 1,855,994,621 1.50 - 100,983,379 5.16 － － 

11,821,874,931 5,894,034 299,564,756 12,127,333,721 9.80 - 578,419,128 4.55 － － 

26,861,444 － － 26,861,444 0.02 - 11,502,556 29.98 － － 

1,376,926,221 － 108,278,601 1,485,204,822 1.20 - 181,605,178 10.90 － － 

6,100,204,857 265,134,176 958,140,605 7,323,479,638 5.92 - 551,739,127 7.01 － － 

577,103,798 224,256,662 263,581,016 1,064,941,476 0.86 - 124,089,524 10.44 － － 

5,523,101,059 40,877,514 694,559,589 6,258,538,162 5.06 - 427,649,603 6.40 － － 

2,526,386,037 － － 2,526,386,037 2.04 - 272,714,963 9.74 － － 

2,526,386,037 － － 2,526,386,037 2.04 - 272,714,963 9.74 － － 

9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 7.64 - 816,670,497 7.95 － － 

9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 7.64 - 816,670,497 7.95 － － 

470,524,112 － － 470,524,112 0.38 - 209,475,888 30.81 － － 

470,524,112 － － 470,524,112 0.38 - 209,475,888 30.81 － － 

566,322,721 34,770,574 198,670,980 799,764,275 0.65 - 831,491,686 50.97 － － 

566,322,721 34,770,574 198,670,980 799,764,275 0.65 - 831,485,725 50.97 － － 

－ － － － － - 5,961 － － － 

 



丁－5 

 

 參、中華民國 105 年度臺中市地方 
經常 

門併計 
資本 

科 目 
預 算 數 

決 算 數 

款 項 名 稱 實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 

  總 計 131,054,168,000 103,772,299,186 8,616,389,626 11,447,405,614 123,836,094,426 

1  臺 中 市 議 會 主 管 1,164,327,000 1,038,900,155 － 11,694,853 1,050,595,008 

 1 臺 中 市 議 會 1,164,327,000 1,038,900,155 － 11,694,853 1,050,595,008 

2  臺 中 市 政 府 主 管 7,316,751,152 6,493,896,659 12,799,275 244,614,606 6,751,310,540 

 1 臺 中 市 政 府 73,521,000 64,285,780 － － 64,285,780 

 2 臺 中 市 政 府 秘 書 處 621,488,000 525,714,773 360,000 － 526,074,773 

 3 臺 中 市 政 府 主 計 處 126,919,000 109,844,173 － 60,000 109,904,173 

 4 臺 中 市 政 府 人 事 處 82,700,000 73,948,923 － － 73,948,923 

 5 臺 中 市 政 府 政 風 處 64,939,000 57,440,765 － － 57,440,765 

 6 臺中市政府研究發展考核委員會 149,641,410 129,644,421 － 2,788,244 132,432,665 

 7 臺中市政府原住民族事務委員會 460,337,912 421,650,853 － 15,764,684 437,415,537 

 8 臺中市政府客家事務委員會 101,537,000 80,641,272 － 16,603,000 97,244,272 

 9 臺中市政府公務人力訓練中心 17,424,000 14,505,795 － － 14,505,795 

 10 臺 中 市 政 府 資 訊 中 心 237,215,000 222,361,215 － 5,590,240 227,951,455 

 11 臺 中 市 中 區 區 公 所 65,113,000 60,297,118 － － 60,297,118 

 12 臺 中 市 東 區 區 公 所 117,859,000 111,657,337 － － 111,657,337 

 13 臺 中 市 西 區 區 公 所 155,994,000 145,212,151 － － 145,212,151 

 14 臺 中 市 南 區 區 公 所 159,672,928 150,550,116 － － 150,550,116 

 15 臺 中 市 北 區 區 公 所 210,927,000 180,977,887 － 16,440,946 197,418,833 

 16 臺 中 市 西 屯 區 公 所 238,223,000 228,148,960 － － 228,148,960 

 17 臺 中 市 南 屯 區 公 所 252,678,800 230,507,658 － 10,618,947 241,126,605 

 18 臺 中 市 北 屯 區 公 所 274,799,000 246,912,059 － 15,000,000 261,912,059 

 19 臺 中 市 豐 原 區 公 所 287,128,360 264,981,816 － 4,622,684 269,604,500 

 20 臺 中 市 大 里 區 公 所 251,215,000 225,043,410 2,771,312 4,155,834 231,970,556 

 21 臺 中 市 太 平 區 公 所 253,104,000 237,275,584 － － 237,275,584 

 22 臺 中 市 清 水 區 公 所 210,249,850 193,081,320 － 3,244,240 196,325,560 

 23 臺 中 市 沙 鹿 區 公 所 173,787,000 151,556,180 1,282,877 4,433,908 157,272,965 

 24 臺 中 市 大 甲 區 公 所 229,458,000 187,986,698 － 21,796,202 209,782,900 

 25 臺 中 市 東 勢 區 公 所 176,353,000 163,924,675 － 1,235,281 165,159,956 

 26 臺 中 市 梧 棲 區 公 所 162,438,000 146,517,175 － 4,933,714 151,450,889 

 27 臺 中 市 烏 日 區 公 所 220,063,888 203,065,639 － 4,300,500 207,366,139 

 28 臺 中 市 神 岡 區 公 所 138,124,000 123,830,635 1,427,433 1,600,000 126,858,068 

 29 臺 中 市 大 肚 區 公 所 165,322,000 150,063,777 － － 150,063,777 

 30 臺 中 市 大 雅 區 公 所 144,122,000 131,106,801 － 1,389,235 132,496,036 

 31 臺 中 市 后 里 區 公 所 374,964,000 308,971,406 1,862,289 35,615,047 346,448,742 

 32 臺 中 市 石 岡 區 公 所 119,757,000 110,592,278 － － 110,592,278 

 33 臺 中 市 霧 峰 區 公 所 155,730,000 142,629,893 － 2,484,317 145,114,210 

 34 臺 中 市 潭 子 區 公 所 169,231,000 149,659,783 5,095,364 3,971,291 158,726,438 



丁－6 

總決算歲出機關別決算審定表  

單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 
決算審定數與預算數 
比 較 增 減 

決算審定數與決算數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 
占總數 
％ 

金 額 ％ 金 額 ％ 

103,772,299,186 8,616,389,626 11,323,710,890 123,712,399,702 100.00 - 7,341,768,298 5.60 - 123,694,724 0.10 

1,038,900,155 － 11,694,853 1,050,595,008 0.85 - 113,731,992 9.77 － － 

1,038,900,155 － 11,694,853 1,050,595,008 0.85 - 113,731,992 9.77 － － 

6,493,896,659 12,799,275 244,614,606 6,751,310,540 5.46 - 565,440,612 7.73 － － 

64,285,780 － － 64,285,780 0.05 - 9,235,220 12.56 － － 

525,714,773 360,000 － 526,074,773 0.43 - 95,413,227 15.35 － － 

109,844,173 － 60,000 109,904,173 0.09 - 17,014,827 13.41 － － 

73,948,923 － － 73,948,923 0.06 - 8,751,077 10.58 － － 

57,440,765 － － 57,440,765 0.05 - 7,498,235 11.55 － － 

129,644,421 － 2,788,244 132,432,665 0.11 - 17,208,745 11.50 － － 

421,650,853 － 15,764,684 437,415,537 0.35 - 22,922,375 4.98 － － 

80,641,272 － 16,603,000 97,244,272 0.08 - 4,292,728 4.23 － － 

14,505,795 － － 14,505,795 0.01 - 2,918,205 16.75 － － 

222,361,215 － 5,590,240 227,951,455 0.18 - 9,263,545 3.91 － － 

60,297,118 － － 60,297,118 0.05 - 4,815,882 7.40 － － 

111,657,337 － － 111,657,337 0.09 - 6,201,663 5.26 － － 

145,212,151 － － 145,212,151 0.12 - 10,781,849 6.91 － － 

150,550,116 － － 150,550,116 0.12 - 9,122,812 5.71 － － 

180,977,887 － 16,440,946 197,418,833 0.16 - 13,508,167 6.40 － － 

228,148,960 － － 228,148,960 0.18 - 10,074,040 4.23 － － 

230,507,658 － 10,618,947 241,126,605 0.19 - 11,552,195 4.57 － － 

246,912,059 － 15,000,000 261,912,059 0.21 - 12,886,941 4.69 － － 

264,981,816 － 4,622,684 269,604,500 0.22 - 17,523,860 6.10 － － 

225,043,410 2,771,312 4,155,834 231,970,556 0.19 - 19,244,444 7.66 － － 

237,275,584 － － 237,275,584 0.19 - 15,828,416 6.25 － － 

193,081,320 － 3,244,240 196,325,560 0.16 - 13,924,290 6.62 － － 

151,556,180 1,282,877 4,433,908 157,272,965 0.13 - 16,514,035 9.50 － － 

187,986,698 － 21,796,202 209,782,900 0.17 - 19,675,100 8.57 － － 

163,924,675 － 1,235,281 165,159,956 0.13 - 11,193,044 6.35 － － 

146,517,175 － 4,933,714 151,450,889 0.12 - 10,987,111 6.76 － － 

203,065,639 － 4,300,500 207,366,139 0.17 - 12,697,749 5.77 － － 

123,830,635 1,427,433 1,600,000 126,858,068 0.10 - 11,265,932 8.16 － － 

150,063,777 － － 150,063,777 0.12 - 15,258,223 9.23 － － 

131,106,801 － 1,389,235 132,496,036 0.11 - 11,625,964 8.07 － － 

308,971,406 1,862,289 35,615,047 346,448,742 0.28 - 28,515,258 7.60 － － 

110,592,278 － － 110,592,278 0.09 - 9,164,722 7.65 － － 

142,629,893 － 2,484,317 145,114,210 0.12 - 10,615,790 6.82 － － 

149,659,783 5,095,364 3,971,291 158,726,438 0.13 - 10,504,562 6.21 － － 



丁－7 

 參、中華民國 105 年度臺中市地方 
經常 

門併計 
資本 

科 目 
預 算 數 

決 算 數 

款 項 名 稱 實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 

 35 臺 中 市 龍 井 區 公 所 350,387,000 283,884,516 － 35,142,289 319,026,805 

 36 臺 中 市 外 埔 區 公 所 96,235,000 87,454,480 － 1,888,993 89,343,473 

 37 臺 中 市 大 安 區 公 所 114,695,004 74,500,296 － 28,534,760 103,035,056 

 38 臺 中 市 新 社 區 公 所 113,398,000 103,469,041 － 2,400,250 105,869,291 

3  臺 中 市 政 府 民 政 局 主 管 1,428,473,000 1,139,238,344 294,000 178,127,984 1,317,660,328 

 1 臺 中 市 政 府 民 政 局 362,109,000 271,489,660 － 45,220,290 316,709,950 

 2 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所 14,654,000 13,942,835 － － 13,942,835 

 3 臺中市生命禮儀管理處 357,629,000 197,584,038 294,000 132,907,694 330,785,732 

 4 臺中市中區戶政事務所 10,746,000 10,350,714 － － 10,350,714 

 5 臺中市東區戶政事務所 24,906,000 24,280,990 － － 24,280,990 

 6 臺中市西區戶政事務所 35,141,000 34,419,150 － － 34,419,150 

 7 臺中市南區戶政事務所 27,658,000 26,143,317 － － 26,143,317 

 8 臺中市北區戶政事務所 42,447,000 40,136,846 － － 40,136,846 

 9 臺中市西屯區戶政事務所 43,076,000 40,502,053 － － 40,502,053 

 10 臺中市南屯區戶政事務所 35,727,000 32,441,343 － － 32,441,343 

 11 臺中市北屯區戶政事務所 52,344,000 47,646,860 － － 47,646,860 

 12 臺中市豐原區戶政事務所 46,256,000 43,948,403 － － 43,948,403 

 13 臺中市后里區戶政事務所 13,922,000 13,717,935 － － 13,717,935 

 14 臺中市神岡區戶政事務所 15,866,000 15,470,692 － － 15,470,692 

 15 臺中市大雅區戶政事務所 24,339,000 23,097,181 － － 23,097,181 

 16 臺中市潭子區戶政事務所 28,541,000 26,757,439 － － 26,757,439 

 17 臺中市東勢區戶政事務所 15,557,000 15,302,955 － － 15,302,955 

 18 臺中市石岡區戶政事務所 5,869,000 5,691,980 － － 5,691,980 

 19 臺中市新社區戶政事務所 8,485,000 8,415,458 － － 8,415,458 

 20 臺中市大里區戶政事務所 50,939,000 47,655,004 － － 47,655,004 

 21 臺中市霧峰區戶政事務所 17,226,000 16,919,545 － － 16,919,545 

 22 臺中市太平區戶政事務所 45,376,000 43,061,962 － － 43,061,962 

 23 臺中市烏日區戶政事務所 18,901,000 16,046,577 － － 16,046,577 

 24 臺中市清水區戶政事務所 22,567,000 21,708,514 － － 21,708,514 

 25 臺中市梧棲區戶政事務所 15,461,000 14,727,636 － － 14,727,636 

 26 臺中市大甲區戶政事務所 19,255,000 17,307,565 － － 17,307,565 

 27 臺中市沙鹿區戶政事務所 19,600,000 18,930,049 － － 18,930,049 

 28 臺中市外埔區戶政事務所 8,335,000 8,128,332 － － 8,128,332 

 29 臺中市大安區戶政事務所 6,957,000 6,935,940 － － 6,935,940 

 30 臺中市龍井區戶政事務所 17,465,000 16,553,365 － － 16,553,365 

 31 臺中市大肚區戶政事務所 13,985,000 12,988,093 － － 12,988,093 

 32 臺中市和平區戶政事務所 7,134,000 6,935,913 － － 6,935,913 



丁－8 

總決算歲出機關別決算審定表 (續)  

單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 
決算審定數與預算數 
比 較 增 減 

決算審定數與決算數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 
占總數 
％ 

金 額 ％ 金 額 ％ 

283,884,516 － 35,142,289 319,026,805 0.26 - 31,360,195 8.95 － － 

87,454,480 － 1,888,993 89,343,473 0.07 - 6,891,527 7.16 － － 

74,500,296 － 28,534,760 103,035,056 0.08 - 11,659,948 10.17 － － 

103,469,041 － 2,400,250 105,869,291 0.09 - 7,528,709 6.64 － － 

1,139,238,344 294,000 178,127,984 1,317,660,328 1.07 - 110,812,672 7.76 － － 

271,489,660 － 45,220,290 316,709,950 0.26 - 45,399,050 12.54 － － 

13,942,835 － － 13,942,835 0.01 - 711,165 4.85 － － 

197,584,038 294,000 132,907,694 330,785,732 0.27 - 26,843,268 7.51 － － 

10,350,714 － － 10,350,714 0.01 - 395,286 3.68 － － 

24,280,990 － － 24,280,990 0.02 - 625,010 2.51 － － 

34,419,150 － － 34,419,150 0.03 - 721,850 2.05 － － 

26,143,317 － － 26,143,317 0.02 - 1,514,683 5.48 － － 

40,136,846 － － 40,136,846 0.03 - 2,310,154 5.44 － － 

40,502,053 － － 40,502,053 0.03 - 2,573,947 5.98 － － 

32,441,343 － － 32,441,343 0.03 - 3,285,657 9.20 － － 

47,646,860 － － 47,646,860 0.04 - 4,697,140 8.97 － － 

43,948,403 － － 43,948,403 0.04 - 2,307,597 4.99 － － 

13,717,935 － － 13,717,935 0.01 - 204,065 1.47 － － 

15,470,692 － － 15,470,692 0.01 - 395,308 2.49 － － 

23,097,181 － － 23,097,181 0.02 - 1,241,819 5.10 － － 

26,757,439 － － 26,757,439 0.02 - 1,783,561 6.25 － － 

15,302,955 － － 15,302,955 0.01 - 254,045 1.63 － － 

5,691,980 － － 5,691,980 0.00 - 177,020 3.02 － － 

8,415,458 － － 8,415,458 0.01 - 69,542 0.82 － － 

47,655,004 － － 47,655,004 0.04 - 3,283,996 6.45 － － 

16,919,545 － － 16,919,545 0.01 - 306,455 1.78 － － 

43,061,962 － － 43,061,962 0.03 - 2,314,038 5.10 － － 

16,046,577 － － 16,046,577 0.01 - 2,854,423 15.10 － － 

21,708,514 － － 21,708,514 0.02 - 858,486 3.80 － － 

14,727,636 － － 14,727,636 0.01 - 733,364 4.74 － － 

17,307,565 － － 17,307,565 0.01 - 1,947,435 10.11 － － 

18,930,049 － － 18,930,049 0.02 - 669,951 3.42 － － 

8,128,332 － － 8,128,332 0.01 - 206,668 2.48 － － 

6,935,940 － － 6,935,940 0.01 - 21,060 0.30 － － 

16,553,365 － － 16,553,365 0.01 - 911,635 5.22 － － 

12,988,093 － － 12,988,093 0.01 - 996,907 7.13 － － 

6,935,913 － － 6,935,913 0.01 - 198,087 2.78 － － 



丁－9 

 參、中華民國 105 年度臺中市地方 
經常 

門併計 
資本 

科 目 
預 算 數 

決 算 數 

款 項 名 稱 實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 

4  臺 中 市 政 府 財 政 局 主 管 850,260,000 627,453,847 － － 627,453,847 

 1 臺 中 市 政 府 財 政 局 850,260,000 627,453,847 － － 627,453,847 

5  臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管 43,092,129,000 41,756,825,882 1,638,411 680,821,211 42,439,285,504 

 1 臺 中 市 政 府 教 育 局 41,797,395,000 41,204,733,573 － － 41,204,733,573 

 2 臺 中 市 體 育 處 1,272,807,000 531,827,336 1,638,411 680,821,211 1,214,286,958 

 3 臺 中 市 家 庭 教 育 中 心 21,927,000 20,264,973 － － 20,264,973 

6  臺中市政府經濟發展局主管 1,157,754,601 545,957,668 10,360,000 540,819,375 1,097,137,043 

 1 臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 1,157,754,601 545,957,668 10,360,000 540,819,375 1,097,137,043 

7  臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 12,979,993,000 5,436,133,887 1,625,880,672 4,941,322,261 12,003,336,820 

 1 臺 中 市 政 府 建 設 局 12,979,993,000 5,436,133,887 1,625,880,672 4,941,322,261 12,003,336,820 

8  臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 12,824,634,383 5,120,639,089 6,863,149,300 529,474,895 12,513,263,284 

 1 臺 中 市 政 府 交 通 局 971,079,000 449,534,465 104,330,483 370,009,734 923,874,682 

 2 臺 中 市 公 共 運 輸 處 3,155,437,000 2,499,213,296 310,810,278 103,455,161 2,913,478,735 

 3 臺 中 市 捷 運 工 程 處 8,540,028,000 2,030,939,329 6,448,008,539 56,010,000 8,534,957,868 

 4 臺 中 市 停 車 管 理 處 45,491,000 39,777,929 － － 39,777,929 

 5 臺中市車輛行車事故鑑定委員會 10,101,000 9,327,364 － － 9,327,364 

 6 臺 中 市 交 通 事件裁 決 處 102,498,383 91,846,706 － － 91,846,706 

9  臺中市政府都市發展局主管 1,000,357,000 625,815,993 152,000 279,666,100 905,634,093 

 1 臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 1,000,357,000 625,815,993 152,000 279,666,100 905,634,093 

10  臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管 2,703,181,000 2,227,277,863 13,813,224 123,770,737 2,364,861,824 

 1 臺 中 市 政 府 農 業 局 2,391,553,000 2,022,053,472 13,813,224 38,622,606 2,074,489,302 

 2 臺 中 市 動 物 保 護 防 疫 處 202,454,000 169,409,286 － 18,291,537 187,700,823 

 3 臺中市海岸資源漁業發展所 109,174,000 35,815,105 － 66,856,594 102,671,699 

11  臺中市政府觀光旅遊局主管 928,766,000 397,138,195 12,149,986 482,390,263 891,678,444 

 1 臺 中 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 860,168,000 351,123,129 12,149,986 461,942,466 825,215,581 

 2 臺 中 市 風 景 區 管 理 所 68,598,000 46,015,066 － 20,447,797 66,462,863 

12  臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管 12,383,658,000 11,757,820,519 504,670 164,762,455 11,923,087,644 

 1 臺 中 市 政 府 社 會 局 11,892,915,000 11,315,310,385 284,170 162,141,456 11,477,736,011 

 2 臺 中 市 立 仁 愛 之 家 105,096,000 84,565,169 220,500 864,990 85,650,659 

 3 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 385,647,000 357,944,965 － 1,756,009 359,700,974 

13  臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管 465,457,849 408,626,433 － － 408,626,433 

 1 臺 中 市 政 府 勞 工 局 355,773,849 322,387,525 － － 322,387,525 

 2 臺 中 市 勞 動 檢 查 處 50,058,000 39,363,261 － － 39,363,261 

 3 臺 中 市 就 業 服 務 處 59,626,000 46,875,647 － － 46,875,647 

14  臺 中 市 政 府 警 察 局 主 管 10,271,284,000 9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 

 1 臺 中 市 政 府 警 察 局 10,271,284,000 9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 

15  臺 中 市 政 府 消 防 局 主 管 2,184,357,387 2,004,588,164 － 49,128,832 2,053,716,996 

 1 臺 中 市 政 府 消 防 局 2,184,357,387 2,004,588,164 － 49,128,832 2,053,716,996 



丁－10 

總決算歲出機關別決算審定表 (續) 

單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數  
決算審定數與預算數 
比 較 增 減 

決算審定數與決算數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 
占總數 
％ 

金 額 ％ 金 額 ％ 

627,453,847 － － 627,453,847 0.51 - 222,806,153 26.20 － － 

627,453,847 － － 627,453,847 0.51 - 222,806,153 26.20 － － 

41,756,825,882 1,638,411 680,821,211 42,439,285,504 34.30 - 652,843,496 1.51 － － 

41,204,733,573 － － 41,204,733,573 33.31 - 592,661,427 1.42 － － 

531,827,336 1,638,411 680,821,211 1,214,286,958 0.98 - 58,520,042 4.60 － － 

20,264,973 － － 20,264,973 0.02 - 1,662,027 7.58 － － 

545,957,668 10,360,000 540,819,375 1,097,137,043 0.89 - 60,617,558 5.24 － － 

545,957,668 10,360,000 540,819,375 1,097,137,043 0.89 - 60,617,558 5.24 － － 

5,436,133,887 1,625,880,672 4,821,552,098 11,883,566,657 9.61 - 1,096,426,343 8.45 - 119,770,163 1.00 

5,436,133,887 1,625,880,672 4,821,552,098 11,883,566,657 9.61 - 1,096,426,343 8.45 - 119,770,163 1.00 

5,120,639,089 6,863,149,300 529,474,895 12,513,263,284 10.11 - 311,371,099 2.43 － － 

449,534,465 104,330,483 370,009,734 923,874,682 0.75 - 47,204,318 4.86 － － 

2,499,213,296 310,810,278 103,455,161 2,913,478,735 2.36 - 241,958,265 7.67 － － 

2,030,939,329 6,448,008,539 56,010,000 8,534,957,868 6.90 - 5,070,132 0.06 － － 

39,777,929 － － 39,777,929 0.03 - 5,713,071 12.56 － － 

9,327,364 － － 9,327,364 0.01 - 773,636 7.66 － － 

91,846,706 － － 91,846,706 0.07 - 10,651,677 10.39 － － 

625,815,993 152,000 279,666,100 905,634,093 0.73 - 94,722,907 9.47 － － 

625,815,993 152,000 279,666,100 905,634,093 0.73 - 94,722,907 9.47 － － 

2,227,277,863 13,813,224 123,770,737 2,364,861,824 1.91 - 338,319,176 12.52 － － 

2,022,053,472 13,813,224 38,622,606 2,074,489,302 1.68 - 317,063,698 13.26 － － 

169,409,286 － 18,291,537 187,700,823 0.15 - 14,753,177 7.29 － － 

35,815,105 － 66,856,594 102,671,699 0.08 - 6,502,301 5.96 － － 

397,138,195 12,149,986 482,390,263 891,678,444 0.72 - 37,087,556 3.99 － － 

351,123,129 12,149,986 461,942,466 825,215,581 0.67 - 34,952,419 4.06 － － 

46,015,066 － 20,447,797 66,462,863 0.05 - 2,135,137 3.11 － － 

11,757,820,519 504,670 164,762,455 11,923,087,644 9.64 - 460,570,356 3.72 － － 

11,315,310,385 284,170 162,141,456 11,477,736,011 9.28 - 415,178,989 3.49 － － 

84,565,169 220,500 864,990 85,650,659 0.07 - 19,445,341 18.50 － － 

357,944,965 － 1,756,009 359,700,974 0.29 - 25,946,026 6.73 － － 

408,626,433 － － 408,626,433 0.33 - 56,831,416 12.21 － － 

322,387,525 － － 322,387,525 0.26 - 33,386,324 9.38 － － 

39,363,261 － － 39,363,261 0.03 - 10,694,739 21.36 － － 

46,875,647 － － 46,875,647 0.04 - 12,750,353 21.38 － － 

9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 7.64 - 816,670,497 7.95 － － 

9,231,976,745 － 222,636,758 9,454,613,503 7.64 - 816,670,497 7.95 － － 

2,004,588,164 － 49,128,832 2,053,716,996 1.66 - 130,640,391 5.98 － － 

2,004,588,164 － 49,128,832 2,053,716,996 1.66 - 130,640,391 5.98 － － 



丁－11 

 參、中華民國 105 年度臺中市地方 
經常 

門併計 
資本 

科 目 

預 算 數 

決 算 數 

款 項 名 稱 實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 

16  臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 1,666,810,000 1,376,926,221 － 108,278,601 1,485,204,822 

 1 臺 中 市 政 府 衛 生 局 1,666,810,000 1,376,926,221 － 108,278,601 1,485,204,822 

17  臺中市政府環境保護局主管 5,084,103,765 4,378,041,822 39,182,513 269,156,794 4,686,381,129 

 1 臺中市政府環境保護局 5,084,103,765 4,378,041,822 39,182,513 269,156,794 4,686,381,129 

18  臺 中 市 政 府 文 化 局 主 管 1,597,126,269 1,120,976,924 － 399,514,024 1,520,490,948 

 1 臺 中 市 政 府 文 化 局 878,883,269 734,116,500 － 106,783,807 840,900,307 

 2 臺 中 市 文 化 資 產 處 298,212,000 70,265,915 － 212,345,802 282,611,717 

 3 臺 中 市 立 圖 書 館 420,031,000 316,594,509 － 80,384,415 396,978,924 

19  臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 1,305,879,000 1,194,100,008 － 56,296,804 1,250,396,812 

 1 臺 中 市 政 府 地 政 局 411,659,000 371,817,833 － 27,447,201 399,265,034 

 2 臺中市中興地政事務所 111,390,000 106,128,880 － － 106,128,880 

 3 臺中市中正地政事務所 104,996,000 100,649,481 － － 100,649,481 

 4 臺中市中山地政事務所 101,149,000 97,615,189 － － 97,615,189 

 5 臺中市豐原地政事務所 85,064,000 75,189,376 － 6,115,340 81,304,716 

 6 臺中市清水地政事務所 90,498,000 72,951,845 － 12,096,000 85,047,845 

 7 臺中市大甲地政事務所 61,162,000 58,030,223 － － 58,030,223 

 8 臺中市東勢地政事務所 61,847,000 57,686,377 － － 57,686,377 

 9 臺中市雅潭地政事務所 83,153,000 68,720,981 － 10,638,263 79,359,244 

 10 臺中市大里地政事務所 94,634,000 89,757,697 － － 89,757,697 

 11 臺中市太平地政事務所 59,913,000 56,939,285 － － 56,939,285 

 12 臺中市龍井地政事務所 40,414,000 38,612,841 － － 38,612,841 

20  臺 中 市 政 府 法 制 局 主 管 154,993,000 121,649,380 － － 121,649,380 

 1 臺 中 市 政 府 法 制 局 154,993,000 121,649,380 － － 121,649,380 

21  臺 中 市 政 府 新 聞 局 主 管 395,218,000 223,002,118 － 137,866,778 360,868,896 

 1 臺 中 市 政 府 新 聞 局 395,218,000 223,002,118 － 137,866,778 360,868,896 

22  臺中市政府地方稅務局主管 1,107,586,633 1,081,318,803 － 410,000 1,081,728,803 

 1 臺中市政府地方稅務局 1,107,586,633 1,081,318,803 － 410,000 1,081,728,803 

23  臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管 4,600,711,000 2,387,940,410 1,695,001 1,827,981,303 4,217,616,714 

 1 臺 中 市 政 府 水 利 局 4,600,711,000 2,387,940,410 1,695,001 1,827,981,303 4,217,616,714 

24  統 籌 支 撥 科 目 4,390,351,000 3,076,054,057 34,770,574 198,670,980 3,309,495,611 

 1 公 務 人 員 退 休 給 付 2,699,101,000 2,487,688,937 － － 2,487,688,937 

 2 公 務 人 員 撫 卹 給 付 80,000,000 36,446,100 － － 36,446,100 

 3 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 20,000,000 2,251,000 － － 2,251,000 

 4 公 務 人 員 各 項 補 助 311,250,000 258,227,738 － － 258,227,738 

 5 災 害 準 備 金 1,280,000,000 291,440,282 34,770,574 198,670,980 524,881,836 

 6 各類員工待遇準備(註 1) － － － － － 

25  第 二 預 備 金 5,961 － － － － 

 1 第 二 預 備 金 ( 註 2 ) 5,961 － － － － 

註： 1.本年度各類員工待遇準備原編列預算數 2億 3,480 萬元，經臺中市政府核准全數動支。 

營業總收入審定數 96,326,832 元＝營業收入 89,066,588 元＋營業外收入 7,260,244 元。 

 

 2.本年度第二預備金原編列預算數 4億 5,000 萬元，經臺中市政府核准動支 4億 4,999 萬餘元，賸餘 5,961 元。 



丁－12 

總決算歲出機關別決算審定表 (續) 

單位：新臺幣元 

決 算 審 定 數 
決算審定數與預算數 
比 較 增 減 

決算審定數與決算數 
比 較 增 減 

實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計 
占總數 
％ 

金 額 ％ 金 額 ％ 

1,376,926,221 － 108,278,601 1,485,204,822 1.20 - 181,605,178 10.90 － － 

1,376,926,221 － 108,278,601 1,485,204,822 1.20 - 181,605,178 10.90 － － 

4,378,041,822 39,182,513 269,156,794 4,686,381,129 3.79 - 397,722,636 7.82 － － 

4,378,041,822 39,182,513 269,156,794 4,686,381,129 3.79 - 397,722,636 7.82 － － 

1,120,976,924 － 399,514,024 1,520,490,948 1.23 - 76,635,321 4.80 － － 

734,116,500 － 106,783,807 840,900,307 0.68 - 37,982,962 4.32 － － 

70,265,915 － 212,345,802 282,611,717 0.23 - 15,600,283 5.23 － － 

316,594,509 － 80,384,415 396,978,924 0.32 - 23,052,076 5.49 － － 

1,194,100,008 － 56,296,804 1,250,396,812 1.01 - 55,482,188 4.25 － － 

371,817,833 － 27,447,201 399,265,034 0.32 - 12,393,966 3.01 － － 

106,128,880 － － 106,128,880 0.09 - 5,261,120 4.72 － － 

100,649,481 － － 100,649,481 0.08 - 4,346,519 4.14 － － 

97,615,189 － － 97,615,189 0.08 - 3,533,811 3.49 － － 

75,189,376 － 6,115,340 81,304,716 0.07 - 3,759,284 4.42 － － 

72,951,845 － 12,096,000 85,047,845 0.07 - 5,450,155 6.02 － － 

58,030,223 － － 58,030,223 0.05 - 3,131,777 5.12 － － 

57,686,377 － － 57,686,377 0.05 - 4,160,623 6.73 － － 

68,720,981 － 10,638,263 79,359,244 0.06 - 3,793,756 4.56 － － 

89,757,697 － － 89,757,697 0.07 - 4,876,303 5.15 － － 

56,939,285 － － 56,939,285 0.05 - 2,973,715 4.96 － － 

38,612,841 － － 38,612,841 0.03 - 1,801,159 4.46 － － 

121,649,380 － － 121,649,380 0.10 - 33,343,620 21.51 － － 

121,649,380 － － 121,649,380 0.10 - 33,343,620 21.51 － － 

223,002,118 － 137,866,778 360,868,896 0.29 - 34,349,104 8.69 － － 

223,002,118 － 137,866,778 360,868,896 0.29 - 34,349,104 8.69 － － 

1,081,318,803 － 410,000 1,081,728,803 0.87 - 25,857,830 2.33 － － 

1,081,318,803 － 410,000 1,081,728,803 0.87 - 25,857,830 2.33 － － 

2,387,940,410 1,695,001 1,824,056,742 4,213,692,153 3.41 - 387,018,847 8.41 - 3,924,561 0.09 

2,387,940,410 1,695,001 1,824,056,742 4,213,692,153 3.41 - 387,018,847 8.41 - 3,924,561 0.09 

3,076,054,057 34,770,574 198,670,980 3,309,495,611 2.68 - 1,080,855,389 24.62 － － 

2,487,688,937 － － 2,487,688,937 2.01 - 211,412,063 7.83 － － 

36,446,100 － － 36,446,100 0.03 - 43,553,900 54.44 － － 

2,251,000 － － 2,251,000 0.00 - 17,749,000 88.75 － － 

258,227,738 － － 258,227,738 0.21 - 53,022,262 17.04 － － 

291,440,282 34,770,574 198,670,980 524,881,836 0.42 - 755,118,164 58.99 － － 

－ － － － － － － － － 

－ － － － － - 5,961 － － － 

－ － － － － - 5,961 － － － 

 
 



丁－13 

肆、中華民國 105 年度臺中市地方總決算  
經常 

門併計  
資本 

年度別 科 目 名 稱 

以 前 年 度 

轉 入 數 

決 算 數 

減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 

應 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 

保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 

 總 計 15,643,073,481 1,237,688,867 3,761,569,951 － 10,643,814,663 

 合 計 6,644,958,431 

8,998,115,050 

1,170,171,181 

67,517,686 

3,351,802,826 

409,767,125 

－ 

－ 

2,122,984,424 

8,520,830,239 

100－104 稅 課 收 入 2,349,248,192 

－ 

246,748,770 

－ 

1,998,752,245 

－ 

－ 

－ 

103,747,177 

－ 

90－104 罰 款 及 賠 償 收 入 1,215,446,998 

9,117,600 

211,537,832 

5,159,752 

245,237,218 

454,728 

－ 

－ 

758,671,948 

3,503,120 

93－104 規 費 收 入 132,036,447 

3,036,516 

499,400 

－ 

100,042,042 

5,640 

－ 

－ 

31,495,005 

3,030,876 

96－104 財 產 收 入 207,322,639 

－ 

847,859 

－ 

58,781,876 

－ 

－ 

－ 

147,692,904 

－ 

102－103 營業盈餘及事業收入 － 

8,300,000,000 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,300,000,000 

100－104 補 助 收 入 2,692,292,101 

361,365,349 

705,818,919 

－ 

928,660,847 

352,608,849 

－ 

－ 

1,057,812,335 

8,756,500 

97－104 捐 獻 及 贈 與 收 入 30,848,551 

－ 

4,718,400 

－ 

14,961,720 

－ 

－ 

－ 

11,168,431 

－ 

94－104 其 他 收 入 17,763,503 

324,595,585 

1 

62,357,934 

5,366,878 

56,697,908 

－ 

－ 

12,396,624 

205,539,743 



丁－14 

以前年度歲入來源別轉入數決算審定表  

 
單位：新臺幣元 

修 正 數 決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 

應 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 

保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 

15,632,731 － － - 15,632,731 1,253,321,598 3,761,569,951 － 10,628,181,932 

15,632,731 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

- 15,632,731 

－ 

1,185,803,912 

67,517,686 

3,351,802,826 

409,767,125 

－ 

－ 

2,107,351,693 

8,520,830,239 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

246,748,770 

－ 

1,998,752,245 

－ 

－ 

－ 

103,747,177 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

211,537,832 

5,159,752 

245,237,218 

454,728 

－ 

－ 

758,671,948 

3,503,120 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

499,400 

－ 

100,042,042 

5,640 

－ 

－ 

31,495,005 

3,030,876 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

847,859 

－ 

58,781,876 

－ 

－ 

－ 

147,692,904 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

8,300,000,000 

15,632,731 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

- 15,632,731 

－ 

721,451,650 

－ 

928,660,847 

352,608,849 

－ 

－ 

1,042,179,604 

8,756,500 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

4,718,400 

－ 

14,961,720 

－ 

－ 

－ 

11,168,431 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

62,357,934 

5,366,878 

56,697,908 

－ 

－ 

12,396,624 

205,539,743 

 



丁－15 

 

伍、中華民國 105 年度臺中市地方總決算 
經常 

門併計  
資本 

年 度 別 科 目 名 稱 

以 前 年 度 

轉 入 數 

決 算 數 

減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 

應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 

保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 

 總 計 28,811,934,831 1,879,017,706 15,475,810,417 － 11,457,106,708 

 合 計 8,823,346,947 

19,988,587,884 

32,212,145 

1,846,805,561 

5,704,838,778 

9,770,971,639 

1,083,697,760 

- 1,083,697,760 

4,169,993,784 

7,287,112,924 

102－104 臺 中 市 議 會 主 管 50,150 

64,759,110 

－ 

1,341,239 

－ 

5,311,891 

－ 

－ 

50,150 

58,105,980 

97－104 臺 中 市 政 府 主 管 37,840,165 

336,506,123 

451,212 

71,897,852 

37,388,953 

208,080,681 

4,202,828 

- 4,202,828 

4,202,828 

52,324,762 

101－104 臺中市政府民政局主管 535,000 

212,825,743 

－ 

1,296,451 

－ 

99,297,562 

7,998,000 

- 7,998,000 

8,533,000 

104,233,730 

104 臺中市政府財政局主管 － 

25,386,000 

－ 

25,000,000 

－ 

386,000 

－ 

－ 

－ 

－ 

99－104 臺中市政府教育局主管 1,914,186 

949,282,787 

252,093 

5,828,797 

1,662,093 

642,904,676 

－ 

－ 

－ 

300,549,314 

100－104 臺中市政府經濟發展局主管 4,340,000 

445,304,674 

124,115 

39,033,755 

4,215,885 

286,661,830 

－ 

－ 

－ 

119,609,089 

95－104 臺中市政府建設局主管 1,248,244,262 

10,299,702,263 

22,022,253 

1,339,095,298 

1,187,490,128 

3,977,239,749 

829,413,376 

- 829,413,376 

868,145,257 

4,153,953,840 

99－104 臺中市政府交通局主管 7,388,817,267 

2,038,969,334 

3,307,487 

61,687,792 

4,338,618,486 

930,422,832 

231,929,587 

- 231,929,587 

3,278,820,881 

814,929,123 

93－104 臺中市政府都市發展局主管 － 

164,385,145 

－ 

15,943,919 

－ 

90,826,185 

－ 

－ 

－ 

57,615,041 

103－104 臺中市政府農業局主管 － 

648,863,478 

－ 

20,360,979 

－ 

601,153,081 

3,455,646 

- 3,455,646 

3,455,646 

23,893,772 

註：臺中市政府主管及民政局主管以前年度轉入數與民國 104 年度決算審定數之差異，係清水區及大里區公所殯葬業務移撥至 



丁－16 

以前年度歲出機關別轉入數決算審定表  

 
單位：新臺幣元 

修 正 數 決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 

應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 

保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 

52,972,173 － － - 52,972,173 1,931,989,879 15,475,810,417 － 11,404,134,535 

－ 

52,972,173 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

- 52,972,173 

32,212,145 

1,899,777,734 

5,704,838,778 

9,770,971,639 

1,083,697,760 

- 1,083,697,760 

4,169,993,784 

7,234,140,751 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,341,239 

－ 

5,311,891 

－ 

－ 

50,150 

58,105,980 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

451,212 

71,897,852 

37,388,953 

208,080,681 

4,202,828 

- 4,202,828 

4,202,828 

52,324,762 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,296,451 

－ 

99,297,562 

7,998,000 

- 7,998,000 

8,533,000 

104,233,730 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

25,000,000 

－ 

386,000 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

252,093 

5,828,797 

1,662,093 

642,904,676 

－ 

－ 

－ 

300,549,314 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

124,115 

39,033,755 

4,215,885 

286,661,830 

－ 

－ 

－ 

119,609,089 

－ 

42,818,847 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

- 42,818,847 

22,022,253 

1,381,914,145 

1,187,490,128 

3,977,239,749 

829,413,376 

- 829,413,376 

868,145,257 

4,111,134,993 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

3,307,487 

61,687,792 

4,338,618,486 

930,422,832 

231,929,587 

- 231,929,587 

3,278,820,881 

814,929,123 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

15,943,919 

－ 

90,826,185 

－ 

－ 

－ 

57,615,041 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

20,360,979 

－ 

601,153,081 

3,455,646 

- 3,455,646 

3,455,646 

23,893,772 

臺中市生命禮儀管理處，以前年度歲出應付保留數一併移轉所致。 



丁－17 

伍、中華民國 105 年度臺中市地方總決算 
經常 

門併計  
資本 

年 度 別 科 目 名 稱 

以 前 年 度 
轉 入 數 

決 算 數 

減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 

應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 

保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 

102－104 臺中市政府觀光旅遊局主管 24,441 

395,782,765 

－ 

3,651,478 

24,441 

250,948,368 

3,284,645 

- 3,284,645 

3,284,645 

137,898,274 

100－104 臺中市政府社會局主管 － 

55,351,566 

－ 

4,651,227 

－ 

35,780,504 

－ 

－ 

－ 

14,919,835 

104 臺中市政府勞工局主管 － 

1,135,129 

－ 

－ 

－ 

1,135,129 

－ 

－ 

－ 

－ 

101－104 臺中市政府警察局主管 － 

880,717,554 

－ 

375,677 

－ 

345,862,969 

－ 

－ 

－ 

534,478,908 

101－104 臺中市政府消防局主管 18,647,725 

100,052,021 

108,079 

435,813 

18,539,646 

84,630,966 

－ 

－ 

－ 

14,985,242 

103－104 臺中市政府衛生局主管 － 

255,592,998 

－ 

56,784,269 

－ 

185,587,476 

807,896 

- 807,896 

807,896 

12,413,357 

101－104 臺中市政府環境保護局主管 86,785,203 

136,548,388 

3,861,110 

7,232,995 

82,924,093 

110,815,025 

－ 

－ 

－ 

18,500,368 

100－104 臺中市政府文化局主管 － 

581,246,308 

－ 

14,861,449 

－ 

273,797,246 

－ 

－ 

－ 

292,587,613 

102－104 臺中市政府地政局主管 － 

31,240,731 

－ 

10,680,000 

－ 

20,560,731 

－ 

－ 

－ 

－ 

102－104 臺中市政府新聞局主管 － 

52,230,991 

－ 

3,412,500 

－ 

31,426,332 

－ 

－ 

－ 

17,392,159 

103－104 臺中市政府地方稅務局主管 － 

31,803,768 

－ 

4,770,053 

－ 

6,186,044 

－ 

－ 

－ 

20,847,671 

101－104 臺中市政府水利局主管 28,861,593 

2,152,705,721 

1,860,188 

131,262,442 

27,001,405 

1,482,354,302 

1,841,585 

- 1,841,585 

1,841,585 

537,247,392 

102－104 統 籌 支 撥 科 目 7,286,955 

128,195,287 

225,608 

27,201,576 

6,973,648 

99,602,060 

764,197 

- 764,197 

851,896 

627,454 



丁－18 

以前年度歲出機關別轉入數決算審定表(續) 

 
單位：新臺幣元 

修 正 數 決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 減 免 數 實 現 數 調 整 數 未 結 清 數 

應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 

保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

3,651,478 

24,441 

250,948,368 

3,284,645 

- 3,284,645 

3,284,645 

137,898,274 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

4,651,227 

－ 

35,780,504 

－ 

－ 

－ 

14,919,835 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,135,129 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

375,677 

－ 

345,862,969 

－ 

－ 

－ 

534,478,908 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

108,079 

435,813 

18,539,646 

84,630,966 

－ 

－ 

－ 

14,985,242 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

56,784,269 

－ 

185,587,476 

807,896 

- 807,896 

807,896 

12,413,357 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

3,861,110 

7,232,995 

82,924,093 

110,815,025 

－ 

－ 

－ 

18,500,368 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

14,861,449 

－ 

273,797,246 

－ 

－ 

－ 

292,587,613 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

10,680,000 

－ 

20,560,731 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

3,412,500 

－ 

31,426,332 

－ 

－ 

－ 

17,392,159 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

4,770,053 

－ 

6,186,044 

－ 

－ 

－ 

20,847,671 

－ 

10,153,326 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

- 10,153,326 

1,860,188 

141,415,768 

27,001,405 

1,482,354,302 

1,841,585 

- 1,841,585 

1,841,585 

527,094,066 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

225,608 

27,201,576 

6,973,648 

99,602,060 

764,197 

- 764,197 

851,896 

627,454 

 



丁－19 

陸、中華民國105年度臺中市地方總決算以前年度 

融資調度轉入數決算審定表 
單位：新臺幣元 

年度別 項 目 
以 前 年 度 

轉 入 數 

決 算 數 決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 未 結 清 數 減 免 數 實 現 數 未 結 清 數 

 合 計 13,996,428,139 － － 13,996,428,139 － － 13,996,428,139 

103 債務之舉借 1,428,090,113 － － 1,428,090,113 － － 1,428,090,113 

104 債務之舉借 12,568,338,026 － － 12,568,338,026 － － 12,568,338,026 

         

         

         

         

         

         

         



丁－20 

柒、中華民國105年度臺中市地方總決算審定後 

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表 
 單位：新臺幣元 

項 目 
預 算 數 決 算 審 定 數 

決 算 審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

一、經 常 門       

(一)歲 入 108,999,394,000  100.00  110,966,836,742 100.00 1,967,442,742 1.81 

1.直接稅收入 40,966,258,000  37.58  42,589,030,230  38.38 1,622,772,230 3.96 

2.間接稅收入 25,990,658,000  23.85  26,400,130,771 23.79 409,472,771 1.58 

3.賦稅外收入 42,042,478,000  38.57  41,977,675,741  37.83 - 64,802,259 0.15 

(二)歲 出 96,604,433,683  100.00  91,593,381,092  100.00 - 5,011,052,591 5.19 

1.一般經常支出 95,757,714,599  99.12  90,996,542,591  99.35 - 4,761,172,008 4.97 

2.債務利息及事務支出 680,000,000  0.71  470,524,112  0.51 - 209,475,888 30.81 

3.預備金 166,719,084 0.17 126,314,389 0.14 - 40,404,695 24.24 

(三)經 常門賸餘 12,394,960,317  － 19,373,455,650  － 6,978,495,333 56.30 

二、資 本 門       

(一)歲 入 708,781,000  100.00  427,683,805  100.00 - 281,097,195 39.66 

1.減少資產 708,781,000  100.00 427,683,805  100.00 - 281,097,195 39.66 

2.收回投資 － － － － － － 

(二)歲 出 34,449,734,317  100.00  32,119,018,610  100.00 - 2,330,715,707 6.77 

1.增置或擴充改良資產 33,109,612,040  96.11  31,519,451,163 98.13 - 1,590,160,877 4.80 

2.增加投資 201,000,000  0.58  201,000,000  0.63 － － 

3.預備金 1,139,122,277 3.31 398,567,447 1.24 - 740,554,830 65.01 

(三)資 本門差短 - 33,740,953,317  － - 31,691,334,805  － 2,049,618,512 6.07 

三、歲 入 歲 出 餘 絀 - 21,345,993,000  － - 12,317,879,155  － 9,028,113,845 42.29 



丁－21 

捌、中華民國 105 年度臺中市地方 
 

科 目 
修 正 內 容 

修 

實 現 數 

款 項 目 名 稱 增 減 

   總 計  18,079,078 － 

4   財 產 收 入  － － 

 79  臺 中 市 捷 運 工 程 處  － － 

  1 財 產 孳 息 漏列臺中快捷巴士股份有限公司承租快捷巴士

(BRT)藍線優先路段之機電設備租金收入。 
－ － 

8   其 他 收 入  18,079,078 － 

 60  臺 中 市 政 府 建 設 局  18,079,078 － 

  1 雜 項 收 入 代辦經費餘額清理繳庫。 18,079,078 － 

 

 

玖、中華民國 105 年度臺中市地方 
 

科 目 
修 正 內 容 

修 

實 現 數 

款 項 目 名 稱 增 減 

   總 計  － － 

7   臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管  － － 

 1  臺 中 市 政 府 建 設 局  － － 

  5 道 路 橋 樑 工 程 減列無支出必要之工程保留經費。 － － 

23   臺 中 市 政 府 水 利 局 主 管  － － 

 1  臺 中 市 政 府 水 利 局  － － 

  2 水 利 事 務 減列無支出必要之工程保留經費。 － － 



丁－22 

總決算歲入決算修正數明細表 
單位：新臺幣元 

正 數 

應 繳 回 市 庫 數 備 註 應 收 數 保 留 數 合 計 

增 減 增 減 增 減 

728,950 － － － 18,808,028 － 18,808,028  

728,950 － － － 728,950 － 728,950  

728,950 － － － 728,950 － 728,950  

728,950 － － － 728,950 － 728,950  

－ － － － 18,079,078 － 18,079,078  

－ － － － 18,079,078 － 18,079,078  

－ － － － 18,079,078 － 18,079,078  

 

 

總決算歲出決算修正數明細表 

單位：新臺幣元 

正 數 
應 繳 回 市 庫 數 

備 註 應 付 數 保 留 數 合 計 

增 減 增 減 增 減 剔 除 數 減 列 數 

－ － － 123,694,724 － 123,694,724 － 123,694,724  

－ － － 119,770,163 － 119,770,163 － 119,770,163  

－ － － 119,770,163 － 119,770,163 － 119,770,163  

－ － － 119,770,163 － 119,770,163 － 119,770,163   

－ － － 3,924,561 － 3,924,561 － 3,924,561  

－ － － 3,924,561 － 3,924,561 － 3,924,561  

－ － － 3,924,561 － 3,924,561 － 3,924,561  



丁－23 

拾、中華民國 105 年度臺中市地方總決算 
 

科 目 
修 正 內 容 

修 

減 免 數 

應 收 數 保 留 數 

年度 款 項 目 名 稱 增 減 增 減 

    合 計  15,632,731 － － － 

104 8   補 助 收 入  15,632,731 － － － 

  180  臺 中 市 政 府 建 設 局  15,632,731 － － － 

   1 上 級 政 府 補 助收 入 減列溢保留之補助收入。 15,632,731 － － － 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



丁－24 

以前年度歲入轉入數決算修正數明細表 
單位：新臺幣元 

正 數 

應 繳 回 市 庫 數 備 註 
實 現 數 未 結 清 數 

應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 

增 減 增 減 增 減 增 減 

－ － － － － 15,632,731 － － －  

－ － － － － 15,632,731 － － －  

－ － － － － 15,632,731 － － －  

－ － － － － 15,632,731 － － －   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



丁－25 

拾壹、中華民國 105 年度臺中市地方總決算 

 

科 目 
修 正 內 容 

修 

減 免 數 

應 付 數 保 留 數 

年度 款 項 目 名 稱 增 減 增 減 

    合 計  － － 52,972,173 － 

103 7   臺中市政府建設局主管  － － 14,841,305 － 

  180  臺 中 市 政 府 建 設 局  － － 14,841,305 － 

   4 道 路 橋 樑 工 程 減列無支出必要之工程保留經費。 － － 14,841,305 － 

 23   臺中市政府水利局主管  － － 10,153,326 － 

  430  臺 中 市 政 府 水 利 局  － － 10,153,326 － 

   11 水 利 事 務 減列無支出必要之用地徵收經費。 － － 10,153,326 － 

104 7   臺中市政府建設局主管  － － 27,977,542 － 

  180  臺 中 市 政 府 建 設 局  － － 27,977,542 － 

   4 道 路 橋 樑 工 程 減列無支出必要之工程保留經費。 － － 17,977,542 － 

   5 路 燈 管 理 減列無支出必要之工程保留經費。 － － 10,000,000 － 



丁－26 

以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 
 單位：新臺幣元 

正 數 

應 繳 回 市 庫 數 
備 註 

實 現 數 未 結 清 數 

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 

增 減 增 減 增 減 增 減 剔 除 數 減 列 數 

－ － － － － － － 52,972,173 － 52,972,173  

－ － － － － － － 14,841,305 － 14,841,305  

－ － － － － － － 14,841,305 － 14,841,305  

－ － － － － － － 14,841,305 － 14,841,305   

－ － － － － － － 10,153,326 － 10,153,326  

－ － － － － － － 10,153,326 － 10,153,326  

－ － － － － － － 10,153,326 － 10,153,326  

－ － － － － － － 27,977,542 － 27,977,542  

－ － － － － － － 27,977,542 － 27,977,542  

－ － － － － － － 17,977,542 － 17,977,542  

－ － － － － － － 10,000,000 － 10,000,000  



丁－27 

拾貳、臺中市營業基金決算審定數簡表 
中華民國 105 年度 

單位：新臺幣元 

科 目 預 算 數 決 算 數 修 正 數 決 算審定數 

決 算 審 定 數 與 預 算 數 
比 較 增 減 

金 額 ％ 

營 業 收 入 20,690,000 26,079,603 － 26,079,603 5,389,603 26.05 

營 業 毛 利 ( 毛 損 － ) 20,690,000 26,079,603 － 26,079,603 5,389,603 26.05 

營 業 費 用 26,548,000 26,464,124 － 26,464,124 - 83,876 0.32 

營 業 利 益 ( 損 失 － ) - 5,858,000 - 384,521 － - 384,521 5,473,479 93.44 

營 業 外 收 入 6,078,000 6,766,168 － 6,766,168 688,168 11.32 

營業外利益(損失－) 6,078,000 6,766,168 － 6,766,168 688,168 11.32 

稅 前 純 益 ( 純 損 － ) 220,000 6,381,647 － 6,381,647 6,161,647 2,800.75 

所得稅費用(利益－) 38,000 1,076,379 8,500 1,084,879 1,046,879 2,754.94 

本期稅後純益(純損－) 182,000 5,305,268 - 8,500 5,296,768 5,114,768 2,810.31 



丁－28 

拾參、臺中市營業基金營業收支暨盈虧審定數簡表 

中華民國 105 年度 
單位：新臺幣元 

機 關 名 稱 總 收 入 總 支 出 盈 虧 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 32,845,771 27,549,003 5,296,768 

豐 原 農 產 品 股 份 有 限 公 司 32,845,771 27,549,003 5,296,768 

    

    

    

 

拾肆、臺中市營業基金盈虧撥補審定數額綜計表(機關別) 

中華民國 105 年度 
盈餘分配  

單位：新臺幣元 

機 關 名 稱 
盈 餘 之 部 分 配 之 部 

本 期 純 益 累 積 盈 餘 合 計 法 定 公 積 未分配盈餘 合 計 

臺中市政府經濟發展局主管 5,296,768 21,745,661 27,042,429 529,677 26,512,752 27,042,429 

豐 原農 產品 股份 有限公 司 5,296,768 21,745,661 27,042,429 529,677 26,512,752 27,042,429 

       

       

       

 



丁－29 

拾伍、臺中市營業基金盈虧審定後資產負債綜計表(科目別) 
中華民國 105 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 

科 目 
1 0 5 年 1 2 月 3 1 日 1 0 4 年 1 2 月 3 1 日 比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

資 產 39,951,385 100.00 35,123,447 100.00 4,827,938 13.75 

流 動 資 產 32,039,164 80.20 26,260,596 74.77 5,778,568 22.00 

現 金 29,633,309 74.17 25,623,966 72.95 4,009,343 15.65 

應 收 款 項 1,734,472 4.34 269,443 0.77 1,465,029 543.73 

預 付 款 項 671,383 1.68 367,187 1.05 304,196 82.84 

固 定 資 產 7,405,821 18.54 8,566,751 24.39 - 1,160,930 13.55 

房 屋 及 建 築 4,765,014 11.93 5,467,608 15.57 - 702,594 12.85 

機 械 及 設 備 2,333,697 5.84 2,694,685 7.67 - 360,988 13.40 

什 項 設 備 307,110 0.77 404,458 1.15 - 97,348 24.07 

無 形 資 產 197,400 0.49 296,100 0.84 - 98,700 33.33 

無 形 資 產 197,400 0.49 296,100 0.84 - 98,700 33.33 

其 他 資 產 309,000 0.77 － － 309,000 － 

什 項 資 產 309,000 0.77 － － 309,000 － 

資 產 總 額 39,951,385 100.00 35,123,447 100.00 4,827,938 13.75 

負 債 9,843,579 24.64 10,282,409 29.28 - 438,830 4.27 

流 動 負 債 2,322,480 5.81 2,640,096 7.52 - 317,616 12.03 

應 付 款 項 2,239,992 5.61 2,640,096 7.52 - 400,104 15.15 

預 收 款 項 82,488 0.21 － － 82,488 － 

其 他 負 債 7,521,099 18.83 7,642,313 21.76 - 121,214 1.59 

什 項 負 債 7,521,099 18.83 7,642,313 21.76 - 121,214 1.59 

業 主 權 益 30,107,806 75.36 24,841,038 70.72 5,266,768 21.20 

資 本 1,000,000 2.50 1,000,000 2.85 － － 

資 本 1,000,000 2.50 1,000,000 2.85 － － 

資 本 公 積 30,000 0.08 60,000 0.17 - 30,000 50.00 

資 本 公 積 30,000 0.08 60,000 0.17 - 30,000 50.00 

保留盈餘(或累積虧損) 29,077,806 72.78 23,781,038 67.71 5,296,768 22.27 

已 指 撥 保 留 盈 餘 2,565,054 6.42 2,035,377 5.79 529,677 26.02 

未 指 撥 保 留 盈 餘 26,512,752 66.36 21,745,661 61.91 4,767,091 21.92 

負 債 及 業 主 權 益 總 額 39,951,385 100.00 35,123,447 100.00 4,827,938 13.75 

註：1.信託代理與保證資產(負債)，民國 105 年底有 260,000 元。 

2.固定資產之折舊採平均法計算。 

    3.臺中快捷巴士股份有限公司於民國 105 年 11 月 18 日進入清算程序，表列民國 104 年 12 月 31 日金額不包含該公司數額。 
  
 



丁－30 

拾陸、臺中市非營業特種基金決算審定數簡表 
－作業基金(科目別) 

中華民國 105 年度 
單位：新臺幣元 

科 目 預 算 數 決 算 數 修 正 數 決 算 審 定 數 

決算審定數與預算數 
比 較 增 減 

金 額 ％ 

業 務 收 入 4,088,964,000 5,014,101,405 － 5,014,101,405 925,137,405 22.63 

業 務 成 本 與 費 用 3,098,723,000 2,953,784,740 - 11,717,562 2,942,067,178 - 156,655,822 5.06 

業務賸餘(短絀－) 990,241,000 2,060,316,665 11,717,562 2,072,034,227 1,081,793,227 109.25 

業 務 外 收 入 183,463,000 365,938,208 － 365,938,208 182,475,208 99.46 

業 務 外 費 用 32,604,000 34,807,908 － 34,807,908 2,203,908 6.76 

業務外賸餘(短絀－) 150,859,000 331,130,300 － 331,130,300 180,271,300 119.50 

本期賸餘(短絀－) 1,141,100,000 2,391,446,965 11,717,562 2,403,164,527 1,262,064,527 110.60 
 
 

 

拾柒、臺中市非營業特種基金收支暨餘絀審定數簡表 
－作業基金(基金別)

 

中華民國 105 年度 單位：新臺幣元
 

基 金 名 稱 總 收 入 總 支 出 餘 絀 

合 計 5,380,039,613 2,976,875,086 2,403,164,527 

臺 中 市 政 府 人 事 處 主 管 207,282 786,057 - 578,775 

臺 中 市 政 府 公 教 人 員 住 宅 及 福 利 委 員 會 207,282 786,057 - 578,775 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 1,275,208,802 691,361,014 583,847,788 

臺 中 市 公 有 停 車 場 基 金 1,275,208,802 691,361,014 583,847,788 

臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 408,500,018 396,646,992 11,853,026 

臺 中 市 管 線 工 程 統 一 挖 補 作 業 基 金 408,500,018 396,646,992 11,853,026 

臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管 251,701,503 201,166,992 50,534,511 

臺 中 市 都 市 更 新 及 都 市 發 展 建 設 基 金 251,701,503 201,166,992 50,534,511 

臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 147,746,531 126,938,598 20,807,933 

臺 中 市 醫 療 作 業 基 金 147,746,531 126,938,598 20,807,933 

臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 2,938,014,770 1,440,477,685 1,497,537,085 

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 26,481,495 113,578,001 - 87,096,506 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 2,510,494,559 932,250,609 1,578,243,950 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 401,038,716 394,649,075 6,389,641 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 358,660,707 119,497,748 239,162,959 

臺 中 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金 358,660,707 119,497,748 239,162,959 
  
 



丁－31 

拾捌、臺中市非營業特種基金餘絀  

賸餘分配  
 中華民國 

基 金 名 稱 本 期 賸 餘 前 期 未 分 配 賸 餘 合 計 

合 計 2,495,400,378 18,884,290,892 21,379,691,270 

臺 中 市 政 府 人 事 處 主 管 － 17,217,447 17,217,447 

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 － 17,217,447 17,217,447 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 583,847,788 1,460,144,946 2,043,992,734 

臺 中 市 公 有 停 車 場 基 金 583,847,788 1,460,144,946 2,043,992,734 

臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 11,853,026 86,550,644 98,403,670 

臺 中 市 管 線 工 程 統 一 挖 補 作 業 基 金 11,853,026 86,550,644 98,403,670 

臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管 50,534,511 3,153,155,771 3,203,690,282 

臺 中 市 都 市 更 新 及 都 市 發 展 建 設 基 金 50,534,511 3,153,155,771 3,203,690,282 

臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 20,807,933 108,260,269 129,068,202 

臺 中 市 醫 療 作 業 基 金 20,807,933 108,260,269 129,068,202 

臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 1,589,194,161 11,351,457,943 12,940,652,104 

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 4,560,570 3,243,497,464 3,248,058,034 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 1,578,243,950 6,300,807,176 7,879,051,126 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 6,389,641 1,807,153,303 1,813,542,944 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 239,162,959 2,707,503,872 2,946,666,831 

臺 中 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金 239,162,959 2,707,503,872 2,946,666,831 



丁－32 

撥補審定數額綜計表－作業基金(基金別) 

105 年度  
單位：新臺幣元 

 

填 補 累 積 短 絀 解 繳 公 庫 淨 額 解 繳 實 施 平 均 地 權 基 金 合 計 未 分 配 賸 餘 

92,244,243 5,375,949,000 － 5,468,193,243 15,911,498,027 

578,775 － － 578,775 16,638,672 

578,775 － － 578,775 16,638,672 

－ － － － 2,043,992,734 

－ － － － 2,043,992,734 

－ － － － 98,403,670 

－ － － － 98,403,670 

－ － － － 3,203,690,282 

－ － － － 3,203,690,282 

－ 4,270,000 － 4,270,000 124,798,202 

－ 4,270,000 － 4,270,000 124,798,202 

91,665,468 5,371,679,000 － 5,463,344,468 7,477,307,636 

91,657,076 － － 91,657,076 3,156,400,958 

－ 5,371,679,000 － 5,371,679,000 2,507,372,126 

8,392 － － 8,392 1,813,534,552 

－ － － － 2,946,666,831 

－ － － － 2,946,666,831 



丁－33 

   
拾捌、臺中市非營業特種基金餘絀 

短絀填補 
中華民國 

基 金 名 稱 本 期 短 絀 前期待填補之短絀 合 計 

合 計 92,235,851 11,317,495 103,553,346 

臺 中 市 政 府 人 事 處 主 管 578,775 － 578,775 

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 578,775 － 578,775 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 － － － 

臺 中 市 公 有 停 車 場 基 金 － － － 

臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 － － － 

臺 中 市 管 線 工 程 統 一 挖 補 作 業 基 金 － － － 

臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管 － － － 

臺 中 市 都 市 更 新 及 都 市 發 展 建 設 基 金 － － － 

臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 － － － 

臺 中 市 醫 療 作 業 基 金 － － － 

臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 91,657,076 11,317,495 102,974,571 

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 91,657,076 － 91,657,076 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 － － － 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 － 11,317,495 11,317,495 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 － － － 

臺 中 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金 － － － 



丁－34 

 

撥補審定數額綜計表－作業基金(基金別)(續) 

105 年度 
單位：新臺幣元 

撥 用 賸 餘 合 計 待 填 補 之 短 絀 

92,244,243 92,244,243 11,309,103 

578,775 578,775 － 

578,775 578,775 － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

91,665,468 91,665,468 11,309,103 

91,657,076 91,657,076 － 

－ － － 

8,392 8,392 11,309,103 

－ － － 

－ － － 

 



丁－35 

拾玖、臺中市非營業特種基金餘絀審定後 

 中華民國 

科 目 
1 0 5 年 1 2 月 3 1 日 1 0 4 年 1 2 月 3 1 日 比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

資 產 84,060,287,139  100.00  77,491,585,650 100.00 6,568,701,489  8.48  

流 動 資 產 22,706,902,624  27.01  18,155,921,199 23.43 4,550,981,425  25.07  

現 金 13,035,952,586  15.51  9,408,345,128 12.14 3,627,607,458  38.56  

應 收 款 項 4,179,877,128  4.97  3,077,364,183 3.97 1,102,512,945  35.83  

存 貨 2,294,473  0.00  2,481,389 0.00 - 186,916  7.53  

預 付 款 項 2,478,778,437  2.95  2,557,730,499 3.30 - 78,952,062  3.09  

短 期 貸 墊 款 3,010,000,000  3.58  3,110,000,000 4.01 - 100,000,000  3.22  

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 56,266,035,846  66.94  55,710,457,371 71.89 555,578,475  1.00  

長 期 投 資 43,592,846,198  51.86  39,255,282,983 50.66 4,337,563,215  11.05  

長 期 應 收 款 12,604,116,622  14.99  16,392,229,920 21.15 - 3,788,113,298  23.11  

長 期 墊 款 69,073,026  0.08  62,944,468 0.08 6,128,558  9.74  

固 定 資 產 3,466,138,838  4.12  2,125,159,487 2.74 1,340,979,351  63.10  

土 地 278,266,840  0.33  254,082,912 0.33 24,183,928  9.52  

土 地 改 良 物 263,875,157  0.31  305,270,224 0.39 - 41,395,067  13.56  

房 屋 及 建 築 979,904,009  1.17  709,693,902 0.92 270,210,107  38.07  

機 械 及 設 備 14,190,880  0.02  13,613,025 0.02 577,855  4.24  

交 通 及 運 輸 設 備 119,299,794  0.14  121,122,869 0.16 - 1,823,075  1.51  

什 項 設 備 4,153,274  0.00  4,395,187 0.01 - 241,913  5.50  

購 建 中 固 定 資 產 1,806,448,884  2.15  716,981,368 0.93 1,089,467,516  151.95  

無 形 資 產 34,884,182  0.04  22,750,619 0.03 12,133,563  53.33  

無 形 資 產 34,884,182  0.04  22,750,619 0.03 12,133,563  53.33  

其 他 資 產 1,586,325,649  1.89  1,477,296,974 1.91 109,028,675  7.38  

什 項 資 產 1,586,325,649  1.89  1,477,296,974 1.91 109,028,675  7.38  

資 產 總 額 84,060,287,139  100.00  77,491,585,650 100.00 6,568,701,489  8.48  

註：信託代理與保證資產(負債)，民國 105 年底及民國 104 年底各有 897,717,240 元及 838,685,379 元。 
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綜計平衡表－作業基金(科目別) 

105 年 12 月 31 日  單位：新臺幣元 

科 目 
1 0 5 年 1 2 月 3 1 日 1 0 4 年 1 2 月 3 1 日 比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

負 債 63,394,616,801  75.42  54,095,672,183 69.81 9,298,944,618  17.19  

流 動 負 債 35,699,380,786  42.47  15,133,509,230 19.53 20,565,871,556  135.90  

短 期 債 務 22,022,500,006  26.20  4,110,000,000 5.30 17,912,500,006  435.83  

應 付 款 項 12,920,891,554  15.37  10,400,662,352 13.42 2,520,229,202  24.23  

預 收 款 項 755,989,226  0.90  622,846,878 0.80 133,142,348  21.38  

長 期 負 債 26,259,470,634  31.24  38,065,000,003 49.12 - 11,805,529,369  31.01  

長 期 債 務 26,259,470,634  31.24  38,065,000,003 49.12 - 11,805,529,369  31.01  

其 他 負 債 1,435,765,381  1.71  897,162,950 1.16 538,602,431  60.03  

什 項 負 債 1,435,765,381  1.71  897,162,950 1.16 538,602,431  60.03  

淨 值 20,665,670,338  24.58  23,395,913,467 30.19 - 2,730,243,129  11.67  

基 金 3,988,332,848  4.74  3,988,332,848 5.15 － － 

基 金 3,988,332,848  4.74  3,988,332,848 5.15 － － 

公 積 777,148,566  0.92  534,607,222 0.69 242,541,344  45.37  

資 本 公 積 734,020,848  0.87  491,479,504 0.63 242,541,344  49.35  

特 別 公 積 43,127,718  0.05  43,127,718 0.06 －  － 

累 積 餘 絀 ( － ) 15,900,188,924  18.92  18,872,973,397 24.35 - 2,972,784,473  15.75  

累 積 賸 餘 15,900,188,924  18.92  18,872,973,397 24.35 - 2,972,784,473  15.75  

負 債 及 淨 值 總 額 84,060,287,139  100.00  77,491,585,650 100.00 6,568,701,489  8.48  
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貳拾、臺中市非營業特種基金決算審定數簡表 
－特別收入基金(科目別) 

中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 

科 目 可 用 預 算 數 決 算 數 修 正 數 決 算 審 定 數 

決算審定數與可用預算數 
比 較 增 減 

金 額 ％ 

基 金 來 源 43,242,734,000 44,953,369,546 － 44,953,369,546 1,710,635,546 3.96 

基 金 用 途 45,738,614,794 43,981,271,327 － 43,981,271,327 - 1,757,343,467 3.84 

本期賸餘(短絀－) - 2,495,880,794 972,098,219 － 972,098,219 3,467,979,013 － 

期 初 基 金 餘 額 7,666,387,000 7,459,004,678 － 7,459,004,678 - 207,382,322 2.71 

解 繳 公 庫 － 30,980,147 － 30,980,147 30,980,147 － 

期 末 基 金 餘 額 5,170,506,206 8,400,122,750 － 8,400,122,750 3,229,616,544 62.46 

註：本表可用預算數欄包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先行辦理數。 

貳拾壹、臺中市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數簡表 
－特別收入基金(基金別) 

中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 

基 金 名 稱 基 金 來 源 基 金 用 途 本 期 餘 絀 期初基金餘額 解繳公庫 期末基金餘額 

合 計 44,953,369,546 43,981,271,327 972,098,219 7,459,004,678 30,980,147 8,400,122,750 

臺中市政府環境保護局主管 698,821,644 617,732,330 81,089,314 2,991,054,155 30,980,147 3,041,163,322 

臺 中 市 環 境 保 護 基 金 698,821,644 617,732,330 81,089,314 2,991,054,155 30,980,147 3,041,163,322 

臺 中 市 政 府 農 業 局 主 管 256,943,526 73,413,728 183,529,798 107,769,552 － 291,299,350 

臺 中 市 農 業 發 展 基 金 256,865,404 64,728,104 192,137,300 93,171,452 － 285,308,752 

臺 中 市 動 物 福 利 基 金 78,122 8,685,624 - 8,607,502 14,598,100 － 5,990,598 

臺 中 市 政 府 勞 工 局 主 管 85,812,652 81,512,336 4,300,316 674,427,831 － 678,728,147 

臺中市身心障礙者就業基金 57,790,870 63,913,535 - 6,122,665 659,114,475 － 652,991,810 

臺 中 市 勞 工 權 益 基 金 28,021,782 17,598,801 10,422,981 15,313,356 － 25,736,337 

臺 中 市 政 府 社 會 局 主 管 1,800,941,638 1,787,344,305 13,597,333 1,000,662,753 － 1,014,260,086 

臺中市公益彩券盈餘分配基金 1,800,941,638 1,787,344,305 13,597,333 1,000,662,753 － 1,014,260,086 

臺 中 市 政 府 教 育 局 主 管 42,110,850,086 41,421,268,628 689,581,458 2,685,090,387 － 3,374,671,845 

臺中市地方教育發展基金 42,110,850,086 41,421,268,628 689,581,458 2,685,090,387 － 3,374,671,845 
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貳拾貳、臺中市非營業特種基金餘絀審定後綜計平衡表 
－特別收入基金(科目別) 

中華民國 105 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 

科 目 
1 0 5 年 1 2 月 3 1 日 1 0 4 年 1 2 月 3 1 日 比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

資 產 59,541,366,843 100.00 47,627,009,731 100.00 11,914,357,112 25.02 

流 動 資 產 14,113,320,854 23.70 13,217,944,168 27.75 895,376,686 6.77 

現 金 13,856,594,883 23.27 12,728,198,071 26.72 1,128,396,812 8.87 

應 收 款 項 137,691,400 0.23 386,383,090 0.81 - 248,691,690 64.36 

預 付 款 項 119,034,571 0.20 103,363,007 0.22 15,671,564 15.16 

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 139,056,503 0.23 131,864,128 0.28 7,192,375 5.45 

準 備 金 139,056,503 0.23 131,864,128 0.28 7,192,375 5.45 

其 他 資 產 45,288,989,486 76.06 34,277,201,435 71.97 11,011,788,051 32.13 

什 項 資 產 45,288,989,486 76.06 34,277,201,435 71.97 11,011,788,051 32.13 

資 產 總 額 59,541,366,843 100.00 47,627,009,731 100.00 11,914,357,112 25.02 

負 債 51,141,244,093 85.89 40,168,005,053 84.34 10,973,239,040 27.32 

流 動 負 債 5,567,290,032 9.35 5,688,103,384 11.94 - 120,813,352 2.12 

應 付 款 項 5,567,290,032 9.35 5,688,082,580 11.94 - 120,792,548 2.12 

預 收 款 項 － － 20,804 0.00 - 20,804 100.00 

其 他 負 債 45,573,954,061 76.54 34,479,901,669 72.40 11,094,052,392 32.18 

什 項 負 債 45,573,954,061 76.54 34,479,901,669 72.40 11,094,052,392 32.18 

基 金 餘 額 8,400,122,750 14.11 7,459,004,678 15.66 941,118,072 12.62 

基 金 餘 額 8,400,122,750 14.11 7,459,004,678 15.66 941,118,072 12.62 

基 金 餘 額 8,400,122,750 14.11 7,459,004,678 15.66 941,118,072 12.62 

負 債 及 基 金 餘 額 總 額 59,541,366,843 100.00 47,627,009,731 100.00 11,914,357,112 25.02 

註： 1.信託代理與保證資產(負債)，民國 105 年底及民國 104 年底各有 185,991,648 元及 200,733,770 元。 

信託代理與保證或有負債，本年度及上年度各有 2億 73 萬餘元及 6億 7,203 萬餘元。 

 

 2.臺中市政府原編決算，依固定項目分開原則，將長期固定帳項另立帳類管理，未納入本表。截至民國 105 年底止，長期 

 固定帳項包括固定資產 51,034,278,269 元及無形資產 68,201,653 元等。  
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貳拾參、營業基金及非營業特種 

 中華民國 

基 金 名 稱 剔 除 及 修 正 事 項 

修 正 收 入 

增 列 金 額 減 列 金 額 

營 業 部 分  － － 

豐 原 農 產 品 股 份 有 限 公 司 修 正 增 列 所 得 稅 費 用 － － 

非 營 業 部 分  － － 

作 業 基 金  － － 

臺 中 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金 修 正 減 列 管 理 及 總 務 費 用 － － 
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基金剔除及修正事項明細表 

105年度 單位：新臺幣元 

剔 除 及 修 正 支 出 盈 虧 ( 餘 絀 ) 增 減 數 

增 列 金 額 減 列 金 額 
增 列 純 益 或 賸 餘 

( 減 列 純 損 或 短 絀 ) 

減 列 純 益 或 賸 餘 

( 增 列 純 損 或 短 絀 ) 

8,500 － － 8,500 

8,500 － － 8,500 

－ 11,717,562 11,717,562 － 

－ 11,717,562 11,717,562 － 

－ 11,717,562 11,717,562 － 
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貳拾肆、臺中市營業基金及非營業特 

中華民國 

機 關 ( 基 金 ) 名 稱 
截 至 上 年 度 終 了 

借 款 餘 額 
本 年度 舉借 金額 本 年 度 償 還 金 額 

非 營 業 部 分 38,065,000,003  3,409,470,634  8,702,499,997  

作 業 基 金 38,065,000,003  3,409,470,634  8,702,499,997  

臺 中 市 市 地 重 劃 基 金 12,300,000,000  2,809,470,634  5,800,000,000  

第 十 三 期 市 地 重 劃 3,800,000,000  807,225,634  2,800,000,000  

第 十 四 期 市 地 重 劃 8,500,000,000  2,000,000,000  3,000,000,000  

第 十 五 期 市 地 重 劃 － 2,245,000  － 

臺 中 市 區 段 徵 收 作 業 基 金 25,765,000,003  600,000,000  2,902,499,997  

水 湳 機 場 區 段 徵 收 20,933,333,335  500,000,000  1,666,666,665  

捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收 3,066,666,668  － 1,223,333,332  

臺 中 糖 廠 區 段 徵 收 875,000,000  － 12,500,000  

烏 日 ( 前 竹 地 區 ) 區 段 徵 收 30,000,000  － － 

豐 富 專 案 區 段 徵 收 860,000,000  100,000,000  － 

註： 1.營業基金無長期債務舉借與償還事項。 

本年度調整減少數係轉列流動負債數。 

 

 

 

 2.表列長期債務為各基金向銀行或其他機關借入償還期限在 1年以上之長期借款。 

 3.調整減少數係轉列流動負債數。 
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種基金長期債務舉借與償還彙總表 

105 年度 
單位：新臺幣元 

本 年 度 調 整 數 截 至 本 年 度 終 了 借 款 餘 額 

增 加 減 少 自 償 性 債 務 非 自 償 性 債 務 

－ 6,512,500,006  26,259,470,634  － 

－ 6,512,500,006  26,259,470,634  － 

－ － 9,309,470,634  － 

－ － 1,807,225,634  － 

－ － 7,500,000,000  － 

－ － 2,245,000  － 

－ 6,512,500,006  16,950,000,000  － 

－ 6,266,666,670  13,500,000,000  － 

－ 233,333,336  1,610,000,000  － 

－ 12,500,000  850,000,000  － 

－ － 30,000,000  － 

－ － 960,000,000  － 
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貳拾伍、已結束基金清理或結束整理期間收支計算簡表 

                       中華民國 105 年 11 月 18 日至 12 月 31 日            單位：新臺幣元 

清 理 或 結 束 整 理 基 金 清 理 收 入 清 理 支 出 清 理 損 益 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 

臺中快捷巴士股份有限公司 

581,450 

581,450 

13,588,261 

13,588,261 

- 13,006,811 

- 13,006,811 
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戊、附錄 

壹、市庫年度出納終結報告之查核 

本年度臺中市地方總決算市庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查。茲將

市庫收支及結存等情形分述如次： 

一、市庫收支餘絀及結存情形 

(一)市庫收支餘絀 

本年度市庫收入總額 1,696 億 8,330 萬餘元，支出總額 1,811 億 3,775 萬餘元，收支相抵

計短絀 114 億 5,444 萬餘元，其餘絀情形如次： 

1.本年度總決算部分：歲入實收數 1,050 億 9,429 萬餘元，歲出實支數 1,125 億 8,651

萬餘元，收支相抵計短絀 74 億 9,221 萬餘元。 

2.不屬於本年度總決算部分：以前年度收入、收回以前各年度歲出、暫收款、預收款、

保管款等，計收 77 億 7,000 萬餘元；臺中新市政中心特別決算及臺中大都會歌劇院特別決算以

前年度收入，計收 3 億 1,901 萬餘元。退還以前各年度歲入、以前年度支出、墊付款、暫付款

等，計支 116 億 6,516 萬餘元；臺中新市政中心特別決算及臺中大都會歌劇院特別決算以前年

度支出，計支 3億 5,681 萬餘元。收支相抵計短絀 39 億 3,296 萬餘元。 

3.債務之舉借及償還部分：本年度賒借收入 565 億元，債務還本 565 億 2,926 萬餘元，

收支相抵計短絀 2,926 萬餘元。 

上述短絀合計 114 億 5,444 萬餘元，即為本年度市庫短絀。 

(二)市庫結存 

本年度市庫短絀 114 億 5,444 萬餘元，加計上年度短絀轉入數 18 億 8,590 萬餘元、本年

度短期借款淨增加舉借數 110 億元，本年度短絀轉入下年度之短絀數為 23 億 4,035 萬餘元，本

年度公庫出納終結尚能軋平。 

二、本年度總決算收支實現審定數與市庫實收實支數差額之解釋 

(一)總決算收入實現審定數與市庫實收數差額之解釋 

本年度總決算收入實現審定數1,051億 1,237萬餘元，以前年度收入實現審定數37億6,156

萬餘元，以上合計 1,088 億 7,394 萬餘元，與市庫實收數 1,696 億 8,330 萬餘元相較，差異 608

億 936 萬餘元，其差異原因如次： 

1.加項 621 億 6,094 萬餘元，包括： 

(1)特別決算以前年度收入 2億 9,905 萬餘元。 

(2)各機關以前年度經費賸餘 3億 6,196 萬餘元。 
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(3)上年度歲入修正繳庫數 4,570 萬餘元。 

(4)暫收款、預收款、保管款 49 億 5,421 萬餘元。 

(5)公庫收支調整數 1萬餘元。 

(6)賒借收入 565 億元。 

2.減項 13 億 5,158 萬餘元，包括： 

(1)上年度暫收款、預收款於本年度沖轉數 13 億 3,350 萬餘元。 

(2)本處修正數 1,807 萬餘元。 

3.上述加項與減項數額相抵後，差額 608 億 936 萬餘元，即為總決算收入實現審定數與

市庫實收數之差額。 

(二)總決算支出實現審定數與市庫實支數差額之解釋 

本年度總決算支出實現審定數 1,037 億 7,229 萬餘元，以前年度支出實現審定數 154 億

7,581 萬餘元，以上合計 1,192 億 4,810 萬餘元，與市庫實支數 1,811 億 3,775 萬餘元相較，差

異 618 億 8,964 萬餘元，其差異原因如次： 

1.加項 681 億 4,950 萬餘元，包括： 

(1)特別決算以前年度支出 3億 3,729 萬餘元。 

(2)本年度經費結餘留抵保留數 94 億 7,675 萬餘元。 

(3)本年度經費賸餘待納庫 439 萬餘元。 

(4)墊付款、暫付款、保管款 12 億 4,719 萬餘元。 

(5)公庫收支調整數 1萬餘元。 

(6)退還以前各年度歲入款 5億 5,409 萬餘元。 

(7)本年度經費賸餘押金部分 48 萬餘元。 

(8)債務還本 565 億 2,926 萬餘元。 

2.減項 62 億 5,985 萬餘元，包括： 

(1)上年度經費結餘留抵保留數 55 億 5,154 萬餘元。 

(2)上年度墊付款於本年度收回數 7億 831 萬餘元。 

3.上述加項與減項數額相抵後，差額 618 億 8,964 萬餘元，即為總決算支出實現審定數

與市庫實支數之差額。 

三、本年度總決算餘絀審定數與市庫餘絀差額之解釋 

本年度審定歲入決算數 1,113 億 9,452 萬餘元，歲出決算數 1,237 億 1,239 萬餘元，相抵

後歲入歲出短絀123億 1,787萬餘元；市庫實收數1,696億 8,330萬餘元，實支數1,811億 3,775
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萬餘元，相抵後市庫收支短絀 114 億 5,444 萬餘元。本年度市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定

數差異 8億 6,343 萬餘元，其差異情形分析如次： 

(一)加項 749 億 8,004 萬餘元，包括： 

1.本年度市庫已列支，而不屬本年度總決算歲出部分 685 億 5,612 萬餘元。 

(1)市庫撥補各機關以前年度支出 105 億 8,048 萬餘元。 

(2)市庫退還以前年度歲入 5億 5,393 萬餘元。 

(3)墊付款 3億 2,440 萬餘元。 

(4)暫付款 2億 633 萬餘元。 

(5)債務還本 565 億 2,926 萬餘元。 

(6)本年度經費賸餘待納庫 439 萬餘元。 

(7)各機關新增押金 48 萬餘元。 

(8)臺中新市政中心特別決算以前年度支出 920 萬餘元。 

(9)臺中大都會歌劇院特別決算以前年度支出 3億 4,760 萬餘元。 

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 62 億 8,141 萬餘元。 

3.本處修正數 1億 4,250 萬餘元。 

(二)減項 758 億 4,347 萬餘元，包括： 

1.本年度市庫已列收，而不屬本年度總決算歲入部分 645 億 8,901 萬餘元。 

(1)各機關解繳以前年度歲入 37 億 6,156 萬餘元。 

(2)各機關解繳以前年度經費賸餘 3億 4,242 萬餘元。 

(3)上年度歲入修正繳庫數 4,570 萬餘元。 

(4)賒借收入 565 億元。 

(5)暫收款(負)1 億 1,382 萬餘元。 

(6)預收款(負)249 萬餘元。 

(7)保管款 37 億 3,663 萬餘元。 

(8)臺中新市政中心特別決算以前年度收入 27 萬餘元。 

(9)臺中大都會歌劇院特別決算以前年度收入 3億 1,873 萬餘元。 

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 112 億 5,446 萬餘元。 

(三)上述加項與減項數額相抵後，差額 8 億 6,343 萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出短

絀審定數之差額。 

茲將本年度決算收入支出實現審定數與市庫實收實支數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差

額，列表解釋如次： 
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決算收入實現審定數與 

中華民國 

 

項 目 
決 算 收 入 

實 現 審 定 數 

加 

特別決算以前 

年 度 收 入 

各機關以前年度

經 費 賸 餘 

上年度歲入

修正繳庫數 

暫收款、預收

款 、 保 管 款 

公庫收支

調 整 數 

稅 課 收 入 66,964,774,142 － － － － － 

罰 款 及 賠 償 收 入 2,334,039,969 － － － － － 

規 費 收 入 4,581,608,424 － － － － － 

財 產 收 入 898,820,222 － － － － － 

營業盈餘及事業收入 2,906,929,147 － － － － － 

補 助 收 入 23,606,080,298 － － － － － 

捐 獻 及 贈 與 收 入 479,969,816 － － － － － 

其 他 收 入 3,340,150,481 － － － － － 

小             計 105,112,372,499 － － － － － 

以 前 年 度 收 入 3,761,569,951 －          －          45,701,110          －          －          

收回以前各年度歲出 － － 342,421,374 － － － 

暫 收 款 － － － － 1,216,832,801 － 

預 收 款 － － － － 234,980 － 

保 管 款 － － － － 3,736,630,967 － 

臺中新市政中心特別 
決 算 以 前 年 度 收 入 － － － － 262,665 16,590 

臺中大都會歌劇院特別
決 算 以 前 年 度 收 入 －  299,051,520     19,546,854           －    250,000 － 

小             計 3,761,569,951 299,051,520 361,968,228 45,701,110 4,954,211,413 16,590 

賒 借 收 入 － － － － － － 

債 務 舉 借 收 入 － － － － － － 

收 入 合 計 108,873,942,450 299,051,520 361,968,228 45,701,110 4,954,211,413 16,590 
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市庫實收數差額解釋表 

105 年度  

單位：新臺幣元 

項 減 項 

市 庫 實 收 數 
賒 借 收 入 小 計 

上年度暫收款、預收
款於本年度沖轉數 

修 正 數 小 計 

－ － － － － 66,964,774,142 

－  －  －  －  －  2,334,039,969 

－ － － － － 4,581,608,424 

－ － － － － 898,820,222 

－ － － － － 2,906,929,147 

－ － － － － 23,606,080,298 

－ － － － － 479,969,816 

－ － － 18,079,078 18,079,078 3,322,071,403 

－ － － 18,079,078 18,079,078 105,094,293,421 

－ 45,701,110 － － － 3,807,271,061 

－ 342,421,374 － － － 342,421,374 

－ 1,216,832,801 1,330,656,167 － 1,330,656,167 - 113,823,366 

－ 234,980 2,731,142 － 2,731,142 - 2,496,162 

－ 3,736,630,967 － － － 3,736,630,967 

－         279,255  － － － 279,255 

－      318,848,374  116,980 － 116,980 318,731,394 

－ 5,660,948,861 1,333,504,289 － 1,333,504,289 8,089,014,523 

   56,500,000,000     56,500,000,000  － － － 56,500,000,000 

56,500,000,000 56,500,000,000 － － － 56,500,000,000 

56,500,000,000 62,160,948,861 1,333,504,289 18,079,078 1,351,583,367 169,683,307,944 
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決算支出實現審定數與 

中華民國 

 

項 目 
決 算 支 出 

實 現 審 定 數 

加 

特別決算以前 

年 度 支 出 

本年度經費結

餘留抵保留數 

本年度經費

賸餘待納庫 

墊付款、暫付

款、保管款 

公庫收支

調 整 數 

退還以前各 

年度歲入款 

政 權 行 使 支 出 1,038,900,155  － － － － － － 

行 政 支 出 1,368,876,001  － － － － － － 

民 政 支 出 8,487,712,959  － 3,366,298  163,827  － － － 

財 務 支 出 1,238,248,538  － － － － － － 

教 育 支 出 41,219,239,368  － － － － － － 

文 化 支 出 1,896,071,351  － 34,080,000  － － － － 

農 業 支 出 2,244,587,271  － 558,820,425  － － － － 

工 業 支 出 854,049,294  － 94,862  － － － － 

交 通 支 出 9,751,435,877  － 7,675,995,241  3,330,313  － － － 

其他經濟服務支出 943,095,863  － 231,820,510  － － － － 

社 會 保 險 支 出 753,010,820  － － － － － － 

社 會 救 助 支 出 1,855,994,621  － － － － － － 

福 利 服 務 支 出 11,821,874,931  － － － － － － 

國 民 就 業 支 出 26,861,444  － － － － － － 

醫 療 保 健 支 出 1,376,926,221  － 51,478,235  － － － － 

社 區 發 展 支 出 577,103,798  － 45,383,797  117,914  － － － 

環 境 保 護 支 出 5,523,101,059  － 208,144,602  781,172  － － － 

退休撫卹給付支出 2,526,386,037  － －  － － － － 

警 政 支 出 9,231,976,745  － 150,000  － － － － 

債 務 付 息 支 出 470,524,112  － － － － － － 

其 他 支 出 566,322,721  － － － － － － 

小         計 103,772,299,186  －  8,809,333,970  4,393,226  － －  － 

退還以前各年度歲入 －  － －  － － － 553,939,250   

以 前 年 度 支 出 15,475,810,417  － 647,623,096 － － － － 

墊 付 款 － － － － 1,032,722,592  － － 

暫 付 款 － － － － 206,330,442 － － 

債 務 還 本 － － － － －  － － 

臺中新市政中心特別
決算以前年度支出 

－ 1,138,583 － － 7,892,218  16,590  160,000   

臺中大都會歌劇院特別
決算以前年度支出 

－ 336,155,593  19,796,159  － 250,000  －  － 

小         計 15,475,810,417  337,294,176  667,419,255  － 1,247,195,252  16,590  554,099,250   

支 出 合 計 119,248,109,603  337,294,176  9,476,753,225  4,393,226  1,247,195,252  16,590  554,099,250   

收 支 餘 絀 － － － － － － － 

上年度市庫結存數 － － － － － － － 

短期借款淨增加舉借數 － － － － － － － 

本年度結存轉入下年度 － － － － － － － 

註：截至本年度止市庫分別向特種基金及各機關專戶調度 127 億 9,769 萬 8,255 元及 13 億 3,197 萬 6,049 元， 
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市庫實支數差額解釋表 

105 年度 

單位：新臺幣元 
項 減                           項 

市 庫 實 支 數  本年度經費賸餘

押 金 部 分 
債 務 還 本 小 計 

上年度經費結餘 

留 抵 保 留 數 

上年度墊付款於本

年 度 收 回 數 
小 計 

－ － － － － － 1,038,900,155  

－ － － － － － 1,368,876,001  

29,200  － 3,559,325  － － － 8,491,272,284  

－ － － － － － 1,238,248,538  

－ － － － － － 41,219,239,368  

55,823  － 34,135,823  － － － 1,930,207,174  

288,916  － 559,109,341  － － － 2,803,696,612  

－  － 94,862  － － － 854,144,156  

111,575  － 7,679,437,129  － － － 17,430,873,006  

－ － 231,820,510  － － － 1,174,916,373  

－ － － － － － 753,010,820  

－ － － － － － 1,855,994,621  

500  － 500  － － － 11,821,875,431  

－ － －  － － － 26,861,444  

－ － 51,478,235  － － － 1,428,404,456  

－ － 45,501,711  － － － 622,605,509  

－ － 208,925,774  － － － 5,732,026,833  

－ － －  － － － 2,526,386,037  

－ － 150,000  － － － 9,232,126,745  

－ － － － － － 470,524,112  

－ － － － － － 566,322,721  

486,014  －  8,814,213,210  －  －  －  112,586,512,396  

－ － 553,939,250  － － － 553,939,250  

－ － 647,623,096  5,542,944,932  －  5,542,944,932  10,580,488,581  

－ － 1,032,722,592  － 708,318,091  708,318,091  324,404,501  

－ － 206,330,442 － － － 206,330,442 

－  56,529,265,010  56,529,265,010  －  －  －  56,529,265,010  

－ － 9,207,391   － － －  9,207,391   

－ － 356,201,752   8,595,757 － 8,595,757 347,605,995   

－  56,529,265,010  59,335,289,533  5,551,540,689  708,318,091  6,259,858,780  68,551,241,170  

486,014  56,529,265,010  68,149,502,743  5,551,540,689  708,318,091  6,259,858,780  181,137,753,566  

－ － － － － － - 11,454,445,622  

－ － － － － － - 1,885,908,415  

－ － － － － － 11,000,000,000  

－ － － － － － - 2,340,354,037  

合計 141 億 2,967 萬 4,304 元(不含已納入集中支付之地方教育發展基金 42 億 4,621 萬 1,997 元)。 
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市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額解釋表 

中華民國 105 年度 

單位:新臺幣元 

項 目 
金 額 

小 計 合 計 總 計 

甲、本年度市庫收支餘絀 
  

- 11,454,445,622 

乙、加項 
  

74,980,042,260 

一、本年度市庫列支而不屬本年度總決算歲出部分 
 

68,556,120,410 
 

(一)市庫撥補各機關以前年度支出 10,580,488,581 
  

(二)市庫退還以前年度歲入 553,939,250 
  

(三)墊付款 324,404,501 
  

(四)暫付款 206,330,442   

(五)債務還本 56,529,265,010 
  

(六)本年度經費賸餘待納庫 4,393,226 
  

(七)各機關新增押金 486,014 
  

(八)臺中新市政中心特別決算以前年度支出 9,207,391 
  

(九)臺中大都會歌劇院特別決算以前年度支出 347,605,995   

二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 6,281,419,098 6,281,419,098 
 

三、修正數 142,502,752 142,502,752 
 

丙、減項 
  

75,843,475,793 

一、本年度市庫列收而不屬本年度總決算歲入部分 
 

64,589,014,523 
 

(一)各機關解繳以前年度歲入 3,761,569,951 
  

(二)各機關解繳以前年度經費賸餘 342,421,374 
  

(三)上年度歲入修正繳庫數 45,701,110 
  

(四)賒借收入 56,500,000,000 
  

(五)暫收款 - 113,823,366 
  

(六)預收款 - 2,496,162   

(七)保管款 3,736,630,967 
  

(八)臺中新市政中心特別決算以前年度收入 279,255   

(九)臺中大都會歌劇院特別決算以前年度收入 318,731,394   

二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 11,254,461,270 11,254,461,270 
 

丁、 本年度歲入歲出餘絀審定數(甲＋乙－丙) 
  

- 12,317,879,155 
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貳、資產負債之查核 

一、平衡表之查核 

(一)平衡表科目增減變化及決算審核結果 

本年度臺中市地方總決算平衡表(民國 105 年 12 月 31 日)係依會計法第 29 條：「政府之財

物及固定負債……，應分別列表或編目錄，不得列入平衡表……。」之規定，排除固定資產及

長期負債，計列資產 698 億 6,476 萬餘元，負債 927 億 5,481 萬餘元，短絀 228 億 9,005 萬餘

元。茲將本年度臺中市地方總決算原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次： 

1.資產類：包括各機關結存、應收歲入款、應收歲入保留款、應收剔除經費、應收賒借

收入、押金、墊付款、暫付款、保管有價證券，合計 698 億 6,476 萬餘元，較民國 104 年底 525

億 8,243 萬餘元，增加 172 億 8,232 萬餘元，茲擇要分析如次： 

(1)「應收歲入保留款」科目 116 億 1,833 萬餘元，較民國 104 年底增加 23 億 2,090 萬

餘元，主要係臺中市實施平均地權基金無足夠資金繳庫辦理保留所致。 

(2)「應收賒借收入」科目 264 億 5,681 萬餘元，較民國 104 年底增加 123 億 9,520 萬

餘元，主要係配合未來舉借額度之運用，保留以後年度繼續執行所致。 

(3)「暫付款」科目 142 億 9,543 萬餘元，較民國 104 年底增加 37 億 5,397 萬餘元，主

要係預付臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫工程款所致。 

2.負債類：包括短期借款、應付歲出款、暫收款、預收款、代收款、代辦經費、保管款、

應付歲出保留款、應付保管有價證券，合計 927 億 5,481 萬餘元，較民國 104 年底 753 億 1,606

萬餘元，增加 174 億 3,875 萬餘元，茲擇要分析如次： 

(1)「短期借款」科目 298 億 4,035 萬餘元，較民國 104 年底增加 114 億 5,444 萬餘元，

主要係市庫資金不足，增加借款所致。 

(2)「應付歲出款」科目 127 億 8,638 萬餘元，較民國 104 年底增加 37 億 5,871 萬餘元，

主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫以前年度應付款增加所致。 

(3)「保管款」科目 214 億 6,465 萬餘元，較民國 104 年底增加 37 億 5,788 萬餘元，主

要係基金專戶納入集中支付之款項增加所致。 
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3.餘絀類：包括歲計餘絀及以前年度累計餘絀，合計短絀 228 億 9,005 萬餘元，較民國

104 年底短絀 227 億 3,363 萬餘元，增加 1億 5,642 萬餘元，主要係退還以前各年度歲入款增加

所致。 

茲將本年度資產、負債、餘絀各科目增減變化明細情形，詳列如下表： 

臺中市地方總決算平衡表 
                                 中華民國 105 年 12 月 31 日                    單位:新臺幣元 

科 目 

1 0 5 年 1 2 月 3 1 日 1 0 4 年 1 2 月 3 1 日 比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

資 產 69,864,762,705 100.00 52,582,434,449 100.00 17,282,328,256 32.87 

各 機 關 結 存 10,094,259,225  14.45 9,848,354,410 18.73 245,904,815 2.50 

應 收 歲 入 款 5,306,903,558  7.60 7,213,456,574 13.72 - 1,906,553,016 26.43 

應 收 歲 入 保 留 款 11,618,330,203  16.63 9,297,425,496 17.68 2,320,904,707 24.96 

應 收 剔 除 經 費 471,910  0.00 541,310 0.00 - 69,400 12.82 

應 收 賒 借 收 入 26,456,810,046  37.87 14,061,600,679 26.74 12,395,209,367 88.15 

押 金 2,302,962  0.00 2,255,444 0.00 47,518 2.11 

墊 付 款 1,032,722,592  1.48 708,318,091 1.35 324,404,501 45.80 

暫 付 款 14,295,432,588 20.46 10,541,460,380 20.05 3,753,972,208 35.61 

保 管 有 價 證 券 1,057,529,621  1.51 909,022,065 1.73 148,507,556 16.34 

負 債 92,754,817,767 132.76 75,316,064,531 143.23 17,438,753,236 23.15 

短 期 借 款 29,840,354,037  42.71 18,385,908,415 34.97 11,454,445,622 62.30 

應 付 歲 出 款 12,786,383,410  18.30 9,027,663,506 17.17 3,758,719,904 41.64 

暫 收 款 1,279,056,901  1.83 1,405,366,355 2.67 - 126,309,454 8.99 

預 收 款 8,503,677  0.01 11,209,839 0.02 - 2,706,162 24.14 

代 收 款 287,493,095  0.41 238,514,047 0.45 48,979,048 20.54 

代 辦 經 費 6,880,993,049  9.85 6,723,036,067 12.79 157,956,982 2.35 

保 管 款 21,464,655,500  30.72 17,706,771,145 33.67 3,757,884,355 21.22 

應 付 歲 出 保 留 款 19,149,848,477  27.41 20,908,573,092 39.76 - 1,758,724,615 8.41 

應付保管有價證券 1,057,529,621  1.51 909,022,065 1.73 148,507,556 16.34 

餘 絀 - 22,890,055,062 - 32.76 - 22,733,630,082 - 43.23 - 156,424,980 0.69 

歲 計 餘 絀 - 29,265,010  - 0.04 － － - 29,265,010 － 

以前年度累計餘絀 - 22,860,790,052  - 32.72 - 22,733,630,082 - 43.23 - 127,159,970 0.56 

負 債 及 餘 絀 合 計 69,864,762,705 100.00 52,582,434,449 100.00 17,282,328,256 32.87 

註：依臺中市地方總決算平衡表附註「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」各為 277,212 元。 
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本年度臺中市地方總決算經本處審核結果，計修正增列歲入決算數 18,808,028 元，修正減

列歲出決算數 123,694,724 元、應收賒借收入 142,502,752 元及修正增列以前年度歲入減免數

15,632,731 元、以前年度歲出減免數 52,972,173 元，決算審核修正後之資產總額 697 億 735

萬餘元，負債總額 925 億 6,007 萬餘元，短絀總額 228 億 5,271 萬餘元。有關修正增減情形，

列表提供參考如次： 

臺中市地方總決算平衡表 

                               中華民國 105 年 12 月 31 日                    單位：新臺幣元 

借 方 科 目 小 計 合 計 貸 方 科 目 小 計 合 計 

資 產 部 分     負 債 部 分    

各 機 關 結 存 10,094,259,225    短 期 借 款 29,840,354,037   

應 收 歲 入 款 5,306,903,558    應 付 歲 出 款 12,786,383,410   

應 收 歲 入 保 留 款 11,618,330,203    暫 收 款 1,279,056,901   

應 收 剔 除 經 費 471,910    預 收 款 8,503,677   

應 收 賒 借 收 入 26,456,810,046    代 收 款 287,493,095   

押 金 2,302,962    代 辦 經 費 6,880,993,049   

墊 付 款 1,032,722,592    保 管 款 21,464,655,500   

暫 付 款 14,295,432,588   應 付 歲 出 保 留 款 19,149,848,477   

保 管 有 價 證 券 1,057,529,621    應 付 保 管 有 價 證 券 1,057,529,621   

原 列 資 產 總 額   69,864,762,705 原 列 負 債 總 額   92,754,817,767 

本處審核修正決算應調整數   - 157,406,533 本處審核修正決算應調整數   - 194,745,975 

歲 入 事 項 應 調 整 數 - 14,903,781   應 付 保 留 款 應 調 整 數 - 176,666,897  

增列本年度歲入實現數    18,079,078    減列本年度歲出保留數 - 123,694,724  

增列本年度應收歲入款 728,950  減列以前年度歲出未結清保留數 - 52,972,173  

減列以前年度歲入未結清應收數 - 15,632,731  代辦經費科目應調整數 - 18,079,078  

減列代辦經費科目增列歲入部分 - 18,079,078  調 整 後 負 債 總 額   92,560,071,792 

收 入 事 項 應 調 整 數 - 142,502,752  餘 絀 部 分   

減列應收賒借收入科目 

無需舉借部分 
- 142,502,752  歲 計 餘 絀 - 29,265,010   

   以 前 年 度 累 計 餘 絀 - 22,860,790,052   

   原 列 餘 絀 總 額  - 22,890,055,062 

   本處審核修正決算應調整數  37,339,442 

    本年度歲計餘絀應調整數 －  

 
   

  

增列本年度歲入應調整數 18,808,028  

 減列本年度歲出應調整數 123,694,724  

 

 

 

減列本年度應收賒借收入 

應調整數 

- 142,502,752 

 以前年度累計餘絀應調整數 37,339,442 

增列以前年度歲入減免應調整數 - 15,632,731 

增列以前年度歲出減免應調整數 52,972,173 

    調 整 後 餘 絀 總 額   - 22,852,715,620 

調 整 後 資 產 總 額  69,707,356,172 調 整 後 負 債 及 餘 絀 總 額  69,707,356,172 



戊－12 

(二)舉借債務餘額 

截至民國 105 年底止，臺中市 1年以上公共債務未償餘額決算審定數 828 億 1,430 萬餘元，

約占行政院主計總處民國 106 年 2 月 15 日公布之前 3 年度名目國內生產毛額(GDP)平均數(16

兆 338 億餘元)之 0.52％，尚未超過財政部依公共債務法第 5 條第 3 項規定公告 0.8729％之債

限。另加計未滿 1 年公共債務未償餘額 298 億 4,035 萬餘元，合計債務餘額 1,126 億 5,466 萬

餘元。 

(三)未來或有給付責任及調度款等款項 

依據本年度臺中市地方總決算內說明，未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任約

為 2,518 億 2,875 萬餘元，較上年度減少 102 億 3,446 萬餘元，主要係未來負擔舊制公教退休

人員退休金減少所致。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，係以編列年度預算

方式支應等，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下。另截至本年

度止市庫分別向特種基金及各機關專戶調度 127 億 9,769 萬餘元及 13 億 3,197 萬餘元，合計

141 億 2,967 萬餘元(不含已納入集中支付之地方教育發展基金金額 42 億 4,621 萬餘元)。 

1.積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 13 億 7,743 萬元。 

2.臺中市立西苑高級中學積欠臺中市市地重劃基金興建校舍用地地價款 1 億 8,332 萬

餘元。 

3.積欠私立學校教職員工退休撫卹基金 2,945 萬餘元。 

4.依據銓敘部民國 100 年 9 月精算報告，自民國 100 至 129 年臺中市政府應負擔之舊制

公務人員退休金為 888 億 4,941 萬餘元，扣除民國 100 至 105 年度已支付數 137 億 2,571 萬餘

元，未來應負擔約 751 億 2,370 萬餘元；依據教育部民國 102 年 3 月精算報告，自民國 101 至

130年臺中市政府應負擔之舊制教育人員退休金為 2,075億 8,261萬餘元，扣除民國 101至 105

年度已支付數 324 億 6,778 萬餘元，未來應負擔約 1,751 億 1,483 萬餘元。 
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(四)依法令、擔保、保證或契約需於未來年度編列預算補助或可能造成未來

會計年度支出事項(包括或有負債) 

1.臺中市地方總決算內列因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項，計有臺

中市政府經濟發展局「火金姑(相對保證)臺中市政府幸福小幫手貸款信用保證專案契約」等 4

個契約，擔保、保證或契約金額共計 2億 9,834 萬餘元。(詳貳、資產負債之查核五、因擔保、

保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表之查核) 

2.臺中市地方總決算內列各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉

及臺中市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔及多年期性質者，計有臺

中市政府交通局所屬臺中市捷運工程處、臺中市政府環境保護局等權責機關，依臺中都會區大

眾捷運系統土地開發實施要點、獎勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案等規定辦理之獎

勵措施，預估應支付之委建款、共構費用及攤提建設費計 50 億 5,357 萬餘元，其中 31 億 543

萬餘元由行政院環境保護署編列預算補助，屬臺中市政府應負擔部分計 19 億 4,813 萬餘元，扣

除已編列金額 1億 2,879 萬餘元，未來年度尚需編列之款項計 18 億 1,934 萬餘元(表 1)： 

表 1 臺中市政府截至民國 105 年底止促進民間參與公共建設法案件未來年度應負擔經費表 

單位：新臺幣元 

機關名稱 

契 約 事 項 

已編列金額 尚未編列金額 
項 目 

主 辦 

機 關 
契 約 內 容 

興 建 及 

營運期間 
金 額 

合 計 1,948,133,400 128,792,600 1,819,340,800 

臺中市捷

運工程處 

臺中市大

眾捷運系

統烏日文

心北屯線

G8 站土地

開發案 

臺 中 市

捷 運 工

程 處 

土地開發投

資契約－土

開 大 樓 興

建、捷運共

構設施興建 

民國103年

11月 13日

至 110 年 2

月 23日 

775,570,800   －  775,570,800  

臺中市政

府環境保

護局 

臺中市烏

日BOT垃圾

資源回收

廠興建及

營運工作 

臺中市政

府環境保

護局 

臺中市政府

於垃圾焚化

廠商開始營

運日起依契

約規定支付

廠商興建焚

化廠之攤提

建設費 

民國 93 年

9 月至 113

年 9 月 

1,172,562,600  128,792,600  1,043,770,000  

資料來源：整理自民國 105 年度臺中市地方總決算所列「促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表」。 
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二、政府投資目錄之查核 

本年度臺中市地方總決算所附市營(事)業基金及對外投資目錄列有市營事業、非營業特種

基金及對外投資3部分，臺中市政府原編臺中市地方總決算列投資金額共計87億 5,624萬餘元，

較上年度投資金額 87 億 5,524 萬餘元，增加 100 萬元。茲分述如次：  

(一)市營事業部分 

本年度期末臺中市政府直接投資之市營事業計有 2 個單位，臺中市政府原編臺中市地方總

決算列臺中市政府資本為 2億 58 萬元，與上年度相同。 

茲將臺中市政府投資市營事業之資本數額編列目錄如下： 

政 府 投 資 目 錄 

市營事業部分                      中華民國 105 年 12 月 31 日            單位：新臺幣元 

投 資 事 業 名 稱 
臺 中 市 政 府 資 本 

105 年 12 月 31 日 104 年 12 月 31 日 增 減 數 

合        計 200,580,000 200,580,000 － 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 580,000 580,000 － 

豐 原 農 產 品 股 份 有 限 公 司 580,000 580,000 － 

臺 中 市 政 府 交 通 局 主 管 200,000,000 200,000,000 － 

臺 中 快 捷 巴 士 股 份 有 限 公 司 200,000,000 200,000,000 － 

註：臺中快捷巴士股份有限公司依民國 105 年 5 月 17 日董事會會議同意解散，於民國 105 年 11 月 18 日進入清算
程序。 

(二)非營業特種基金部分 

本年度期末臺中市政府經管之非營業特種基金計有 16 個單位，與上年度相同，其中特別收

入基金計 7 個基金，臺中市政府依固定項目分開原則，將各該基金之「基金」科目併同「長期

負債」、「公積」等科目金額，與「長期投資」、「固定資產」、「無形資產」等科目金額沖轉，差
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額移列「基金餘額」科目，爰未列入政府投資目錄；餘 9 個作業基金，臺中市政府原編臺中市

地方總決算列作業基金數額 39 億 8,833 萬餘元，與上年度相同。 

茲將臺中市政府投資非營業特種基金(作業基金)之資本數額編列目錄如下： 

政 府 投 資 目 錄 

非營業特種基金(作業基金)部分      中華民國 105 年 12 月 31 日            單位：新臺幣元 

基 金 名 稱 
臺 中 市 政 府 資 本 

105 年 12 月 31 日 104 年 12 月 31 日 增 減 數 

合        計 3,988,332,848 3,988,332,848 － 

臺 中 市 政 府 人 事 處 主 管 33,276,996 33,276,996 － 

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 33,276,996 33,276,996 － 

臺 中 市 政 府 建 設 局 主 管 1,000,000 1,000,000 － 

臺中市管線工程統一挖補作業基金 1,000,000 1,000,000 － 

臺 中 市 政 府 衛 生 局 主 管 17,538,622 17,538,622 － 

臺 中 市 醫 療 作 業 基 金 17,538,622 17,538,622 － 

臺 中 市 政 府 地 政 局 主 管 3,936,517,230 3,936,517,230 － 

臺 中 市 實 施 平 均 地 權 基 金 3,936,517,230 3,936,517,230 － 

(三)對外投資部分 

本年度期末臺中市政府各機關直接投資之國內事業計有 5 個單位，與上年度相同。臺中市

政府原編臺中市地方總決算列投資金額共計 45 億 6,732 萬餘元，較上年度投資金額 45 億 6,632

萬餘元，增加 100 萬元，係臺中市政府都市發展局增加投資中央國民住宅基金 100 萬元。 

茲將臺中市政府各機關直接投資國內事業之資本數額編列目錄如下： 
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政 府 投 資 目 錄 

對外投資部分                    中華民國 105 年 12 月 31 日                單位：新臺幣元 

投 資 事 業 名 稱 
臺 中 市 政 府 資 本 

105 年 12 月 31 日 104 年 12 月 31 日 增 減 數 

合        計 4,567,327,811 4,566,327,811 1,000,000 

臺 中 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 3,250,797,000 3,250,797,000 － 

台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司 3,242,957,000 3,242,957,000 － 

台 中 魚 市 場 股 份 有 限 公 司 4,900,000 4,900,000 － 

台 中 果 菜 運 銷 股 份 有 限 公 司 1,470,000 1,470,000 － 

台 中 市 肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司 1,470,000 1,470,000 － 

臺 中 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管 1,316,530,811 1,315,530,811 1,000,000 

中 央 國 民 住 宅 基 金 1,316,530,811 1,315,530,811 1,000,000 

註：投資臺中捷運股份有限公司 2億元，因該公司尚未成立，全數列入臺中市政府交通局歲出預算保留數。 

三、財產量值總目錄之查核 

本年度臺中市地方總決算所列財產量值總目錄，計列市有財產總值 6,086 億 9,260 萬餘元

，經本處查核修正減列公務用財產 4億 3,667 萬餘元，審定財產總值為 6,082 億 5,593 萬餘元(

其中珍貴財產總值 12 億 5,288 萬餘元)，分為公用財產、非公用財產 2 大類；公用財產又分為

公務用、公共用及事業用財產等 3 部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關本年

度「列管占用未結案件」及「追收使用補償金」等相關統計數據及市有房地管理情形之重要審

核意見，已於本年度臺中市地方總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「肆、臺中市政府財

政局主管」項下揭露外，茲將財產量值總目錄之內容，分述如次： 

(一)公用財產 

本年度總決算財產量值總目錄列公用財產總值5,887億5,605萬餘元(其中珍貴財產總值12

億 3,440 萬餘元)，占市有財產總值約 96.79％，較上年度決算列數 4,426 億 6,559 萬餘元，增

加1,460億 9,046萬餘元，約33.00％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次： 

1.公務用財產 

本年度總決算財產量值總目錄，臺中市政府原列公務用財產總值 1,476 億 5,597 萬餘元，

本處依法審核修正減列房屋建築及設備 4億 3,667 萬餘元，審定公務用財產總值 1,472 億 1,930
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萬餘元(其中珍貴財產總值 10 億 3,036 萬餘元)，占市有財產總值約 24.20％，較上年度決算列

數1,285億 6,107萬餘元，增加186億 5,823萬餘元，約14.51％，主要係土地依當期公告地價

調整帳面價值。 

2.公共用財產 

本年度總決算財產量值總目錄列公共用財產總值4,409億1,287萬餘元(其中珍貴財產總值2

億 403 萬餘元)，占市有財產總值約 72.49％，較上年度決算列數 3,134 億 7,408 萬餘元，增加

1,274億3,878萬餘元，約40.65％，主要係土地依當期公告地價調整帳面價值。經核尚無不符。 

3.事業用財產 

本年度總決算財產量值總目錄列事業用財產總值 6 億 2,388 萬餘元，占市有財產總值約

0.10％，較上年度決算列數 6 億 3,043 萬元，減少 654 萬餘元，約 1.04％，主要係臺中市醫療

作業基金財產改分類為公務用財產。經核尚無不符。 

(二)非公用財產 

本年度總決算財產量值總目錄列非公用財產總值 194 億 9,987 萬餘元(其中珍貴財產總值

1,848 萬元)，占市有財產總值約 3.21％，較上年度決算列數 106 億 4,076 萬餘元，增加 88 億

5,911 萬餘元，約 83.26％，主要係土地依當期公告地價調整帳面價值。經核尚無不符。 

四、債款目錄(長期部分)之查核 

本年度臺中市地方總決算所附債款目錄，經予書面審核，並派員抽查，除有關政府債款業

務之重要審核意見，已於本年度臺中市地方總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「肆、臺中

市政府財政局主管」項下揭露外，茲將查核結果摘述如次： 

臺中市地方總決算債款目錄－長期借款部分，係揭露公共債務法第 5 條第 1 項及第 5 項

所規範之臺中市總預算及特別預算所舉借 1 年以上非自償性債務，列報截至民國 105 年底止，

臺中市地方總決算未償債務餘額決算數為 829 億 5,681 萬餘元，經本處審核結果，修正減列保

留數 1 億 4,250 萬餘元(本年度彌平歲入、歲出差短保留數)，臺中市 1 年以上債務餘額決算審

定數為 828 億 1,430 萬餘元，約占行政院主計總處民國 106 年 2 月 15 日公布之前 3 年度名目

國內生產毛額平均數(16 兆 338 億餘元)之 0.52％，尚未超過財政部依公共債務法第 5 條第 3

項規定公告 0.8729％之債限；若扣除審定保留數 263 億 1,430 萬餘元，則未償債務餘額實際

結欠數為 565 億元，茲按長期債務編列目錄如次： 
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債 款 目 錄－ 

中華民國 105 年 

年度 承 貸 銀 行 及 用 途 
期 間 本 

訂 借 日 期 清 償 日 期 借 款 額 

 合                      計   113,671,990,000 

 98 年度小計   68,960,000 

98 向臺灣土地銀行太平分行借入98年度39里間道路及排水 99.01.12 105.01.12 20,000,000 

 工程經費    

 向臺灣土地銀行太平分行借入太平市轄內聯合托兒所工 99.01.12 105.01.12 36,000,000 

 程經費    

 向臺灣土地銀行沙鹿分行借入轄內各項公共工程建設經費 99.01.12 105.01.12 12,960,000 

 99 年度小計   79,830,000 

99 向臺灣土地銀行豐原分行借入辦理外環(一號)道路第七 99.04.30 105.04.30 4,920,000 

 期工程經費    

 向臺灣土地銀行沙鹿分行借入鄉立游泳池整建及設備改 99.07.16 105.07.16 33,200,000 

 善等 4項工程建設經費    

 向臺灣土地銀行豐原分行借入辦理外環道路第七期及周 99.09.15 105.09.15 41,710,000 

 邊道路工程經費    

100 向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費 104.09.30 105.09.30 2,000,000,000 

103 向臺灣銀行臺中分行借入債務還本及建設經費 104.12.16 105.12.16 10,000,000,000 

 104 年度小計     43,000,000,000 

104 向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費 104.01.05 105.01.05 3,000,000,000 

 向臺灣土地銀行台中分行借入債務還本及建設經費 104.01.05 105.01.05 5,000,000,000 

 向臺灣銀行臺中分行借入債務還本及建設經費 104.01.05 105.01.05 10,000,000,000 

 向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費 104.01.16 105.01.16 4,000,000,000 

 向臺灣銀行臺中分行借入債務還本及建設經費 104.01.16 105.01.16 10,000,000,000 

 向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費 104.10.14 105.10.14 6,000,000,000 

 向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費 104.12.16 105.12.16 5,000,000,000 
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長期借款部分 

12 月 31 日                                                            單位：新臺幣元 

金 
利 息 償 付 總 額 備 註 

償 還 額 未 償 還 額 

57,171,990,000 56,500,000,000 356,856,301  

68,960,000 － 1,443,268  

20,000,000 － 411,343 原太平市 

    

36,000,000 － 730,891 原太平市 

    

12,960,000 － 301,034 原龍井鄉 

79,830,000 － 1,771,831   

4,920,000 － 108,675 原潭子鄉 

    

33,200,000 － 698,949 原龍井鄉 

    

41,710,000 － 964,207 原潭子鄉 

    

2,000,000,000 － 11,060,274  

10,000,000,000 － 44,145,206 2 筆 

43,000,000,000 － 286,880,084  

3,000,000,000 － 21,524,657 2 筆 

5,000,000,000 － 35,945,205  

10,000,000,000 － 74,787,015 2 筆 

4,000,000,000 － 30,236,931 2 筆 

10,000,000,000 － 73,300,795  

6,000,000,000 － 29,263,562  

5,000,000,000 － 21,821,919  
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債 款 目 錄－ 

中華民國 105 年 

年度 承 貸 銀 行 及 用 途 
期 間 本 

訂借日期 清償日期 借 款 額 

 105 年度小計     56,500,000,000 

105 向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費 105.01.05 106.01.05 6,000,000,000 

 向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費 105.01.05 106.01.05 3,000,000,000 

 向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費 105.01.05 106.01.05 10,000,000,000 

 向臺灣土地銀行台中分行借入債務還本及建設經費 105.01.15 106.01.15 5,000,000,000 

 向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費 105.01.15 106.01.15 2,500,000,000 

  向台北富邦銀行市府分行借入債務還本及建設經費 105.01.15 106.01.15 5,000,000,000 

 向臺灣銀行臺中分行借入債務還本及建設經費 105.09.30 106.09.30 10,000,000,000 

 向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費 105.12.16 106.12.16 15,000,000,000 

98及99 向臺灣土地銀行沙鹿分行借入龍井大排系統及閘門維護等 9  99.07.16 105.07.16 23,200,000 

 項工程建設經費    

102及103 向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費 104.09.30 105.09.30 2,000,000,000 

     

     

     

     

     

     

     

註：本表未包括賒借收入保留數 263 億 1,430 萬餘元。(臺中市政府原列賒借收入保留數 264 億 5,681 萬餘元，經 
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長期借款部分(續) 

12 月 31 日                                                    單位：新臺幣元 
金 

利 息 償 付 總 額 備 註 
償 還 額 未 償 還 額 

－ 56,500,000,000 －  

－ 6,000,000,000 － 3 筆 

－ 3,000,000,000 －  

－ 10,000,000,000 －  

－ 5,000,000,000 －  

－ 2,500,000,000 － 3 筆 

－ 5,000,000,000 －  

－ 10,000,000,000 －  

－ 15,000,000,000 －  

23,200,000 － 495,364 原龍井鄉 

    

2,000,000,000 － 11,060,274  

    

    

    

    

    

    

    

本處審核修正減列 1億 4,250 萬餘元，審定後賒借收入保留數 263 億 1,430 萬餘元) 
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五、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表之查核 

本年度臺中市地方總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」所列

事項計 4項，詳如下列： 

(一)火金姑(相對保證)臺中市政府幸福小幫手貸款信用保證專案契約(1 項)：

臺中市政府為繁榮臺中市經濟，協助中小企業發展，與財團法人中小企業信用保證基金簽訂火金

姑(相對保證)臺中市政府幸福小幫手貸款信用保證專案契約，由臺中市政府經濟發展局負擔已提

撥之貸款信用保證專款不足履行之保證責任，契約保證金額為 5,000 萬元，截至民國 105 年 12

月 31 日止，已提撥至財團法人中小企業信用保證基金金額 5,000 萬元，故無另行支出之需。 

(二)垃圾焚化場及資源回收廠委託操作管理服務契約(3 項)：臺中市政府環境

保護局與達和環保服務股份有限公司、信鼎技術服務股份有限公司及倫鼎股份有限公司簽訂之

垃圾處理年合約保證量分別為 220,000 公噸、201,660 公噸及 186,000 公噸，保證金額分別為

1 億 3,445 萬餘元、7,737 萬餘元及 3,651 萬餘元。本年度臺中市文山垃圾焚化廠、后里垃圾

資源回收廠及烏日垃圾焚化廠實際交付已逾合約保證量，並無發生垃圾交付量不足之情事，故

無實際支出金額。 

茲將本年度臺中市地方總決算所列因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細列

表如次： 

單位：新臺幣元 

機 關 名 稱 
被 保 機 關 

或公私企業 

擔 保 、 保 證 

或 契 約 事 項 
發 生 條 件 起 迄 期 間 

擔保、保證 

或契約金額 

實 際 

支出金額 

臺中市政府
經濟發展局 

財 團 法 人
中 小 企 業
信 用 保 證
基金 

火金姑(相對保
證)臺中市政府幸
福小幫手貸款信
用保證專案契約 

已提撥之貸款信用
保證專款不足履行
市政府應負擔保證
責任時(含攤付訴
訟費用)。 

民國101年12月27日
至112年12日31日止 

50,000,000  50,000,000  

臺中市政府
環境保護局 

達 和 環 保
服 務 股 份
有限公司 

臺中市文山垃圾
焚化廠委託操作
管理服務 

每年交付垃圾量低
於 合 約 保 證 量
220,000公噸。  

民國92年10月7日
至107年10月6日止 

134,455,002 － 

 信 鼎 技 術
服 務 股 份
有限公司 

臺中市后里垃圾
資源回收廠委託
操作管理服務 

每年交付垃圾量低
於 合 約 保 證 量
201,660公噸。 

民國90年8月15日
至110年8月14日止 

77,376,942 － 

 倫 鼎 股 份
有限公司 

臺中市烏日垃圾
焚化廠興建及營
運工作計畫委託
辦理一般廢棄物
處理費用 

每年交付垃圾量低
於 合 約 保 證 量
186,000公噸。 

民國93年 9月6日
至113年9月5日止 

36,512,377 － 
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參、臺中快捷巴士股份有限公司決算(民國 105 年 1 月 1 日至 11

月 17 日)之審核 

臺中快捷巴士股份有限公司主要營業登記項目為大眾捷運系統運輸業及市區汽車客運業，

該公司依民國 105 年 5 月 17 日董事會會議同意解散，於民國 105 年 11 月 18 日進入清算程序。

茲將民國 105 年 1 月 1 日至 11 月 17 日收支及損益暨資產負債審核結果分述如次： 

一、收支及損益情形 

該公司民國 105 年 1 月 1 日至 11 月 17 日營業預算執行結果，決算營業收入 1,126 萬餘元，

主要係運輸收入，較預算數（係民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之預算數，以下同）3,218

萬餘元，減少 2,091 萬餘元，約 64.99％；營業成本 6,065 萬餘元，主要係輸儲成本，較預算數

7,548 萬餘元，減少 1,483 萬餘元，約 19.65％；營業費用 341 萬餘元，主要係管理費用，較預

算數 2,084 萬餘元，減少 1,743 萬餘元，約 83.64％；營業外收入 50 萬餘元，主要係利息收入

及廠商逾期違約金等，較預算數 39 萬元，增加 11 萬餘元，約 28.83％；營業外費用 24 萬餘元，

主要係違章處理費用及逾期驗車之罰金等，原未編列預算數。以上收支相抵後，稅前純損 5,253

萬餘元，經認列所得稅費用 495 萬餘元，稅後純損 5,749 萬餘元，較預算純損 6,375 萬元，減

損 625 萬餘元，約 9.82％。 

二、資產負債狀況 

該公司民國 105 年 11 月 17 日資產總額 1億 8,528 萬餘元，其中流動資產 1億 7,271 萬餘元，

占 93.22％，主要係銀行存款；固定資產 866 萬餘元，占 4.68％，主要係機械及設備；無形資產

390 萬餘元，占 2.11％，主要係電腦軟體。負債總額 1 億 3,506 萬餘元，占資產總額 72.90％，

其中流動負債 1億 3,461 萬餘元，占資產總額 72.65％，主要係應付雙節車輛、機電設備、車站

及土地等租金；其他負債 45 萬餘元，占資產總額 0.24％，主要係履約保證金等。業主權益 5,021

萬餘元，占資產總額 27.10％，其中資本 2 億元，占資產總額 107.94％；累積虧損 1 億 4,978

萬餘元，占資產總額負 80.84％。 

該公司民國 105 年 1 月 1 日至 11 月 17 日之收支損益及民國 105 年 11 月 17 日資產負債狀

況，分別列表如次： 
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臺中快捷巴士股份有限公司損益計算表 

中華民國 105 年 1月 1日至 11 月 17 日 

單位：新臺幣元 

科                目 
預 算 數 

(105.1.1~105.12.31) 

決 算 數 

(105.1.1~105.11.17) 

比 較 增 減 

金 額 ％ 

營 業 收 支 之 部 
    

營 業 收 入 32,188,000  11,269,096  - 20,918,904  64.99 

  運 輸 收 入 30,655,000  11,269,096  - 19,385,904  63.24 

  印 刷 出 版 廣 告 收 入 1,533,000  －  - 1,533,000  100.00 

營 業 成 本 75,486,000  60,652,744  - 14,833,256  19.65 

  輸 儲 成 本 75,486,000  60,652,744  - 14,833,256  19.65 

營 業 毛 利 ( 毛 損 － ) - 43,298,000  - 49,383,648  - 6,085,648  14.06 

營 業 費 用 20,842,000  3,410,291  - 17,431,709  83.64 

  行 銷 費 用 100,000  －  - 100,000  100.00 

  管 理 費 用 20,730,000  3,410,291  - 17,319,709  83.55 

  其 他 營 業 費 用 12,000  －  - 12,000  100.00 

營 業 利 益 ( 損 失 － ) - 64,140,000  - 52,793,939  11,346,061  17.69 

營 業 外 收 支 之 部 
    

營 業 外 收 入 390,000  502,418  112,418  28.83 

  財 務 收 入 180,000  363,364  183,364  101.87 

  其 他 營 業 外 收 入 210,000  139,054  - 70,946  33.78 

營 業 外 費 用 －  244,000  244,000  － 

  其 他 營 業 外 費 用 －  244,000  244,000  － 

營 業 外 利 益 ( 損 失 － ) 390,000  258,418  - 131,582  33.74 

稅 前 純 益 ( 純 損 － ) - 63,750,000  - 52,535,521  11,214,479  17.59 

所 得 稅 費 用 ( 利 益 － ) －  4,956,204  4,956,204  － 

本 期 純 益 ( 純 損 － ) - 63,750,000  - 57,491,725  6,258,275  9.82 

註：1.預算數係以全年度為基礎編製。 
2.該公司於民國 105 年 11 月 18 日進入清算程序。 
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臺中快捷巴士股份有限公司資產負債表 

中華民國 105 年 11 月 17 日 

單位：新臺幣元 

科 目 
1 0 5 年 1 1 月 1 7 日 1 0 4 年 1 2 月 3 1 日 比 較 增 減 

金  額 ％ 金  額 ％ 金  額 ％ 

資 產 185,283,542  100.00 208,738,056  100.00 - 23,454,514  11.24 

流 動 資 產 172,716,686  93.22 196,320,034  94.05 - 23,603,348  12.02 

  現 金 144,497,255  77.99 185,543,074  88.89 - 41,045,819  22.12 

  應 收 款 項 27,575,968  14.88 10,079,814  4.83 17,496,154  173.58 

  預 付 款 項 643,463  0.35 684,346  0.33 - 40,883  5.97 

  短 期 墊 款 －  － 12,800  0.01 - 12,800  － 

固 定 資 產 8,664,269  4.68 3,091,609  1.48 5,572,660  180.25 

  機 械 及 設 備 6,994,264  3.77 1,202,084  0.58 5,792,180  481.84 

  交 通 及 運 輸 設 備 1,309,517  0.71 1,462,697  0.70 - 153,180  10.47 

  什 項 設 備 360,488  0.19 426,828  0.20 - 66,340  15.54 

無 形 資 產 3,902,587  2.11 4,324,129  2.07 - 421,542  9.75 

  無 形 資 產 3,902,587  2.11 4,324,129  2.07 - 421,542  9.75 

其 他 資 產 － － 5,002,284  2.40 - 5,002,284  － 

  什 項 資 產 －  － 46,080  0.02 - 46,080  － 

  遞 延 資 產 － － 4,956,204  2.37 - 4,956,204  － 

資 產 總 額 185,283,542  100.00 208,738,056  100.00 - 23,454,514  11.24 

負 債 135,069,588  72.90 101,032,377  48.40 34,037,211  33.69 

流 動 負 債 134,616,488  72.65 99,877,687  47.85 34,738,801  34.78 

  應 付 款 項 134,616,488  72.65 99,348,489  47.59 35,267,999  35.50 

  預 收 款 項 －  － 529,198  0.25 - 529,198  － 

其 他 負 債 453,100  0.24 1,154,690  0.55 - 701,590  60.76 

  什 項 負 債 453,100  0.24 1,154,690  0.55 - 701,590  60.76 

業 主 權 益 50,213,954  27.10 107,705,679  51.60 - 57,491,725  53.38 

資 本 200,000,000  107.94 200,000,000  95.81 －  － 

  資 本 200,000,000  107.94 200,000,000  95.81 －  － 

保留盈餘(或累積虧損) - 149,786,046  - 80.84 - 92,294,321  - 44.22 - 57,491,725  62.29 

  累 積 虧 損 - 149,786,046  - 80.84 - 92,294,321  - 44.22 - 57,491,725  62.29 

負 債 及 業 主 權 益 總 額 185,283,542  100.00 208,738,056  100.00 - 23,454,514  11.24 
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肆、已結束基金清理或結束整理期間收支之審核 

臺中快捷巴士股份有限公司 

臺中快捷巴士股份有限公司主要營業登記項目為大眾捷運系統運輸業及市區汽車客運

業，該公司依民國 105 年 5 月 17 日董事會會議同意解散，於民國 105 年 11 月 18 日進入清算

程序。茲將民國 105 年 11 月 18 日至 12 月 31 日收支及損益暨資產負債審核結果，分述如次： 

一、收支及損益情形 

本期決算審核結果，修正增列營業收入及營業外費用各 1,482,351 元，係本期營業收入

沖轉營運期間溢估虧損補貼收入，應轉列費用；修正後營業收入為 11 萬餘元，主要係客運

補貼收入；營業成本 1,026 萬餘元，主要係司機之薪資及資遣費；營業費用 173 萬餘元，主

要係管理人員之資遣費；營業外收入 46 萬餘元，主要係賠償收入；營業外費用 158 萬餘元，

主要係溢估營運期間虧損補貼收入轉列費用。收支相抵，計產生稅前純損 1,300 萬餘元。 

二、資產負債狀況  

民國 105 年 12 月 31 日資產總額 1 億 7,815 萬餘元，其中流動資產 1 億 6,594 萬餘元，占

93.15％，主要係銀行存款；固定資產 843 萬餘元，占 4.74％，主要係機械及設備；無形資產

377 萬餘元，占 2.12％，主要係電腦軟體。負債總額 1億 4,094 萬餘元，占資產總額 79.12％，

其中流動負債 1 億 4,049 萬餘元，占資產總額 78.86％，主要係應付雙節車輛、機電設備、車

站及土地等租金；其他負債 44 萬餘元，占資產總額 0.25％，主要係存入保證金。業主權益 3,720

萬餘元，占資產總額 20.88％，其中資本 2 億元，占資產總額 112.26％；累積虧損 1 億 6,279

萬餘元，占資產總額負 91.38％。 

該公司本期結束清理期間損益計算及資產負債情形，分別列表如次： 
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臺中快捷巴士股份有限公司結束清理期間收支表 

中華民國 105 年 11 月 18 日至 12 月 31 日 
單位：新臺幣元 

科 目 
決 算 數 

小 計 合 計 

營 業 收 支 之 部   

營 業 收 入  116,802 

運 輸 收 入 116,802  

營 業 成 本  10,262,718 

輸 儲 成 本 10,262,718  

營 業 毛 利 ( 毛 損 － )  - 10,145,916 

營 業 費 用  1,739,894 

管 理 費 用 1,739,894  

營 業 利 益 ( 損 失 － )  - 11,885,810 

營 業 外 收 支 之 部   

營 業 外 收 入  464,648 

財 務 收 入 32,911   

其 他 營 業 外 收 入 431,737   

營 業 外 費 用  1,585,649 

其 他 營 業 外 費 用 1,585,649  

營 業 外 利 益 ( 損 失 － )  - 1,121,001 

稅 前 純 益 ( 純 損 － )  - 13,006,811 

所 得 稅 費 用 ( 利 益 － )  － 

本 期 純 益 ( 純 損 － )  - 13,006,811 
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臺中快捷巴士股份有限公司結束清理期間資產負債表 

中華民國 105 年 12 月 31 日 

單位：新臺幣元 

科 目 
1 0 5 年 1 2 月 3 1 日 1 0 5 年 1 1 月 1 7 日 比 較 增 減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

資 產 178,154,740  100.00 185,283,542  100.00 - 7,128,802  3.85 

流 動 資 產 165,942,334  93.15 172,716,686  93.22 - 6,774,352  3.92 

現 金 146,916,565  82.47 144,497,255  77.99 2,419,310  1.67 

應 收 款 項 18,807,368  10.56 27,575,968  14.88 - 8,768,600  31.80 

預 付 款 項 218,401  0.12 643,463  0.35 - 425,062  66.06 

固 定 資 產 8,439,365  4.74 8,664,269  4.68 - 224,904  2.60 

機 械 及 設 備 6,813,264  3.82 6,994,264  3.77 - 181,000  2.59 

交 通 及 運 輸 設 備 1,278,881  0.72 1,309,517  0.71 - 30,636  2.34 

什 項 設 備 347,220  0.19 360,488  0.19 - 13,268  3.68 

無 形 資 產 3,773,041  2.12 3,902,587  2.11 - 129,546  3.32 

無 形 資 產 3,773,041  2.12 3,902,587  2.11 - 129,546  3.32 

資 產 總 額 178,154,740  100.00 185,283,542  100.00 - 7,128,802  3.85 

負 債 140,947,597  79.12 135,069,588  72.90 5,878,009  4.35 

流 動 負 債 140,499,797  78.86 134,616,488  72.65 5,883,309  4.37 

應 付 款 項 140,499,797  78.86 134,616,488  72.65 5,883,309  4.37 

其 他 負 債 447,800  0.25 453,100  0.24 - 5,300  1.17 

什 項 負 債 447,800  0.25 453,100  0.24 - 5,300  1.17 

業 主 權 益 37,207,143  20.88 50,213,954  27.10 - 13,006,811  25.90 

資 本 200,000,000  112.26 200,000,000  107.94 －  － 

資 本 200,000,000  112.26 200,000,000  107.94 －  － 

保留盈餘(或累積虧損) - 162,792,857  - 91.38 - 149,786,046  - 80.84 - 13,006,811  8.68 

累 積 虧 損 - 162,792,857  - 91.38 - 149,786,046  - 80.84 - 13,006,811  8.68 

負 債 及 業 主 權 益 總 額 178,154,740  100.00 185,283,542  100.00 - 7,128,802  3.85 
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伍、特別決算以前年度轉入數決算表之審核 

一、臺中大都會歌劇院特別決算以前年度歲入、歲出轉入數決算表 

原臺中國家歌劇院預算案於民國 92 年 10 月 15 日經改制前臺中市議會第 15 屆第 4 次臨時

會審議通過，原預定期程係自民國 92 年 10 月 1 日至 96 年 12 月 31 日止，嗣經行政院文化建設

委員會(民國 101 年 5 月 20 日改制為文化部)於民國 94 年 9 月 21 日同意更名為「臺中大都會歌

劇院特別預算」，預算期程調整至民國 102 年 12 月 31 日止，建設經費歷經 3度追加(減)預算，

計畫總經費 43 億 6,043 萬餘元，又計畫期程經行政院於民國 102 年 11 月 13 日以院臺文字第

1020066773 號函同意展延至民國 104 年底，惟第二期主體工程承商提起工期仲裁，仲裁判斷應

給予展延工期 274 日，連同後續相關驗收期程無法於民國 104 年底完成相關驗收作業，復經行

政院於民國104年11月25日以院臺文字第1040062489號函同意計畫期程修正至民國105年底。 

該特別決算以前年度歲入轉入數 2億 9,931 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 2億 9,905

萬餘元(99.91％)；減免數 241 萬餘元，係中央補助經費於民國 104 年經國家發展委員會先期作

業審議時刪減。以前年度歲出轉入數 6億 8,094 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3億 3,615

萬餘元(49.37％)；註銷數 276 萬餘元，係註銷中央補助款遭刪減之相對支出及辦理前期籌備藝

文活動計畫賸餘款；應付保留數 3億 4,202 萬餘元(50.23％)，主要係臺中大都會歌劇院興建工

程－第二期主體工程尚未完成工程結算及第三期舞臺專業設備工程尚未完成驗收，致委託營建

專案管理、委託規劃設計監造及各項工程案尚未結清；另公共藝術設置案未達付款條件，且為

因應工程後續驗收、交接等相關事宜，仍須保留繼續執行。 

茲將該特別決算以前年度歲入、歲出轉入數決算之審定，列表如次： 

(一)以前年度歲入保留轉入數部分 
單位：新臺幣千元 

年 度 科 目 
以前年度

轉 入 數 

修 正 數 決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 應收保留數 減 免 數 實 現 數 
應 收 保 留 數 

金 額 ％ 

 合 計 299,310 － － － 2,418 299,051 － － 

92－102 補 助 及 協 助 收 入 299,310 － － － 2,418 296,891 － － 

 上級政府補助收入 299,310 － － － 2,418 296,891 － － 

 中 央 補 助 收 入 299,310 － － － 2,418 296,891 － － 

 其 他 收 入 － － － － － 2,160 － － 

 雜 項 收 入 － － － － － 2,160 － － 

 收回以前年度歲出 － － － － － 1,985 － － 

 其 他 雜 項 收 入 － － － － － 175 － － 
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(二)以前年度歲出保留轉入數部分 
單位：新臺幣千元 

年 度 科 目 
以前年度

轉 入 數 

修 正 數 決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 應付保留數 減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

 合 計 680,948 － － － 2,767 336,155 342,025 50.23 

92－102 臺中市政府文化局主管 680,948 － － － 2,767 336,155 342,025 50.23 

 臺中市政府文化局 680,948 － － － 2,767 336,155 342,025 50.23 

 公 共 建 築 工 程 680,948 － － － 2,767 336,155 342,025 50.23 

 公共建築工程 680,948 － － － 2,767 336,155 342,025 50.23 

二、臺中新市政中心特別決算以前年度歲出轉入數決算表 

臺中市政府為提供市民洽公及辦公之優質環境，提升行政效率和服務品質，依據預算法第

83 條規定，編列「臺中新市政中心特別預算」，辦理市政府大樓及市議會大樓新建工程，總經費

54 億 4,100 萬元，原預定期程係自民國 92 年 12 月 1 日至 96 年 11 月 30 日，惟因興建地點未即

時定案執行，迄民國 94 年 12 月始完成初步規劃，復因物價指數調整，配合中央補助款之預算

期程，計畫執行期程延長至民國 99 年 12 月 31 日，計畫總經費增加至 70 億 9,332 萬餘元。 

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為 7,548 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 113 萬

餘元(1.51％)；減免數 104 萬餘元(1.38％)，係市政府大樓公共藝術設置工程已完工無須保留；

應付保留數 7,330 萬餘元(97.11％)，主要係市政府大樓及市議會大樓工程，因未屆滿保固期限

或未達成履約條件，致委託專案管理、委託規劃設計監造案尚未結清；另市議會大樓公共藝術

設置工程尚未完工，及因應後續驗收、交接等相關事宜，仍須保留繼續執行。 

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定，列表如次： 

以前年度歲出保留轉入數部分 

單位：新臺幣千元 

年 度 科 目 
以前年度

轉 入 數 

修 正 數 決 算 審 定 數 

減 免 數 實 現 數 應付保留數 減 免 數 實 現 數 
應 付 保 留 數 

金 額 ％ 

 合 計 75,488 － － － 1,045 1,138 73,304 97.11 

92－99 臺 中 市 政 府 主 管 75,488 － － － 1,045 1,138 73,304 97.11 

 臺 中 市 政 府 75,488 － － － 1,045 1,138 73,304 97.11 

 公 共 建 築 業 務 75,488 － － － 1,045 1,138 73,304 97.11 



戊－31 

陸、特別預算年度會計報告之審核 

2018 臺中世界花卉博覽會特別預算民國 105 年度會計報告之

審核 

ㄧ、計畫實施之查核 

臺中市政府為提供產業永續發展及都市計畫建設，創造臺中成為國際觀光遊憩之新景點，

於民國 101 年間向國際園藝生產者協會申辦並經該會審查通過，取得「2018 臺中國際花卉博覽

會」之主辦權，並於民國 104 年 2 月 26 日提報「國家重大建設計畫－臺中市翡翠區域農業加值

推動計畫(含 2018 臺中國際花卉博覽會推動計畫)」，國際園藝生產者協會於民國 104 年 9 月 11

日正式將名稱核定為 2018 臺中世界花卉博覽會，推動計畫經行政院於民國 105 年 4 月 18 日核

定，展期自民國 107 年 11 月 3 日至 108 年 4 月 24 日，並於后里區、豐原區及外埔區建置相關

展覽場館，2018 臺中世界花卉博覽會特別預算經臺中市議會於民國 105 年 1 月 5 日審議通過，

執行期間自民國 105 至 108 年度。 

二、預算執行之審核 

2018 臺中世界花卉博覽會特別預算，編列歲入預算數 69 億 1,864 萬餘元，歲出預算數 86

億 7,500 萬元，歲入歲出差短 17 億 5,635 萬餘元，以賒借收入予以彌平。截至本年度止，歲入

分配累計數 16 億 5,492 萬餘元，執行結果，實現累計數 9,505 萬餘元(5.74％)，分配數餘額 15

億5,987萬餘元(94.26％)，主要係中央補助款依計畫實際進度核撥；歲出分配累計數32億8,635

萬餘元，執行結果，實現累計數 1億 4,235 萬餘元(4.33％)，預付累計數 1億 5,902 萬餘元(4.84

％)，合計執行數 3 億 137 萬餘元(9.17％)，分配數餘額 29 億 8,497 萬餘元(90.83％），主要

係部分園區展館及周邊建設工程尚在施工中。融資調度，係由臺中市政府財政局依市庫財源統

一調度，尚無執行數。 

三、財務狀況之分析 

2018 臺中世界花卉博覽會特別預算會計報告民國 105 年 12 月 31 日平衡表列資力及資產、

負擔及負債總額各為 173 億 349 萬餘元。資力及資產部分，計有歲入預算數 52 億 6,372 萬餘元，
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占 30.42％；歲入分配數 16 億 5,492 萬餘元，占 9.56％；歲入納庫數 9,505 萬餘元，占 0.55

％；可支庫款 29 億 8,496 萬餘元，占 17.25％；零用金 5,685 元；預付費用－暫付款 1 億 5,902

萬餘元，占0.92％；預計支用數53億 8,864 萬餘元，占31.14％；保管有價證券79萬餘元；賒借

收入預算數 17 億 5,635 萬餘元，占 10.15％。負擔及負債部分，計有預計納庫數 69 億 1,864 萬

餘元，占 39.98％；歲入實收數 9,505 萬餘元，占 0.55％；應付保管有價證券 79 萬餘元；歲出

預算數 53 億 8,864 萬餘元，占 31.14％；歲出分配數 31 億 4,399 萬餘元，占18.17％；收支調

度數 17 億 5,635 萬餘元，占 10.15％。 

茲將 2018 臺中世界花卉博覽會特別預算執行情形及其平衡表列表如次： 

(一)2018 臺中世界花卉博覽會特別預算民國 105 年度執行情形表 

1.融資調度部分 

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日 

                                                                                    單位：新臺幣千元 

科 目 全 部 計 畫 
預 算 數 

分配累計數 實現累計數 ％ 分配數餘額 ％ 全部計畫未 
分配預算數 

債 務 之 舉 借 1,756,352 1,654,926 － － 1,654,926 100.00 101,426 

2.歲入部分 

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日 

                                                                                    單位：新臺幣千元 

科 目 全 部 計 畫 
預 算 數 

分配累計數 實現累計數 ％ 分配數餘額 ％ 全部計畫未 
分配預算數 

合 計 6,918,648  1,654,925  95,052  5.74 1,559,872  94.26 5,263,723  

罰 款 及 賠 償 收 入 － － 10 － - 10 － － 

農 業 局 － － 10 － - 10 － － 

規 費 收 入 2,001,148 － － － － － 2,001,148 

農 業 局 2,001,148 － － － － － 2,001,148 

財 產 收 入 579,999 － － － － － 579,999 

農 業 局 579,999 － － － － － 579,999 

補 助 收 入 4,337,500  1,654,925  95,000  5.74 1,559,925  94.26 2,682,575  

農 業 局 4,337,500  1,654,925  95,000  5.74 1,559,925  94.26 2,682,575  

捐 獻 及 贈 與 收 入 1 － － － － － 1 

農 業 局 1 － － － － － 1 

其 他 收 入 － － 42 － - 42 － － 

建 設 局 － － 42 － - 42 － － 
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3.歲出部分 

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日 
                                                                                    單位：新臺幣千元 

科 目 全 部 計 畫 
預 算 數 

分 配 
累 計 數 

執 行 數 
分 配 數 
餘 額 

％ 
全部計畫
未 分 配 
預 算 數 

實 現 
累計數 

預 付 
累計數 

合 計 ％ 

合 計 8,675,000 3,286,351 142,355 159,021 301,377 9.17 2,984,973 90.83 5,388,649 

建 設 局 主 管 3,396,000 2,029,326 30,973 － 30,973 1.53 1,998,352 98.47 1,366,674 

公共建築業務 3,396,000 2,029,326 30,973 － 30,973 1.53 1,998,352 98.47 1,366,674 

交 通 局 主 管 478,000 35,000 12,172 － 12,172 34.78 22,828 65.22 443,000 

交通管理業務 127,000 13,000 1,497 － 1,497 11.52 11,503 88.48 114,000 

一般建築及設備 351,000 22,000 10,675 － 10,675 48.52 11,325 51.48 329,000 

農 業 局 主 管 3,936,000 867,025 62,618 158,991 221,610 25.56 645,414 74.44 3,068,975 

農業管理與輔導業務 1,834,488 207,253 50,009 81,828 131,838 63.61 75,414 36.39 1,627,235 

一般建築及設備 2,101,512 659,772 12,608 77,163 89,771 13.61 570,000 86.39 1,441,740 

觀光旅遊局主管 491,000 155,000 27,885 30 27,915 18.01 127,084 81.99 336,000 

觀 光 管 理 50,000 20,000 17,396 － 17,396 86.98 2,603 13.02 30,000 

一般建築及設備 441,000 135,000 10,489 30 10,519 7.79 124,480 92.21 306,000 

水 利 局 主 管 280,000 200,000 8,705 － 8,705 4.35 191,294 95.65 80,000 

水 利 事 務 280,000 200,000 8,705 － 8,705 4.35 191,294 95.65 80,000 

預 備 金 94,000 － － － － － － － 94,000 

(二)2018 臺中世界花卉博覽會特別預算平衡表 

中華民國 105 年 12 月 31 日 
                                                                                    單位：新臺幣千元 

資 力 及 資 產 科 目 金 額 ％ 負 擔 及 負 債 科 目 金 額 ％ 

合             計 17,303,493 100.00 合              計 17,303,493 100.00 

歲 入 預 算 數 5,263,723 30.42 預 計 納 庫 數 6,918,648 39.98 

歲 入 分 配 數 1,654,925 9.56 歲 入 實 收 數 95,052 0.55 

歲 入 納 庫 數 95,052 0.55 應 付 保 管 有 價 證 券 796 0.00 

可 支 庫 款 2,984,968 17.25 歲 出 預 算 數 5,388,649 31.14 

零 用 金 5 0.00 歲出分配數     3,286,351 3,143,995 18.17 

預 付 費 用 － 暫 付 款 159,021 0.92 減：經費支出   - 142,355   

預 計 支 用 數 5,388,649 31.14 收 支 調 度 數 1,756,352 10.15 

保 管 有 價 證 券 796 0.00    

賒 借 收 入 預 算 數 1,756,352 10.15    
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四、重要審核意見 

(一)歲出預算執行進度落後，允宜研謀善策，以提升預算執行績效。 

臺中市政府依預算法第 83 條規定編列 2018 臺中世界花卉博覽會特別預算，執行期間自民

國 105 至 108 年度。該特別預算本年度歲出分配累計數 32 億 8,635 萬餘元，執行結果，實現累

計數 1 億 4,235 萬餘元，已實現比率 4.33％；歲出業務計畫計有 8 項(不含預備金)，已實現比

率未達 80％者計有 7 項，其中 4 項執行率未達 10％(表 1)，以臺中市政府建設局主管「公共建

築業務」1.53％為最低，臺中市政府農業局主管「一般建築及設備」1.91％次之，主要係園區

之展館興建工程及后里馬場森

林園區、豐原葫蘆墩園區之景

觀基礎、建置工程，招標進度

較預計落後；外埔永豐園區工

程委託規劃設計監造技術服務

案、佈展施作委託專業策展勞

務採購案、細部植栽設計監造

委託技術服務案等，尚在規劃

設計或執行中所致，經函請檢討改善。據復：已定期召開會議討論協調事項，並檢討相關機關

預算執行情形，務求相關計畫如期如質進行，加速各項工程計畫進度，提升整體預算執行績效。 

(二)各園區策展及營運管理採購作業未臻周延，亟待檢討改善，以期整體計畫

順利推動。 

臺中市政府為推展 2018 臺中世界花卉博覽會各項作業，成立臺中市政府世界花卉博覽會辦

公室(簡稱花博辦公室)辦理策佈展作業規劃、工程進度管控及協調作業、統整協調各局處辦理

事宜等業務，並聘僱 116 人(截至民國 106 年 4 月底止)，派駐於 23 個機關單位協助推動各項業

務。經查各園區策展、營運管理及採購作業執行情形，核有：1.部分委外勞務採購案之工作內

表 1 民國 105 年度歲出經費已實現比率未達 80％情形表 

單位:新臺幣千元、％ 

主管機關 業務計畫 分配累計數 
實現累計數 

金額 比率 

建設局 公共建築業務 2,029,326 30,973 1.53 

交通局 
交通管理業務 13,000 1,497 11.52 

一般建築及設備 22,000 10,675 48.52 

農業局 
農業管理與輔導業務 207,253 50,009 24.13 

一般建築及設備 659,772 12,608 1.91 

觀光旅遊局 一般建築及設備 135,000 10,489 7.77 

水利局 水利事務 200,000 8,705 4.35 

資料來源:整理自臺中市政府提供之資料。 
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容重疊，且與花博辦公室功能重複，有權責不清情事；2.委外辦理植栽、策佈展及營運管理先

期計畫總顧問專案服務案之成果報告未及時提供各機關參考運用；3.部分策展及表演活動規劃

仍未定案，甚有部分計畫尚在研擬概算階段，執行期程落後，亟待積極辦理；4.花博辦公室與

各主辦機關間橫向聯繫未臻周延，致部分計畫未能如期進行；5.部分標案廠商已逾履約期限，

亟待督導廠商儘速辦理，避免延宕後續作業之進行等情事，經函請檢討改善。據復：1.為賡續

推動相關工作，已調整組織分工及整合相關工作，避免功能重複，期使有限資源作最有效之運

用；2.將配合業務調整移交相關成果報告資料予各主政機關參考運用；3.已組成藝術總監團隊，

協助策展及表演活動規劃工作，積極趕辦相關工作；4.積極召開佈展整合工作會議，針對各館

主題、建築體基本工程、整體綠美化等相關細節進行討論，以利後續佈展工程順利進行；5.將

依約督導廠商完成履約項目。 

柒、政府捐助財團法人效益評估表之審核 

政府捐助成立之財團法人依預算法第 41 條第 3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度

捐助之效益評估，併入決算辦理。臺中市地方總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於主

管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至本年度止，各主管決算編製之「對

各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計 9個，基金總額 3億 8,305 萬餘

元，其中接受政府捐助金額為 2億 7,764 萬元，占 72.48％。又本年度接受政府委辦及捐助經費(不

含捐助基金，以下同)2,750 萬元，占前述財團法人年度收入總額 2億 4,049 萬餘元之 11.43％。

茲將本處審核情形分述如次： 

ㄧ、營運概況 

(一)臺中市政府教育局主管政府捐助財團法人計有 2 個，基金總額 3,520 萬元，其中接受

政府捐助基金 1,700 萬元，占 48.30％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果均

獲有賸餘，其中本年度接受政府捐助經費者 1 個，該項經費為 1,500 萬元，占該財團法人年度

收入比率逾 50％。 
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(二)臺中市政府經濟發展局主管政府捐助財團法人 1 個，基金總額 1,000 萬元，其中接受

政府捐助金額 264 萬元，占 26.40％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果獲有

賸餘，本年度無接受政府委辦及捐助經費。 

(三)臺中市政府社會局主管政府捐助財團法人 1 個，基金總額 6,068 萬元，其中接受政府

捐助金額 1,150 萬元，占 18.95％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果獲有賸

餘，本年度無接受政府委辦及捐助經費。 

(四)臺中市政府勞工局主管政府捐助財團法人 1 個，基金總額 5,500 萬元，其中接受政府

捐助金額 4,150 萬元，占 75.45％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果發生短

絀，本年度無接受政府委辦及捐助經費。 

(五)臺中市政府文化局主管政府捐助財團法人計有 3 個，基金總額 2 億 1,717 萬餘元，其

中接受政府捐助金額 2億元，占 92.09％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果

均獲有賸餘，其中本年度接受政府捐助經費者 3 個，該項經費合計 450 萬元，占各該財團法人

年度收入比率逾 50％者 2個。 

(六)臺中市政府新聞局主管政府捐助財團法人 1個，基金總額 500 萬元，悉數由政府捐助，

經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果獲有賸餘，本年度接受政府捐助經費 800

萬元，占該財團法人年度收入比率逾 80％。 

二、重要審核意見 

(一)部分基金會年度預算書工作計畫未敘明具體計畫目標，允宜促請研謀

改善。 

依政府捐助之財團法人績效評估作業原則第 2 點規定：「主管機關應要求財團法人自民國

101 年起，每年 3 月 31 日前提出年度目標，並於年度工作終了，辦理財團法人該年度之績效評

估。前項年度目標可於財團法人預算書所列之年度工作計畫或方針中敘明，或另要求財團法人

依主管機關訂定之格式提報。」經查財團法人臺中市文教基金會本年度預算書之工作計畫或方

針，未依規定具體陳述計畫目標及預期效益，核與上開規定未合，經函請臺中市政府文化局督

促研謀改善。據復：已轉知臺中市文教基金會於編製民國 107 年度預算書時，須就內容具體陳

述計畫目標及預期效益，俾符規定。 
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(二)部分主管機關已依規定辦理財團法人績效評估作業，惟未提出行政監督

報告，允宜積極依規定辦理。 

依政府捐助之財團法人績效評估作業原則第 3點規定略以，主管機關應自民國 102 年起，

每年 5月 31 日前完成績效評估作業，納入行政監督報告。另依政府捐助之財團法人行政監督機

制作業要點第 4點第 6款規定略以，主管機關每年 5月 31 日前完成監督財團法人前一年度行政

監督報告，並送專案小組及各工作分組之主辦機關。行政監督報告應包括下列構面：1.人事管

理，2.財務管理，3.績效評估，4.法制規範，5.其他由主管機關依財團法人性質定之。經查臺

中市政府文化局主管政府捐助財團法人已完成民國 102 至 105 年度決算報告書並經董事會審議

通過，並對各該基金會年度計畫目標執行成果完成效益評估，惟尚未依規定就辦理財團法人之

行政監督業務情形，分別按人事管理、財務管理、績效評估及法制規範等構面作成行政監督報

告，經函請臺中市政府文化局積極依規定辦理。據復：爾後將依規於每年度 5月 31 日前完成政

府捐助財團法人之績效評估及行政監督報告，俾符規定。 

三、上年度重要審核意見追蹤查核情形 

本處於民國 104 年度總決算審核報告列重要審核意見 2 項，經賡續追蹤查核實際辦理結

果，經核均已研謀改善或依改善措施持續辦理(表 1)。 

表 1 民國 104 年度總決算審核報告所列政府捐助財團法人效益評估表之審核重要審核意見覆

核辦理情形表 

重要審核意見標題 說明 

已研謀改善或依改善措施持續辦理  

(一)政府捐助文化法人董事及監察人設置基準，建請參考文化部所訂

要點，研訂代表或指派對象及性別比例，以強化監督管理機制。 

 

(二)財團法人臺中市文化建設基金會連續 5 年營運短絀，允宜加強督

促改善財務狀況，提升營運效能。 

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率

及餘絀等資料，列表如次： 
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政府捐助財團法人明細表 
中華民國 105 年度 

單位：新臺幣千元、％ 

財 團 法 人 名 稱 

基 金 規 模 
創 立 時 
政府捐助基金 

累 計 
政府捐助基金 

本 年 度 營 運 概 況 

創立基
金總額 

期末基
金總額 

金 額 
占創立 
基金總額
比 率 

金 額 
占 期 末 
基 金 總 
額 比 率 

政 府 捐 助 基 金 以 外 金 額 

餘 絀 捐 助 
金 額 

委 辦 
金 額 

合 計 占年度 
收入比率 

總 計 84,100 383,056 57,100 67.90 277,640 72.48 27,500 － 27,500 11.43 34,979 

臺中市政府教育局主管(2個)： 25,000 35,200 17,000 68.00 17,000 48.30 15,000 － 15,000 54.72 9,831 

1.財團法人臺中市發展體育
教育基金會 

20,000 30,200 15,000 75.00 15,000 49.67 － － － － 147 

2.財團法人臺中市棒球教育
基金會 

5,000 5,000 2,000 40.00 2,000 40.00 15,000 － 15,000 57.54 9,683 

臺中市政府經濟發展局主管(1個)： 1,100 10,000 600 54.55 2,640 26.40 － － － － 62 

財團法人臺中世界貿易中心 1,100 10,000 600 54.55 2,640 26.40 － － － － 62 

臺中市政府社會局主管(1個)： 3,000 60,680 3,000 100.00 11,500 18.95 － － － － 16,168 

財團法人臺中市私立惠康
社會福利事業基金會 

3,000 60,680 3,000 100.00 11,500 18.95 － － － － 16,168 

臺中市政府勞工局主管(1個)： 20,000 55,000 6,500 32.50 41,500 75.45 － － － － - 8 

財團法人臺中縣勞工福利
基金會 

20,000 55,000 6,500 32.50 41,500 75.45 － － － － - 8 

臺中市政府文化局主管(3個)： 30,000 217,176 25,000 83.33 200,000 92.09 4,500 － 4,500 10.38 8,914 

1.財團法人臺中市文化建設
基金會 

10,000 91,671 10,000 100.00 90,000 98.18 1,500 － 1,500 53.22 305 

2.財團法人臺中市港區文化
藝術基金會 

15,000 23,000 15,000 100.00 20,000 86.96 1,500 － 1,500 51.33 1,085 

3.財團法人臺中市文教基
金會 

5,000 102,505 － － 90,000 87.80 1,500 － 1,500 3.99 7,524 

臺中市政府新聞局主管(1個)： 5,000 5,000 5,000 100.00 5,000 100.00 8,000 － 8,000 99.79 11 

財團法人臺中市影視發展
基金會 

5,000 5,000 5,000 100.00 5,000 100.00 8,000 － 8,000 99.79 11 

註：1.本表係依各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人民國105年度財務報表資料編製。 

2.表列基金規模及政府捐助基金金額欄，係依行政院民國99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填列。 

3.表列臺中市政府經濟發展局主管之財團法人臺中世界貿易中心、臺中市政府社會局主管之財團法人臺中市私立惠康社會

福利事業基金會及臺中市政府新聞局主管之財團法人臺中市影視發展基金會之財務報表資料尚未經董事會決議通過。 

4.政府對表列財團法人之捐助效益，經主管機關評估結果，均尚符合捐助目的。 

捌、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核 

鑑於重大公共建設計畫之推動，多係以政府採購方式為之，政府採購與公共工程之執行成

效，向來為社會及輿論關注焦點，本處本年度爰針對臺中市政府所屬各機關重大公共建設計畫

執行情形、採購作業執行情形及促進民間參與公共建設案件執行情形等進行查核，並研提建議

改善意見。茲將本處查核情形說明如次： 
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一、重大公共建設計畫執行情形之查核 

(一)臺中市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形 

本年度本處列管臺中市政府所

屬各機關重大公共建設計畫計有

56 項，分屬 13 個局主管，計畫總

經費 1,367 億 7,253 萬餘元，年度

可支用預算數 495 億 8,507 萬餘

元，截至民國 105 年 12 月底止，

累計執行數 250 億 6,565 萬餘元，

執行率 50.55％，經依主管機關

別，統計詳如表 1 及圖 1。其中年

度可支用預算執行率未達 80％之

計畫共計 46 項，其計畫明細經彙

整詳如表 2。 

表 1 臺中市政府所屬各機關民國 105 年度重大公共建設計畫執行情形統計表 

單位：項、新臺幣千元、％ 

排序 主管機關 列管計畫項數 年度可支用預算數 年度預算執行數 年度預算執行率 

合 計 56 49,585,072  25,065,650  50.55  

1 臺中市政府社會局 1 112,000  83  0.07 

2 臺中市政府新聞局 2 1,362,265  12,000  0.88 

3 臺中市政府經濟發展局 1 822,688  9,503 1.16 

4 臺中市政府建設局 6 4,049,965  719,207  17.76 

5 臺中市政府地政局 13 20,279,801  4,771,800  23.53 

6 臺中市政府觀光旅遊局 3 711,251  175,742  24.71 

7 臺中市政府警察局 2 820,659  310,465  37.83 

8 臺中市政府都市發展局 4 407,346  167,234  41.05 

9 臺中市政府教育局 12 2,324,591  1,048,239  45.09 

10 臺中市政府民政局 1 190,499  91,871  48.23 

11 臺中市政府文化局 1 680,948  336,155  49.37 

12 臺中市政府水利局 4 1,680,564  1,526,214  90.82 

13 臺中市政府交通局 6 16,142,491  15,897,133  98.48 

資料來源：整理自臺中市政府提供資料(其中屬 2018 臺中世界花卉博覽會特別預算者，臺中市政府建設局 2項、臺中市政

府觀光旅遊局 1項及臺中市政府交通局 1項；屬臺中大都會歌劇院特別預算者，臺中市政府文化局 1項)。 

圖 1 本處列管民國 105 年度臺中市政府所屬各機關重大 

公共建設計畫各主管機關預算執行情形統計圖 
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(二)審計機關查核情形 

本處查核臺中市政府所屬各機關重大公共建設計畫發現之缺失及相關機關函復內容，歸納

摘述如次： 

1.增設停車場滿足周邊停車需求，惟工程執行情形未盡妥適，有待檢討改善。 

臺中市政府交通局為滿足大肚區公所周邊地區停車設施服務需求，規劃以多目標使用方式

興建地面公園及地下停車場等設施，辦理臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程，

契約金額 1 億 4,700 萬元。經查執行情形，核有：(1)部分工項及數量涉有溢列；(2)工地專職

人員有兼職，或未於現場執行職務；(3)未依契約期程提送操作、維護資料及訓練等文件；(4)

專案管理單位專業責任及雇主意外保險單未依契約規定展延期限；(5)已逾預定完工期限仍未完

工，未依契約檢討逾期責任等情事，經函請檢討改進。據復：(1)已將溢計損耗量及未施作部分

扣減工程費用 90 萬餘元；(2)依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金 4萬元及品管費用 12 萬餘

元；(3)已督促廠商繳交操作、維護資料及訓練等相關文件；(4)已依契約規定辦理展延保險單

期限；(5)依契約規定扣罰懲罰性違約金 1,940 萬餘元。 

2.興建高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施發展生態旅遊，

惟工程管理缺失頻仍，允宜檢討改進。 

高美濕地為中部重要的自然生態資源，亦是臺灣最大的草澤海岸濕地，臺中市政府建設局

為落實生態保育理念及發展生態旅遊，於高美溼地內興建 1 棟 2 層樓遊客服務中心，總樓地板

面積 7,495 平方公尺，暨戶外周遭景觀設施、公共厠所及戶外平面停車場，契約金額 2億 6,180

萬元。經查執行情形，核有：(1)景觀設施設計存有疏失，影響使用年限；(2)未依規定檢驗施

工材料；(3)部分工程項目施工品質欠佳，或與設計圖說不符；(4)工程完工逾 7 個月，遲未釐

清廠商逾期違約金；(5)委託技術服務廠商變更設計疏失責任，未依契約規定罰款等情事，經函

請檢討改進。據復：(1)依契約規定扣罰設計單位服務費 10 萬餘元及廠商施工費 5萬元；(2)依

契約規定扣罰設計單位服務費 4萬元及廠商施工費 6萬元；(3)已督促廠商改善施工品質缺失；

(4)依契約規定扣罰廠商逾期違約金 3,950 萬餘元；(5)設計疏失扣罰服務費 28 萬餘元。 

3.推動臺中市政府社會住宅政策解決居住問題，惟工程履約有欠周延，有待

檢討改進。 

臺中市政府都市發展局負責推動臺中市社會住宅政策計畫，以期不同所得水準之個人、家

庭，均可擁有高品質之居住環境。該局辦理豐原安康段社會住宅，第 1 期興建 1 棟地下 2 層、

地上 13 層之鋼筋混凝土建築物，建築面積約 4,602 平方公尺，完工後可提供各式社會住宅 200
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戶，契約金額 9億 6,999 萬餘元。經查執行情形，核有：(1)契約對於設計單位申請建造執照及

提送施工預算圖說之履約期限訂定未盡周妥；(2)設計監造單位逾期辦理綠建築候選證書申請及

消防電氣設備送審；(3)有價土石方額外支付餘方處理費用；(4)部分工程項目施工品質欠佳，

或與設計圖說不符等情事，經函請檢討改進。據復：(1)嗣後將參照公共工程技術服務契約範本

明訂履約期限，及於招標時載明履約各分段進度；(2)未完成綠建築及智慧建築候選證書扣罰設

計監造單位服務費 1萬元，嗣後將根據個案基地條件、工程規模，增減各分段履約期限；(3)辦

理變更設計減列有價土石方處理費用 128 萬餘元，並修訂委託技術服務契約範本，如屬有價土

石方者，不得編列處理費用；(4)已督促廠商改善施工品質缺失。 

4.興建潭子聯合辦公大樓便利民眾洽公，惟工程管理未盡確實，允宜檢討改進。 

臺中市政府民政局為改善潭子區公所與潭子區戶政事務所辦公環境，提升為民服務品質，

增進民眾洽公便利性，規劃興建地下 1 層地上 7 層之辦公大樓，總樓地板面積 1 萬 2,987 平方

公尺，委由臺中市政府建設局代辦潭子聯合辦公大樓興建工程，契約金額 2 億 8,888 萬元。經

查執行情形，核有：(1)部分工程項目數量計算錯誤；(2)部分輕質鋼網牆版施作方式與工料分析

未合；(3)未依契約規定辦理鋼筋續接器試驗；(4)地上物拆遷作業亟待儘速完成，俾利工進等情

事，經函請檢討改進。據復：(1)原契約漏編或計算錯誤項目，依契約規定扣罰設計單位服務費，

並納入變更設計減帳辦理；(2)辦理減帳或不予計價，並依契約規定扣罰廠商品管費用及監造服

務費；(3)經結構技師簽證不影響鋼筋續接器性能及後續使用強度，並依契約規定扣罰廠商品管

費用及監造服務費；(4)將儘速辦理地上物拆遷相關事宜，以利如期完工及請領使用執照。 

5.臺中市第14期市地重劃第三工區工程，履約管理作業未臻周妥，有待檢討改善。 

臺中市政府為促進都市健全發展、改善生活品質空間，於民國 98 年間辦理臺中市第 14 期

市地重劃區重劃工程計畫，開發面積約 403.39 公頃，採購履約管理由臺中市政府建設局辦理，

其中臺中市第 14 期市地重劃第三工區工程，契約金額 10 億 4,360 萬元。經查執行情形，核有：

(1)專業責任險未依變更後契約金額辦理加保及展延保險期間；(2)監造單位未督促廠商依規定

辦理混凝土圓柱試體養護；(3)各工區均編列竣工典禮費用，其必要性有待商榷；(4)部分工程

用地於招標前尚未取得，影響工程進度；(5)延遲辦理工程契約變更作業及工期展延檢討等情

事，經函請檢討改進。據復：(1)保險單已補正及展期，並依契約規定扣罰相關費用；(2)已要

求監造與專案管理單位確實督促廠商依契約辦理，並依契約規定扣罰服務費；(3)將視各工區實

際竣工情形，考量是否合併或取消辦理；(4)建物拆遷及用地取得事宜，將列入日後開發規劃重

要議題，審慎辦理；(5)將加速審查簽核時程，以維採購效率。 
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6.重大公共建設計畫預算執行率偏低，亟待檢討改善並積極趕辦。 

本處列管臺中市政府本年度及以前年度尚待完成之重大公共建設計畫計有 56 項，其中 46

項計畫預算執行率(年度預算執行數/本年度可支用預算數)未達 80％，分別為臺中市政府社會局

1件、臺中市政府新聞局 2件、臺中市政府經濟發展局 1件、臺中市政府建設局 5件、臺中市政

府地政局 11 件、臺中市政府觀光旅遊局 3件、臺中市政府警察局 2 件、臺中市政府都市發展局

4 件、臺中市政府教育局 10 件、臺中市政府民政局 1 件、臺中市政府文化局 1 件、臺中市政府

水利局 2 件、臺中市政府交通局 3 件，主要原因為重新檢討計畫內容、規劃設計階段遲延、多

次發包無法決標、尚未開工或工程進度落後、終止契約重新發包、配合中央機關檢討規劃設計、

工程尚未達估驗進度或估驗進度與實際進度有落差、辦理驗收及結算作業、履約爭議處理、配

合都市計畫、現地需要及因應民意變更設計、辦理水土保持及山坡地審查或都市設計審查等情

事，經函請檢討改進。據復：已研擬加速檢討計畫內容及規劃設計、儘速辦理發包作業、督促

施工廠商積極趕工、儘速完成重新發包、配合中央機關檢討規劃設計、確實依契約規定估驗、

儘速完成驗收及結算作業、妥善處理履約爭議、儘速完成變更設計程序、加速辦理水土保持及

山坡地審查或都市設計審查等改善措施。 

二、採購作業執行情形之查核 

(一)臺中市政府所屬各機關採購作業執行情形 

本年度臺中市政府所屬各機關辦理之採購案件計 7,522 件，決標總金額計 347 億 6,146 萬

餘元，其中工程採購計 2,054 件(占 27.31％)、財物採購計 1,820 件(占 24.19％)、勞務採購計

3,648 件(占 48.50％)；依決標金額區分，工程採購計 205 億 2,050 萬餘元(占 59.03％)、財物

採購計 41 億 334 萬餘元(占 11.80％)、勞務採購計 101 億 3,760 萬餘元(占 29.16％)。 

(二)審計機關查核情形 

本處查核臺中市政府所屬各機關採購作業執行情形發現缺失及相關單位函復內容，歸納摘

述如次： 

1.各機關學校辦理採購作業，於規劃設計、履約管理及驗收結算等階段間有

欠妥情事，允應督促檢討改善。 

本年度臺中市政府所屬機關學校採購案件辦理情形，經抽查結果，核有：(1)未依規定於設

計階段辦理地質鑽探工程；(2)未於招標前取得工程用地；(3)未及時完成變更設計作業；(4)監

造計畫部分抽驗項目無表單或未記錄抽驗尺寸；(5)部分材料試驗監造人員未會同抽驗；(6)工

程營造保險單投保內容與契約規定不符；(7)逾期提報竣工資料或工程逾期履約等情事，經函請

臺中市政府督促所屬機關學校確實檢討改善。據復：已督促所屬機關學校檢討改進，以避免發

生類似缺失及作為嗣後辦理採購之參考。 
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2.工程施工查核小組之監督及運作，間有未將捷運相關工程列為查核範圍等

情事，允宜檢討改進。 

政府採購法第 70 條第 3項規定，直轄市政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬(轄)

機關工程品質及進度等事宜，臺中市政府工程施工查核小組本年度查核所屬各機關在建工程計

118 件。經查執行情形，核有：(1)工地相關人員查證結果應辦事項尚乏後續追蹤機制；(2)採不

預先通知辦理查核案件之通知方式及時程均與規定有間；(3)未按工程規模妥適分配現場施工品

質及管理制度之查核作業時間等情事，經函請檢討改善。據復：(1)嗣後將追蹤至主辦機關確實

於標案管理系統內將人員資料填妥；(2)嗣後通知函將改採持送方式以符合作業規定；(3)已按

工程規模調整查核作業時間，以工程現場品質為主，縮短書面查閱時間。 

三、促進民間參與公共建設案件執行情形之查核 

(一)促進民間參與公共建設案件執行情形 

政府為減輕財政負擔，擴大公共建設投資提振經濟景氣，及引進企業經營理念，改善公共

服務品質，積極推動促進民間參與公共建設政策，以減少政府財政支出及增加財政收入，並創

造相當就業機會。茲據財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站登載資料，截至民國 105

年第 4季止，臺中市政府共計辦理 30 件促參案件，民間累計投資金額達 128 億 6,073 萬餘元。 

(二)審計機關查核情形 

甄選廠商打造運動休閒設施帶動地方發展，間有未依相關協(決)議或規定積

極辦理情事，亟待檢討改進。 

臺中市政府教育局為借重民間機構在軟體經營管理之經驗，並結合附屬運動與商業設施，帶

動周邊地區的發展，依據促進民間參與公共建設法等相關法令，以擴建、營運、移轉方式(ROT)

公開徵求投資人協力打造國際及運動休閒園區，辦理臺中洲際棒球場促進民間參與擴建整建暨營

運案，民間投資額度 39億 5,785 萬元。經查執行情形，核有：1.多功能運動中心未依違約處理改

善方案協議期限完工；2.未依契約規定於土石方清運前完成剩餘土石方處理計畫書送審作業及繳

回土石方販售所得；3.未依契約規定期限提送財務文件、內部人持股異動情形及展延履約保證金

期限；4.廠商延遲提送修正投資計畫及機關未積極辦理變動權利金審查作業等情事，經函請檢討

改善。據復：1.刻正依契約規定針對廠商違約爭議部分辦理協商會議；2.因雙方認定每單位土石

方販售金額差距甚大，已依契約規定提送協調委員會解決；3.已督促廠商依契約規定提報備查及

更新履約保證期限；4.廠商已提出修正投資計畫，且已召開審查會議辦理變動權利金審查作業。 
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表 2 本處列管民國 105 年度臺中市政府所屬各機關重大 

序 號 主 管 機 關 計 畫 名 稱 計 畫 期 程 計畫總經費 
累 計 預 定
支 用 總 數 

累 計 實 際
執 行 總 數 

總 累 計
執 行 率  

1 臺中市政府社會局 
興建非營利組織與志

工發展中心主體工程 

10412- 

10909 
720,000 112,000 83 0.07  

2 臺中市政府新聞局 
中臺灣電影中心新建

工程 

10101- 

10712 
1,272,311 1,230,795 5,009 0.41  

3 臺中市政府新聞局 
中臺灣影視基地新建

工程 

10401- 

10712 
780,000 141,469 16,989 12.01  

4 
臺中市政府經濟發

展局 

臺中市精密機械科技

創新園區二期標準廠

房新建工程 

10301- 

10705 
1,166,000 822,688 9,503 1.16  

5 臺中市政府建設局  

「2018 臺中世界花卉

博覽會」規劃設計監

造及工程興建 

10501- 

10812 
2,934,258 1,867,674 19,745 1.06  

6 臺中市政府建設局  
臺中市水銀路燈落日

計畫 

10406- 

10703 
749,117 749,117 16,176 2.16  

7 臺中市政府建設局  
后里花博天空步道天

橋及花馬道新建工程 

10501- 

10712 
320,000 116,065 3,864 3.33  

8 臺中市政府建設局  

東勢-豐原生活圈快

速道路(第四標-跨大

甲溪橋樑段工程) 

10511- 

10612 
568,041 568,041 71,410 12.57  

9 臺中市政府建設局 

中部科學工業園區后

里園區-西向聯外道

路開闢工程(橋梁標) 

10403- 

10605 
246,284 246,284 125,880 51.11  
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公共建設計畫預算執行率未達 80％明細表 
單位：新臺幣千元、％ 

年 度 可 支
用 預 算 數 

年 度 預 算 
執 行 數 

年 度 預 算
執 行 率 

落 後 原 因 本 處 查 核 意 見 

112,000 83 0.07  
配合主體工程總經費刪減，尚待調整

工程內容及工期。 

業就該案落後情形函請臺中市政府社

會局研謀因應措施，並積極辦理。 

1,225,817 31 0.00  

配合文化部「國家漫畫博物館」計畫

完成之細部設計圖說，尚待召開設計

審查會。 

業就該案落後情形函請臺中市政府新

聞局研謀因應措施，並積極辦理。 

136,447 11,968 8.77  工程尚未達估驗進度。 
業就該案落後情形函請臺中市政府新

聞局研謀因應措施，並積極辦理。 

822,688 9,503 1.16  多次發包無法決標。 
業就該案落後情形函請臺中市政府經

濟發展局研謀因應措施，並積極辦理。 

1,867,674 19,745 1.06  
多項工程尚在規劃設計，或尚未發

包，或尚未開工。 

業就該案落後情形函請臺中市政府建

設局研謀因應措施，並積極辦理。 

749,117 16,176 2.16  
部分工區刻正辦理驗收及結算作業；

及部分工區尚進行履約爭議處理。 

業就該案落後情形函請臺中市政府建

設局研謀因應措施，並積極辦理。 

116,065 3,864 3.33  
已完成細部設計作業，尚待辦理發包

程序。 

業就該案落後情形函請臺中市政府建

設局研謀因應措施，並積極辦理。 

566,777 70,146 12.38  解約後辦理重新發包。 
業就該案落後情形函請臺中市政府建

設局研謀因應措施，並積極辦理。 

245,732 125,328 51.00  估驗進度與實際進度有落差。 
業就該案落後情形函請臺中市政府建

設局研謀因應措施，並積極辦理。 
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表 2 本處列管民國 105 年度臺中市政府所屬各機關重大 

序 號 主 管 機 關 計 畫 名 稱 計 畫 期 程 計畫總經費 
累 計 預 定
支 用 總 數 

累 計 實 際
執 行 總 數 

總 累 計
執 行 率  

10 臺中市政府地政局 

變更太平(新光地區)

都市計畫(第二次通盤

檢討)區段徵收工程 

9401- 

10812 
2,812,553 2,812,553 2,583,127 91.84  

11 臺中市政府地政局 
中部科學工業園區東

向聯外道路開闢工程 

10101- 

10712 
802,925 420,000 － －  

12 臺中市政府地政局 
臺中泊嵐匯會展中心

新建工程 

10101- 

10712 
5,816,583 3,965,413 36,687 0.93  

13 臺中市政府地政局 

大宅門特區(原水湳經

貿生態園區)「城市文

化館(園區)」新建工程

計畫 

10001- 

10812 
4,619,308 2,025,829 94,862 4.68  

14 臺中市政府地政局 第 13 期市地重劃 
9901- 

10912 
3,973,171 3,973,171 1,356,681 34.15  

15 臺中市政府地政局 
水湳經貿園區中央公

園景觀工程開闢計畫 

10101- 

10612 
3,289,550 3,289,550 840,744 25.56  

16 臺中市政府地政局 第 14 期市地重劃 
10001- 

10812 
8,474,334 8,474,334 4,976,059 58.72  

17 
臺中市政府地政局 

 

太平新光區段徵收廢

棄物清除工程 

10211- 

10512 
1,178,625 1,178,625 1,023,311 86.82  

18 臺中市政府地政局 
臺中市水湳經貿園區

區段徵收工程計畫 

10001- 

10612 
7,440,668 7,440,668 4,392,035 59.03  
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公共建設計畫預算執行率未達 80％明細表（續） 
單位：新臺幣千元、％ 

年 度 可 支
用 預 算 數 

年 度 預 算
執 行 數 

年 度 預 算
執 行 率 

落 後 原 因 本 處 查 核 意 見 

228,426 －  －  依廠商實際請款進度撥付有關款項。 
業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

420,000 －  －  
因中央道路主管機關審查橫跨台74線

規劃方案，影響後續規劃設計作業。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

3,784,138 16,962 0.45  
因水湳經貿園區再定位，致影響規劃

設計期程。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

1,980,387 50,016 2.53  尚進行規劃設計作業中。 
業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

2,988,590 372,100 12.45  
因應文化資產保留辦理都市計畫變

更，致部分區域未能按原規劃施工。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

2,884,418 435,612 15.10  工程進度落後。 
業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

3,517,579 1,278,560 36.35  

因辦理都市計畫變更調整，延後部

分工區規劃設計及變更設計時程；

及因應地方民意需求，增加土庫溪

沿岸設施。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

289,316 134,116 46.36  
已於民國 105 年 12 月 8 日竣工，尚

進行驗收作業。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

1,864,878 914,918 49.06  
第 3-2 標及第 6標景觀暨機電工程停

工中，辦理變更設計作業中。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地

政局研謀因應措施，並積極辦理。 
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表 2 本處列管民國 105 年度臺中市政府所屬各機關重大 

序 號 主 管 機 關 計 畫 名 稱 計畫期程 計畫總經費 
累計預定支
用 總 數 

累 計 實 際
執 行 總 數 

總 累 計
執 行 率  

19 臺中市政府地政局 
捷運文心北屯線機廠及

車站區段徵收工程 

10204- 

10612 
2,432,171 2,432,171 1,764,818 72.56  

20 臺中市政府地政局 
臺中水湳經貿園區(大宅

門)地下停車場新建工程 

10205- 

10612 
1,000,000 1,000,000 779,058 77.91  

21 
臺中市政府觀光旅

遊局 

臺中市后里馬場配合

2018 臺中花博設施新建

整建工程 

10501- 

10812 
441,000 135,000 10,519 7.79  

22 
臺中市政府觀光旅

遊局 

大安港媽祖主題園區計

畫 

10201- 

10612 
628,930 478,930 197,292 41.19  

23 
臺中市政府觀光旅

遊局 
白海豚生態館新建工程 

10201- 

10712 
570,480 270,480 141,088 52.16  

24 臺中市政府警察局 

臺中市政府警察局局本

部暨各大(隊)辦公廳舍

新建工程 

10110- 

10512 
1,070,000 1,070,000 666,176 62.26  

25 臺中市政府警察局 
臺中市政府警察局大雅

分局新建工程 

10101- 

10607 
220,000 202,500 96,130 47.47  

26 
臺中市政府都市發

展局 
智慧營運中心新建工程 

10501- 

11112 
7,600,000 50,000 － － 

27 
臺中市政府都市發

展局 

臺中市社會住宅大里區

光正段第一期開發計畫 

10401- 

10712 
380,752 84,800 20,762 24.48  
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公共建設計畫預算執行率未達 80％明細表（續） 
單位：新臺幣千元、％ 

年 度 可 支
用 預 算 數 

年 度 預 算
執 行 數 

年 度 預 算
執 行 率 

落 後 原 因 本 處 查 核 意 見 

1,056,801 562,045 53.18  
因部分標案辦理變更設計作業或停

工中。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地政

局研謀因應措施，並積極辦理。 

929,913 710,945 76.45  
前因配合水湳經貿園再定位檢討，

影響計畫進度。 

業就該案落後情形函請臺中市政府地政

局研謀因應措施，並積極辦理。 

135,000 10,519 7.79  

后里馬場馬事發展區整建新建工程

及后里馬場文化景觀區整建新建工

程無法順利決標。 

業就該案落後情形函請臺中市政府觀光

旅遊局研謀因應措施，並積極辦理。 

347,647 66,009 18.99  

檢討園區定位及相關工程內容，及

因應澎湖大倉媽祖雕像移設進行可

行性評估。 

業就該案落後情形函請臺中市政府觀光

旅遊局研謀因應措施，並積極辦理。 

228,604 99,212 43.40  
檢討調整相關規劃內容，及辦理變

更設計。 

業就該案落後情形函請臺中市政府觀光

旅遊局研謀因應措施，並積極辦理。 

624,985 221,161 35.39  
機電廠商缺工及材料送審延遲，致

進度落後。 

業就該案落後情形函請臺中市政府警察

局研謀因應措施，並積極辦理。 

195,673 89,304 45.64  
工程設計階段審議期間冗長，致延

誤招標作業。 

業就該案落後情形函請臺中市政府警察

局研謀因應措施，並積極辦理。 

50,000 － － 
配合各需求單位提出現階段及未來

階段功能需求，辦理調整空間中。 

業就該案落後情形函請臺中市政府都市

發展局研謀因應措施，並積極辦理。 

84,097 20,059 23.85  施工廠商尚未申請工程估驗計價。 
業就該案落後情形函請臺中市政府都市

發展局研謀因應措施，並積極辦理。 
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表 2 本處列管民國 105 年度臺中市政府所屬各機關重大 

序 號 主 管 機 關 計 畫 名 稱 計畫期程 計畫總經費 
累 計 預 定
支 用 總 數 

累 計 實 際執
行 總 數 

總 累 計
執 行 率  

28 
臺中市政府都市發

展局 

臺中市太平區育賢段社

會住宅興辦計畫 

10501- 

10812 
785,184 31,106 9,499 30.54  

29 
臺中市政府都市發

展局 

社會住宅豐原安康段委

託設計監造暨第一期開

發計畫 

10301- 

10612 
554,462 254,994 150,524 59.03  

30 臺中市政府教育局 
臺中市游泳訓練中心場

館新建計畫 

10501- 

10812 
200,000 50,000 － － 

31 臺中市政府教育局 清水運動公園興建工程 
10301- 

10712 
200,000 102,000 － － 

32 臺中市政府教育局 
北勢國小新建校舍工程

計畫 

10401- 

10707 
101,440 45,000 574 1.28  

33 臺中市政府教育局 
大里高中圖書館暨專科

教室興建工程 

10405- 

10707 
100,000 44,750 594 1.33  

34 臺中市政府教育局 
東海國小第 2 期校舍新

建工程 

10501- 

10712 
118,000 5,983 579 9.68  

35 臺中市政府教育局 老舊校舍興建計畫 
10101- 

10712 
1,125,305 787,350 358,009 45.47  

36 臺中市政府教育局 網球中心工程興建計畫 
10303- 

10805 
276,325 276,325 49,313 17.85  
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公共建設計畫預算執行率未達 80％明細表（續） 
單位：新臺幣千元、％ 

年 度 可 支
用 預 算 數 

年 度 預 算
執 行 數 

年 度 預
算 執 行

率 
落 後 原 因 本 處 查 核 意 見 

31,106 9,499 30.54  進行細部設計審查中。 
業就該案落後情形函請臺中市政府都市

發展局研謀因應措施，並積極辦理。 

242,143 137,674 56.86  規劃設計階段延遲。 
業就該案落後情形函請臺中市政府都市

發展局研謀因應措施，並積極辦理。 

50,000 － － 辦理規劃設計作業中。 
業就該案落後情形函請臺中市政府教育

局研謀因應措施，並積極辦理。 

68,772 － － 
因應工址有地層下陷或土壤液化之

虞，檢討運動設施項目及興建量體中。 

業就該案落後情形函請臺中市政府教育

局研謀因應措施，並積極辦理。 

44,543 118 0.26  
因工址位處山坡地，尚需水土保持及

山坡地審查通過始能取得建照。 

業就該案落後情形函請臺中市政府教育

局研謀因應措施，並積極辦理。 

44,155 594 1.35  
工程遲至民國 105 年 11 月 15 日始完

成決標，刻正辦理開工事宜。 

業就該案落後情形函請臺中市政府教育

局研謀因應措施，並積極辦理。 

5,983 579 9.68  基本設計尚待都市設計審議通過。 
業就該案落後情形函請臺中市政府教育

局研謀因應措施，並積極辦理。 

557,955 166,486 29.84  

部分工程因多次招標，或工程進度落

後，或延遲核定工程預算書，或管線

審查延遲。 

業就該案落後情形函請臺中市政府教育

局研謀因應措施，並積極辦理。 

155,018 49,313 31.81  部分工程多次發包無法決標。 
業就該案落後情形函請臺中市政府教育

局研謀因應措施，並積極辦理。 
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表 2 本處列管民國 105 年度臺中市政府所屬各機關重大 

序 號 主 管 機 關 計 畫 名 稱 計畫期程 計畫總經費 
累 計 預 定
支 用 總 數 

累 計 實 際執
行 總 數 

總 累 計
執 行 率  

37 臺中市政府教育局 
后里區月眉國小新建校

舍計畫 

10301- 

10412 
123,583 123,583 89,285 72.25  

38 臺中市政府教育局 國民運動中心興建計畫 
10001- 

10812 
4,087,718 2,026,397 695,292 34.31  

39 臺中市政府教育局 
后綜高中圖書館興建

計畫 

10201- 

10412 
120,000 120,000 98,756 82.30  

40 臺中市政府民政局 
潭子聯合辦公大樓興建

工程 

10201- 

10612 
320,000 235,296 136,543 58.03  

41 臺中市政府文化局 
臺中大都會歌劇院新建

工程 

9206- 

10512 
4,360,438 4,360,438 3,987,457 91.45  

42 臺中市政府水利局 葫蘆墩圳環境營造計畫 
10501- 

10812 
247,000 12,000 995 8.29  

43 臺中市政府水利局 
大里區美群路雨水下水

道工程 

10503- 

10602 
139,705 139,705 69,332 49.63  

44 臺中市政府交通局 
水安公園地下停車場併

捷運轉乘設施工程 

10301- 

10712 
348,390 179,820 － － 

45 臺中市政府交通局 
臺中市西區大益停車場

重建工程 

10501- 

10712 
150,000 12,225 435 3.56  

46 臺中市政府交通局 
大肚區公兒三地下停

車場 

10201- 

10512 
180,000 180,000 126,144 70.08  

資料來源：整理自行政院公共工程委員會公共工程標案管理資訊系統及臺中市政府提供資料。 
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公共建設計畫預算執行率未達 80％明細表（續） 
單位：新臺幣千元、％ 

年 度 可 支
用 預 算 數 

年 度 預 算
執 行 數 

年 度 預 算
執 行 率 

落 後 原 因 本 處 查 核 意 見 

51,656 17,713 34.29  工程尚未達估驗付款進度。 
業就該案落後情形函請臺中市政府教

育局研謀因應措施，並積極辦理。 

1,204,350 695,292 57.73  

部分國民運動中心尚進行驗收結算

作業；及部分國民運動中心尚待中央

審查核定。 

業就該案落後情形函請臺中市政府教

育局研謀因應措施，並積極辦理。 

89,376 68,133 76.23  
尚在辦理工程估驗計價作業及公共

藝術尚未完成驗收。 

業就該案落後情形函請臺中市政府教

育局研謀因應措施，並積極辦理。 

190,499 91,871 48.23  工程發包階段因多次招標無法決標。 
業就該案落後情形函請臺中市政府民

政局研謀因應措施，並積極辦理。 

680,948 336,155 49.37  
第三期舞臺專業設備工程竣工期程

延宕，及驗收多次複驗仍未通過。 

業就該案落後情形函請臺中市政府文

化局研謀因應措施，並積極辦理。 

12,000 995 8.29  辦理工程基本設計方案中。 
業就該案落後情形函請臺中市政府水

利局研謀因應措施，並積極辦理。 

139,705 69,332 49.63  
因廠商無法履約已終止契約，需重新

辦理發包。 

業就該案落後情形函請臺中市政府水

利局研謀因應措施，並積極辦理。 

179,820 － － 因多次流標致進度未如預期。 
業就該案落後情形函請臺中市政府交

通局研謀因應措施，並積極辦理。 

12,225 435 3.56  
因委託專案管理服務及規劃設計監

造服務等 2標案尚未完成發包。 

業就該案落後情形函請臺中市政府交

通局研謀因應措施，並積極辦理。 

140,030 86,282 61.62  
尚待取得綠建築標章始完成結算

作業。 

業就該案落後情形函請臺中市政府交

通局研謀因應措施，並積極辦理。 
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