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戊、附錄
壹、公庫年度出納終結報告之查核

108年度宜蘭縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：
一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）  公庫收支餘絀
108年度收入部分，繳付公庫數299億560萬餘元；支出部分，公庫撥入數298億3,160萬餘元，收支相抵計賸餘7,399萬餘元，其餘絀情形如次：
1.  108年度總決算部分：歲入實收數229億2,231萬餘元，歲出實支數216億9,328萬餘元，收支相抵計賸餘12億2,903萬餘元。
2.  不屬108年度總決算部分：以前年度收入計收6億3,329萬餘元，以前年度歲出及墊付案計支14億8,832萬餘元，收支相抵計短絀8億5,503萬餘元。
3.  債務之舉借及償還部分：108年度債務舉借收入63億5,000萬元，債務償還支出66億5,000萬餘元，收支相抵後計短絀3億餘元。
上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘7,399萬餘元，即為108年度公庫賸餘。
（二）  公庫結存
108年度公庫賸餘7,399萬餘元，加計短期借款淨減少數1億1,076萬餘元、特種基金淨增保管款存放餘額2億4,783萬餘元、各機關淨減保管款存放餘額2億1,106萬餘元，108年度公庫無結存數。

二、108年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析
（一）  總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析
108年度總決算收入實現審定數299億1,310萬餘元，與繳付公庫數299億560萬餘元相較，差異750萬餘元，其差異原因如次：
1.  減項765萬餘元，係本室修正數。
2.  加項15萬餘元，係以前年度撥款於108年度繳還數。
3.  上述加項與減項數額相抵後，差額750萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。
（二）  總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析
108年度總決算支出實現審定數為298億2,133萬餘元，與公庫撥入數298億3,160萬餘元相較，差異1,027萬餘元，其差異原因如次：
1.  加項4億2,171萬餘元，包括：
（1）  預付款2億3,201萬餘元。

（2）  存出保證金500元。

（3）  退還收入（預收）款1億4,178萬餘元。

（4）  本室修正數4,791萬餘元。

2.  減項4億1,143萬餘元，係以前年度撥款於108年度實現數。
3.  上述加項與減項數額相抵後，差額1,027萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、108年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析
108年度審定歲入決算數242億1,165萬餘元，歲出決算數234億733萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘8億432萬餘元；繳付公庫數299億560萬餘元，公庫撥入數298億3,160萬餘元，相抵後公庫收支賸餘7,399萬餘元。108年度公庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異7億3,032萬餘元，其差異原因如次：
（一）  加項94億4,068萬餘元，包括：

1.  108年度公庫已列支，而不屬108年度總決算歲出部分81億3,832萬餘元。

（1）  支付各機關以前年度支出15億5,960萬餘元。
（2）  退還以前年度歲入1億4,178萬餘元。

（3）  墊付款負2億1,306萬餘元。
（4）  債務償還支出66億5,000萬餘元。
2.  總決算列公庫尚未收到之應收歲入款12億8,441萬餘元。
3.  各機關尚未繳庫款500元。
4.  本室修正數1,794萬餘元。
（二）  減項87億1,036萬餘元，包括：
1.  108年度公庫已列收，而不屬108年度總決算歲入部分69億8,329萬餘元。

（1）  各機關解繳以前年度歲入6億3,313萬餘元。
（2）  各機關解繳以前年度歲出賸餘15萬餘元。

（3）  108年度總決算債務舉借收入63億5,000萬元。
2.  總決算列公庫尚未撥付之應付歲出款17億2,707萬餘元。

（三）  上述加項與減項數額相抵後，差額7億3,032萬餘元，即為公庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將108年度決算收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

	收入實現審定數與

	中華民國

	

	項目
	收入實現審定數
	減項                                                   
	加

	
	
	收入待納庫數
	修正數
	小計
	以前年度
待納庫繳庫數

	收入合計數
	29,913,108,678
	－
	7,659,874
	7,659,874
	－

	本年度收入
	22,929,973,313
	－
	7,659,874
	7,659,874
	－

	稅課收入
	7,742,129,835
	－
	－
	－
	－

	罰款及賠償收入
	246,123,093
	－
	－
	－
	－

	規費收入
	351,723,839
	－
	45,000
	45,000
	－

	財產收入
	96,858,642
	－
	3,183,060
	3,183,060
	－

	營業盈餘及事業收入
	760,358,000
	－
	－
	－
	－

	補助及協助收入
	12,836,306,578
	－
	－
	－
	－

	捐獻及贈與收入
	200,000
	－
	－
	－
	－

	其他收入
	896,273,326
	－
	4,431,814
	4,431,814
	－

	以前年度收入
	633,135,365
	－
	－
	－
	－

	以前年度應收（保留）數
	633,135,365
	－
	－
	－
	－

	以前年度收

入納庫數
	－
	－
	－
	－
	－

	收回以前年度支出賸餘款
	－
	－
	－
	－
	－

	收回剔除經費
	－
	－
	－
	－
	－

	債務舉借收入
	6,350,000,000
	－
	－
	－
	－

	總決算－本年度
	6,350,000,000
	－
	－
	－
	 －

	總決算－以前年度
	－
	－
	－
	－
	－

	繳付公庫數分析表

	108年度

	單位：新臺幣元

	項
	繳付公庫數

	以前年度撥款於本年度繳還數
	預收款
	剔除經費
	小計
	

	材料
	存出保證金
	其他應收款
	
	
	
	

	－
	－
	157,412
	－
	－
	157,412
	29,905,606,216

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	22,922,313,439

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	7,742,129,835

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	246,123,093

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	351,678,839

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	93,675,582

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	760,358,000

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	12,836,306,578

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	200,000

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	891,841,512

	－
	－
	157,412
	－
	－
	157,412
	633,292,777

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	633,135,365

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	－
	－
	157,412
	－
	－
	157,412
	157,412

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	6,350,000,000

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	6,350,000,000

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


	支出實現審定數與
	

	
	
	中華民國

	
	
	
	
	
	
	

	項目
	支出實現審定數
	加

	
	
	預付款
	材料
	存出保證金

	支出合計數
	29,821,333,117
	232,014,400
	－
	500

	本年度支出
	21,621,785,749
	25,526,297
	－
	500

	縣議會主管
	182,114,868
	－
	－
	－

	縣政府主管
	15,102,621,844
	12,811,937
	－
	500

	民政處主管
	315,665,650
	－
	－
	－

	教育處主管
	57,182,678
	－
	－
	－

	文化局主管
	456,076,589
	120,000
	－
	－

	農業處主管
	545,024,533
	630,000
	－
	－

	環境保護局主管
	378,779,572
	－
	－
	－

	地政處主管
	221,664,511
	－
	－
	－

	財政稅務局主管
	353,306,471
	－
	－
	－

	警察局主管
	1,832,343,341
	－
	－
	－

	消防局主管
	474,868,455
	－
	－
	－

	衛生局主管
	1,099,499,836
	11,964,360
	－
	－

	統籌支撥科目
	602,637,401
	－
	－
	－

	以前年度支出
	1,549,546,996
	20,564,194
	－
	－

	以前年度應付（保留）數
	1,549,546,996
	20,564,194
	－
	－

	退還以前年度收入數
	－
	－
	－
	－

	墊付款
	－
	185,923,909
	－
	－

	債務償還支出
	6,650,000,372
	－
	－
	－

	收支餘絀
	－
	－
	－
	－

	上年度公庫結存數
	－
	－
	－
	－

	本年度短期借款淨減舉借數
	－
	－
	－
	－

	特種基金淨增保管款存放餘額
	－
	－
	－
	－

	各機關淨減保管款存放餘額
	－
	－
	－
	－

	本年度公庫結存數
	－
	－
	－
	－


註：截至108年度止縣庫分別向特定用途專戶及基金調度資金5億6,778萬7,279元及5億655萬1,527元，合計10億7,433萬8,806元。
	公庫撥入數分析表
	

	108年度
	

	
	
	
	
	
	
	
	單位：新臺幣元

	                                                   項
	減項
	公庫撥入數

	退還收入
（預收）款
	其他應收款
	修正數
	小計
	以前年度撥款於本年度實現數
	小計
	

	141,780,771
	－
	47,915,973
	421,711,644
	411,438,392
	411,438,392
	29,831,606,369

	－
	－
	45,969,644
	71,496,441
	－
	－
	21,693,282,190

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	182,114,868

	－
	－
	34,825,328
	47,637,765
	－
	－
	15,150,259,609

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	315,665,650

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	57,182,678

	－
	－
	－
	120,000
	－
	－
	456,196,589

	－
	－
	－
	630,000
	－
	－
	545,654,533

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	378,779,572

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	221,664,511

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	353,306,471

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	1,832,343,341

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	474,868,455

	－
	－
	11,144,316
	23,108,676
	－
	－
	1,122,608,512

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	602,637,401

	141,780,771
	－
	1,946,329
	164,291,294
	12,448,565
	12,448,565
	1,701,389,725

	－
	－
	1,946,329
	22,510,523
	12,448,565
	12,448,565
	1,559,608,954

	141,780,771
	－
	－
	141,780,771
	－
	－
	141,780,771

	－
	－
	－
	185,923,909
	398,989,827
	398,989,827
	- 213,065,918

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	6,650,000,372

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	73,999,847

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	- 110,766,245

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	247,832,392

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	- 211,065,994

	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


（未包含已納入集中支付之地方教育發展基金之調度款項3億1,480萬8,941元。）
公庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	項目
	金                                           額

	
	小         計
	合          計
	總          計

	甲、本年度公庫收支餘絀
	
	
	73,999,847

	乙、加項
	
	
	9,440,685,416

	一、本年度公庫列支而不屬本年度總決算歲出部分
	
	8,138,324,179
	

	（一）支付各機關以前年度支出
	1,559,608,954
	
	

	（二）退還以前年度歲入
	141,780,771
	
	

	（三）墊付款
	- 213,065,918
	
	

	（四）債務還本
	6,650,000,372
	
	

	二、總決算列公庫尚未收到之應收歲入款
	1,284,413,971
	1,284,413,971
	

	三、各機關尚未繳庫數
	500
	500
	

	四、修正數
	 17,946,766
	 17,946,766
	

	丙、減項
	
	
	8,710,364,440

	一、本年度公庫列收而不屬本年度總決算歲入部分
	
	6,983,292,777
	

	（一）各機關解繳以前年度歲入
	633,135,365
	
	

	（二）各機關解繳以前年度歲出賸餘
	157,412
	
	

	（三）本年度總決算債務舉借收入
	6,350,000,000
	
	

	二、總決算列公庫尚未撥付之應付歲出款
	1,727,071,663
	1,727,071,663
	

	丁、本年度歲入歲出餘絀審定數（甲+乙-丙）
	
	
	804,320,823


貳、資產負債之查核
一、平衡表
108年度宜蘭縣總決算平衡表（108年12月31日）係依108年11月20日修正前會計法第29條：「政府之財物及固定負債……，應分別列表或編目錄，不得列入平衡表……。」之規定（原條文修正刪除，依行政院主計總處108年12月31日主會發字第1080501181E號函，可延後至110年1月1日實施），排除資本資產及長期負債，計列資產66億5,675萬餘元，負債157億2,229萬餘元，淨資產負90億6,554萬餘元。茲將108年度宜蘭縣總決算原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：
（一）  資產類：包括現金、應收款項、應收其他政府款、暫付款、預付款、存出保證金、墊付款，合計66億5,675萬餘元，較107年底之59億6,822萬餘元，增加6億8,853萬餘元，茲分析如次：
1.  「現金」科目40億6,093萬餘元，較107年底增加3億6,248萬餘元，主要係各機關公庫存款較107年度增加所致。

2.  「應收其他政府款」科目11億7,299萬餘元，較107年底增加5億6,266萬餘元，主要係上級補助收入較107年度增加所致。

3.  「墊付款」科目1億8,592萬餘元，較107年底減少2億1,306萬餘元，主要係因應政事實際需要，奉准先行辦理之經費減少所致。

（二）  負債類：包括短期債務、應付款項、應付其他政府款、暫收款、應付代收款、應付保管款，合計157億2,229萬餘元，較107年底之159億9,679萬餘元，減少2億7,449萬餘元，茲分析如次：

1.  「應付款項」科目6億54萬餘元，較107年底減少5億4,146萬餘元，主要係「流域綜合治理計畫」直轄市、縣（市）管河川、區域排水治理等工程款辦理核銷所致。

2.  「暫收款」科目3億9,071萬餘元，較107年底減少2億917萬餘元，主要係上級補助機關先行撥付而未及納入年度預算之各項補助經費較107年度減少所致。
3.  「應付代收款」科目21億4,052萬餘元，較107年底增加4億2,214萬餘元，主要係增加交通部觀光局辦理擴大國旅秋冬遊經費。

（三）  淨資產類：表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目負90億6,554萬餘元，較107年底之負100億2,857萬餘元，減少9億6,302萬餘元，主要原因詳「（一）資產類」、「（二）負債類」科目金額增加之說明。
茲將108年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：
宜蘭縣總決算平衡表
	中華民國108年12月31日

	單位：新臺幣元

	科目
	108年12月31日
	107年12月31日
	比較增減

	
	金額
	％
	金額
	％
	金額
	％

	資產
	6,656,752,979
	100.00
	5,968,221,448
	100.00
	688,531,531
	11.54

	現金                                              
	4,060,933,956
	61.00
	3,698,443,986
	61.97
	362,489,970
	9.80

	應收款項                                             
	1,050,053,728
	15.77
	1,087,185,702
	18.22
	- 37,131,974
	3.42

	應收其他政府款
	1,172,996,914
	17.62
	610,331,468
	10.23
	562,665,446
	92.19

	暫付款                                           
	127,965,010
	1.92
	147,866,617
	2.48
	- 19,901,607
	13.46

	預付款                                            
	53,303,945
	0.80
	19,828,831
	0.33
	33,475,114
	168.82

	存出保證金                                                
	5,575,517
	0.08
	5,575,017
	0.09
	500
	0.01

	墊付款                                                
	185,923,909
	2.79
	398,989,827
	6.69
	- 213,065,918
	53.40

	負債
	15,722,293,756
	236.19
	15,996,791,974
	268.03
	- 274,498,218
	1.72

	短期債務
	9,293,228,777
	139.61
	9,403,995,022
	157.57
	- 110,766,245
	1.18

	應付款項
	600,542,089
	9.02
	1,142,005,854
	19.13
	- 541,463,765
	47.41

	應付其他政府款
	6,679,485
	0.10
	8,302,454
	0.14
	- 1,622,969
	19.55

	暫收款
	390,716,163
	5.87
	599,889,692
	10.05
	- 209,173,529
	34.87

	應付代收款
	2,140,521,774
	32.16
	1,718,379,087
	28.79
	422,142,687
	24.57

	應付保管款
	3,290,605,468
	49.43
	3,124,219,865
	52.35
	166,385,603
	5.33

	淨資產
	- 9,065,540,777
	- 136.19
	- 10,028,570,526
	- 168.03
	963,029,749
	9.60

	負債及淨資產合計
	6,656,752,979
	100.00
	5,968,221,448
	100.00
	688,531,531
	11.54


108年度宜蘭縣總決算經本室審核結果，經修正增列歲入實現數7,659,874元、淨減列歲入應收數2,731,810元、減列歲出實現數45,969,644元、增列歲出應付數32,599,731元；減列以前年度歲入未結清應收數34,309,946元，並同額增列以前年度歲入減免數，與增列以前年度歲出減免數1,946,329元，決算審核修正後之資產總額為66億6,762萬餘元，負債總額為157億4,723萬餘元，淨資產為負90億7,960萬餘元。有關修正增減情形，列表提供參考如次：
宜 蘭 縣 總 決 算 審 定 後 平 衡 表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元
	借方科目
	金額
	貸方科目
	金額

	
	小計
	合計
	總計
	
	小計
	合計
	總計

	資產部分
	　
	　
	　
	負債部分
	　
	　
	　

	現金                                              
	　
	4,060,933,956
	　
	短期債務                                              
	　
	9,293,228,777
	　

	應收款項                                             
	　
	1,050,053,728
	　
	應付款項                                             
	　
	600,542,089
	　

	應收其他政府款
	　
	1,172,996,914
	　
	應付其他政府款                                            
	　
	6,679,485
	　

	暫付款                                           
	　
	127,965,010
	　
	暫收款                                             
	　
	390,716,163
	　

	預付款                                            
	　
	53,303,945
	　
	應付代收款                                                
	　
	2,140,521,774
	　

	存出保證金                                                
	　
	5,575,517
	　
	應付保管款                                                
	　
	3,290,605,468
	　

	墊付款
	
	185,923,909
	
	
	
	
	

	原列資產總額
	　
	　
	6,656,752,979
	原列負債總額
	　
	　
	15,722,293,756

	本室審核修正決算應調整數
	
	
	10,874,217
	本室審核修正決算應調整數
	　
	　
	24,939,857

	歲入事項應調整數

增列本年度歲入應收數
減列本年度歲入應收數

減列以前年度歲入未結清應收數
歲出事項應調整數

減列本年度歲出實現數

減列以前年度歲出實現數
	451,250

- 3,183,060

- 34,309,946

45,969,644
1,946,329
	- 37,041,756
47,915,973


	
	歲入事項應調整數
增列本年度歲入實現數（減列本年度應付代收款）
歲出事項應調整數
增列本年度歲出應付數
調整後負債總額
淨資產部分
淨資產
原列淨資產總額
	- 7,659,874
32,599,731
	- 7,659,874
32,599,731
-9,065,540,777　
	15,747,233,613
- 9,065,540,777

	
	　
	　
	　
	本室審核修正決算應調整數
	　
	　
	- 14,065,640

	　
	　
	　
	　
	增列本年度歲入應調整數

減列本年度歲出應調整數
增列以前年度歲入減免應調整數

增列以前年度歲出減免應調整數
	4,928,064

13,369,913
- 34,309,946
1,946,329
	
	

	
	
	
	
	調整後淨資產總額
	
	
	- 9,079,606,417

	調整後資產總額
	　
	　
	6,667,627,196
	調整後負債及淨資產總額
	　
	　
	6,667,627,196


註：依宜蘭縣普通公務單位會計制度之一致規定總說明六：預算數、分配數及契約保留等預算控制相關科目，不列入平衡表表達。

二、資本資產表
108年度宜蘭縣總決算所附資本資產表，計列長期投資7億4,308萬餘元、固定資產270億4,312萬餘元、無形資產2,203萬餘元，資本資產總額278億824萬餘元。茲按「長期投資」及「固定、遞耗、無形、其他資本資產」等2個部分，分述如次：
（一）  長期投資部分

縣政府原編宜蘭縣總決算所附資本資產表科目明細表-長期投資列108年度期末投資成本金額共計2億1,143萬餘元，評價調整5億3,165萬餘元，合計7億4,308萬餘元，包含採權益法之股權投資3,444萬餘元及其他長期投資7億863萬餘元等2部分，茲依科目別分述如次：
1.  採權益法之股權投資部分

縣政府原編宜蘭縣總決算所附資本資產表科目明細表-長期投資列有採權益法之股權投資3,444萬餘元，係直接投資公營事業之成本1,155萬元，評價調整2,289萬餘元，合計3,444萬餘元。

108年度期末縣政府直接投資之附屬單位預算（公營事業）有1個單位，與107年度期末單位數相同，係宜蘭肉品市場股份有限公司。縣政府原編宜蘭縣總決算列公營事業期末投資成本1,155萬元，與107年度相同。茲將縣政府長期投資-採權益法之股權投資部分編列明細表如下： 
	資本資產表科目明細表-長期投資

	中華民國108年12月31日

	採權益法之股權投資部分
	單位：新臺幣千元

	投資事業名稱
	投資成本及評價調整合計數
	評價調整
	投資成本

	
	
	
	108年12月31日
	107年12月31日
	增減數

	合計
	34,449
	22,899
	11,550
	11,550
	－

	公營事業
	34,449
	22,899
	11,550
	11,550
	－

	縣政府主管
	34,449
	22,899
	11,550
	11,550
	－

	宜蘭肉品市場股份有限公司
	34,449
	22,899
	11,550
	11,550
	－

	註：本表「評價調整」欄所列係縣政府投資公營事業依投資比率認列業主權益之調整數。


2.  其他長期投資部分
縣政府原編宜蘭縣總決算所附資本資產表科目明細表-長期投資列有其他長期投資7億863萬餘元，係作業基金108年度期末基金數額（投資成本）與評價調整等2部分，其中作業基金期末基金數額1億9,988萬餘元、評價調整5億875萬餘元，合計7億863萬餘元。108年度期末縣政府投資之作業基金計有2個單位，與107年度期末單位數相同。縣政府原編宜蘭縣總決算列作業基金數額總計1億9,988萬餘元，與107年度相同。

	資本資產表科目明細表-長期投資

	中華民國108年12月31日

	其他長期投資部分
	單位：新臺幣千元

	投資事業名稱
	投資成本及評價調整合計數
	評價調整
	投資成本

	
	
	
	108年12月31日
	107年12月31日
	增減數

	合計
	708,637
	508,756
	199,880
	199,880
	－

	作業基金
	708,637
	508,756
	199,880
	199,880
	－

	民政處主管
	406,894
	391,798
	15,095
	15,095
	－

	宜蘭縣公共造產基金
	406,894
	391,798
	15,095
	15,095
	－

	地政處主管
	301,742
	116,958
	184,784
	184,784
	－

	宜蘭縣實施平均地權基金
	301,742
	116,958
	184,784
	184,784
	－

	註：108年度期末縣政府經管之特別收入基金計有6個單位，縣政府依固定項目分開原則，將各該基金之「基金」科目併同「長期負債」、「公積」等科目金額，與「長期投資」、「固定資產」、「無形資產」等科目金額沖轉，差額移列「基金餘額」科目，爰未列入資本資產表。


（二）  固定、遞耗、無形、其他資本資產部分
108年度宜蘭縣總決算資本資產表，計列固定資產270億4,312萬餘元、無形資產2,203萬餘元。固定資產部分，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產，主要係縣政府及所屬機關經管之土地、公共建設及設施等；無形資產部分，主要係各機關經管之電腦軟體。

上開列數加計特種基金、各鄉鎮市代管及機關撥用等財產暨有價證券等，爰108年度宜蘭縣總決算所列財產目錄，計列縣有財產總值448億5,650萬餘元（其中珍貴財產總值1億8,618萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，茲將財產目錄之內容，分述如次：
1.  公用財產 
108年度宜蘭縣總決算財產目錄列公用財產總值442億2,071萬餘元（其中珍貴財產總值1億8,334萬餘元），占縣有財產總值約98.58％，較107年度決算列數436億6,621萬餘元，增加5億5,449萬餘元，約1.27％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：
  （1）  公務用財產

108年度宜蘭縣總決算財產目錄列公務用財產總值249億5,175萬餘元（其中珍貴財產總值1億5,548萬餘元），占縣有財產總值約55.63％，較107年度決算列數244億1,370萬餘元，增加5億3,804萬餘元，約2.20％，主要係經濟部水利署第一河川局撥入3座抽水站（新興、武暖及林寶春排水抽水站）所致。

  （2）  公共用財產

108年度宜蘭縣總決算財產目錄列公共用財產總值191億9,962萬餘元（其中珍貴財產總值2,785萬餘元），占縣有財產總值約42.80％，較107年度決算列數191億8,268萬餘元，增加1,693萬餘元，約0.09％，主要係平均地權基金經管之污水處理廠用地移撥予縣政府所致。
  （3）  事業用財產
108年度宜蘭縣總決算財產目錄列事業用財產總值6,934萬餘元，占縣有財產總值約0.15％，較107年度決算列數6,982萬餘元，減少48萬餘元，約0.69％，主要係房屋建築及設備提列折舊所致。

2.  非公用財產 

108年度宜蘭縣總決算財產目錄列非公用財產總值6億3,579萬餘元（其中珍貴財產總值284萬餘元），占縣有財產總值約1.42％，較107年度決算列數6億4,196萬餘元，減少617萬餘元，約0.96％，主要係蘇澳都市計畫學校（文小四）用地撤銷徵收，原地主申請收回土地所致。

三、長期負債表

108年度宜蘭縣總決算所附長期負債表，經予書面審核，並派員抽查，除有關政府債款業務之重要審核意見，已於108年度宜蘭縣總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「貳、縣政府主管」項下揭露外，茲按公共債務暨其他未列入長期負債表2部分，分述如次：
（一）  公共債務部分

縣政府編宜蘭縣總決算長期負債表科目明細表列長期借款116億2,715萬餘元，係縣政府舉借之長期借款未償還餘額實際數。至於債款目錄-長期借款部分，係揭露公共債務法第5條第1項及第5項所規範之宜蘭縣總預算所舉借1年以上非自償性債務115億2,096萬元，約占當年度總預算及特別預算歲出總額之42.47％；若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）定義，另加計普通基金未滿1年債務92億9,322萬餘元（約占當年度總預算及特別預算歲出總額之37.21％）、普通基金舉借自償性債務4億3,948萬餘元及非營業特種基金自償性債務39億2,477萬餘元，則合計共251億7,845萬餘元（表1）。

	表1　宜蘭縣截至108年底止舉借債務餘額情形表

	單位：新臺幣千元

	項目
	合計
	普通基金債務餘額
	非營業特種基金債務餘額

	
	
	1年以上
	未滿1年
	1年以上
	未滿1年

	
	
	自償
	非自償
	
	自償
	非自償
	

	合      計
	25,178,453
	439,487
	11,520,960
	9,293,228
	3,924,777
	－
	－

	一、按公共債務法規定計算之債務餘額
	11,520,960
	－
	11,520,960
	－
	－
	－
	－

	二、參考IMF定義之債務餘額再加計：
	13,657,493
	439,487
	－
	9,293,228
	3,924,777
	－
	－

	（一）未滿1年短期借款
	9,293,228
	－
	－
	9,293,228
	－
	－
	－

	（二）普通基金舉借自償性債務餘額
	439,487
	439,487
	－
	－
	－
	－
	－

	（三）非營業特種基金舉借債務餘額
	3,924,777
	－
	－
	－
	3,924,777
	－
	－

	註：1.本表數據為審定數，普通基金舉借債務餘額係指不列債限管制之自償性債務。

2.1年以上非自償性債務餘額115億2,096萬元部分，全數為實現數。


（二）  其他未列入長期負債表部分　
1.  未來或有給付責任及調度款等款項
依據IMF於其2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至各界關切之政府未來或有給付責任，宜蘭縣未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為312億2,278萬餘元，較107年度增加17億9,797萬餘元（表2）。上述事項，屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另除前述舊制軍公教人員退休金未來應負擔數、臺灣銀行代墊退休公教人員優惠存款差額利息等未來或有給付責任外，尚有向特定用途專戶或基金調度款項10億7,433萬餘元（不含已納入集中支付之地方教育發展金調度款項3億1,480萬餘元）。

	表2   宜蘭縣未來或有給付責任及增減情形表

	單位：新臺幣千元

	項目
	108年度（A）
	107年度（B）
	比較增減（A-B）

	合            計
	31,222,789
	29,424,813
	1,797,976

	1.舊制公務人員退休金
	9,895,000
	10,275,000
	- 380,000

	2.舊制教育人員退休金
	20,970,000
	18,503,000
	2,467,000

	3.勞工退休準備金
	－
	78,967
	- 78,967

	4.臺灣銀行代墊公教人員優惠存款差額利息
	357,789
	567,846
	- 210,056

	註：1.本表不含截至108年度止縣庫向特種基金保管款及各機關保管款調度13億8,914萬餘元。

2.資料來源：摘自107及108年度宜蘭縣總決算，部分項目約數金額之表達，以四捨五入為原則。


（1）   依據銓敘部108年8月估算報告，以107年12月31日為基準日，估算未來30年期需由縣政府法定義務負擔之舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）公務人員退休金為98億9,500萬元。

（2）   依據教育部107年3月估算報告，以106年12月31日為基準日，估算未來30年需由縣政府負擔之舊制（85年2月1日實施教育人員退休撫卹新制）教育人員退休金為209億7,000萬元。

（3）   依據臺灣銀行提供數據統計，縣政府積欠應行負擔108年退休公教人員優惠存款差額利息為3億5,778萬餘元。 
2.  依法令須於未來年度編列預算補助事項
各機關決算內列依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及縣政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者，係縣政府工務處依促進民間參與宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫，就縣政府收取之污水下水道使用費不足以支付民間機構污水處理費之差額，及因應下水道管網佈設所需拆除違章建築等費用，應於未來年度負擔經費之數額為31億8,728萬餘元。
茲將長期負債表列長期借款，編列明細表如次：
長期負債表明細表–長期借款
中華民國108年12月31日
單位：新臺幣元
	借款名稱
	期限
	未償借款餘額

	
	訂借日期
	清償日期
	

	合　　　　　　計
	
	
	11,627,157,739

	108年度非自償性借款小計
	
	
	11,520,960,000

	向合作金庫商業銀行借入公務預算貸款
	108.04.09
	112.04.09
	1,821,942,000

	向臺灣中小企業銀行借入公務預算貸款
	108.06.07
	109.06.07
	6,000,000,000

	向臺灣銀行借入公務預算貸款
	107.03.05
	109.03.05
	1,866,750,000

	向臺灣銀行借入公務預算貸款
	108.03.05
	110.03.05
	350,000,000

	向中國信託商業銀行借入公務預算貸款
	108.06.04
	110.06.04
	1,482,268,000

	108年度自償性借款小計
	
	
	106,197,739

	向中國信託商業銀行借入公務預算貸款
	108.06.04
	110.06.04
	103,746,213

	向臺灣銀行借入公務預算貸款
	107.03.05
	109.03.05
	2,451,526

	註：本表未包括債務舉借保留數3億3,328萬餘元。


參、政府捐助財團法人效益評估表之查核
政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。中華民國108年度總決算編製要點亦規定，各目的事業主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至108年度止，各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助成立之財團法人總計35個。茲將本室審核情形分述如次：

一、營運概況

縣政府主管政府捐助成立財團法人計35個，列期末基金總額1億51萬餘元，累計接受政府捐助金額1億3,600萬元，占135.30％，營運結果，短絀者14個、賸餘者21個，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。
茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：
政府捐助財團法人明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元、％
	財團法人名稱
	基金規模
	創立時

政府捐助基金
	累計政府

捐助基金
	本年度營運概況

	
	創立基金總額
	期末基金總額
	金額
	占創立基金總額比率
	金額
	占期末基金總額比率
	政府捐助基金以外金額
	餘絀

	
	
	
	
	
	
	
	捐助
金額
	委辦
金額
	合計
	占年度
收入比率
	

	總         計
	90,520
	100,517
	60,500
	66.84
	136,000
	135.30
	－
	－
	－
	－
	- 584

	縣政府主管（35個）
	90,520
	100,517
	60,500
	66.84
	136,000
	135.30
	－
	－
	－
	－
	- 584

	1.蘭 陽 文 教 基 金 會            
	20,000
	5,000
	20,000
	100.00
	85,000
	1,700.00
	－
	－
	－
	－
	- 2,106

	2.東興國民小學教育基金會
	2,000
	2,200
	1,500
	75.00
	1,500
	68.18
	－
	－
	－
	－
	- 8

	3.新生國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	655

	4.深溝國民小學教育基金會
	2,100
	2,270
	1,500
	71.43
	1,500
	66.08
	－
	－
	－
	－
	- 18

	5.大湖國民小學教育基金會
	2,000
	3,450
	1,500
	75.00
	1,500
	43.48
	－
	－
	－
	－
	- 3

	6.礁溪國民小學教育基金會
	2,000
	3,100
	1,500
	75.00
	1,500
	48.39
	－
	－
	－
	－
	0.26

	7.北成國民小學教育基金會
	2,000
	7,000
	1,500
	75.00
	1,500
	21.43
	－
	－
	－
	－
	9

	8.學進國民小學教育基金會
	2,160
	3,300
	1,500
	69.44
	1,500
	45.45
	－
	－
	－
	－
	- 175

	9.孝威國民小學教育基金會
	2,200
	2,200
	1,500
	68.18
	1,500
	68.18
	－
	－
	－
	－
	5

	10.南安國民中學教育基金會
	2,000
	3,300
	1,500
	75.00
	1,500
	45.45
	－
	－
	－
	－
	85

	11.龍潭國民小學教育基金會
	2,000
	2,050
	1,500
	75.00
	1,500
	73.17
	－
	－
	－
	－
	14

	12.同樂國民小學教育基金會
	2,100
	2,100
	1,500
	71.43
	1,500
	71.43
	－
	－
	－
	－
	9

	13.冬山國民小學教育基金會
	2,000
	2,230
	1,500
	75.00
	1,500
	67.26
	－
	－
	－
	－
	14


政府捐助財團法人明細表（續）
中華民國108年度

單位：新臺幣千元、％
	財團法人名稱
	基金規模
	創立時

政府捐助基金
	累計政府

捐助基金
	本年度營運概況

	
	創立基金總額
	期末基金總額
	金額
	占創立基金總額比率
	金額
	占期末基金總額比率
	政府捐助基金以外金額
	餘絀

	
	
	
	
	
	
	
	捐助
金額
	委辦
金額
	合計
	占年度
收入比率
	

	14.玉田國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	1

	15.士敏國民小學教育基金會
	2,030
	2,030
	1,500
	73.89
	1,500
	73.89
	－
	－
	－
	－
	- 77

	16.頭城國民中學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	- 55

	17.中華國中教育基金會
	2,000
	2,050
	1,500
	75.00
	1,500
	73.17
	－
	－
	－
	－
	- 22

	18.新南國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	23

	19.黎明國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	228

	20.竹安國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	550

	21.三星國民中學教育基金會
	2,800
	3,100
	1,500
	53.57
	1,500
	48.39
	－
	－
	－
	－
	5

	22.東澳國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	21

	23.四結國民小學教育基金會
	2,000
	2,040
	1,500
	75.00
	1,500
	73.53
	－
	－
	－
	－
	38

	24.古亭國民小學教育基金會
	2,000
	3,010
	1,500
	75.00
	1,500
	49.83
	－
	－
	－
	－
	0.79

	25.武淵國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	- 14

	26.員山國民小學教育基金會
	2,100
	2,100
	1,500
	71.43
	1,500
	71.43
	－
	－
	－
	－
	- 6

	27.順安國民小學教育基金會
	2,000
	2,000
	1,500
	75.00
	1,500
	75.00
	－
	－
	－
	－
	9

	28.力行國民小學教育基金會
	2,100
	2,100
	1,500
	71.43
	1,500
	71.43
	－
	－
	－
	－
	- 58

	29.光復國民小學教育基金會
	2,700
	4,597
	－
	－
	1,500
	32.63
	－
	－
	－
	－
	26

	30.羅東國民中學教育基金會
	2,100
	4,360
	－
	－
	1,500
	34.40
	－
	－
	－
	－
	67

	31.蘇澳國民小學教育基金會
	2,130
	3,630
	－
	－
	1,500
	41.32
	－
	－
	－
	－
	183

	32.利澤國民小學教育基金會
	2,000
	3,700
	－
	－
	1,500
	40.54
	－
	－
	－
	－
	- 0.49

	33.南安國民小學教育基金會
	2,000
	4,100
	－
	－
	1,500
	36.59
	－
	－
	－
	－
	- 4

	34.國華國民中學教育基金會
	2,000
	3,500
	－
	－
	1,500
	42.86
	－
	－
	－
	－
	27

	35.復興國民中學教育基金會
	2,000
	4,000
	－
	－
	1,500
	37.50
	－
	－
	－
	－
	- 11


註：1.本表係依各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人108年度財務報表資料編製。
2.表列基金規模及政府捐助基金金額欄，係依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填列。

3.政府對表列財團法人之捐助效益，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

縣政府為達成「宜蘭成為好山、好水、好生活的宜居城市」之施政目標，108年度持續辦理水利、交通、教育文化及都市建設等各項重大公共建設計畫，並積極爭取前瞻計畫各項補助經費推動執行，以創造優美生活環境，提高民眾生活品質。另政府採購作業之良窳，攸關採購之公平、公正與效率，縣政府於108年度完成發包之採購案計2,536件，總決標金額達84億2,864萬餘元。鑑於重大公共建設計畫及政府採購之推動與執行成效，向來為社會及輿論媒體關注焦點，本室108年度賡續針對縣政府暨所屬機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將查核情形說明如次：

一、縣政府暨所屬機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）  縣政府暨所屬機關重大公共建設計畫執行情形

108年度縣政府暨所屬機關辦理5,000萬元以上重大公共建設計畫，由縣政府列管者，計有55項，年度可支用預算數39億1,412萬餘元，截至108年12月底止，執行數18億9,432萬餘元，執行率48.40％。各項計畫經依主管機關別，彙列詳如表1。其中預算執行率未達80％之計畫共計22項，其計畫明細經彙列詳如表2，均經本室函請各主辦單位積極趕辦，促請研謀改善措施，俾達成計畫執行目標。

表1  縣政府暨所屬機關108年度重大公共建設計畫預算執行情形表

單位：項、新臺幣千元、％

	項次
	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱
	年度可支用預算數
	年度預算執行數
	年度預算執行率

	合計（55項計畫）
	3,914,124
	1,894,329
	48.40

	一、縣政府主管（42項）
	2,857,297
	1,670,723
	58.47

	（一）水利資源處（17項）
	987,836
	728,212
	73.72

	1
	五結防潮閘門改建工程
	200,000
	—
	—

	2
	茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程
	134,279
	103,917
	77.39

	3
	黃德記排水改善工程（柴圍橋以下河段）橋梁改建
	26,040
	21,848
	83.90

	4
	下埔排水（0K+000-0K+720）治理改善工程
	77,460
	69,568
	89.81

	5
	廣興抽水站新建工程
	77,765
	72,544
	93.29

	6
	宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程及宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站引水新建工程
	172,906
	161,414
	93.35

	7
	舊寮溪排水改善（含橋梁改建）工程（二工區）暨代辦管線工程
	11,260
	10,795
	95.87

	8
	下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程
	102,262
	102,262
	100.00

	9
	宜蘭地區污水下水道第16標工程
	52,298
	52,298
	100.00

	10
	宜蘭地區污水下水道第17標工程
	43,000
	43,000
	100.00

	11
	宜蘭地區污水下水道第18標工程
	31,915
	31,915
	100.00

	12
	宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第6標工程
	21,085
	21,085
	100.00

	13
	宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第5標工程
	14,426
	14,426
	100.00


表1  縣政府暨所屬機關108年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）
單位：項、新臺幣千元、％

	項次
	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱
	年度可支用預算數
	年度預算執行數
	年度預算執行率

	14
	舊寮溪排水改善（含橋梁改建）工程（一工區）暨代辦管線工程
	13,482
	13,482
	100.00

	15
	羅東水網北部幹線（含橋梁改建）第一期工程
	6,412
	6,412
	100.00

	16
	冬山及利澤地區污水下水道開口合約第1標工程
	2,102
	2,102
	100.00

	17
	美福排水（2K+600-3K+450）護岸整建（含橋梁改建）工程
	1,144
	1,144
	100.00

	（二）交通處（8項）
	642,877
	541,680
	84.26

	1
	宜51線田古爾橋災害復建工程
	130,008
	50,262
	38.66

	2
	二結聯絡道新闢工程（都內段）
	143,936
	122,485
	85.10

	3
	宜蘭橋改建工程
	115,096
	115,096
	100.00

	4
	宜5線（山腳觀光道路尚德段）新建工程
	81,169
	81,169
	100.00

	5
	縣道196線0K+800-7K+500道路改善工程暨代辦管線工程
	72,550
	72,550
	100.00

	6
	宜4線拓寬工程（縣191線-台2線）
	52,268
	52,268
	100.00

	7
	宜4線1K+200-2K+760道路改善工程
	43,015
	43,015
	100.00

	8
	宜蘭縣蘇澳客運轉運站暨廣場改善工程
	4,835
	4,835
	100.00

	（三）教育處（6項）
	322,144
	47,536
	14.76

	1
	營造友善育兒空間（宜蘭縣冬山鄉清溝國小幼兒園新建工程+宜蘭縣壯圍鄉壯圍國民小學幼兒園新建工程）
	64,710
	—
	—

	2
	宜蘭運動公園複合式運動場整修計畫
	96,000
	970
	1.01

	3
	宜蘭縣豆腐岬帆船運動中心設置計畫
	36,482
	1,527
	4.19

	4
	宜蘭縣立體操館暨武術館整體改善工程
	51,555
	2,698
	5.23

	5
	宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程
	33,432
	2,376
	7.11

	6
	宜蘭國民運動中心新建工程
	39,965
	39,965
	100.00

	（四）工商旅遊處（5項）
	339,599
	157,598
	46.41

	1
	宜蘭一結工業區計畫
	43,054
	3,344
	7.77

	2
	礁溪生活之心工程計畫-轉運站公園及健康大道景觀及設施工程、礁溪轉運站銜接溫泉公園景觀及設施工程
	86,130
	22,020
	25.57

	3
	107年度宜蘭縣雙園區（羅東運動公園、宜蘭運動公園）景觀自行車道工程
	49,000
	23,047
	47.03

	4
	礁溪生活之心工程計畫-藝文生活公園暨周邊市鎮服務廣場及人本景觀工程
	159,415
	107,187
	67.24


表1  縣政府暨所屬機關108年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）
單位：項、新臺幣千元、％

	項次
	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱
	年度可支用預算數
	年度預算執行數
	年度預算執行率

	5
	清水地熱環境改善第四期工程
	2,000
	2,000
	100.00

	（五）農業處（4項）
	122,732
	112,127
	91.36

	1
	壯圍養殖區海水供應管線擴充工程（含續接工程）
	48,539
	39,430
	81.23

	2
	南方澳漁港第三泊區碼頭改建工程
	15,643
	15,077
	96.38

	3
	南方澳漁港第三泊區後續老舊碼頭改建工程
	48,550
	47,620
	98.08

	4
	南方澳漁港第一魚市場新建工程
	10,000
	10,000
	100.00

	（六）地政處（1項）
	94,551
	83,570
	88.39

	1
	員山鄉阿蘭城農村社區土地重劃工程
	94,551
	83,570
	88.39

	（七）建設處（1項）
	347,558
	—
	—

	1
	宜蘭縣第二行政中心新建計畫
	347,558
	—
	—

	二、民政處主管（2項）
	96,983
	26,481
	27.30

	1
	宜蘭縣原住民族多功能會館興建工程
	71,983
	1,714
	2.38

	2
	蘭陽溪48至53斷面間河段疏濬土石採取作業工程
	25,000
	24,767
	99.07

	三、文化局主管（4項）
	193,158
	73,294
	37.95

	1
	員山童玩公園興建計畫
	12,148
	433
	3.56

	2
	化龍一村眷舍群修復工程
	76,874
	12,904
	16.79

	3
	再造歷史現場專案計畫-中興紙廠、宜蘭興自造
	55,196
	12,309
	22.30

	4
	中興文化創意場域整體發展計畫
	48,940
	47,648
	97.36

	四、環境保護局主管（1項）
	81,282
	70,727
	87.01

	1
	宜蘭縣倉儲式資源再生廠設置工程第一期工程
	81,282
	70,727
	87.01

	五、地政處主管註2（4項）
	568,766
	34,802
	6.12

	1
	宜蘭市都市計畫（運動公園附近-省道以東部分）細部計畫公共設施工程
	32,135
	—
	—

	2
	變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區）區段徵收公共設施工程
	503,123
	12,878
	2.56

	3
	竹林二階市地重劃公共設施工程
	28,435
	16,851
	59.26

	4
	礁溪健康專用區細部計畫公共設施工程
	5,073
	5,073
	100.00

	六、消防局主管（2項）
	116,638
	18,302
	15.69

	1
	長隧道救援救護整合中心（含特搜大隊廳舍）重建工程
	79,203
	2,359
	2.98

	2
	宜蘭縣政府消防局第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程
	37,435
	15,942
	42.59


註：1.本表各主管機關及所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排列。

  2.地政處主管包括：宜蘭縣區段徵收基金、宜蘭縣市地重劃基金及宜蘭縣實施平均地權基金等3個作業基金單位。

  3.資料來源：整理自縣政府提供資料。

表2  縣政府暨所屬機關108年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％明細表

單位：新臺幣千元、％

	項次
	主 辦
機 關
	計  畫
名  稱
	計 畫 期 程
年     月
	計  畫
總經費
	總累計預定支用數
	總累計實際支用數
	總累計
執行率
	年度預算
	落後原因
	本室

查核意見

	
	
	
	
	
	
	
	
	可支用預算數
	執行數
	執行率
	
	

	1
	建設處
	宜蘭縣第二行政中心新建計畫
	10204-11112
	1,660,535
	441,114
	93,556
	21.21
	347,558
	—
	—
	招標多次流標所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	2
	水利資源處
	五結防潮閘門改建工程
	10708-10912
	220,000
	220,000
	2,880
	1.31
	200,000
	—
	—
	跨年度計畫經費1次編列及規劃設計進度落後所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	3
	地政處
	宜蘭市都市計畫（運動公園附近-省道以東部分）細部計畫公共設施工程
	10403-10903
	188,000
	188,000
	148,461
	78.97
	32,135
	—
	—
	工程尾款待驗收完成後撥付所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	4
	教育處
	營造友善育兒空間（宜蘭縣冬山鄉清溝國小幼兒園新建工程+宜蘭縣壯圍鄉壯圍國民小學幼兒園新建工程）
	10609-11008
	78,360
	64,710
	—
	—
	64,710
	—
	—
	工程招標多次流標及辦理變更設計等，影響預算執行。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	5
	教育處
	宜蘭運動公園複合式運動場整修計畫
	10802-11008
	200,000
	96,000
	970
	1.01
	96,000
	970
	1.01
	中央撥付補助款超過年度執行經費需求所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	6
	原住民事務所
	宜蘭縣原住民族多功能會館興建工程
	10607-11012
	128,000
	74,800
	4,531
	6.06
	71,983
	1,714
	2.38
	招標多次流標所致。
	業派員就計畫執行辦理調查，相關缺失已通知檢討改善，並促請積極改善。

	7
	地政處
	變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區）區段徵收公共設施工程
	10701-11212
	2,371,600
	530,576
	27,195
	5.13
	503,123
	12,878
	2.56
	規劃設計進度未如預期所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。


表2  縣政府暨所屬機關108年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％明細表（續）

單位：新臺幣千元、％

	項次
	主 辦
機 關
	計  畫
名  稱
	計 畫 期 程
年     月
	計  畫
總經費
	總累計預定支用數
	總累計實際支用數
	總累計
執行率
	年度預算
	落後原因
	本室

查核意見

	
	
	
	
	
	
	
	
	可支用預算數
	執行數
	執行率
	
	

	8
	消防局
	長隧道救援救護整合中心（含特搜大隊廳舍）重建工程
	10611-10912
	112,818
	80,930
	4,085
	5.05
	79,203
	2,359
	2.98
	用地變更審查冗長及工程招標多次流標所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	9
	文化局
	員山童玩公園興建計畫
	10501-11002
	450,000
	116,250
	41,258
	35.49
	12,148
	433
	3.56
	施工用地範圍之部分建築經登錄為歷史建築致暫停開發作業所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	10
	教育處
	宜蘭縣豆腐岬帆船運動中心設置計畫
	10704-11007
	65,000
	36,482
	1,527
	4.19
	36,482
	1,527
	4.19
	中央撥付補助款超過年度執行經費需求，及工程招標多次流標所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	11
	教育處
	宜蘭縣立體操館暨武術館整體改善工程
	10802-10910
	53,700
	51,555
	2,698
	5.23
	51,555
	2,698
	5.23
	規劃設計進度落後。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	12
	教育處
	宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程
	10701-11010
	144,090
	40,000
	6,568
	16.42
	33,432
	2,376
	7.11
	招標多次流標所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	13
	工商旅遊處
	宜蘭一結工業區計畫
	10806-10910
	193,134
	43,054
	3,344
	7.77
	43,054
	3,344
	7.77
	設計監造招標作業進度落後所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	14
	文化局
	化龍一村眷舍群修復工程
	10707-10912
	78,000
	78,000
	14,030
	17.99
	76,874
	12,904
	16.79
	部分修復計畫實際執行進度較預定進度落後。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	15
	文化局
	再造歷史現場專案計畫-中興紙廠、宜蘭興自造
	10612-10911
	394,600
	132,369
	12,309
	9.30
	55,196
	12,309
	22.30
	部分歷史建築修復計畫實際執行進度較預定進度落後。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。


表2  縣政府暨所屬機關108年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％明細表（續）
單位：新臺幣千元、％

	項次
	主 辦
機 關
	計  畫
名  稱
	計 畫 期 程
年     月
	計  畫
總經費
	總累計預定支用數
	總累計實際支用數
	總累計
執行率
	年度預算
	落後原因
	本室

查核意見

	
	
	
	
	
	
	
	
	可支用預算數
	執行數
	執行率
	
	

	16
	工商旅遊處
	礁溪生活之心工程計畫-轉運站公園及健康大道景觀及設施工程、礁溪轉運站銜接溫泉公園景觀及設施工程
	10805-10908
	101,276
	86,130
	22,020
	25.57
	86,130
	22,020
	25.57
	建築執照申辦進度落後，及辦理轉運站汽車引道變更設計所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	17
	交通處
	宜51線田古爾橋災害復建工程
	10309-10906
	208,290
	208,290
	128,544
	61.71%
	130,008
	50,262
	38.66
	沉箱滯礙及天候因素影響工程進度所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	18
	消防局
	宜蘭縣政府消防局第一消防大隊暨員山消防分隊辦公廳舍新建工程
	10803-10910
	78,330
	39,200
	17,708
	45.17
	37,435
	15,942
	42.59
	興辦事業計畫及用地變更落後，及廠商工班問題影響施作進度所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	19
	工商旅遊處
	107年度宜蘭縣雙園區（羅東運動公園、宜蘭運動公園）景觀自行車道工程
	10712-10904
	69,000
	49,000
	23,047
	47.03
	49,000
	23,047
	47.03
	因協調交通部公路總局核發橋墩許可，影響工程進度。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	20
	地政處
	竹林二階市地重劃公共設施工程
	10311-10911
	113,740
	34,061
	18,673
	54.82
	28,435
	16,851
	59.26
	規劃設計進度未如預期及招標作業期程延誤。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	21
	工商旅遊處
	礁溪生活之心工程計畫-藝文生活公園暨周邊市鎮服務廣場及人本景觀工程
	10802-10904
	187,442
	159,415
	107,187
	67.24
	159,415
	107,187
	67.24
	營運管理需求及居民建議等辦理變更設計，影響工程進度所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

	22
	水利資源處
	茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程
	10803-10909
	268,500
	268,500
	110,615
	41.20
	134,279
	103,917
	77.39
	跨年度計畫經費1次編列所致。
	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。


註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排列。

2.資料來源：整理自縣政府提供資料。

（二）  審計機關查核情形

公共建設計畫之推動，為縣政府重要施政項目，其執行成效攸關民眾生活品質、都市整體發展及政府施政形象。本室持續加強考核其執行績效，就108年度縣政府及其所屬機關重大公共建設計畫執行情形之查核及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.  逐年推動各項公共建設計畫，以完備各項基礎設施，惟部分計畫因規劃設計或招標作業期程延誤、文化資產保存爭議影響，致預算執行率偏低，影響計畫執行效益，亟待研謀改善：108年度縣政府暨所屬機關辦理之部分重大公共建設計畫，其預算執行率偏低之原因，主要係規劃設計作業或招標作業期程延誤、文化資產保存爭議影響等所致，經函請縣政府針對癥結原因，研謀改善措施。據復：將儘速完成設計、積極辦理工程招標事宜、召開文化資產審議委員會，爭取歷史建築範圍調整及部分歷史建築之廢止，並積極推動計畫執行等（詳乙-56頁）。
2.  辦理舊寮溪排水改善工程，以改善易淹水地區居民生活環境品質，惟部分工項估驗計價數量未符契約規定及未積極辦理管線遷移作業，允宜檢討改善：縣政府為提高舊寮溪河川治理保護標準，改善易淹水地區居民生活環境品質，辦理「舊寮溪排水改善（含橋梁改建）工程（一工區）暨代辦管線工程」，及「舊寮溪排水改善（含橋梁改建）工程（二工區）暨代辦管線工程」，合計決標金額1億2,871萬元。經查其辦理情形，核有：部分工項估驗計價數量未符契約規定及未積極辦理管線遷移作業等情，經函請縣政府檢討改善。據復：已於後續估驗時扣除溢付工程款187萬餘元，並就監造單位疏失處以懲罰性違約金扣點，爾後辦理相關工程，將積極辦理管線遷移作業，並於施工協調會議中列管辦理等（詳乙-44頁）。
3.  積極辦理治水相關工程，已逐步降低易淹水地區水患威脅，惟抽水站工程變更設計疏失尚未依契約規定檢討設計單位責任，及未依排水管理辦法公告排水集水區域與排水設施範圍，亟待研謀改善：縣政府近年積極辦理治水相關工程，已逐步降低易淹水地區水患威脅，於107至108年度共辦理治理工程案件9件，契約金額合計5億2,802萬餘元，另應急工程案件4件，契約金額合計8,857萬餘元，相關工程均已於108年底完工。經查其辦理情形，核有：抽水站工程變更設計疏失尚未依契約規定檢討設計單位責任，及未依排水管理辦法公告排水集水區域與排水設施範圍等情，經函請縣政府檢討改善。據復：已依契約規定扣罰設計監造廠商違約金，並已完成美福地區、冬山河及宜蘭河等排水集水區域劃設公告作業，及持續辦理得子口溪及壯東一大排治理計畫訂定及修訂作業（詳乙-45頁）。
4.  積極爭取前瞻計畫經費辦理道路及人行道環境改善等相關工程，以打造新規格道路及提振舊城區之生活服務機能，惟未覈實確認改善人行道施作範圍與評估效益指標內容，及未將完工後實際使用情形納入考核指標，允宜檢討改善：縣政府近年積極爭取前瞻計畫經費，辦理提升道路品質及城鎮之心工程等計畫，截至108年12月底止，已完工39件計畫，總經費8億9,314萬餘元。經查其辦理情形，核有：未覈實確認改善人行道施作範圍與評估效益指標內容，及未參考內政部督導考核重點，將攸關完工後實際使用情形等指標列入考核重點等情，經函請縣政府檢討改善。據復：後續辦理相關提報申請作業時，將提醒各鄉鎮市公所，考量各提案之前置作業並確實評估提案內容之效益指標，另已參考內政部之評鑑項目，將完工後效益相關之4項指標納入該府「宜蘭縣政府辦理城鎮風貌計畫案件維護管理督導考核計畫」之「民眾參與相關經營機制」細項，並函文該府相關單位及各鄉鎮市公所配合辦理（詳乙-39頁）。

二、縣政府暨所屬機關採購作業執行情形之查核

（一）  縣政府暨所屬機關採購作業執行情形

108年度縣政府暨所屬機關辦理之採購案件計2,536件，總決標金額84億2,864萬餘元，其中採購件數部分，工程採購計736件（占29.02％），財物採購計518件（占20.43％），勞務採購計1,282件（占50.55％），詳如圖1；決標金額部分，工程採購計46億88萬餘元（占54.59％），財物採購計6億8,958萬餘元（占8.18％），勞務採購計31億3,817萬餘元（占37.23％），詳如圖2。
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（二）  審計機關查核情形

本室查核縣政府暨所屬機關採購作業執行情形發現缺失及相關單位函復改善情形，歸納摘述如次：

1.  政府採購行政處罰機制運作情形，間有部分機關未建立定期清查機制，致漏未依法裁罰情事，允宜研謀改善：我國法律對於投標或承攬政府採購廠商之違法（約）行為，於政府採購法定有不予發還或追繳押標金、履約（保固）保證金，刊登政府採購公報等處罰規定。縣政府於106年1月至108年7月間辦理之相關案件計2件，決標金額合計183萬餘元。經查其辦理情形，核有：部分機關未建立定期清查機制，致漏未依法裁罰情事，經函請縣政府檢討改善。據復：已依規定追繳押標金及刊登政府採購公報，且已建立清查機制，將每年定期至司法院法學資料檢索系統查詢有無所辦採購案，並依相關規定辦理（詳乙-48頁）。

2.  定期辦理橋梁安全檢測及維護工作，以確保縣內橋梁正常運作與良好服務機能，惟未制定維護管理課責機制，且橋梁檢測履約管理作業未臻周妥，亟待檢討改善：縣政府為確保縣內橋梁正常運作與良好服務機能，持續辦理橋梁安全檢測及巡查工作，於103至107年度計辦理3件橋梁檢測與鄉道橋梁巡查作業委託服務採購案、及3件橋梁監審服務採購案，合計決標金額3,333萬餘元。經查其辦理情形，核有：未制定維護管理課責機制，且橋梁檢測履約管理作業未臻周妥等情，經函請縣政府檢討改善。據復：已擬定橋梁維護管理課責機制草案，俟行政程序定案後即公告實施，另已依契約規定扣罰橋梁檢測廠商及監審廠商，並要求不符規定橋梁重新檢測（詳乙-37頁）。
3.  推動辦理聚點友善空間整建工程計畫，整建並充實相關設施，以提升原住民族居住環境及長期照顧服務品質，惟未依核定計畫內容辦理採購、部分設備採購金額與市場行情實際銷售價格產生價差，亟待檢討改善：原住民事務所為提升原住民族居住環境品質及長期照顧服務，整建並充實相關設施，辦理原住民族部落文化綜合服務據點友善空間整建計畫，計畫總經費1,428萬元。經查其辦理情形，核有：未依核定計畫內容辦理採購、部分設備採購金額與市場行情實際銷售價格產生價差等情，經函請該所檢討改善。據復：已函報原住民族委員會修正各文化健康站設備項目，爾後將遵照補助機關之計畫作業須知辦理，並已依委託設計監造契約相關規定，扣罰建築師事務所違約金，及檢討相關人員疏失責任，爾後將就設計單位提報之工程預算書確實訪價及審查，避免再有類此情事發生（詳乙-70頁）。

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核
政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。
茲將截至108年12月31日止，宜蘭縣政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期及第2期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：
一、前瞻第1期特別預算執行情形
（一）　補助計畫建設類別
中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助宜蘭縣政府計19億4,086萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設等6項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設15億271萬餘元（77.42％），水環境建設2億1,834萬餘元（11.25％），數位建設1億5,545萬餘元（8.01％），因應少子化友善育兒空間建設5,060萬元（2.61％），食品安全建設1,241萬餘元（0.64％），人才培育促進就業建設133萬餘元（0.07％）。
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（二）　補助經費執行情形
中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助宜蘭縣政府計19億4,086萬餘元。執行結果，截至108年12月31日止，累計執行數15億8,249萬餘元，約81.54％。執行率未達80％者，計有城鄉建設及人才培育促進就業建設2項，主要係中興紙廠‧宜蘭興自造、蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現計畫、礁溪生活之心工程等計畫，屬分年計畫，尚未完工；教育部國民及學前教育署107年度補助宜蘭縣立南澳高級中學辦理電腦應用實習工廠增設穩壓器，因當年度結束前未產生契約責任，爰補助款34萬餘元繳回中央。

	表1   宜蘭縣政府前瞻第1期特別預算補助經費執行表
106年9月13日至108年12月31日止
單位：新臺幣千元、％

	前瞻計畫建設類別
	前瞻計畫補助款（A）
	補助款累計執行數（B）
	執行率
（B）÷（A）(100

	合計
	1,940,864
	1,582,493
	81.54

	城鄉建設
	1,502,711
	1,182,287
	78.68

	水環境建設
	218,344
	183,527
	84.05

	數位建設
	155,459
	153,746
	98.90

	因應少子化友善育兒空間建設
	50,600
	49,879
	98.58

	食品安全建設
	12,415
	12,049
	97.06

	人才培育促進就業建設
	1,335
	1,002
	75.09

	註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。
2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數，加計保留數轉入108年度之實現數。
3.本表城鄉建設前瞻計畫補助款15億271萬餘元與107年度宜蘭縣總決算暨附屬單位預算及綜計表審核報告戊篇伍、表1宜蘭縣政府獲中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算補助計畫經費概況表（建設類別）所列金額15億378萬餘元不同，係原住民族委員會補助「原住民部落營造原住民部落文化綜合服務聚點友善空間整建」計畫因依發包金額滾動調整補助經費，原列數1,050萬元，與本期列數942萬餘元，差異107萬餘元所致。
4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。
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二、前瞻第2期特別預算執行情形
（一）　補助計畫建設類別
中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助宜蘭縣政府計40億3,910萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設等6項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設25億1,211萬餘元（62.19％），水環境建設11億8,934萬餘元（29.45％），數位建設2億3,061萬餘元（5.71％），因應少子化友善育兒空間建設1億97萬餘元（2.50％），食品安全建設603萬餘元（0.15％），人才培育促進就業建設2萬餘元（0.00％）。
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資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。  
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資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。  


（二）　補助經費執行情形
中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助宜蘭縣政府計40億3,910萬餘元。執行結果，截至108年12月31日止，補助款分配數18億9,344萬餘元，累計執行數16億2,719萬餘元，約85.94％。執行率未達80％者，係因應少子化友善育兒空間建設1項，主要係中央撥付額度未及於年度內入帳。
	表2   宜蘭縣政府前瞻第2期特別預算補助經費執行表
108年1月1日至108年12月31日止
單位：新臺幣千元、％

	前瞻計畫建設類別
	前瞻計畫補助款
	補助款分配數（A）
	補助款累計執行數（B）
	執行率
（B）÷（A）(100

	合計
	4,039,104
	1,893,442
	1,627,196
	85.94

	城鄉建設
	2,512,113
	1,150,541
	981,146
	85.28

	水環境建設
	1,189,340
	524,202
	451,164
	86.07

	數位建設
	230,617
	144,550
	140,122
	96.94

	因應少子化友善育兒空間建設
	100,975
	69,875
	50,492
	72.26

	食品安全建設
	6,035
	4,250
	4,248
	99.97

	人才培育促進就業建設
	22
	22
	22
	100.00

	註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。
2.補助款分配數（A）係指中央政府前瞻計畫補助款截至108年底之預算分配數。
3.補助款累計執行數（B）係包含實現數及預付數。
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圖3  宜蘭縣政府前瞻第1期特別預算補助經費已執行比率圖 106年9月13日至108年12月31日止 

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。
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三、重要審核意見
本室查核宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，謹摘述如次：
（一）　縣政府獲中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，有助創造相關經濟效益，惟部分計畫未如期執行，造成經費鉅額保留，影響施政資源配置，尚待研謀改善並強化預算執行績效。（整體性）
縣政府獲中央政府核定列入前瞻基礎建設計畫第1期特別預算補助之計畫，計有「城鎮之心工程計畫」等222項（原核定237項，撤案9案），計畫總經費52億4,371萬餘元，核定補助經費19億8,433萬餘元，截至108年12月底止，累計編列預算數44億2,931萬餘元（含中央補助款及地方自籌款），累計支用數25億8,744萬餘元，執行率58.42％，尚未執行完竣者計37項，經分析其原因，主要係：1.屬跨年度計畫，因配合中央核定函規定須於108年度編列足額預算；2.工程招標未能如期決標，影響計畫執行期程；3.因辦理變更設計致工程預算執行未達預期。上開計畫未如期執行，造成經費鉅額保留，將影響施政資源配置，經函請縣政府研謀改善。據復：1.爾後針對工程規模較大且施工期程較長者，將建請中央分配核定補助年期，並加強管制考核，以提升預算執行績效；2.將加強規劃設計各階段審查作業，預留合理的作業期程，落實執行；3.後續工程將視個案檢討變更設計作業期程，俾利施政資源配置。（詳乙－51頁）。
（二）　配合中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，存有編列自籌款及後續維護管理與人事費等潛藏性財政負擔，亟待預為因應。（整體性）
中央政府核定前瞻第1期及第2期特別預算補助縣政府各計19億4,086萬餘元及40億3,910萬餘元（108年度分配數18億9,344萬餘元），執行結果，截至108年12月31日止，累計執行數分別為15億8,249萬餘元、16億2,719萬餘元，執行率約81.54％及85.94％。經調查分析，縣政府於109年及110年尚須編列自籌款1億1,971萬餘元及6億1,836萬餘元，且部分計畫建置完成後每年需編列後續維護管理及人事費總計6,599萬餘元，恐有產生預算排擠效應之虞，進而影響政府施政之資源配置，形成潛藏性財政負擔，經函請縣政府預為研謀規劃相關財源支應妥處。據復：年度籌編預算時，除固定性支出以外，收支均提至預算會議通盤審議，本零基預算精神，於可用財源內按施政計畫之優先順序量入為出，覈實編列，將賡續致力推動開源節流措施，期增加財源與節省經費支出。（詳乙－26頁）。
（三）　積極爭取前瞻計畫經費辦理道路及人行道環境改善等相關工程，以打造新規格道路及提振舊城區之生活服務機能，惟未將完工後實際使用情形納入考核指標、未善用中央補助併設供給管線溝機制及未能覈實確認民眾需求與計畫可行性等，允宜檢討改善。（城鄉建設）
縣政府近年積極爭取前瞻計畫經費，辦理提升道路品質及城鎮之心工程等計畫，截至108年12月底止，已完工39件計畫，總經費8億9,314萬餘元。經查其辦理情形，核有：未覈實確認改善人行道施作範圍與評估效益指標內容，及未參考內政部督導考核重點，將攸關完工後實際使用情形等指標列入考核重點等情，經函請縣政府檢討改善。據復：後續辦理相關提報申請作業時，將提醒各鄉鎮市公所，考量各提案之前置作業並確實評估提案內容之效益指標，另已參考內政部之評鑑項目，將完工後效益相關之4項指標納入該府「宜蘭縣政府辦理城鎮風貌計畫案件維護管理督導考核計畫」之「民眾參與相關經營機制」細項，並函文該府相關單位及各鄉鎮市公所配合辦理。（詳乙－39頁）。
（四）　積極爭取前瞻建設計畫補助，辦理宜蘭縣歷史建築活化再利用，惟修復工程之前置規劃作業仍待改進，並加強落實歷史建築之管理維護工作。（城鄉建設）
文化局積極爭取前瞻建設計畫補助，辦理宜蘭縣內歷史建築之修復工程，108年度獲文化部核定補助辦理「化龍一村眷舍群修復工程」及「宜蘭測候所宜蘭飛行場出張所修復工程」，補助金額計7,440萬元，有助提升歷史建築活化再利用之成效。經查核有：1.宜蘭測候所宜蘭飛行場出張所修復工程因未先行協調搬遷騰空事宜，致經費全數未能執行，亟待研謀改進；2.化龍一村眷舍群未訂定管理維護計畫，亟待依規定落實管理維護作為。據復：1.後續將配合國產署宜蘭辦事處持續與承租戶進行搬遷協商；2.俟化龍一村眷舍群修復工程完工後，將擬定管理維護計畫，據以落實管理維護工作。（詳乙－81頁）。
（五）　部分公有建築物經耐震初評結果確有或應有疑慮，惟尚未辦理耐震能力詳評或後續補強工作；或經評估需辦理補強，惟迄未進行相關改善或管制作為，亟待改善妥處。（城鄉建設）
縣政府於106年7月獲行政院核定前瞻基礎建設計畫-「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」，計畫執行期程自106年9月1日至110年8月31日止，共計4年，預計分年分期辦理744棟公有建築物耐震能力詳細評估，900棟公有建築物耐震補強及31棟公有建築物拆除重建工程。其中核定14處公有零售市場辦理耐震初評或詳評計畫，核定計畫總經費439萬餘元，於107年12月執行完竣，實際支用439萬餘元。經查其執行情形，核有：1.部分公有建築物經耐震初評結果確有或應有疑慮，惟未辦理耐震能力詳評或後續補強工作；2.部分公有零售市場經評估需辦理補強，惟迄未進行改善或管制作為。據復：1.尚未辦理詳評之公有建築物，將於109年度申請前膽計畫補助或追加預算辦理，並逐年爭取補助經費辦理補強工程，及持續督促各主管單位追蹤辦理進度；2.將督促各公所本於主管機關權責，對轄管公有零售市場進行相關改善或管制作為。（詳乙－28頁）。

（六）　計畫提報階段溝通協商作業未盡周妥，致修正計畫後遭中央扣減補助款，復辦公廳舍搬遷決策反覆，衍生須以動支第二預備金支應等情形。（因應少子化友善育兒空間建設）
社會處108年度辦理「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，原預定於三星鄉三星社區活動中心1、2樓設置「社會福利服務中心-三星站」，計畫總經費550萬元，獲中央補助495萬元，縣自籌款55萬元。嗣檢討後設置場址空間縮小，中央減列補助款257萬餘元，遂申請動支第二預備金257萬餘元支應經費缺口，惟查截至108年底止，核定動支經費全數辦理保留，經函請縣政府檢討改善。據復：未來相關案件規劃將更加強事前溝通與說明，避免類此情事再度發生。（詳乙－57頁）。
圖1  108年度各類採購件數統計圖	圖2  108年度各類採購金額統計圖
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資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網。    資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網。          





圖2 前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）
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圖1 前瞻第1期補助計畫建設類別（比率）
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圖5 前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）
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資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。
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資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。





圖4 前瞻第2期補助計畫建設類別（比率）











圖6  宜蘭縣政府前瞻第2期特別預算補助經費已執行比率圖


108年1月1日至108年12月31日止
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資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。
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資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 
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前瞻計畫補助款	

城鄉建設	水環境建設	數位建設	因應少子化友善育兒空間建設	食品安全建設	人才培育促進就業建設	1502711	218344	155459	50600	12415	1335	補助款累計執行數	

城鄉建設	水環境建設	數位建設	因應少子化友善育兒空間建設	食品安全建設	人才培育促進就業建設	1182287	183527	153746	49879	12049	1002	執行率	

城鄉建設	水環境建設	數位建設	因應少子化友善育兒空間建設	食品安全建設	人才培育促進就業建設	78.676958210192126	84.054181842651943	98.898407241987911	98.575343873517781	97.059661699556983	75.094981273408237	
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