
文化部委外管理之臺南文化創意產業園區已正式營運，其中紅磚舊倉

庫整建進度停滯，經審計機關促請檢討改善，已完成整建工程並開放

供音樂會及藝文展演場域使用，有助園區整體發展 

審計部教育農林審計處(下稱教育農林審計處)查核發現，文化部

委外管理之臺南文化創意產業園區（下稱臺南文創園區）於民國（下

同）104 年 6 月正式營運，惟區內紅磚舊倉庫整建進度停滯，不利園

區發展，經函請研謀改善，已於 108 年 5 月完成相關整建工程，且開

放供音樂會及藝文展演場域使用，有助園區整體發展。 

前行政院文化建設委員會（101 年 5 月 20 日改制為文化部）為

開發文創產業聚落，於 92 年承接原臺灣省菸酒公賣局之臺南倉庫

群，依文化創意產業發展計畫修建為臺南文創園區。文化部於 102 年

11 月與南臺科技大學簽訂委託營運契約，並於 104 年 6 月正式開

園，截至 105 年底止，累計投入整建及營運經費計 1 億 8,136 萬餘

元。教育農林審計處於 106 年 3 月查核發現，南臺科技大學應依營運

契約規定，於 106 年 9 月底前完成全區建築物之整建工程，惟區內之

紅磚舊倉庫因文化部尚未與該校達成整建協議，致整建進度呈現停滯

狀態，不利園區發展。經於 106年 6 月促請該部積極研謀改善。 

嗣經教育農林審計處追蹤改

善情形，該園區紅磚舊倉庫整建

工程已於 108 年 5 月完成驗收作

業，並於同年 6 月開放營運，提

供作為音樂會及藝文展演場域使

用，截至 108 年 8 月底止，已舉

辦 11 場藝文活動，計有 2,380 人

次參與，有助園區整體發展。 
（文化部提供） 
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